
 

 

STOCKHOLMS STADSHUS AB Rapportperiod: T1 2019

Planering stora investeringar och projekt > 50 mnkr Rapportansvarig:

Belopp i mnkr

Bolag Projekt Stadsdel Stadsdelsområde
Antal 

lägenheter

Antal 

lokaler/p-

platser/skolp

latser

Bedömd 

byggstart 

(månad, år)

Beslutad 

investering 

(månad, år)

Besluts-

instans

Netto-

nuvärde

Upparbetat 

t.o.m. 2019-

04-30

Upparbetat 

2019

Prognos

2019

Budget 

2019

Inriktnings- (I),  

eller 

Genomförandebe

slut (G) 

Nybyggnation (N), 

Strategisk Inv/omb (SI) 

ersättningsinvestering 

(EI)    

Belopp
Inv.resultat        

i beslut

Tidpunkt 

(kvartal) 
Belopp

Familjebostäder

FB Lådkameran (inkl Filmen) Bandhagen Enskede-Årsta-Vantör 183 64 Q1 2021 maj/16 KF I N 581 12 1 20 26 Q2 2023 581

FB Filmcementet 4 (Reflexen) Bandhagen Enskede-Årsta-Vantör 37 Q1 2018 feb/17 BS G N 104 95 10 22 20 Q1 2020 107

FB Färgfilmen Bandhagen Enskede-Årsta-Vantör 57 1 Q1 2021 aug/14 BS I N 125 5 0 9 13 Q1 2023 199

FB Länsmannen Enskede Enskede-Årsta-Vantör 183 90 Q1 2023 maj/16 KF I N 748 7 1 5 2 Q2 2025 748

FB Södra Fagersjö (Mätpinnen) Fagersjö Farsta 263 96 Q1 2022 feb/16 BS I N 270 2 0 3 3 Q1 2025 270

FB Dalarö, (Sunneplan, etapp 1) Farsta Farsta 38 30 Q4 2019 okt/18 BS G N 96 7 0 5 30 Q4 2021 96

FB Väddö, (Sunneplan, etapp 2) Farsta Farsta 87 44 Q4 2019 okt/18 BS G N 236 16 0 5 70 Q4 2021 236

FB Hammarö 9, etapp 1 Farsta Farsta 80 Q2 2021 jun/13 BS I N 128 4 0 2 8 Q2 2023 188

FB Hammarö 9, etapp 2 Farsta Farsta 80 Q2 2024 jun/16 BS I N 128 0 0 1 3 Q2 2026 190

FB Magelungen Strand Farsta Farsta 202 96 Q4 2022 maj/14 KF I N 440 9 1 3 4 Q4 2024 440

FB Bjurö, etapp 1 Farsta Strand Farsta 92 2 Q3 2019 okt/18 BS G N 224 22 0 40 80 Q2 2021 221

FB Kymmendö 3 Farsta Strand Farsta 26 1 Q3 2020 aug/14 BS I N 111 8 0 88 71 Q2 2022 111

FB Bjurö, etapp 2 Farsta Strand Farsta 135 67 Q1 2021 maj/16 KF I N 321 5 1 4 3 Q1 2023 363

FB Spjutsö Farsta Strand Farsta 100 39 Q3 2022 sep/18 BS I N 241 0 0 4 8 Q3 2024 241

FB Fruängsgården Fruängen Hägersten-Liljeholmen 90 40 Q2 2021 apr/17 BS I N 213 5 1 2 50 Q2 2023 213

FB Algoritmen Hagastaden Norrmalm 178 4 Q4 2017 mar/17 KF G N 671 355 46 256 280 Q2 2020 670

FB Kristineberg Slott Hornsberg Kungsholmen 224 80 Q1 2027 jun/16 KF I N 618 11 1 1 3 Q1 2029 618

FB Banken 3 Hägersten Hägersten-Liljeholmen 99 20 Q3 2019 sep/17 KF G N 327 46 4 136 136 Q3 2021 337

FB Oldmästaren Nockebyhov Bromma 95 45 Q2 2021 dec/15 BS I N 222 10 1 6 9 Q2 2023 222

FB Säterhöjden. e1 Rågsved Enskede-Årsta-Vantör 70 Q4 2017 dec/17 BS G N 163 154 40 66 52 Q3 2019 181

FB Fäboden (Säterhöjden. E2) Rågsved Enskede-Årsta-Vantör 108 20 Q1 2020 jun/18 BS G N 207 5 0 76 100 Q4 2021 207

FB Drevvikshöjden gemensam Sköndal Farsta mar/15 KF I N 642 34 8 20 14 - 0

FB Källvreten (fd Drevvikshöjden etapp 1) Sköndal Farsta 98 0 Q3 2019 okt/18 KF G N 206 12 4 77 66 Q3 2021 293

FB Ekberga / Åbro (fd Drevvikshöjden etapp 2) Sköndal Farsta 215 1 Q4 2018 okt/18 KF G N 452 47 38 144 96 Q4 2020 425

FB Drevvikshöjden e3 Sköndal Farsta 98 46 Q3 2020 - - N - 2 2 10 61 Q3 2022 249

FB Drevvikshöjden e4 Sköndal Farsta 117 64 Q4 2020 - - N - 0 0 10 9 Q3 2022 350

FB Drevvikshöjden e5 Sköndal Farsta 57 2 Q2 2022 - - N - 0 0 3 0 Q2 2024 153

FB Essingevarvet Stora Essingen Kungsholmen 100 1 Q1 2022 feb/18 BS I N 264 3 1 4 2 Q1 2024 264

FB Pucken Västertorp Hägersten-Liljeholmen 112 40 Q2 2020 dec/16 BS I N 172 7 1 15 70 Q2 2022 172

FB Rösträknaren (Årstastråket E1) Årsta Enskede-Årsta-Vantör 193 47 Q1 2018 feb/16 KF G N 614 503 43 144 142 Q1 2020 614

FB Postgården (fd Årstafältet) Årsta Enskede-Årsta-Vantör 89 6 Q1 2022 aug/14 BS I N 297 4 0 1 3 Q2 2024 238

FB Gisslaren (Ormlången Årstastråket E2) Årsta Enskede-Årsta-Vantör 96 1 Q4 2019 feb/17 BS G N 191 15 0 103 103 Q3 2021 191

FB Allgunnen (Årstastråket, Etapp 3) Årsta Enskede-Årsta-Vantör 160 71 Q3 2022 aug/14 BS I N 256 4 0 3 3 Q3 2024 256

FB Marman Årstaberg Enskede-Årsta-Vantör 220 Q1 2024 sep/15 KF I N 666 59 1 3 1 Q1 2027 666

FB Älvsjöstaden, gemensam Älvsjö Älvsjö maj/14 KF I N 836 98 2 46 33 - 0

FB Kabelverket 17  (fd Kv.A) Älvsjö Älvsjö 129 36 Q4 2019 feb/19 BS G N 464 13 8 156 133 Q4 2021 514

FB Jordkabeln (fd Kv.B) Älvsjö Älvsjö 128 34 Q3 2020 - - N - 1 1 37 14 Q3 2022 376

FB Kraftcentralen (fd Kv.C) Älvsjö Älvsjö 80 25 Q3 2021 - - N - 0 0 0 Q3 2023 270

FB Kabelverket 19 (fd Kv.D) Älvsjö Älvsjö 108 90 Q1 2021 - - N - 0 0 9 9 Q2 2023 359

FB Promenadskon (fd Sandaletten), E2 Älvsjö Älvsjö 195 92 Q2 2017 mar/17 KF G N 529 490 35 74 119 Q3 2019 529

FB Prästgårdshage, E2 Älvsjö Älvsjö 65 1 Q3 2019 jun/18 BS G N 103 3 0 60 60 Q2 2021 103

Ombyggnad

FB Björken 18 Östermalm Östermalm 30 Q3 2017 aug/16 BS G SI 139 424 88 51 24 Q4 2019 152

FB Kvarnberget 9 Rinkeby Rinkeby-Kista 1 Q4 2017 okt/17 KF G SI 434 110 8 264 246 Q1 2020 447

FB Väktaren 37 Kungsholmen Kungsholmen 61 2 Q2 2020 sep/15 BS G SI 84 22 0 1 17 Q4 2022 84

Stockholmshem

Nyproduktion

STH Syllen Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 357 2015 jun/13 KF G S 723 0 854 37 93 72 jun/19 910

STH Rosenlundsparken Södermalm Södermalm 120 2016 sep/15 KF G S 451 0 331 30 172 172 jun/20 542

STH Linaberg Mariehäll Bromma 370 2015 feb/12 KF G S 886 0 626 69 225 232 jun/21 1130

STH Backåkra 2 (f.d Brofästet) Norra DjurgårdsstadenÖstermalm 43 2017 nov/16 BS G S 187 0 210 45 75 70 sep/19 240

STH Vågdalen ( f.d Lugnet III) H-by Sjöstad Södermalm 100 2017 sep/16 KF G S 360 0 240 63 200 200 feb/20 400

STH Fjärdingsmannen Enskedefältet Enskede-Årsta-Vantör 158 2019 dec/18 BS G S 290 0 29 4 67 81 jun/21 290

STH Karneolen Solberga Älvsjö 80 2019 dec/17 BS G S 196 0 24 2 50 104 apr/21 196

STH Örtuglandet Åkeslund Bromma 95 2019 maj/19 KcS G S 340 0 32 3 2 44 2022 296

STH Sävlången, Idlången Årsta Enskede-Årsta-Vantör 160 2018 okt/17 KF G S 542 0 75 18 90 90 2021 542

STH Bottenstocken Gröndal Hägersten-Liljeholmen 80 2018 apr/19 BS G S 174 0 121 34 84 71 apr/20 174

STH Persikan Södermalm Södermalm 150 2020 okt/18 KF G S 720 0 36 11 20 20 2023 720

STH Karlsbodavägen (Mariehäll 1:10) Mariehäll Bromma 161 2020 nov/17 KF I S 471 0 6 0 3 35 2022 471

STH Nytt huvudkontor Skärholmen Skärholmen 88 2021 mar/17 KF I S 405 0 28 11 15 10 2022 405

STH Bergholmsbacken Bagarmossen Skarpnäck 180 2022 jan/18 KF I S 545 0 3 0 1 2 2024 545

STH Stadshagsklippan 1+2 Kungsholmen Kungsholmen 300 2022 nov/17 KF I S 1,005 0 15 0 0 0 2024 1,005

STH Hagsätravägen Rågsved Enskede-Årsta-Vantör 108 2019 apr/19 BS G S 254 0 9 2 40 50 2021 254

STH Konstgjutarvägen Johanneshov Enskede-Årsta-Vantör 88 2023 feb/19 KF I S 350 0 5 0 0 2 2025 350

STH Allgunnen Årsta Enskede-Årsta-Vantör 230 2022 feb/19 KF I S 623 0 10 0 0 0 2025 623

STH Renseriet Enskede Gård Enskede-Årsta-Vantör 115 2022 feb/19 KF I S 427 0 2 0 0 0 2024 427

STH Rosenstenen Solberga Älvsjö 80 2021 mar/19 KF I S 368 0 5 1 1 9 2022 368

Prognos färdigtTyp av Investering
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STH Årstafältet etapp 4 Årsta Enskede-Årsta-Vantör 90 2024 apr/19 BS I S 306 0 0 0 0 0 2025 306

Tillfälliga bostäder

STH Svedjaren 2 Hagsätra Enskede-Årsta-Vantör 50 2019 mar/18 BS G S 71 4 2 69 68 sep/19 71

STH Grimsta 1:2 Hässelby Strand Hässelby-Vällingby 51 2020 sep/18 BS G S 81 0 0 64 dec/20 81

STH Personnevägen, Västberga 1:1 Hägerstensåsen Hägersten-Liljeholmen 60 2019 dec/18 BS G S 85 2 0 58 jun/20 85

Ombyggnad

STH Monumentet 32 Södermalm Södermalm 60 2015 feb/17 BS G S 114.0 130 8 31 9 mar/19 150

STH Mullvadsberget 29, del Södermalm Södermalm 151 2016 aug/14 BS G S 87.0 79 11 37 29 dec/19 103

STH Årstafältet, Grow smarter Årsta Enskede-Årsta-Vantör 302 2016 dec/15 KF G S 550.0 727 36 83 73 apr/19 763

STH Älgskyttarne 5 Fredhäll Kungsholmen 29 2018 sep/17 VD G S 55.0 43 17 31 30 dec/19 55

STH Linjalen 8 Södermalm Södermalm 0 2018 dec/15 BS G S 115.0 51 21 92 79 2020 122

STH Sparren 9 Södermalm Södermalm 33 2018 jun/17 VD G S 59.0 7 0 30 39 2020 61

Svenska Bostäder

SB Ledinge 1 Tensta Spånga-Tensta 172 aug/18 jun/16 KcS->KF G N 345 75 13 152 178 kv 4- 2021 306

SB Hedvig På-/Ombyggnad Vällingby Hässelby-Vällingby 160 Nov-14 sep/14 BS G N 295 290 7 33 35 kv 1- 2020 317

SB Triglyfen Hässelby Hässelby-Vällingby 61 jun/15 dec/14 BS G N 170 169 0 0 0 kv 2- 2019 169

SB Snabba Hus Bergslagsvägen Norra Ängby Bromma 127 jun/19 jun/16 BS G N 141 59 45 89 133 kv 2- 2020 163

SB Snabba Hus Råckstavägen Norra Ängby Bromma 250 aug/18 jun/16 BS G N 277 233 8 70 80 kv 4- 2019 295

SB Hundlokan/Skogsklockan Hässelby Hässelby-Vällingby 108 dec/15 jun/15 BS G N 255 265 0 0 1 kv 2- 2019 266

SB Nybohovsbacken Nybohov 91 aug/14 sep/17 KcS->KF G N 399 291 8 86 76 kv 2- 2021 420

SB Kärrtorp Centrum Kärrtorp Skarpnäck 72 okt/19 feb/19 BS G N 215 22 1 15 70 kv 4- 2021 215

SB Ståthållaren Bagarmossen Skarpnäck 76 1 aug/17 apr/16 BS G N 185 176 1 19 17 kv 4- 2019 195

SB Örskär vid Kärrtorps IP Kärrtorp Skarpnäck 400 jun/19 mar/17 KcS->KF I N 905 7 1 11 10 kv 4- 2025 905

SB Plankan Innerstan Södermalm 158 dec/19 mar/19 KcS->KF G N 597 49 0 47 60 Kv 1-2022 597

SB Björnlandet Norra Djurgården Östermalm 158 3 dec/14 okt/13 KcS->KF G N 505 471 0 0 0 kv 2- 2019 472

SB Vallgossen, S:t Göran Innerstan Kungsholmen 246 6 dec/13 feb/17 KcS->KF G N 530 531 -22 0 -9 kv 3- 2019 544

SB Albano Innerstan Östermalm 1021 nov/17 feb/18 KcS->KF G N 2,130 562 86 337 380 kv 4- 2024 2,282

SB Sabbatsberg 18 Innerstan Norrmalm 42 1 nov/17 dec/16 BS G N 125 123 8 22 20 kv 3- 2019 137

SB Silvret 3 Grimsta Hässelby-Vällingby 113 maj/18 jun/17 BS G N 284 83 28 189 175 kv 1- 2021 300

SB Mangon (fd Persikan) Södelmalm Södermalm 167 okt/19 jun/17 KcS->KF I N 682 14 2 7 15 kv 2- 2024 682

SB Kvarnselglet 3 & 4 Rinkeby Rinkeby-Kista 106 1 dec/17 jun/17 BS G N 294 258 64 104 91 kv 1- 2020 262

SB Primus Lilla Essingen Kungsholmen 108 maj/20 dec/17 KcS->KF I N 375 10 1 2 2 kv 4- 2024 375

SB Dalen 21 Dalen Enskede-Årsta-Vantör 104 feb/19 okt/17 KcS->KF I N 319 6 0 1 30 kv 3- 2024 319

SB Östberga Norra Östberga Enskede-Årsta-Vantör 220 okt/19 dec/17 KcS->KF I N 531 3 0 0 0 kv 3- 2026 531

SB Vårbergsvägen Skärholmen Skärholmen 225 mar/21 feb/17 KcS->KF I N 523 7 1 3 5 kv 4- 2025 523

SB Greken Blackeberg Bromma 95 maj/19 mar/18 BS G N 272 10 1 51 40 kv 1- 2022 246

SB Kämpinge 2 Tensta Spånga-Tensta 170 sep/20 mar/18 KcS->KF I N 402 3 0 0 2 402

SB Valla Södra Årsta Enskede-Årsta-Vantör 169 jan/20 mar/18 KcS->KF I N 341 9 0 9 5 kv 2- 2024 341

SB Björnmossevägen Kälvesta Hässelby-Vällingby 224 jan/21 dec/18 KcS->KF I N 565 3 1 2 2 kv 2- 2024 565

SB Låghus Västberga Västberga Hägersten-Liljeholmen 195 0 Nov-11 sep/11 BS G EI 271 257 0 0 0 kv 4- 2017 257

SB Drakenberg 14 Södermalm Södermalm 238 63 Aug-13 feb/13 BS G EI 425 434 0 0 0 kv 1- 2019 434

SB Sandhammaren Kärrtorp Skarpnäck 42 4 aug/14 jun/14 BS G EI 64 72 -4 0 0 kv 4- 2017 76

SB Kasern 1 Östermalm Normalm-Östermalm 17 11 sep/15 dec/16 BS G EI 111 135 -6 -3 1 kv 1- 2019 138

SB Husby Centrum Husby Rinkeby-Kista 404 47 mar/15 dec/14 BS G EI 254 128 18 48 29 kv 4- 2022 263

SB Storholmen 3 Vårberg Skärholmen 103 2 2014 sep/16 BS G EI 239 105 0 7 0 kv 4- 2021 193

SB Lillkvarnen 1 & 2 Rinkeby-Kista Rinkeby-Kista 130 0 2016 dec/17 BS G EI 160 150 -10 0 0 kv 4- 2018 160

SB Pyramiden 13 Södermalm Södermalm 20 4 Sep-16 dec/15 BS G EI 70 55 10 28 33 kv 2- 2019 73

SH Daedalus 5 Gamla stan Södermalm 37 14 2016 mar/16 BS G EI 270 212 -4 57 43 kv 1- 2021 292

SB Trondheim 2 Husby Rinkeby-Kista 84 4 2016 mar/16 BS G EI 129 147 0 0 1 kv 2- 2019 147

SB Skänninge 1 Tensta Spånga-Tensta 80 4 maj/16 mar/16 BS G EI 141 151 0 0 0 kv 4- 2018 151

SB Kontorsskylten 5 Vällingby Hässelby-Vällingby 1 0 2016 apr/16 BS G EI 94 88 0 0 0 kv 2- 2019 88

SB Molde 3 Husby Rinkeby-Kista 119 0 2017 okt/16 BS G EI 153 156 1 6 6 kv 2- 2019 161

SB Nystad 11 Akalla Rinkeby-Kista 99 0 2017 dec/17 BS G EI 128 113 -5 2 2 kv 2- 2019 121

SB Trondheim 1 Husby Rinkeby-Kista 118 0 2017 apr/17 BS G EI 178 167 25 42 51 kv 4- 2019 184

SH Sturen Minsta 2 Södermalm Södermalm 13 7 2017 jun/17 BS G EI 72 71 10 18 18 kv 2- 2019 79

SB Påbyggnader Husby Husby Rinkeby-Kista 150 0 2017 sep/17 BS G EI 60 50 2 23 23 kv 3- 2021 97

SB Skänninge 2 Tensta Spånga-Tensta 78 0 2018 feb/18 BS G EI 155 127 31 57 75 kv 3- 2019 153

SB Ståthållaren Bagarmossen Skarpnäck 274 40 sep/18 sep/18 BS G EI 175 39 7 58 56 kv 4- 2019 175

SB Skänninge 5 Tensta Spånga-Tensta 53 3 2019 dec/18 BS G EL 104 3 0 31 31 kv 4- 2020 98

SB Oslo 6 Husby Rinkeby-Kista 119 11 2019 dec/18 BS G EL 214 37 15 105 113 kv 4- 2020 238

Stockholms hamn

SH Norviksudden Nynäshamn Nynäshamn sep/16 mar/07 KcS->KF G N 3,713 549 2,546 364 1,112 904 kv 4- 2020 3715

Stockholm Parkering

SPAB P-Hus Hagastaden Hagastaden Norrmalm 1022 Jun-14 dec/13 BS/KF G N 570 5 194.6 46.0 160.0 160.0 kv 4- 2022 570

SPAB Hjorthagsgaraget /Naftalagret Djurgården Östermalm 1600 Mar-20 okt/18 KF G N 680 1 6.7 0.6 6.0 10.0 kv 4- 2024 680

SPAB Norra Tornsgaraget (fd Tors Torn) Hagastaden Norrmalm 214 Apr-18 jun/17 BS G N 104 0.1 92.1 9.1 17.0 18.0 kv 2- 2019 100

SPAB Årstafältet Etapp 2 Årsta Enskede-Årsta-Vantör 400 Jan-23 okt/14 BS I N 108 1 0.0 0.0 0.0 0.0 kv 2- 2024 118

SPAB Klockelund Larsboda Farsta 300 Oct-20 jun/18 BS G N 67 0.1 1.0 0.3 5.0 13.0 kv 4- 2021 60

SPAB Bolidenvägen Johanneshov Enskede-Årsta-Vantör 490 Jun-21 jun/16 BS I N 180 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 kv 4- 2024 245

SPAB P-Hus Farsta Strand Farsta Farsta 250 Apr-20 - BS - N 47 0.2 0.0 0.0 0.0 14.0 kv 1- 2022 47

SPAB Blås -in Enskededalen Skarpnäck 81 Apr-20 - BS - N 24 0.1 0.0 0.0 0.0 3.0 kv 2- 2021 24

SPAB Älvsjö kabelverket Älvsjö Älvsjö 115 Aug-20 - BS - N 58.5 0.2 0.0 0.0 0.0 7.0 kv 4- 2022 58.5

Idé /utredningsprojekt 0.0 7.0

Exempelprojekt!!
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SPAB

Överföring skyddsrum Fastighetskontoret  (9anl+ 

renovering) City Norrmalm 587 2019 - BS - SI 250

SPAB Kristineberg P-hus (essingeleden) Kungsholmen Kungsholmen 347 2020 - BS - N 104

SPAB Slakthusskolan Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 260 2020 . BS N 117

SPAB Kärrtorp IP Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 200 2020 BS N 70

SPAB Hammarbyhöjden IP Hammarby Skarpnäck 200 2020 - BS - N 160

SPAB Stadshagens IP Kungsholmen Kungsholmens 200 2023 - BS - N 103

SPAB Karlsvik Strand Larsboda Farsta 345 2022 - BS - N 104

SPAB Bällsta IP Bromma Bromma 250 2022 - BS N 10

SPAB NDS Södra Värtan Djurgården Östermalm 100 2021 - BS - N 52

SPAB NDS Loudden Djurgården Östermalm 1500 2022 - KF - N 600

SPAB Skanstull Södra Södermalm Södermalm 200 2024 - BS - N 100

SPAB Armemuseum Östermalm Östermalm 340 - nov/00 BS I N 200

SPAB Västra valhalla Östermalm Östermalm 425 - okt/14 BS I N 215

SISAB

SISAB Abrahamsbergsskolan, Stambyten spillvatten, Gustav III s väg 2-4, Ritarv. 9-11,Abrahamsberg Bromma 750 maj/18 BS U EI 76 1 0 0 8 Kv3-2023 76   

SISAB Alviks strand, Nybyggnad grundskola, Gustavslundsvägen Alvik Bromma 900 sep/15 BS U N 460 1 0 3 3 Kv4-2024 431   

SISAB Bandhagens skola, kapacitetshöjning, hus G Bandhagen Enskede-Årsta-Vantör 470 maj/19 BS U SI 250 0 0 2 5 Kv3-2022 250   

SISAB Bergholmsbacken Västra, Ny förskola Skarpnäck Skarpnäck 108 maj/19 BS U N 55 0 0 1 0 Kv2-2025 55   

SISAB Bergholmsbacken Östra, Ny förskola Skarpnäck Skarpnäck 144 maj/19 BS U N 57 0 0 1 0 Kv1-2029 57   

SISAB Bergholmsbacken, Ny skola Skarpnäck Skarpnäck 1200 sep/17 BS U N 450 1 0 3 1 Kv2-2028 446   

SISAB Bjursätragatan 72, Ny förskola Bandhagen Enskede-Årsta-Vantör 108 maj/15 BS G N 51 51 1 1 0 Kv3-2018 51   

SISAB Björkhagens skola, Tillgänglighet skola Etapp 4, Karlskronavägen 10Skarpnäck Skarpnäck 955 maj/19 BS G SI 77 10 0 2 34 Kv3-2020 77   

SISAB Björnbodaskolan förskola, Ny förskola, Skogsnävegränd 4 Hässelby Gård Hässelby-Vällingby 144 maj/19 BS U N 54 0 0 2 2 Kv2-2023 54   

SISAB Björnbodaskolan, Ny skola Björnbodaskolan Kälvesta Hässelby-Vällingby 1200 maj/18 BS U N 515 1 0 3 5 Kv2-2025 498   

SISAB Blackebergsskolan, Ventilation och stambyten i hus A & B Blackeberg Bromma 510 maj/19 BS U SI 339 0 0 0 2 Kv1-2026 338   

SISAB Bobergsskolan, Ny skola i Norra Djurgårdsstaden Östermalm Östermalm 900 maj/15 KF G N 402 337 34 86 67 Kv3-2019 392   

SISAB Bolidenskolan, Ny skola Johanneshov Enskede-Årsta-Vantör 1000 sep/15 BS U N 400 1 0 8 4 Kv3-2024 422   

SISAB Brandstegen, Ny skola Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen 1034 sep/18 KF G N 497 48 9 80 84 Kv2-2022 473   

SISAB Bromma Gymnasium, Nybyggnad Konceptskola, Nyängsvägen 150-154Bromma Kyrka Bromma 350 maj/19 BS I N 64 2 1 3 5 Kv2-2021 64   

SISAB Bäckahagens skola, om- och tillbyggnad, Skebokvarnsvägen 53,55,55a,55bBandhagen Enskede-Årsta-Vantör 380 sep/17 BS G SI 246 5 3 7 7 Kv3-2023 252   

SISAB Bägerstavägen 41, Nybyggnad, Hus B, Lillstugan 1 Enskede Gård Enskede-Årsta-Vantör 126 maj/19 BS U N 58 0 0 1 0 Kv2-2024 58   

SISAB Duvbovägen 127, Ny byggnad hus A Bromsten Spånga-Tensta 160 sep/17 BS I N 65 0 0 1 14 Kv1-2021 65   

SISAB Eiraskolan, Flytt av kök och matsal, Parmmätargatan 10, Kungsholms HamnpKungsholmen Kungsholmen 30 sep/18 BS G SI 58 8 3 20 30 Kv3-2020 64   

SISAB Ekensbergsskolan/FTH, Ny skolbyggnad Gröndal Hägersten-Liljeholmen 180 maj/19 BS I N 88 4 1 5 3 Kv1-2021 89   

SISAB Ekängens skola, Ny skolbyggnad, Svartlösavägen 117-119 Älvsjö Älvsjö 630 nov/16 BS G N 213 164 32 82 89 Kv3-2019 216   

SISAB Elinsborgsskolan, Ombyggnad ventilation, Mellingebacken 22-26Spånga Spånga-Tensta 350 maj/19 BS U EI 131 1 0 5 18 Kv2-2022 130   

SISAB Enskede gårdsväg 16-20, Ny förskola, Hus C-D Enskede Gård Enskede-Årsta-Vantör 108 maj/19 BS U N 83 0 0 0 0 Kv4-2024 83   

SISAB Enskede skola, Ny- och ombyggnad, Hus A-M, Stockholmsvägen 30Enskede Gård Enskede-Årsta-Vantör 100 maj/19 BS U N 223 0 0 5 0 Kv2-2023 223   

SISAB Enskedefältets skola, om- till- och nybyggnad, Sockenvägen 370 A-CEnskede Gård Enskede-Årsta-Vantör 620 sep/14 BS G N 284 78 28 124 124 Kv3-2020 282   

SISAB Evakueringsskola Västerort Råcksta Bromma 900 dec/18 BS I SI 181 1 0 2 44 Kv3-2021 182   

SISAB Falkholmsgränd 40, Nybyggnad, Hus B, Krokholmen 1 Skärholmen Skärholmen 109 maj/19 BS U N 59 0 0 1 0 Kv2-2024 59   

SISAB Fastlagsvägen 68, Nybyggnad förskola Midsommarkransen Hägersten-Liljeholmen 144 dec/16 BS G N 63 49 10 23 21 Kv3-2019 62   

SISAB Fatbursgatan 36, Nybyggnad förskola Södermalm Södermalm 33 dec/16 BS G N 64 12 0 0 0 Kv3-2021 63   

SISAB Framtidens förskola, nybyggnation, Gubbängsvägen 111 Farsta Farsta 144 dec/17 BS G N 58 30 12 43 37 Kv3-2019 55   

SISAB Frans Schartaus Handelsinstitut, Ombyggnad, Stigbergsgatan 26-28Södermalm Södermalm 750 mar/16 BS G SI 197 199 2 11 0 Kv3-2018 207   

SISAB Gamla Bromstensvägen, Nybyggnad förskola, hus A, Framtidens förskolaBromma Kyrka Bromma 144 maj/19 BS U N 54 0 0 0 0 Kv1-2023 54   

SISAB Grimstaskolan, Ventilation och stambyte hus B+D, Kanngjutargränd 12, 14, 22, 22A, 24AGrimsta Hässelby-Vällingby 550 mar/17 BS G EI 126 9 1 3 0 Kv1-2023 127   

SISAB Gröndalsskolan, Nybyggnad, Matrosbacken14 Gröndal Hägersten-Liljeholmen 640 apr/18 KF I N 480 3 2 6 11 Kv4-2023 457   

SISAB Gubbängens gymnasium, Ny ventilation hus A-F, Lingvägen 123, 123aGubbängen Farsta 920 maj/19 BS G EI 112 8 0 0 48 Kv1-2022 112   

SISAB Gustav Vasa skola, Om och tillbyggnad för ökad kapacitet, Karlbergsvägen 34/Frejgatan 95-97Norrmalm Norrmalm 180 maj/19 BS U SI 167 0 0 4 4 Kv3-2023 167   

SISAB Hanna Rydhs gata 5, Ny förskola Hanna Rydh Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 36 maj/19 BS U N 57 0 0 3 1 Kv1-2023 57   

SISAB Hedvig Eleonora skola, om- och tillbyggnad, Hus A, Linnegatan 54Östermalm Östermalm 56 sep/18 BS G SI 123 3 1 55 46 Kv3-2020 126   

SISAB Hummelvägen 10, Ny förskola Årsta Enskede-Årsta-Vantör 108 sep/13 BS G N 60 52 2 6 5 Kv1-2019 53   

SISAB Hästhagsskolan, Nybyggnad kapacitetsökning hus A Farsta Farsta 432 maj/18 KcS I N 359 5 3 12 13 Kv3-2023 349   

SISAB Högalidsskolan,Förstudie av skola, Hus F, Folkskolegatan 11-13, TobaksspinnarSödermalm Södermalm 30 maj/19 BS U SI 50 0 0 1 0 Kv2-2022 50   

SISAB Höglandsskolan, Förstudie av hela skolan hus B Höglandet Bromma 480 maj/19 BS U SI 63 0 0 4 4 Kv1-2022 63   

SISAB Hökarängsskolan, Ombyggnad av vent & teknikinstall. hus A-D, GFarsta Farsta 110 maj/17 BS G EI 260 215 34 87 84 Kv3-2019 269   

SISAB Ivar Vidfamnes gata, Nybyggnad förskola Aspudden Hägersten-Liljeholmen 144 dec/16 BS G N 75 10 2 19 32 Kv4-2020 64   

SISAB Johannes skola, Renovering ventilation hus A+B, Roslagsgatan 61, 61 A-B/Cedersdalsg. 1Norrmalm Norrmalm 80 maj/19 BS I SI 102 91 9 20 15 Kv3-2019 102   

SISAB Kaprifolvägen 12, Återuppbyggnad, Framtidens förskola Hässelby Gård Hässelby-Vällingby 144 dec/17 BS G SI 55 4 1 22 23 Kv3-2020 53   

SISAB Kista Alléväg, Nybyggnad av förskola Akalla Rinkeby-Kista 162 okt/18 BS G N 77 3 0 1 0 Kv4-2022 74   

SISAB Kista Äng skola, Nybyggnad av skola, Kista Alléväg Kista Rinkeby-Kista 740 okt/18 KF G N 361 6 0 2 0 Kv4-2023 374   

SISAB Konradsberg, Ny idrottshall, Konradsbergsgatan 1, Rålambsvägen 20 mflMarieberg Kungsholmen 3500 maj/19 BS U N 366 0 0 0 1 Kv1-2025 366   

SISAB Kvarntorpsgränd 13, Nybyggnad förskola Hagsätra Enskede-Årsta-Vantör 108 feb/18 BS G N 60 7 2 31 31 Kv2-2020 52   

SISAB Kämpetorps skola, Om-och tillbyggnad Älvsjö Älvsjö 730 okt/15 KF G SI 338 290 19 85 71 Kv4-2019 331   

SISAB Lillholmsskolan, tillbyggnad hus A-J, Stångholmsbacken 91 Skärholmen Skärholmen 630 maj/18 KcS G SI 308 15 6 24 27 Kv3-2021 308   

SISAB Lingvägen 191, Ny förskola Farsta Farsta 108 feb/17 BS G N 54 51 3 3 4 Kv4-2018 52   

SISAB Matteusskolan, utökning av ventilation samt renovering av kök hus A, Vanadisvägen 16 A-BNorrmalm Norrmalm 700 maj/19 BS U SI 169 1 0 3 11 Kv3-2023 168   

SISAB Nya Elementar, Utbyggnad för kapacitetsökning Grimsta Bromma 300 apr/18 BS I SI 240 0 0 3 6 Kv2-2024 230   

SISAB Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nybohovsskolan, Nybohovsbacken 57, 57a, 59Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 700 feb/18 BS U SI 450 0 0 3 14 Kv3-2025 446   

SISAB Nälstaskolan, Till- & ombyggnad, hus A Nälsta Hässelby-Vällingby 320 nov/15 BS G SI 327 266 19 64 46 Kv4-2019 320   

SISAB Olovslundsskolan, Utbyggnad hus A, Olovslundsvägen 23/ÅkerslundsvägenOlovslund Bromma 500 dec/18 BS I SI 104 0 0 2 6 Kv2-2023 100   

SISAB Personnevägen 78, Ny förskola Hägersten Hägersten-Liljeholmen 200 okt/18 BS G N 114 6 3 9 38 Kv3-2021 108   

SISAB Ramviksvägen 205, Ny förskola Stureby Enskede-Årsta-Vantör 126 mar/16 BS G N 54 3 0 3 31 Kv2-2021 51   

SISAB Rålambshovsskolan, Utredning kök & matsal, hus D Kungsholmen Kungsholmen 750 apr/18 BS I SI 55 0 0 2 7 Kv3-2021 53   

SISAB Rödabergsskolan, Om och nybyggnad Norrmalm Norrmalm 400 maj/16 KF G N 500 38 1 57 149 Kv2-2022 512   

SISAB Sandåkraskolan, Om- och tillbyggnad, Pepparkaksgränd 2-4Farsta Farsta 316 maj/17 BS U SI 303 0 0 0 4 Kv3-2022 291   

SISAB Sjöviksskolan, Ny skola Liljeholmen Hägersten-Liljeholmen 1200 maj/15 KF G N 450 368 30 90 75 Kv3-2019 449   
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SISAB Sjöängsskolan, renovering kök, hus C, Gripsholmsvägen 29 Älvsjö Älvsjö 720 dec/18 BS G SI 50 6 1 9 20 Kv1-2021 51   

SISAB Snödroppsgränd 27, Konceptförskola 6 avd hus B Hässelby Gård Hässelby-Vällingby 108 maj/18 BS G N 51 37 17 28 28 Kv3-2019 50   

SISAB Snösätraskolan, Utbyggnad och ny gymnastik Bandhagen Enskede-Årsta-Vantör 40 sep/18 BS G N 146 5 1 6 6 Kv3-2021 149   

SISAB Storkyrkoskolan, Ombyggnad ventilation och stambyte, hus ASödermalm Södermalm 190 feb/18 BS G SI 52 9 1 19 24 Kv1-2021 52   

SISAB Sturebyskolan, Ny konceptskola Stureby Enskede-Årsta-Vantör 240 dec/17 BS G N 58 6 0 16 37 Kv4-2020 58   

SISAB Söderholmsskolan, Nybyggnad ev nytt kök, matsal samt idrottSkärholmen Skärholmen 480 okt/18 BS I N 325 1 1 4 6 Kv2-2022 311   

SISAB Tensta gymnasium, Ombyggnad ventilation hus A;B Tensta Spånga-Tensta 95 maj/19 BS G SI 246 71 7 46 108 Kv3-2020 247   

SISAB Torsslowsbacken 2, Ny förskola Hägersten Hägersten-Liljeholmen 144 sep/15 BS G N 59 55 1 2 1 Kv4-2018 55   

Micasa

Micasa 10239 Rinkeby Allé nyb VoB Rinkeby Rinkeby-Kista 90 kv 1-2020 dec/15 BS I N 185 10 1 2 2 kv 4-2021 259

Micasa 10246 Ånn 7 nyb VoB Årsta Enskede-Årsta-Vantör 146 1000 kvm kv 4-2020 dec/16 BS U N 0 2 0 2 2 kv 4-2023 467

Micasa 10247 Hemsystern 1 nyb VoB Högdalen Enskede-Årsta-Vantör 107 kv 1-2023 dec/17 BS U N 0 0 0 2 2 kv 1-2025 312

Micasa 10248 Edö 1 omb VoB Farsta strand Farsta 107 kv 2-2018 sep/16 BS G SI 144 110 48 90 73 kv 4-2019 152

Micasa 10354 Bergsholmsbackarna nyb VoB Bagarmossen Skarpnäck 72 kv 1-2022 jun/16 BS U N 0 1 0 1 1 kv 1-2025 263

Micasa 10373 Hagastaden nyb VoB Hagastaden Norrmalm 90 kv 3-2022 dec/17 BS U N 0 3 2 1 1 kv 3-2024 284

Stockholm Vatten och Avfall

SVOA Gladö Kvarn Gladö kvarn Huddinge kommun dec/12 BS G SI 220 216 20 20 34 kv 1- 2024 295

SVOA Kista Science City Tunnelprojekt Kista Rinkeby Kista mar/18 BS G SI 150 144 0 2 0 kv 3- 2019 145

SVOA Bornsjöverket Botkyrka Salem nov/16 BS G SI 230 197 0 2 0 kv 2 - 2019 198

SVOA Slussen - huvudprojekt Södermalm Södermalm dec/10 BS G SI 400 284 4 45 54 kv4 2025 401

SVOA Tidiga arbeten 170 0 0 0 170

SVOA Delområde Berg 42 1 20 20 93

SVOA Delområde Land 35 2 13 13 71

SVOA Delområde Vatten 36 1 12 12 67

SVOA Övrigt 1 0 0 9 1

SVOA Årstafältet Årsta Enskede Årsta Vantör sep/13 BS G SI 200 102 86 133 35 kv4 2022 349

SVOA Högmora Högmora Huddinge kommun mar/17 BS G SI 101 98 0 0 0 kv2 2019 98

SVOA Vidja Vidja Huddinge kommun mar/13 BS G SI 170 58 3 6 34 kv 4 2020 227

SVOA Hagastaden Hagastaden Norrmalm okt/14 BS G SI 402 267 3 23 21 kv4 2026 401

SVOA DP1 198 2 18 18 270

SVOA DP2 68 1 4 2 111

SVOA DP3 1 1 0 0 20

SVOA Gemensamt 0 0 0 1 1

SVOA NDS Norra Norra djurgårdsstaden Östermalm okt/15 BS G SI 350 270 8 23 24 kv4 2021 360

SVOA Norra 1 41 0 0 0 46

SVOA Västra 37 0 0 0 37

SVOA Gasverket 42 5 6 4 65

SVOA Norra 2 7 0 0 0 7

SVOA Ängsbotten 33 0 4 4 37

SVOA Gasklockorna 0 0 0 0 1

SVOA Brofästet 16 0 1 1 17

SVOA Kolkajen-Ropsten 7 0 5 6 61

SVOA Gemensamt 86 3 8 10 90

SVOA NDS Södra Norra djurgårdsstaden Östermalm mar/16 BS G SI 300 23 1 8 8 kv4 2025 300

SVOA Henriksdal, gasledningssystem Henriksdal Södermalm/Nacka dec/14 BS G SI 80 71 1 10 5 kv1 2020 80

SVOA Östbergatunnelledning Årsta Enskede Årsta Vantör mar/14 BS I SI 50 45 4 10 0 kv4 2020 70

SVOA Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning Norsborg Botkyrka okt/14 BS I EI 45 4 1 22 27 kv2 2023 200

SVOA Stockholms Framtida Avloppsrening Henriksdal Södermalm maj/14 KF G SI 9,172 1,784 211 886 1,150 kv2 2029 9,172

SVOA Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning Högdalen Enskede Årsta Vantör 2017 KF G SI 898 39 5 132 231 kv1 2023 898

SVOA Mässtunneln Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten Liljeholmen mar/19 BS I SI 40 17 1 6 15 kv4 2025 532

SVOA Mälarbanan Stockholm sep/16 BS G SI 290 141 109 263 152 kv4 2025 405

SVOA Västra verkets råvattenledningar, Hobas Norsborg Botkyrka jun/17 BS G EI 65 61 3 7 10 kv2 2019 65

SVOA Stora Sköndal Sköndal Farsta sep/16 BS G SI 65 70 0 1 1 kv2 2019 71

SVOA Lovö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad Lovön Ekerö kommun nov/17 BS I EI 18 12 5 34 44 kv4 2021 153

SVOA Västra Länna Länna Huddinge kommun jun/18 BS G SI 100 98 0 0 1 kv2 2019 99

SVOA AP Kungsholms hamnplan - Dubblering av tryckavlopp Kungsholmen Kungsholmen nov/18 BS G EI 116 22 10 79 70 kv1 2021 101

SVOA Tangentvägen och Kurvan 2&5 Kungens kurva Huddinge kommun dec/16 BS G SI 144 10 0 98 98 kv4 2020 144

SVOA Videgårdsvägen Kungens kurva Huddinge kommun jun/18 BS G SI 75 73 9 9 0 kv4 2019 73

SVOA Högmora etapp 2 Högmora Huddinge kommun sep/13 BS G SI 65 76 3 6 2 kv4 2019 79

SVOA Spårväg City, etapp 2 Hagastaden Norrmalm dec/14 BS G SI 70 23 0 0 4 kv4 2022 67

SVOA Storängen (Brandstegen Klockarbacken) Storängen Huddinge kommun dec/17 BS G SI 100 113 25 83 20 kv4 2019 172

SVOA Trekantens reservoar Liljeholmen Hägersten Liljeholmen jun/18 BS I SI 27 7 2 10 17 kv1 2024 300

SVOA Lännareservoaren Länna Huddinge kommun jun/18 BS I SI 6 1 1 6 6 kv3 2021 60

SVOA HV Lovön - Hässelby Hässelby Strand Hässelby-Vällingby nov/18 BS G SI 100 21 14 80 60 kv4 2020 100

SVOA Centrala Bromma, Riksby Riksby Bromma mar/18 BS I SI 4 2 0 1 2 kv1 2025 54

SVOA Nya Östbergatunneln Årsta Enskede Årsta Vantör mar/19 KF I SI 10 2 2 10 10 kv4 2024 320

SVOA Uppgradering Biolinje1 Henriksdal (SFA reinv) Henriksdal Södermalm jun/15 BS G SI 100 58 0 39 39 kv2 2020 100

SVOA Takförstärkningar Henriksdal (SFA reinv) Henriksdal Södermalm nov/18 BS G SI 124 105 18 37 30 kv3 2019 124

SVOA Grovrening Sickla del 1 (SFA reinv) Henriksdal Södermalm nov/18 BS G SI 203 36 17 24 68 Kv4 2022 203

SVOA Rötkammare Henriksdal (SFA reinv) Henriksdal Södermalm mar/19 BS G SI 205 1 1 61 18 Kv4 2027 205

SVOA Slamhantering Henriksdal (SFA reinv) Henriksdal Södermalm nov/18 BS G SI 271 88 29 101 89 Kv4 2021 271

SVOA Renovering befintligt elsystem Henriksdal Henriksdal Södermalm jun/15 BS G SI 114 0 0 49 0 Kv4 2020 114

SVOA Externt Organiskt Material (EOM) Henriksdal Henriksdal Södermalm dec/14 BS G SI 69 0 0 23 0 Kv4 2023 69

SVOA Nya långsamfilter Norsborg Norsborg Botkyrka dec/18 BS I SI 15 0 0 30 30 kv1 2022 177

SVOA Tvärbanan Ulvsunda-Kista Ulvsunda Bromma dec/18 BS G SI 87 6 1 15 35 kv1 2022 87

SVOA HV600, Bergavägen - TS Grantorp Huddinge Huddinge dec/18 BS I EI 7 0 0 3 30 kv4 2021 65

SVOA Ombyggnation Östra verkets centraldel Norsborg Botkyrka jun/17 BS G EI 61 60 3 3 0 kv2 2019 61

SVOA Nya ställverk inkl byggnader Lovö Lovön Ekerö kommun mar/19 BS I SI 15 0 0 10 4 kv4 2023 139



Investering Prognos Utfall

Fördelade  på:

Summa Strategiska investeringar */Nyproduktion 0 273

Summa Strategiska investeringar/Ombyggnad 264 8

Summa Ersättningsinvesteringar ** 2,016 116

Total SUMMA INVESTERINGAR 2,280 397

* Strategiska investeringar är framtidsinriktade investeringar som skapar en 

större nytta än vad staden har idag.

** Ersättningsinvesteringar är investeringar som ger en uppgradering av 

anläggningar till minst den tidigare fastställda tekniska nivån eller nya 

miljöbetingelser. 
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