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Upprättad av Mimmi Holegård  

Datum 2018-08-16 

Projektnamn Björkhagens skola  

Huvudprojekt H8000249 

Projektnummer 8002002 

 
 

Slutredovisning 
Korsningen Malmövägen/Karlskronavägen byggdes om till en cirkulationsplats. 
Belysningsåtgärder genomfördes och befintliga övergångsställen 
tillgänglighetsanpassades. Befintlig gångbana längs Malmövägen målades om till 
separerad gång- och cykelbana.  
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Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

- 

 

 

 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall: 
varför avvikelse mot 
kalkylerade utgifter 

Ekonomiskt utfall: 3 360 000 kr.  

 

 

 

 

 

 

Slutredovisat (enligt delegationsordning) 

Namn Mimmi Holegård  Datum 
2018-08-16 
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