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Projektnamn Trafiksäkerhet och trygghet, Kungsträdgården, Norrmalm.  

 
Geografisk plats 
för investering 

Adress och stadsdelsområde 

 I nedanstående karta är de platser markerade som preliminärt 
bedöms ha behov av fasta eller rörliga trafikhinder 
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Projektets mål  
och syfte 

 

 

Mål 

God trafiksäkerhet och ökad trygghet i Kungsträdgården. 

 

Syfte 

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för driftfordon i 

Kungsträdgården. Förbättra tillgängligheten i samband med 

evenemang. 

 

Trafikkontoret planerar att installera rörliga trafikhinder på 

lämpliga platser i Kungsträdgården. Genom detta kan staden 

skaffa sig kontroll över trafiksituationen i parken. För att 

underlätta dagliga varutransporter diskuteras ett tidsintervall då 

trafikhindren är öppna, detta kan tydliggöras med skyltning på 

platsen. 

 

Kulturförvaltningen, trafikkontoret och andra berörda 

förvaltningar kan styra pollarna vid behov av utökad tillgänglighet 

t.ex. i samband med etablering och avetablering av evenemang. 

Utryckningsfordon kan via Rakel-systemet (blåljusmyndigheternas 

sambandssystem) ges access till parken. Modern teknik ger ett 

stort antal möjligheter att styra de rörliga trafikhindren, t.ex. via 

sms, Rakel, passerkort m fl. Kommande utredning får visa vilka 

metoder som är lämpliga. De rörliga trafikhindren kommer att 

kompletteras med fasta stålpollare för att förhindra smittrafik. 

 

Projektet är att betrakta som ett pilotprojekt där TK och staden 

samlar erfarenheter kring rörliga trafikhinder och deras långsiktiga 

driftförhållanden, både vad avser tekniska aspekter och 

mjuka/administrativa/behörighets – aspekter. 
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Delrapport 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 

Kontoret arbetar för närvarande med att bemanna projektet och 

eftersöker konsultstöd för den förprojektering/utredning som 

planeras under 2020. 

 

Eftersom projektet inte kunde genomföras under 2019 ansöker 

kontoret om att få medlen ombudgeterade till 2020. 

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

 

 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

Projektet har beviljats trygghetsmedel om 0,5 mnkr. Inga medel 

har använts under 2019. 

 

 

 

 
Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering. 

 
Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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