Avsiktsforklaring

avseende delaktighet for att atgarda sakerhetsproblematiken vid korsningen
mellan Roslagsbanan och Alkistevagen vid Frescati

Parter

AB Storstockholms lokaltrafik (org.nr. 556013-0683), 105 73 Stockholm, nedan kallad
"SL” sdsom agare till fastigheten Norra Djurgarden 2:1, nedan kallad
"Jarnvagsfastigheten”.

Statens fastighetsverk (org.nr 202100-4474), Box 2263, 103 16 Stockholm, nedan kallad
"SFV”, sdsom &gare till Norra Djurgarden 1:15, forvaltare av den del av Bergianska
tradgarden som utgor statligt byggnadsminne,

Kungl. Vetenskapsakademien (org.nr 262000-1129), Box 50005, 104 05 Stockholm, nedan
kallad "KVA” sasom &gare till Norra Djurgarden 1:21 och 1:53, forvaltare av Bergianska
stiftelsen,

Stockholms stad (org.nr 212000-0142), 105 35 Stockholm, nedan kallad "Staden” sasom
agare till Norra Djurgarden 1:32 och 1:33, vaghallare och ansvarig for allmanna gator inom
kommunen,

En separat avsiktsforklaring tecknades varen 2012 med Staden, genom dess Trafiknamnd,
avseende planering av en planskild korsning.

Bakgrund

Befintlig plankorsning mellan Roslagsbanan och Alkistevagen &r en av de mest olycks-
drabbade pa Roslagsbanan. De vanligaste orsakerna till tillbuden &r att personer smiter
under bommarna och att fordon fastnar pa sparet mellan nedfallda bommar. Samtliga tre
grenar pa Roslagsbanan passerar plankorsningen och darfor ar tagtrafiken som tatast pa
detta avsnitt. For narvarande pagar upprustning och kapacitetshéjande atgarder langs med
hela Roslagsbanan for att hdja turtatheten och minska stérningskansligheten. Av
sakerhetsskal och framkomlighetsskal planerar SL for att stinga plankorsningen sa snart
som mgjligt.

Fragan om att bygga om befintlig plankorsning &r gemensam fér parterna. Alkistevagen ar en
kommunal gata som korsar Roslagsbanan och leder in till Bergianska tradgarden och tre
bostadsfastigheter. SL ar huvudman for jarnvagen. Trafikkontoret &r huvudman for
Alkistevagen. SFV ar huvudman fér Gustafsborgsvéagen. Samtliga parter &r fastighetségare
respektive rattighetshavare i omradet. Mot bakgrund av ovanstadende har parterna
Overenskommit om att vara delaktiga i och gemensamt planera och verka for att en planskild
korsning genomfors for att 6ka tillgangligheten till omradet genom trafiksakra forbindelser.

§ 1 Omfattning
Parterna har enats om ett alternativ med princip enligt bilaga 1. Projektet omfattar bland
annat stangning av befintlig plankorsning samt byggande av planskild korsning for kbrbana

och gang- och cykelbana med begransad fri hojd for motorfordonstrafiken till mellan 2,9 och
3,5m.
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8§ 2 Syfte

Syftet med denna avsiktsforklaring ar att parterna ska verka for att ldsningen med principer
enligt bilaga 1 ska kunna genomforas. Deltagarna i arbetsgruppen ska ha ett tydligt uppdrag
att verka for planering och mgjliggérande av ovan namnda I6sning. Avsiktsforklaringen visar
pa arbetsinriktning for att verka for ett gemensamt mal bade gallande trafikala losningar,
tidplan samt att varna om natur-och kulturmiljéintressen.

Syftet med projektet ar att bygga en trafiklosning for att forbattra trafiksakerheten och
tillgangligheten pa platsen, skapa en bra entré till Bergianska tradgarden samt mojliggora
utokad trafikintensitet pd Roslagsbanan med sa liten skada i Kungliga nationalstadsparken
som mdjligt utifran princip enligt bilaga 1.

8 3 Planer och bestammelser

Som en forutsattning for arbetenas genomférande utgar parterna fran att foljande tillstand
eller forfaranden kan komma att behévas: tillstand for vattenverksamhet, samrad med
lansstyrelsen for fallning av trad (inklusive biotopskydds-dispens), bygglov, marklov samt
andring av statligt byggnadsminne.

Aven kulturmiljélagen och lansstyrelsens yttrande med datum 2017-06-16 avseende
nationalstadsparkslagstiftningen beaktas i den fortsatta hanteringen.

En forutsattning for att planskildheten ska kunna genomfdras &r att alla nédvandiga tillstand
beviljas.

SL hanterar erforderliga tillstand, dispenser, lov och anmalningar. Parterna bitrader sddana
ansokningar om sa kravs.

8 4 Parternas foretradare

SL ar trafikhuvudman for Roslagsbanan och fastighetsagare till fastigheten Norra
Djurgarden 2:1. Foretradare for SL ar Trafikforvaltningens programdirektor Torbjorn Bodin. |
arbetsgruppen representeras SL av projektledare Asa Malmborg.

SFV &r fastighetsagare till fastigheten Norra Djurgarden 1:15 samt forvaltar det statliga
byggnadsminnet. Foretradare &r fastighetschef Ellinor Magnusson. | arbetsgruppen
representeras SFV av kulturarvsspecialist Anders Glassel.

KVA &r fastighetsagare till fastigheterna Norra Djurgarden 1:21 och 1:53 samt forvaltar
Bergianska stiftelsen. KVA:s foretréadare ar Standig Sekreterare Goran K. Hansson. |
arbetsgruppen representeras KVA av fastighetsansvarig Jonas Lif och akademikamrer
Lisbeth Wallin.

Staden representeras av trafikkontoret som samordnar berdrda forvaltningar inom staden
och deltar som huvudsaklig vaghallare. Foretradare ar forvaltningschef Gunilla Glantz. |
arbetsgruppen representeras Staden av projektledare Erik Hammarstrom.
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§ 5 Organisation

Arbetet organiseras i en arbetsgrupp, bestaende av representanter fran respektive
organisation. SL tar pa sig rollen som sammankallande och ar ordférande vid gruppens
moten. Berdrda organisationer for arbetet ar SL, SFV, KVA och Staden via trafikkontoret.

| det fall en fraga fran arbetsgruppen behover lyftas gors det forst inom respektive
organisation och darefter, vid behov, vid ett mote mellan organisationernas foretradare.

Hyresgaster representeras via fastighetsagare.

Kontinuerlig dialog kommer att hallas separat med Stockholms universitet och Bergianska
tradgarden.

8 6 Genomfdrandeavtal

Genomférandeavtal ska tecknas mellan SL och respektive part for att ytterligare reglera
markfragor, samordna och fordela ansvaret mellan parterna for de anlaggningar som
kommer byggas eller andras. Kostnader for ombyggnation till planskild korsning ska fordelas
mellan SL och Staden. Genomfdrandeavtalen kommer behandla samordningen vid
byggnationen och de planerade atgarder pa anlaggningar inom och invid Roslagsbanan som
foranleds av plankorsningens stangning inom ramen fér program Roslagsbanans utbyggnad.

Parterna ar inforstadda med att fastighetsgranserna eller fastighetsanknutna rattigheter
kommer att anpassas till foreslagen trafiklosning.

§ 7 Driftsansvar for framtida anlaggningar

Fran cirkulationsplatsen under Roslagsvagen, via Gustafsborgsvagen (genom den planskilda
korsningen) fram till Alkistevagen, blir Staden vaghallare. Granssnitt géllande drift och
underhall av 6vriga delar kommer att diskuteras vidare mellan parterna och regleras i
kommande genomférandeavtal.

§ 8 Tidplan

Preliminar tidplan foljer nedan:

Avsiktsforklaring feb 2020
Projektering pabdrjas mars 2020
Systembeskrivning sept 2020
Undertecknade genomfdrandeavtal nov 2020
Vattendom maj 2021
Bygghandling maj 2021
Upphandling av entreprendr juni 2021
Huvudentreprenad pabdrjas nov 2021
Slutbesiktning maj 2023
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§ 9 Giltighet

Parterna forutsatter:

- Att behdrig instans inom SL godkanner avsiktsforklaringen senast mars 2020.
- Att behdrig instans inom SFV godké&nner avsiktsforklaringen senast mars 2020
- Att KVAs styrelse godkanner avsiktsforklaringen senast mars 2020

- Att trafikndmnden i Stockholms stad godkénner avsiktsférklaringen senast april 2020

Detta avtal ar upprattat i fyra exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK

Namnfértydligande

STATENS FASTIGHETSVERK

Namnfoértydligande

BILAGA 1 PRINCIP

STOCKHOLMS STAD

Namnfortydligande

KUNGL. VETENSKAPSAKADEMIEN

Namnfértydligande

4/4



	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

