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Idrottsnämnden 

Uppförande av ett pistmaskinsgarage för 
längdskidåkning i Ågesta friluftsområde 

Genomförandebeslut 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

Idrottsnämnden godkänner förslag till att uppföra ett 

pistmaskinsgarage i Ågesta friluftsområde till en investeringsutgift 

om 4,3 mnkr. 

 

 

 

   

Marina Högland  Robert Sköld 

Förvaltningschef  Avdelningschef 

   

 

 

 

Sammanfattning 

Under i huvudsak 2019 genomfördes anläggandet av ett 

konstsnöspår med tillhörande tekniska funktioner för 

längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. För driften av 

konstsnöspåret erfordras en pistmaskin som ska stationeras i 

friluftsområdet och innebär att en garagebyggnad behöver uppföras 

intill befintlig teknikbyggnad. Beräknad utgift för garaget uppgår 

till 4,3 mnkr.  

Bakgrund 

Idrottsnämnden beslutade enligt reviderat genomförandebeslut 

2018-10-16 att genomföra projektet med anläggande av ett 

konstsnöspår inklusive tekniska installationer i Ågesta 

friluftsområde. Den genomförda entreprenaden omfattar en 

spårkapacitet om 2 km med möjlighet till en framtida förlängning 

på upp till 5 km. 

En möjlig tilläggsbeställning enligt krav i förfrågningsunderlag 

avsåg uppförandet av ett pistmaskinsgarage.  
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Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av planeringsenheten i samarbete med 

avdelningen för idrottsverksamhet och ekonomienheten. 

 

Åtgärder 

Projektet avser ett uppförande av ett pistmaskinsgarage intill 

befintlig teknikbyggnad, se bilaga 1.  

 

 
 

Bilden visar en situationsplan där pistmaskingaraget är inritat strax söder om 

befintlig teknikbyggnad.  

Tidsplan 

Arbetena med pistmaskingaraget planeras att utföras under hösten 

2020. Avrop beräknas kunna ske före sommaren och bygget 

beräknas kunna vara färdigställt 30 november. 

Organisation 

Idrottsförvaltningen ansvarar för upphandling och genomförande av 

pistmaskingaraget. 

Ekonomi 
I avtalet för anläggandet av ett konstsnöspår ingick flera optioner 

om olika tilläggsbeställningar enligt kraven i 

förfrågningsunderlaget. En möjlig tilläggsbeställning avsåg 

uppförandet av ett pistmaskinsgarage om 2 750 tkr. Till detta 

kommer uppskattade ändringar/tillägg och byggherrekostnader samt 

indexuppräkning till 2020 års prisnivå. Totalt uppskattad utgift 

uppgår till 4,3 mnkr.  
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Beräknade årliga driftkostnader för idrottsnämnden är 

kapitalkostnader om 0,2 mnkr (beräknad på 30 års livslängd och en 

internränta om 0,5 procent). Därutöver tillkommer kostnader och 

utgifter för drift, skötsel och underhåll under byggnadens livslängd. 

 

 

Risker 

Att bygglov ej medges och tidplanen inte kan hållas. 
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