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Trafikndmnden Utdrag ur protokoll, fort vid
sammantrade 2020-11-12, § 12

Tid Torsdagen den 12 november 2020 kl. 16.00 — 16.25

Plats Bolindersalen, Tekniska namndhuset

Justering Tisdagen den 24 november 2020, 88 1-7, 9, 11-14, 16-18,
20, 22, 23

Omedelbart justerade paragrafer
Justering Torsdagen den 12 november 2020, §§ 8, 10, 15, 19, 21,
24, 25

Daniel Helldén Rikard Warlenius

Narvarande

Beslutande ledamoéter:

Daniel Helldén (MP), ordféranden
Rikard Warlenius (V), vice ordféranden

Ulla Hamilton (M)
Jan Tigerstrom (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (L)
Johan Falldin (C)
Mikael Valier (KD)
Jan Valeskog (S)
Inger Edvardsson (S)
Emmelie Renlund (S)
Marlene Karlén (V)
Mads Lundgaard (SD)

Ersattare:

Tomas Tetzell (M)
Bo Arkelsten (M)

Bo Lindner (M)
Maria Johansson (L)
Camilla Kylenfelt (MP)
Svante Linusson (C)
Bengt Ohlsson (S)
Joel Hoglund (V)
Peter Wallmark (SD)
Malin Ericson (Fi)

Tjansteman:

Forvaltningschefen Gunilla Glantz, Ulrika Falk, Ase Geschwind, Anna
Green, Philip Hall, Sara Hégne, Bengt Stenberg och personalféretradaren
Luis Lopez §8 1-13 samt borgarradssekreteraren Thomas Karlsson.



-8l Stockholms Trafiknamnden Sida 2 (3)
@! stad

§12
Ny bro mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Slutredovisning
Dnr T2012-420-01644

Beslut
Trafiknamnden beslutar enligt trafikkontorets forslag:

1 Trafiknamnden godkanner slutredovisning av ny bro mellan
Rinkeby och Stora Ursvik.

Handlingar i arendet
Trafikkontorets tjansteutlatande fran den 21 september 2020.

Namndens behandling av arendet

Framlagda forslag till beslut
Namnden foreslar (se beslutet).

Beslutsgang
Ordféranden Daniel Helldén (MP) finner att ndmnden beslutar
enligt kontorets forslag.

Sarskilt uttalande
Vice ordféranden Rikard Warlenius m.fl. (V) och Jan Valeskog
m.fl. (S) lamnar sérskilt uttalande enligt foljande:

Det ar synnerligen ovanligt att namnden far en
slutredovisning av ett byggprojekt som slutbesiktigats tre ar
tidigare men samtidigt inte vantas tas i drift forran tva ar
senare. Vi misstror inte tjansteutlatandets uppgifter om att det
ar exploateringsarbeten som ska genomféras av Sundbyberg
kommun som orsakar detta femariga glapp mellan
fardigstallande och invigning, men vi menar inte desto mindre
att det ar olyckligt. Framst for att brons nyttor inte kommer
till bruk, men dven pa grund av att férseningen gett upphov
till ryktesspridning om att Sundbybergs kommun och/eller
invanarna i Ursvik inte vill att bron mellan dessa
socioekonomiskt olika omraden ska 6ppnas. Vi menar att ett
visst ansvar darfor aligger aven Stockholms stad att tydligt
kommunicera orsaken till fordréjningen, exempelvis genom
en upplysande skylt vid brofastet, och &ven bor diskutera med
Sundbyberg om det ar mojligt att Gppna bron dtminstone for
gaende och cyklister tidigare &n planerat, forslagsvis under

2021.
o A Ersattaryttrande
o nagatan Malin Ericson (Fi) instammer i sérskilt uttalande fran vice

104 20 Stockholm ordféranden Rikard Warlenius m.fl. (V) och Jan Valeskog m.fl. (S).
www.stockholm.se/trafikkontoret
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Vid protokollet
Ase Geschwind
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