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Projektnamn Rörliga och fasta trafikhinder på Skärholmstorget 

 
Geografisk 
plats för 
investering 

Skärholmens centrum 

 

 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Ett stort antal verksamma kring Skärholmstorget enas i en 

gemensam problemformulering som fokuserar på otillåten trafik. 

Den otillåtna trafiken ses som en källa till problem i form av 

bristande trafiksäkerhet, otrygghet och ökat underhållsbehov. 

Enligt den lokala trafikföreskriften råder förbud mot motorfordon 

på torget. 

 

Trafikkontoret stänger nu av samtliga sex infarter till torget, och 

närliggande gångytor, med hjälp av trafikhinder. Tre av infarterna 

förses med rörliga trafikhinder och tre av infarterna förses med 

fasta hinder. Genom de rörliga trafikhindren ges 

utryckningsfordon möjlighet att passera då hindret kan manövreras 

via kommunikationssystemet RAKEL. Övriga fordon (driftfordon, 

kyrkan vid kistbärning, mm) söker tillfällig dispens för infart och 

Servicecenter får möjlighet att manövrera de rörliga trafikhindren. 
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Slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

I Skärholmen finns det lastfar och fastigheter under infarterna 

som gör att det inte finns möjlighet att schakta till det djup som 

traditionella höj-och-sänkbara pollarsystem kräver.  

 

Projektet har dock hittat ett system på marknaden som bygger på 

pollare som rör sig i sidled. Konstruktionen baseras på ett 

modulsystem med grundplattor av stål som endast kräver ett 

installationsdjup om 20 cm. 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

Placeringar 

En rad av fasta pollare har fått ny placering ca 5 meter längre 

bort från Stadsteaterns lastkaj. Stadsteatern påverkas därmed inte 

av avspärrningarna. 

Vid Måsholmstorget har raden av fasta pollare fått ny placering 

ca 10 meter ut mot husknuten. Då undviker vi att få en dold yta 

mellan husen där man kan parkera bilar. 

 

Tidplan  

På grund av Covid-19 och innan jul – Brexit, visste vi att 

leveranstiderna kunde bli kritiska. De fasta pollarna levererades 

7 december och kunde installeras innan jul. De rörliga pollarna 

levererades 22 december och installeras nu i januari.  

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

Projektets totala budget uppgår till 6,7 mkr.  

Varav trygghetsmedel 5,5 mkr. 

 

Upparbetade kostnader t.o.m. 2020-12-31 avser projektering, 

leveranser av material, installationer av el & styr och 

installationer av fasta pollare: 5,1 mkr 

 

Installation och driftsättning av rörliga pollare och 

kamerasystem i januari, innehållna medel till godkänd 

besiktning: 1,2 mkr 

 

Eftersom projektet inte är helt klart ansöker kontoret i samband 

med verksamhetsberättelsen om att ombudgetera den 

kvarstående budgeten (0,4 mnkr) till 2021. 
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Bilder före 

 
 

Bilder efter 

 
 

Fasta pollare vid stadsteaterns lastkaj. 
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