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= avklarat processteg = påbörjat processteg = kommande processteg

Milstolpe nr 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaljplan
Stadsbyggnads-
nämnden Bygglov tak Bygglov

Exploaterings- Genomförandebeslut ExplN Genomförandebeslut KF Ev Reviderat genomförandebeslut ExplN/KF
nämnden / KF

Granskning och revidering Systemhandling Projektering FU förberedande entr Projektering Bygghandling/FU huvudentreprenad
Exploaterings- Upphandling förb entr Upphandling huvudentreprenad
kontoret Byggande förb entr Byggande huvudentreprenad

Hantering ÄTA Hantering entreprenörens ÄTA

Hyresavtal m prel tilltr-tidpunkt
Parterna Samarbetsavtal Genomförandeavtal Dialog Bygghandling Fastst tilltr-tidp
(Staden+Pophouse) Tillträde

Pophouse Anbud Dialog Systemhandling Projektering/FU Pophouse entr Byggande Pophouse entreprenad
Upphandling Pophouse entr Hantering entreprenörens ÄTA

Kommentar kring Option/frivilligt Pophouse utvalda Parterna förbinder sig samarbeta Kostnader baserade på BH Hyreslagstiftningen gäller
bundenhet och villkor efter anbud Avhopp kostar vite, bestämmelsen ersätts då hyresavtalet tecknas
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