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Projektnamn Rörliga och fasta trafikhinder vid Tenstaplan 

 
Geografisk plats 
för investering 

 

 

 

 
Projektets mål  
och syfte 

 

 

Projektets mål och syfte är ökad säkerhet och trygghet på 

Tenstagången genom att hindra obehöriga motorfordon att 

trafikera Tenstagången från Tenstaplan.  

 

I många år har obehörig motorfordonstrafik tagit sig upp på 

Tenstagången via infart från Tenstaplan. Den obehöriga trafiken 

skapar risker för olyckor, framkomlighetsproblem och stor 

otrygghet. Infarten får användas av leveranser till torghandel men 

en stor del av de fordon som färdas på platsen har inget legitimt 

skäl. Fordonen färdas till Tensta Centrum men även till fastigheter 

längs med Tenstagången. Att fordon färdas på en gångbana gör att 

många som rör sig i området upplever försämrad trygghet och 

säkerhet, något som ofta tas upp i undersökningar i området samt 

vid andra typer av kontakter mellan stad och boende. 

 

Med anledning av ovanstående är målet att skapa en säker men 

ändå flexibel lösning med ett rörligt och två fasta fordonshinder. 
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Delrapport/slutredovisning 
 

 
 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 

Under våren 2021 gjorde kontoret en konsekvensbeskrivning för 

installation av en rörlig pollare i rampen upp till Tenstagången 

från Tenstaplan. Befintliga verksamheter på Tenstagången som 

berörs har inventerats och intervjuats för deras önskemål och 

behov. 

Kontoret har sedan projekterat, gjort ledningssamordning med 

SVOA, Ellevio och Stokab och beställt pollare som beräknas 

levereras i slutet av oktober. 

 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 

För närvarande är ca 350 Tkr upparbetade i utrednings- och 

projekteringskostnader. De stora kostnaderna kommer i slutet av 

året i samband med entreprenaden och materialleveranser. 
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Bilder före 

 
 

Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.  
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