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ARBETSORDNING

AMA-KODER [ ARBETSORDNING AVSER TEXT | TEKNISK
BESKRIVNING.

10.

M.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER SAMT
OVRIGA HINDER SOM KAN PAVERKAS AV ELLER STORA
INSTALLATIONEN AV SPONTKONSTRUKTIONEN
LOKALISERAS OCH SKYDDAS ELLER AVLAGSNAS.
ARBETET UTFORS | SAMRAD MED RESPEKTIVE
LEDNINGSAGARE.

NOLLMATNING AV KRAFTLEDNINGSSOLPE 41 UTFORS
ENLIGT SEPARAT KONTROLLPROGRAM OCH | SAMRAD
MED BESTALLARE.

INSTALLATION AV SPONT. KOORDINATER ENLIGT DENNA
RITNING. UPPFOLJNING AV RORELSER AV
KRAFTLEDNINGSSTOLPE 41 SKALL UTFORAS
KONTINUERLIGT | SAMBAND MED SPONTINSTALLATION.
KONTROLL | SAMRAD MED BESTALLARE.

INMATNING ENLIGT BJB.21. RAPPORTERING AV INMATNING
TILL ANSVARIG GEOKONSTRUKTOR.

KLARTECKEN FRAN ANSVARIG GEOKONSTRUKTOR
ERFORDRAS FOR FORTSATT ARBETE

MONTERING AV MATBUBBAR/-PRISMOR ELLER
MOTSVARANDE PA OK SPONT ENLIGT BBC.31.
NOLLMATNING ENLIGT BBC.31.

SCHAKT FOR MONTERING AV HAMMARBAND. SCHAKT
UTFORS SOM RORGRAVSSCHAKT TILL MAX. 0,7 m UNDER
ANGIVEN STAGNIVA.

MONTERING AV KONSOLPLATAR OCH UNDRE
HAMMARBANDSBALK.

SLITSAR SCHAKTAS BAKOM SPONT FOR INSTALLATION AV
HORISONTELLA STAG MELLAN GAVELSPONTER OCH
LANGSGAENDE SPONT.

INSTALLATION AV HORISONTELLA STAG UTFORS |
SKYDDSROR. FORSIKTIG ATERFYLLNING MED SAND OVAN
SKYDDSROR FOR ATT INTE SKADA STAG.

BORRNING OCH INSTALLATION AV BERGFORANKRADE
STAG.

MONTERING AV OVRE HAMMARBAND OCH
LIVAVSTYVNINGAR.

PROVDRAGNING OCH FORSPANNING AV STAG ENLIGT

DJB.12 OCH DJB.31. OBS! ENDAST BERGFORANKRADE
STAG SKA PROVDRAS. PROTOKOLL FRAN BORRNING,
PROVDRAGNING OCH FORSPANNING SKICKAS TILL
ANSVARIG GEOKONSTRUKTOR FOR GODKANNANDE.

KLARTECKEN FRAN ANSVARIG GEOKONSTRUKTOR INFOR
FORTSATT ARBETE.

MONTERING AV SKYDDSRACKE PA SPONTKRON
AVSANKNING AV GRUNDVATTENNIVAN TILL +28,0.
SCHAKT TILL TERASSNIVA FOR SPAROMRADE OCH
GC-VAG.

FYLLNINGSARBETEN OCH FARDIGSTALLANDE TILL NIVA
FOR FARDIG MARK.

KOMPLETTERANDE ATGARDER (EJ BESKRIVNA | DENNA
HANDLING) SA SOM MALNING AV SPONT, PERMANENT

SKYDDSRACKE M.M. UTFORS ENLIGT SEPARATA
ANVISNINGAR.

HANVISNINGAR

TEXT

3C070001 TEKNISK BESKRIVNING
RITNINGAR

394G1521 ELEVATION & SEKTIONER
394G1551 DETALJER

394G1552 DETALJER
KOORDINATSYSTEM

PLAN: SWEREF 99 18 00
HOJD: RH2000

FORKLARINGAR

@ BRYTPUNKT SPONT
A MATPUNKT PA
MPx SPONTKRON

Koordinater brytpunkter spontlinje
D] E N

11147610.1680 | 6588117.2684
2 [ 147616.7099 | 6588111.9993
3 [147631.3881 | 6588130.2234
4 1147623.4229 | 6588136.5949

GRANSKNINGSSTATUS / SYFTE

GODKAND

HANDLINGSTYP

BYGGHANDLING

DATUM LEVERANS / ANDRINGS-PM

2020-11-30

OBJEKT

TVARBANAN KISTAGRENEN

DELOMRADE / BANDEL

TPL KISTA TOM TPL TUREBERG

ANLAGGNINGSDEL
SPONTNING

OBJEKTNUMMER / KM KONSTRUKTIONSNUMMER
160046

BESTALLARE LEVERANTOR

. ®
) TRAFIKVERKET | SWECO raY

SKAPAD AV UPPDRAGSNUMMER
J. GABRIELSSON 12707087
GODKAND AV AVDELNING

L. NIK CIVIL
RITNINGSTYP

PLAN

TEKNIKOMRADE / INNEHALL

GEOTEKNIK

BESKRIVNING

VAGPORT E4 HELENELUND
PERMANENT SPONT

SKALA FORMAT FORVALTNINGSNUMMER

1:100 A1

RITNINGSNUMMER BLAD NASTA BLAD BET
394G1501

M | 172
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