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Evakuering av Rödabergsskolan 

Reviderat inhyrningsärende 

 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Utbildningsnämnden godkänner av utbildningsförvaltningen 

redovisade evakueringsåtgärder för Rödabergsskolan 

uppgående till cirka 38,5 mnkr. 

2. Utbildningsnämnden godkänner förlängd inhyrning av 

paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118.  
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Sammanfattning 

Rödabergsskolan har med anledning av om- och tillbyggnation 

behövt delevakueras. Evakuering har ordnats genom tre olika 

lokaler. Evakueringskostnaderna har blivit högre än vad nämnden 

tidigare beslutat på grund av kostnadsökningar och på grund av ett 

behov av att förlänga evakueringstiden. Utbildningsförvaltningen 

föreslår därför att utbildningsnämnden godkänner kostnaderna för 

de redovisade evakueringsåtgärderna. Förvaltningen föreslår också 

en fortsatt inhyrning för att säkerställa skolplatser med anledning av 

den förväntade flyktingströmmen mot bakgrund av kriget i Ukraina. 

  

Handläggare 
Josefin Ohlson 
Telefon: 08-508 33 874 

Till 
Utbildningsnämnden  
2022-06-09 

Utbildningsförvaltningen 
Avdelningen för ekonomi och 

styrning 

Tjänsteutlåtande 

Dnr 2.6.3-3835/2018 

2022-05-12 

 

 
 
Hantverkargatan 2F  

Box  22049 
10422 Stockholm 

Växel 08- 508 33 000 

josefin.ohlson@edu.stockholm.se 
start .stockholm 

 



 

 

 

 Tjänsteutlåtande 

Dnr 2.6.3-3835/2018 

Sida 2 (5) 

 

 

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to 

the text that you want to appear here. 

 

Bakgrund 

Rödabergsskolan på Norrmalm genomgår för tillfället en om- och 

tillbyggnad. Byggnationen är ett samverkansprojekt med 

idrottsnämnden som bygger idrottshall i Rödabergsskolans hus C.  

 

Utbildningsnämnden fattade den 9 juni 2016 ett genomförande-

beslut för projektet (diarienummer 12-324/5687), samt reviderade 

genomförandebeslut den 28 maj 2020 (diarienummer 2.6.3-

3835/2018) och den 17 februari 2022 (diarienummer 2.6.3-

3835/2018). Nämnden har också i ett särskilt reviderat 

genomförandebeslut beslutat om evakueringslösning i form av en 

paviljonguppställning vid Dannemoragatan den 15 mars 2018 

(diarienummer 12-324/5687).  

 

Utbildningsförvaltningen har i sitt reviderade genomförandeärende 

till nämnden den 28 maj 2020 informerat om att evakuerings-

kostnaderna bedömdes till cirka 19,5 mnkr. Evakuerings-

kostnaderna för Rödabergsskolan har blivit dyrare än vad 

förvaltningen tidigare redovisat. Kostnadsökningen beror främst på 

ökade entreprenadkostnader avseende paviljongen med anledning 

av att den behövde byggas på stålbalkar i luften för att säkerställa 

tillgång till viktiga ledningsstråk i marken. Vidare finns behov av 

att förlänga evakueringen med anledning av att om- och 

tillbyggnadsprojektet är försenat, vilket föranleder detta ärende. 

Ärendet 

Rödabergsskolan genomgår en större om- och tillbyggnad som 

föranlett behov av att delvis ordna med evakueringslösningar under 

byggtiden. Tre olika lokalinhyrningar har därvid skett.  

 

Kadettgatan 2 

Utbildningsförvaltningen har hyrt lokaler inom fastigheten Vasen 3 

för att evakuera en förskola som med anledning av byggnationen på 

Rödabergsskolan inte kunde nyttja sina lokaler under byggtiden. 

Lokalerna ägs av Micasa. Förstahandshyresgäst är SISAB som 

utbildningsnämnden i sin tur hyr lokalerna av. Avtalet för lokaler 

inom Kadettgatan 2 löper från 1 januari 2018 tillsvidare.  

 

Tidigare har förvaltningen utrett Kadettgatan 2 för att om möjligt 

utveckla Karlbergsskolans organisation inom denna fastighet, vilket 

inte visat sig vara möjligt. Efter att utredningen lagts ned hyrdes 

lokalen in för tillfälligt behov under ett år för Karlbergsskolans 

räkning och därefter i evakueringssyfte till förskolan som är där 

idag.  

 

Med anledning av prognosen kring flyktingar från Ukraina avser 

förvaltningen att behålla lokalen som skollokal under i vart fall 
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vårterminen 2023. Lokalen är 433 kvm stor och innehåller inga 

specialsalar eller matsal utan kan främst användas som 

kompletterande lokal till närliggande skolor.  

 

Dannemoragatan (Vasastaden 1:118) 

Den andra lokalinhyrningen avser en paviljong på Dannemoragatan 

13, inom fastigheten Vasastaden 1:118, vars avtal löper från 1 

augusti 2019 till 31 juli 2022. Paviljongens kapacitet är 320 elever, 

dock saknas specialsalar och matsal i paviljongen. Förvaltningen 

har behov av att förlänga avtalet avseende paviljongen.  

 

Inledningsvis avser förvaltningen fortsätta nyttja paviljongen som 

evakueringslokal för Rödabergsskolan vars projekt har fått en 

senarelagd tidplan. Efter att Rödabergsskolans projekt färdigställts 

kommer paviljongen att behövas till de utbildningsplatser som tas 

fram för att säkerställa skolplatser med anledning av prognosen 

kring flyktingar från Ukraina under i vart fall vårterminen 2023.  

 

Cirka år 2025-2026 kommer paviljongen behövas för evakuering av 

Matteus skola och efter det för evakuering av Gustav Vasa skola. 

För att kunna behålla paviljongen när Rödabergsskolan åter är i 

bruk behöver en utrymningsväg mellan Rödabergsskolan och 

paviljongen breddas. SISAB har föreslagit rivning av ett avvecklat 

soprum för att säkerställa att utrymningsvägen blir funktionell sett 

till det högre personantal som är aktuellt när både paviljong och 

skola används. Projektkostnaden för att ordna evakueringsvägen 

bedöms till cirka 1 mnkr.  

 

Temporär kök- och matsalslösning 

I Rödabergsskolans nya hus C, som är färdigställt, finns 

idrottsnämndens nya idrottshall. Rödabergsskolan nyttjar sedan den 

1 oktober 2021 delar av idrottshallen för kök och matsal. Behovet 

av den tillfälliga köks- och matsalslösningen bedöms föreligga till 

den 31 januari 2023. Enligt överenskommelse ska 

utbildningsförvaltningen ersätta idrottsförvaltningen deras hyra för 

den del av lokalen som utbildningsförvaltningen nyttjar till kök och 

matsal. Byggkostnaden för hus C är ännu inte redovisad varför den 

slutliga hyreskostnaden för evakueringslösningen inte är känd.  

 

Ekonomi 

Nedan redovisas utbildningsnämndens lokalkostnader för 

evakueringslösningar. 

 

Kadettgatan 2 Cirka 6,2 mnkr 1 januari 2018 – 

30 juni 2023 (ej 

läsår 

2018/2019) 
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Dannemoragatan 13 Cirka 29,3 mnkr 1 augusti 2019 - 

31 januari 2023 

   

Kök- och matsalslösning Cirka 3,0 mnkr 1 oktober 2021 

– 31 januari 

2023 

   

Summa 38,5 mnkr  

 

Förvaltningen förordar att inhyrningen av paviljongen på 

Dannemoragatan förlängs, under förutsättning att tidsbegränsat 

bygglov kan erhållas efter att Rödabergsskolans byggprojekt är 

klart. På så sätt kan paviljongerna användas för andra tillfälliga 

behov. Årshyran för paviljongen kommer att minska och beräknas 

från januari 2023 uppgå till cirka 1,9 mnkr.  Hyran är föremål för 

indexjustering. Tidsbegränsat bygglov kan erhålls för en 

sammanlagd maximal tid om 15 år. Förvaltningen avser att behålla 

paviljongen så länge bygglov erhålls och behov av paviljongen 

finns.  

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Ett förlängt tidsbegränsat bygglov är en förutsättning för att 

paviljongen på Dannemoragatan ska kunna fortsätta nyttjas. 

Aktuellt bygglov löper ut i början av 2023. En risk är att en 

bygglovsansökan för förlängning av det tidsbegränsade bygglovet 

överklagas.  

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 

samverkan med grundskoleavdelningen samt med SISAB. Samråd 

har genomförts med stadsledningskontoret.  

 

Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 

organisationerna den 31 maj 2022. Funktionshinderrådet kommer 

att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 1 juni 

2022. 

 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
 
Konsekvenser för barn och barns rättigheter  

Evakueringslokaler är en förutsättning för att eleverna på 

Rödabergsskolan ska kunna gå kvar på skolan under 

ombyggnationen. Kostnaderna för evakueringslösningarna 

överskrider nämndens tidigare beslut. Nu när det kvarstår ett halvår 
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av byggtiden ser förvaltningen ett behov av att fortsätta hyra 

lokalerna. Efter evakueringstiden är lokalerna relativt billiga. De 

investeringar som gjorts har avbetalats, vilka uppgick till cirka 7,5 

mnkr per år. Att behålla paviljongen och fortsatt nyttja den medför 

en relativt låg hyra, cirka 1,9 mnkr per år. För att barnen i 

Stockholms stad ska ha rätt till en utbildning som ska syfta till att 

utveckla barnets fulla möjligheter (barnkonventionens artikel 29) är 

det av stor vikt att den hyresgenererande investeringskostnaden 

hålls nere och att byggprojekt alltid planeras kostnadseffektivt. Det 

är därför för barnens bästa att paviljongen behålls efter 

evakueringstiden.   

 

För lokalerna på Kadettgatan betalas en marknadshyra för området. 

Hyran motsvarar vad nämnden betalar för liknande lokaler i 

området, men är hög sett till nämndens hela lokalbestånd. 

Alternativen för att hitta lokaler för den förväntade 

elevantalsökningen mot bakgrund av kriget i Ukraina är dock 

begränsad. Utifrån att alla barn har rätt till utbildning behöver 

lokalen behållas för att säkerställa en skolplats med anledning av 

den förväntade flyktingströmmen.  

 
Konsekvenser för jämställdhet  

Ärendet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån 

ett jämställdhetsperspektiv. 

 
Förslag till beslut  

Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 

godkänner av förvaltningen redovisade evakueringsåtgärder för 

Rödabergsskolan uppgående till cirka 38,5 mnkr. Vidare föreslår 

förvaltningen att utbildningsnämnden godkänner förlängd inhyrning 

av paviljong på fastigheten Vasastaden 1:118.  


