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Stockholms Framtida Vattenférsérining (SFV)

Om programmet

Befolkningstillvaxten i Stockholmsregionen har varit pataglig under 2000-talet och den senaste RUFS:en
(Regional utvecklingsplan for Stockholms I&n) visar pa fortsatt kraftig befolkningstillvaxt fram till 2050.
Tillvaxten innebar att kapaciteten i Stockholm Vatten och Avfalls anlaggningar for dricksvattenproduktion och
-distribution inte kommer att racka till i framtiden. Redan idag boérjar situationen periodvis bli anstrangd.

Vidare har Lansstyrelsen i Stockholm Lan i sin Regionala Vattenforsérjningsplan pekat pa nédvandigheten
att lanets dricksvattenproducenter utokar sitt samarbete for att sakra dricksvattenférsorjningen i ett regionalt
perspektiv.

For att sakerstalla det framtida behovet behdver en omfattande utbyggnad av det befintliga
dricksvattensystemet genomforas. Det innebar i praktiken att olika delar av systemet successivt kommer att
atgardas under lang tid framover.

Pa grund av utbyggnadens omfattning och komplexitet valde bolaget att (ar 2018) skapa ett program,
Stockholms Framtida Vattenférsérjning, SFV for utbyggnaden, innefattande tre delprogram for vattenverk,
huvudvattenledningar respektive reservoarer (vattentorn). Vidare tillsattes en specifik organisatorisk enhet
med samma namn for att kontinuerligt leda och samordna arbetet. Enheten ansvarar aven for att ta fram en
valgrundad helhetsstrategi for utbyggnaden i vilken enskilda atgarder och investeringar inforlivas.

Inledningsvis har bolaget identifierat ett stort antal stérre och mindre atgarder som behéver genomféras
under de ndstkommande tva decennierna. Totalt handlar det om uppemot ett 100-tal olika atgarder till en
indikativ kostnad om 11-13 mdkr, varav huvuddelen planeras att genomféras mellan ar 2020 och 2035.

Bolaget avser inte att séka beslut om hela utbyggnaden i ett &rende utan de ingdende utbyggnadsprojekten
kommer att skrivas fram som separata investeringsarenden allteftersom arbetet fortskrider.
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SFV 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2040 2047
EEEE— .
Etapp 1, Loviverket
Langsamfilter renovering standardisering

MNya stillverk |

Lovd renovering/ombyggnad av 1933-ars filterbyggnad BP3 |
Uppgradering av UV-aggregat 4A-B Lovd P2/BP3

Byte av UV-aggregat 6A-B Lovd BP2 BP3

| Etapp 2, Norsborg
istra verkets snabbfilterbottnar med underspolning
Nya langsamfilter i BP3
Révattenpump Ostra | BP2 | BP3 |
Renvattenpump Vistra | BP2 | BP3 :
Kapacitet Bornsjatunneln BP2Z : BP3 ) i
Nytt ravattenintag till Norsborg frdn Sédra Bjérkfjarden BP2 . i BP3
Renvattenpumpar Ostra BP2 BP3
Stéllverk
| Etapp 3, Lovd S6dra
Lové Sédra - nytt verk BP2 i BP3 -
Etapp 4, Lovd Norra - framtida utformning
Lové - framtida utformning BP2 | | BP3
Etapp 5, Norsbhorg - framtida utformning |
MNorsborg - framtida utformning

[ BP2 | i i i i BP3 | i i i i i i |

| SFV-Ledningsnét

Lové-Trekanten, del Drottningholmssundet BP3 i

Lovi-Trekanden, Nockebysundet BP2 BP3

Morsborg WV - Alby i BP3 |

Lovwé-Trekanten, del Kérsgn =~~~ iR
Lové-Trekanten, del Lové WV - Drottningholmssundet BP2 BP3

Lové WV - utgdende ledning (mot Nockeby) BP2 | BP3 -

Jeriko - Langsién BP3 !

Lovi-Trekanden, Mockebysundet - Gulitavagen BP2 : BP3

Norshorg vistra - utgaende ledning (utredning ej pabérjad an) BP2Z i BP3 i

Lova-Trekanten, del 5t Essingen - Tellusborgsv. . BPZ BP3

Lovi-Trekanten, del Gurlitavdgen - 5t Essingen | BP2 | BP3

Albykammaren - varby Allé BP2 BP3 . i
Lovd-Lunda, del Lova WV - Hasselby Holme landbas BP2 BP3

Lové-Lunda, del Hasselby Strand, Bergslagsplan BP2 : BP3

Kyrkogardsv. - Gamla Tyresév. - Skarpnackv. -Tyreséw. BP2 BP3 i

Varby allé - Skirholmen BP2

skarholmen - LAngsjan BP2

Lové-Lunda, del Bergslagsplan - Lunda T3 . BP2

Langsjon - Tellusborgsvigen ] BP2 1 BP3 SR R
Tallkrogen - TS Tyreso . [N -3 N T N N
HW Lovan - Hasselby

Forbifart Stockholm TPL Vinsta I T R

HVE00, Bergavagen - TS Grantorp
Talldalen - Jeriko TS DN1200
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SFV-Reservoarerna .

[ Trekanten
Trekanten
Trekanten antenn i i i 1 1 i i i
Trekanten markkop :EPE!:: ( I I . ! : ] I : ! I
| Uggleviken ! !
Uggleviken

Tensta
Tensta i
| Hogdalen
Hogdalen
| Fornborgen
Farnborgen, etapp 2 ; BPZ:: __________ i
| Sdtra : i
Satm : BPZ Bpa ; ..............
| Bjérnkulla
Bjarnkulla BP2 | BP3
| Vanadis
Vanadis, etapp 2 BPZ
| Lanna
Lanna BP3
| Tallkrogen A
Tallkrogen e s [ BP2 BP3 -
| Stuvsta . e
Stuvsta | BP2 | BP3

Tabell 1: Beslutad tidplan daterad 2022-03-08



