Datum

2022-10-21 LE)
Diarienummer
2022/AON 0120
Mottagare
Arbetsmiljoverket
Box 9082

171 09 Solna

Begdran om omprovning av beslut avseende
Bjorkbackens vard- och omsorgsboende i Tyreso
kommun

Atbetsmiljoverket beslutade 1 augusti 2015 om forbud att bedriva vard- och
omsorgsarbete 1 Bjérkbackens lokaler fran och med den 15 juni 2019. Efter
ansokan frin Tyreso kommun har tidpunkten for forbudet flyttats fram vid tva
tillfallen. :

Enligt Arbetsmiljoverkets senaste beslut, daterat den 27 oktober 2021, intrader
verksamhetsforbud 1 lokalerna den 30 juni 2023, savida inte lokalerna anpassas
efter radande arbetsmiljovillkor. I enlighet med kommunens begaran skots
tidpunkten fram, mot bakgrund av det beslut som fattats i kommunstyrelsen
den 4 maj 2021, att lokalerna skulle byggas om 1 enlighet med
Arbetsmiljoverkets krav.

Begdran om omprdévning av beslut
Tytres6 kommun tillskriver nu Arbetsmiljoverket for att begira omprovning av
beslutet. Detta mot bakgrund av nya omstandigheter 1 arendet, som narmare

anges nedan.

En ombyggnation bedéms inte genomférbar

Fastigheten som inrymmer Bjorkbackens vard- och omsorgsboende ags av
Tyreso Bostider AB som hyr ut lokalerna till kommunen. I april 2022
beslutade styrelsen i Tyresé Bostider att inte fullfolja den tilltankta

ombyggnationen av lokalerna.

Anledningen till beslutet var en sammanvagning av olika faktorer som
framkom infér upphandlingen av entreprenaden. Bedomningen som gjordes
var att de risker och svarigheter kopplade till nédvindiga ingrepp 1
konstruktionen for att na upp till arbetsmiljémassiga och byggnadstekniska

krav, var alltfor omfattande 1 forhallande till forvantat resultat.

Postadress Telefon E-post
Tyresé kommun 08-578 291 00  kommun(@tyreso.se
135 81 Tyreso Fax Webb
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Beslut att uppféra ett nytt vard- och omsorgsboende
Kommunstyrelsen har direfter, vid sitt sammantride den 7 juni 2022, fattat ett
beslut om att ett nytt vard- och omsorgsboende i kommunal regi ska uppforas.

Det nya boendet ska ersitta boendeplatserna i nuvarande Bjorkbacken och ha
ytterligare kapacitet for att tillgodose ett 6kat behov av platser. En lamplig
tomt har utsetts och boendet planeras vara fardigstillt i bétjan av 2027.

Minskning av antalet platser

Sedan Arbetsmiljoverkets beslut har nyttjande av lokaler och arbetssatt
anpassats for att 1 storsta mojliga man sikerstilla en god arbetsmiljo, utifrin de
forutsattningar som finns. En stor omstillning av lokalerna har genomforts si
att ett stort antal platser har avvecklats etappvis, fran 93 till nuvarande 41.
Minskningen innebar att storre delen av lokalerna som Arbetsmiljoverket
anmarkt pa inte lingre nyttjas for vard- och omsorgsarbete.

Nuvarande anpassningar och arbetssétt for att sdkerstalla
en god arbetsmiljo

I dagslaget finns 41 platser kvar. I den del av lokalerna som fortfarande nyttjas
har flera atgarder vidtagits for att mota Arbetsmiljoverkets krav. Infor vatje ny
boende gors en individuell bedomning utifran den enskildes funktionsférmaga
och vard- och omsorgsbehov, sa att placeringen anpassas utifrin aktuella
arbetsmiljokrav. Bedomningen gors med stéd av arbetsterapeut och
paramedicinsk personal. Hjalpmedel och vilfirdsteknik nyttjas i verksamheten
for att minska belastningen for medarbetarna. Vid samtliga atgarder for att
anpassa arbetsmiljon beaktas tillborligt utrymme for god arbetsteknik.

Fram till dess att ett nytt boende som kan ersitta platserna pa Bjorkbacken stir
klart, arbetar verksamheten kontinuerligt med fokus pa att forbattra
arbetsmiljon och avlasta medarbetarna. Verksamheten erbjuder sedan juni 2022
heltidstjanster varvid bemanningen pa boendet har 6kat, och fler medarbetare
ar pa plats dagtid. Omstillningen innebar firre moment av lyft per
medarbetare, som ges storre mojlighet till aterhamtning,.

Tidsplanering
Tyreso kommuns samhillsbyggnadskontor har 1 samarbete med en extern
arkitektfirma' tagit fram en tidplan for byggprocessen infor fardigstallande av

ett nytt vard- och omsorgsboende, som beraknas kunna vara pa plats februari

2027. Detaljerad tidplan bifogas.

! Marge arkitekter
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Mot bakgrund av ovanstaende anhaller Tyres6 kommun om att
Arbetsmiljoverket omprévar sitt beslut si att tidpunkten for
verksamhetsforbud skjuts fram till den 31 mars 2027.

Eftersom befintliga platser behéver sakerstillas fram till dess, behover
kommunen ha beredskap for alternativa 16sningar. For att med sa god
framforhallning som mojligt kunna planera och limna besked bade till boende
och anhoriga, och inte minst till berérda arbetstagare 1 verksamheten, 6nskar
kommunen att arendet handlaggs skyndsamt.

Huvudskyddsombud fran Kommunal och Vision tillstyrker innehallet 1
skrivelsen och begiran om att beslutet ska omprévas.

/
{ /’/ John H{nriksson
\\\_/ Forvaltningschef aldre- och

omsorgsforvaltningen

Bilagor:

1. Volymskiss vard- och omsorgsboende Bondevigen, Marge arkitekter
2022-09-29

2. Huvudtidplan vard- och omsorgsboende Bondevagen, Marge arkitekter
2022-09-28
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Bondevagen Vard- och Omsorgsboende

Bilaga Anstandsansoékan

Tyreso Kommun
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Marge Arkitekter VOB Bondevagen 2022-09-29
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Marge Arkitekter VOB Bondevagen 2022-09-29



Bondevagen - Huvudtidplan

tyresd kommun @

1D ‘Akﬂvmslﬁkﬁv?tet Varaktighet |Start ‘SM Foregdende Kv 42021 Kv12022 Kv22022 Kv32022 Kv 42022 Kv 12023 Kv2 2023 Kv32023 Kv 42023 Kv12024 Kv22024 Kv3 2024 Kv 42024 Kv 12025 Kv2 2025 Kv32025 Kv 42025 Kv 12026 Kv2 2026 Kv32026 Kv 42026 Kv 12027 Kv2
(i] aktiviteter sep| okt | nov dec | jan [ feb [mar| apr | mai | jun | jul [ aug | sep | okt [nov| dec | jan | feb | mar | apr |'mai | jun | jur [aug | sep | okt [nov| dec | jan [ et | mar| apr | mai | jun | jur [ aug | sep | okt nov | decl jan | fes| mar | apr | mai | jun | jui aug| sen | okt [nov dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | ju [aug | sep | okt [nov| dec | jan | feb | mar | apr |
1 = Byggprocessen 1148 dagar m3 22-08-08 on 27-01-27 Byggprocessen
T 1
2 = Forstudie 170 dagar  ma 22-08-08 fr 23-03-31
Forstudie || I -03-31
4 [E = Beslut om entreprenadform 0 dagar m3 22-11-28 m3 22-11-28
Beslut om entreprenadform ¢ -11-28
15 # Leverans forstudie 0 dagar fr23-01-06 fr23-01-06
Leverans forstudie ¢ -01-06
16 - beslut férstudie 61 dagar fr23-01-06 fr23-03-31 15
beslut férstudie -03-31
17 - Upphandling 65dagar  ma23-04-03 fr23-0630 2
Upphandling T
18 * Investeringbeslut 22 dagar 10 23-06-01 fr23-06-30
Investeringbeslut [ -06-30
19 # Systemhandling 70 dagar fr23-06-30 fr23-11-03 17
Systemhandling | -11-03
22 - Detaljprojektering 105 dagar  ma 23-11-06 fr 24-03-29 19
Detaljprojektering -03-29
3 - Bygglov 65dagar  mA24-04-01 fr24-06-28 46
Bygglov -06-28
24 - Produktion 519 dagar  ma 24-07-01 to 26-06-25 23
Produktion -06-25
25 - Forskjuten produktion 519dagar  fr25-01-31 on 27-01-27 47
Forskjuten produktion -01-27
26 - Planprocessen 634 dagar  ma 22-08-01 to 25-01-30 Planprocessen
1
27 E samrédsskede 151dagar  ma 22-08-01 mé 23-02-27
samradsskede | -02-27
36 - granskningsskede 120 dagar  ti23-02-28 ma23-09-11 35
granskningsskede | 1 -09-11
41 = Antagandeskede 123 dagar  ti23-09-12 to 24-02-29
Antagandeskede | I, -02-29
46 |H = Laga kraft 21dagar  fr24-03-01 fr24-0329 41
Laga kraft | -03-29
47 - Eventuell dverklagan 219dagar  mé24-04-01 to 25-01-30 46
Eventuell dverklagan - 4-01-30
48 = Anstandsprocessen 224 dagar  s622-08-21 fr23-06-30 Ansténdsprocessen
r 1
49 = Ansténdsprocessen 224 dagar 56 22-08-21 fr 23-06-30
Anstandsprocessen | | -06-30
50 = Programskisser 0 dagar 56 22-08-21 56 22-08-21
Programskisser ¢ -08-21
51 - tidplan 0 dagar 50 22-08-21 6 22-08-21
tidplan ¢ -08-21
52 |[E =™ Inlamning underlag till 0 dagar mé 22-10-10 ma 22-10-10
anstand Inldmning underlag till anstand ¢ -10-10
53 @ = Deadline verksamhet 0 dagar fr23-06-30 fr23-06-30
Deadline verksamhet ¢ -06-30
Aktivitet Sammanfattning 1 inaktiv milstolpe Endast varaktighet Endast start r Extern milstolpe ° Manuellt forlopp
Projekt: Bondevagen_huvudtid \ . ) . . \ . B o .
Datum: on 22.09.28 Delad e Projektsammanfattning Inaktiv sammanfattning Upplyft manuell sammanfattning sess— Endast slutdatum jatum
Mistolpe > Inaktiv aktivitet Manuell aktivitet I 1 Manuell sammanfattning "1 Extema akiiviteter Forlopp
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