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§3 Foregiaende protokoll 8/2022
Tf. vd hianvisade till drende 3.

1. Anméldes att foregaende protokoll 8/2022 ar justerat och utskickat.

§4 Utokad investering, nyproduktion av nytt kontor och bostiider i centrala
Skirholmen Tf vd hianvisade till drende 4.

Tf. vd hianvisade till drende 4

Chef Bygg och Teknik, Patrik Andersson foredrog bakgrunden och nuvarande l4ge i projektet.

Styrelsen for Stockholmshem beslutar foljande:

1. Reviderad budget for nybyggnad av 102 bostdder samt nytt kontor i centrala Skdrholmen, fas-
tigheten Masholmen 33, med uppskattad total slutlig produktionskostnad pa 647 mnkr god-
kénns.

2. Hemstilles att kommunfullméktige godkdnner genomforandet av nybyggnad i centrala Skér-
holmen, fastigheten Méasholmen 33 med uppskattad total slutlig produktionskostnad pa 647
mnkr.

3. Beslutet i drendet justeras omedelbart.

Sarskilt uttalande anméldes av Maria-Elsa Salvo m.fl. (S), Maria Hannés (V):

Byggnationen av ett nytt huvudkontor med tillh6rande bostider i centralt l4ge i Skidrholmen in-
nebir en positiv utveckling for bolagets verksamhet savil som ett viktigt tillskott till arbetet
med Fokus Skdrholmen.

Projektet har planerats och pagéatt under lang tid. Ett forsta beslut gidllande omlokalisering
skedde redan ar 2013, detta f6ljdes sedan upp med en markanvisning ar 2017. I och med f6r-
sdmrade forutsattningar av bade interna faktorer i projektet, bland annat i form av samre grund-
forhallande, samt externa faktorer, som en snabbt 6kat kostnad for byggmaterial och byggnads-
prisindex, gor nu att budgeten for projektet behover revideras.

Projektet ar viktigt for bolaget sdvil som for stadens utveckling och dven med forsdmrad nuvér-
desanalys ér det viktigt att projektet kan fortskrida och tillskapa de positiva kvaliteter som ett
fardigstédllande innebér. I den fortsatta processen ar det dock vasentligt att projektet genomfors
med en hog grad av kostnadskontroll och mgjliga besparingar inom projektet som inte forsam-
rar kvalitet kan genomforas l16pande. Detta for att den reviderade budgeten inte ska riskeras att
overskridas, detta med sérskild hiansyn till de fortsatta riskerna som foreligger med osdkerhet pa
marknaden och utveckling av byggnadsprisindex.

En enig styrelse stéllde sig bakom uttalandet.

§5 Finansiell mianadsrapport oktober
Tt vd hinvisade till drende 5.

Styrelsen for Stockholmshem beslutar foljande:

1. Finansrapporten per 2022-10-31 anmdls.



