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Syfte och
avgränsning Kontoret har under 2022 anlagt en cirka fem meter bredd gång­

och cykelbana mellan Spånga station och Spånstigen.
Exploateringskontoret kommer under 2023 och 2024 bygga om
korsningen Bromstensvägen/Spångavägen för att ansluta gång­
och cykelbanorna till den nya gång- och cykeltunneln under
Mälarbanan. I samband med det breddas befintliga gång- och
cykelbanor. I glappet på cirka 120 meter mellan ovanstående
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projekt finns en befintlig gång- och cykelbana med en befintlig
bredd om knappt tre meter (på kartbild markerad med ett blått
sträck). Denna sträcka undantogs från projektet vid Spånga station
då sträckan under tiden för projektering berördes av Stockholm
Vattens arbete med dagvattenkulvert och osäkerhet rådde kring
hantering av dagvatten. Efter samråd med kontorets skyfallsstrateg
har det konstaterats att en breddning av gång- och cykelbanan inte
förvärrar dagvattenproblematiken men kan fungera som alternativ
färdväg för räddningstjänsten om Bromstensvägen översvämmas
då gång- och cykelvägen ligger något högre upp.

Projektet syftar till att bredda dessa 120 meter till fem meters
bredd, för att uppnå samma standard som anslutande gång- och
cykelbanor. I projektet ingår även att höja gång- och cykelbanans
profil samt se över befintlig belysning på sträckan.
Kanalisation för Stokab kommer att läggas ned på sträckan för, att
binda ihop bolagets kanalisation från anslutande projekt.
Inga övriga åtgärder är planerade.

Vid Bromstensvägens korsning med Spångavägen samordnas
arbetet med exploateringskontorets arbeten.

Projektet ryms inom nämndens cykelsatsning, i beslutsbeloppet
ingår risk med lmnkr för hantering av förorenade massor.

Projektets åtgärder
• Rivning av befintlig beläggning
• Utskiftning och ny vägkropp för fem meter gång- och

cykelbana
• Översyn av befintlig belysnings placering och eventuellt

komplettering med armar och armaturer för gång- och
cykelbanan

• Kanalisation för stokab

Konsekvenser Befintlig gång- och cykelbana ligger i grönyta varför ingen
påverkan på bredder för biltrafik sker. Sträckan kommer få samma
standard (fem meter) som anslutande gång- och cykelbanor.
Sträckan ligger inom område med skyfallsproblematik men
breddningen förvärrar inte problemen.

Tidplan 2023
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I Entreprenad X X X

Budget (tkr) 2023 2024

Inkomster (ev.) 100

Utgifter 4 000

Total Budget 3 900

Roll Namn
Projektledare Anders Hellström

Trafikplanerare Björn Jerbic

Belysningsingenjör Emil Urnan/ Amrita Sapru Kaul

Risk Åtgärd
Angränsande projekt har haft föroreningar Medtagen deponikostnad i budget och riskpengar för högre

föroreningsgrad

Genomförandebesl

Namn LOL3 OLog

Investeringsutgift
(brutto, mnkr) 3,9


