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Sammanfattning 
För Stockholm Vatten och Avfall (SVOA), som är VA-huvudman för Stockholm och Huddinge 
och leverantör av dricksvatten via avtal till ytterligare 10 kommuner, väntas antalet anslutna till 
år 2050 öka från ca 1,5 miljoner till ca 2,15 miljoner. Enligt en förnyad vattenprognos behöver 
vattenverkens uthålliga produktionskapacitet öka med drygt 40 % för att bibehålla en robust 
och säker vattenproduktion både lokalt och regionalt. Den höga vattenförbrukningen under 
våren och försommarens värmebölja var en påminnelse om att vattenverken ligger nära sina 
produktionstak.  
 
SVOA behöver vidta flera åtgärder, i såväl vattenverk som huvudvattenledningsnät och 
reservoarer, för att säkra vattenförsörjningen fram till 2050. Det gäller både ordinarie 
vattenförsörjning och reservvattenförsörjningen för att exempelvis kunna hantera ett större 
produktionsbortfall. Genom samverkan med framförallt Norrvatten men även Telge Nät, finns 
goda möjligheter till en säkrare och robustare vattenförsörjning inom Stockholm/Huddinge och 
i ett regionalt perspektiv. Detta är i linje med den kommande regionala 
vattenförsörjningsplanen för Stockholms län som förväntas bli klar under senhösten 2018. 
 
Planeringen för att klara det ökade vattenbehovet är redan påbörjad inom bolaget. Det 
handlar både om att renovera befintliga vattenledningar och anläggningar för att säkerställa 
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nuvarande kapacitet och att bygga om/ut för att öka kapaciteten. Arbetet har dock kommit 
olika långt inom de olika delarna. Totalt sett rör det sig om väldigt många åtgärder som kan 
liknas vid bitar i ett avancerat pussel som ska komma på plats fram till ca 2040 men främst 
mellan 2020-2030. För att klara detta behöver arbetet organiseras i ett större sammanhang än 
i ordinarie linje och projektverksamhet för att få till nödvändig styrning, samordning och 
prioritering. Därför avser bolaget starta programmet Stockholms framtida vattenförsörjning, 
SFV. För uppstart och nödvändiga övergripande utredningar uppskattas behovet av driftmedel 
till ca 30 mkr under åren 2019-2021. En grov och ej komplett investeringskalkyl för hela 
programmet indikerar om en sammantagen omfattning i storleksordningen 10 miljarder kronor 
räknat i dagens penningvärde.  
 

Bakgrund 
Tillväxten i Stockholmsregionen är stark och till år 2050 väntas antalet invånare i Stockholms 
län öka från dagens drygt 2,2 miljoner till ca 3,4 miljoner enligt den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. För Stockholm Vatten och Avfall, 
som är VA-huvudman för Stockholm och Huddinge och leverantör via avtal till ytterligare 10 
kommuner, innebär det att antalet anslutna kommer att öka från ca 1,5 miljoner till ca 2,15 
miljoner.  
 
Enligt en förnyad vattenprognos som gjorts under året bedöms det framtida 
produktionsbehovet uppgå till ca 660 000 m3/d för att bibehålla en robust och säker 
vattenproduktion. Detta innebär i sin tur att vattenverkens uthålliga produktionskapacitet 
behöver öka med drygt 40 %, från dagens 463 000 m3/d. Vattenprognosen visar också att 
vattenverken ligger nära sina produktionstak vilket blev verklighet under våren och 
försommarens värmebölja då vattenförbrukningen överskred vattenverkens uthålliga 
produktionskapacitet under ett par veckor.  
 
Mälaren är regionens viktigaste vattentäkt. Tillsammans med Telge Nät och Norrvatten förser 
SVOA ca 95 % av länets befolkning med dricksvatten baserat på Mälarvatten. I länet finns det 
inte tillräckligt med alternativa vattenresurser för att ersätta Mälaren fullt ut, vilket delvis är ett 
resultat av regionaliseringen. Norsborgs vattenverk har tillgång till Bornsjön som vattentäkt 
men den kan inte ensam täcka SVOA:s vattenbehov. Vidare är det i praktiken omöjligt att 
distribuera vatten från Norsborgs vattenverk i söder till västerort i händelse av att Lovö 
vattenverk är utslaget. Förutom att skydda Mälaren behöver SVOA vidta åtgärder för att 
minska sårbarheten i vattenförsörjningen i händelse av en större störning. Genom 
sammankopplingar av ledningsnät och en ökad redundans i vattenproduktionen förbättras 
möjligheten att nyttja olika delar av Mälaren vilket ökar flexibiliteten. 
 
Sedan 2008 finns ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Östra Mälaren som 
SVOA tagit fram tillsammans med Norrvatten. Och sedan mitten av 2000-talet finns 
möjligheter till stödleverans mellan SVOA:s och Norrvattens ledningsnät. 
Överföringskapaciteten är dimensionerad så att SVOA kan leverera 80 000 m3/d till Norrvatten 
och Norrvatten 50 000 m3/d till SVOA. Samarbetet är reglerat i ett avtal där leveranserna sker 
i mån av utrymme. För att säkerställa vattenförsörjningen behöver stödleveranserna 
garanteras så de kan utgöra en del av respektive parts reservvattenförsörjning, något som 
SVOA och Norrvatten har enats om i en gemensam strategi. SVOA behöver även vidta andra 
åtgärder för att förbättra reservvattenförsörjningen, bl a förbättra överföringskapaciteten från 
Bornsjön till Norsborg.  
 
Ovanstående åtgärder är i linje med den kommande regionala vattenförsörjningsplanen för 
Stockholms län (RVP) som förväntas bli klar under senhösten 2018. Den lyfter fram vikten av 
regionalisering och samverkan mellan de stora vattenleverantörerna men även fortsatt arbete 
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för att skydda vattenresurserna i länet. Ett av målen är att ”Ett av de fem stora vattenverken1 i 
länet ska kunna tas ur drift under en månad och leveransen av dricksvatten i regionen ska 
ändå kunna fortgå utan samhällskritiska störningar”. Detta mål underlättar planeringen av 
reservvattenförsörjningen.    
 
Reservvattenförsörjning innebär att den ordinarie vattenförsörjningen fallerat, exempelvis 
genom att ett vattenverk har slagits ut, och vattenförsörjningen baseras på annan vattentäkt 
(Bornsjön), annat vattenverk (stödleverans från Norrvatten) eller genom nyttjande av 
reservkapaciteten i befintliga vattenverk. Reservkapaciteten blir tillgänglig genom att tillfälligt 
göra avsteg från principerna för uthållig kapacitet, exempelvis hårdare belastning på 
reningsstegen, mindre redundans i processtegen och mer handpåläggning i driften. 
Reservkapaciteten ligger nära anläggningarnas teoretiska maxkapacitet. Ordinarie 
vattenförsörjning innebär att dricksvattnet produceras inom ramen för vattenverkens uthålliga 
kapacitet, med Mälaren som vattentäkt.  
 
Vattenförsörjningen utgörs av ett sammanhängande system av vattenverk, 
huvudvattenledningar och vattenreservoarer. Norsborgs vattenverk stod klart 1904 och Lovö 
vattenverk 1933. Sedan dess har verken byggts ut och byggts om men i grunden är 
reningsprocessen densamma med kemisk fällning, mekanisk avskiljning i sandfilter, biologisk 
rening i långsamfilter och desinfektion (idag med UV-ljus). Idag består Norsborgs vattenverk 
av två produktionsanläggningar, Östra och Västra. Bornsjön är reservvattentäkt för Norsborg 
med en vattendom som kan ersätta delar av vattenproduktionen. Huvudvattenledningsnätet 
utgörs av ca 490 km ledningar, inklusive ledningarna till Nynäshamn och Strängnäs. Med 
huvudvattenledning menas ledningar som levererar vatten till lokala distributionsledningar. 
Huvudledningar hanteras varsamt och inga onödiga anslutningar görs på dessa för att 
undvika framtida driftstörningar. SVOA äger 11 dricksvattenreservoarer i Stockholm och 
Huddinge varav fyra ligger i normalzonen och är direkt sammankopplade med vattenverken. 
Reservoarerna är byggda mellan åren 1879 och 1973. Reservoarernas huvudfunktion är att 
hålla trycket i nätet, utjämna förbrukningen som varierar under dygnet samt att utgöra reserv 
vid planerade eller oplanerade avbrott.     
 

ÄRENDET 

Nuläge 
Tack vare tidigare vattenprognoser och kapacitetsutredningar, den senaste från 2015 med 
2040 som planeringshorisont, är planeringen för att säkerställa den framtida 
vattenförsörjningen redan påbörjad inom bolaget. Arbetet har dock kommit olika långt inom de 
olika teknikområdena (vattenverk, huvudvattenledningar och reservoarer). Det handlar både 
om att renovera befintliga vattenledningar och anläggningar för att säkerställa nuvarande 
kapacitet och att bygga om/ut för att öka kapaciteten. Totalt sett rör det sig om väldigt många 
åtgärder där flera har inbördes beroenden att ta hänsyn till. Det senare kan handla om att 
undvika flaskhalsar i produktions- och distributionskedjan eller att vissa åtgärder behöver 
vidtas i förtid för att möjliggöra utbyggnad i ett senare skede.  
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
1) Norsborgs östra vattenverk, Norsborgs västra vattenverk, Lovö vattenverk, Djupdals vattenverk (Telge Nät) och 
Görvälns vattenverk (Norrvatten)  
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Mål och syfte 
Det övergripande målet är att säkerställa dricksvattenförsörjningen år 2050 till Stockholm 
Vatten och Avfalls nuvarande och framtida kunder, både den ordinarie vattenförsörjningen 
och reservvattenförsörjningen. Detta är i linje med bolagets strategiska plan och bolagsmålet 
”Vi ska öka kapaciteten och säkerställa kvaliteten på dricksvatten”. Arbetet kommer att 
organiseras i programmet Stockholms framtida vattenförsörjning, SFV. 
 
Programmets viktigaste uppgift är att styra och samordna planering och genomförande av de 
olika åtgärderna så att de sker i rätt ordning och i rätt tid för att möta det ökade vattenbehovet. 
Detta kapacitetspussel bygger på strategier som säkerställer den framtida 
vattenförsörjningen. Vidare ska programmet se till att det finns tillräckliga resurser för 
delprojektens olika faser, både interna och externa.  
 

Åtgärder 
Planeringen av nödvändiga åtgärder har kommit olika långt inom de olika teknikområdena för 
vattenförsörjningen. I vissa fall är den tänka åtgärden fortfarande på idéstadiet medan för 
andra pågår projektering. Nedan följer en kort redogörelse av planeringen inom respektive 
teknikområde.  
 

Vattenverken  
Strategin är en stegvis utbyggnad av den uthålliga produktionskapaciteten för att möta det 
ökade vattenbehovet men även för att klara renoveringsbehovet i befintliga anläggningsdelar. 
Planerad utbyggnad bedöms vara tillräcklig för att även klara reservvattenförsörjningen enligt 
målet i RVP.  
 
Utökningen av produktionskapacitet bygger på tre huvudåtgärder:  

• ökad långsamfilterkapacitet på Östra Norsborg 
• renovering och konvertering av snabbfilter till kolfilter, inklusive ozon, på Lovö 
• en helt ny produktionslinje (vattenverk) på Lovö med ny reningsteknik som byggs i två 

etapper 
 
Att använda ny teknik i den nya produktionslinjen på Lovö är en del av strategin för att 
förbereda vattenverkens förmåga att kunna hantera framtida men idag okända krav på 
vattenkvalitet och restprodukter.  
 
Därutöver finns ett stort reinvesteringsbehov i flera processteg för att säkerställa den befintliga 
kapaciteten, bland annat renovering av snabbfilter, långsamfilter och flocknings- och 
sedimenteringsbassänger. Den successiva utbyggnaden av produktionskapacitet framgår av 
figur 1 inklusive det prognosticerade vattenbehovet för max- och medeldygn fram till 2050.   
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Figur 1: Illustration av den successiva utbyggnaden av uthållig produktionskapacitet vid vattenverken. 
Under utbyggnadperioden är det den tillgängliga uthålliga produktionskapaciteten som är väsentlig. I 
grafen visas även prognostiscerat vattenbehov, både medeldygn och maxdygn, fram till 2050.  

 
Andra nödvändiga åtgärder gäller elförsörjningen för att bl.a. säkerställa att Östra och Västra 
Norsborg fungerar som helt separata vattenverk vilket är en förutsättning för att 
reservvattenförsörjningen ska fungera. Även överföringskapaciteten från Bornsjön till 
Norsborg behöver ses över. Eventuellt kan en pumpstation behöva byggas.  
 
För vattenverken finns många beroenden mellan åtgärderna och att de behöver ske i en viss 
ordning. Ett exempel är en ny processbyggnad på Lovö som behöver inrymma funktioner för 
det nya kolfiltersteget och den nya produktionslinjen. Ett annat exempel är råvattenintaget till 
den nya produktionslinjen (intag 3) som behöver byggas först för att möjliggöra renovering av 
befintliga råvattenintag 1.  
 
Vattentemperaturen på dricksvattnet från Norsborg är redan idag otillfredsställande hög under 
perioder vilket riskerar att försämra vattenkvaliteten under distributionen. Med tanke på 
klimatförändringarna finns en risk för ökad vattentemperatur. Inom ramen för SFV planeras en 
utredning om ett nytt råvattenintag med större intagsdjup och därmed lägre vattentemperatur. 
 
Arbetet med att identifiera omfattningen på åtgärdsbehovet för SFV och gränsdragningen mot 
övrigt investeringsbehov pågår och har kommit ganska långt. Aktuella projekt och var de 
befinner sig i planeringen framgår översiktligt av tabell 1.  
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Tabell 1. Nulägesbild av planerade åtgärder på vattenverken, inklusive preliminär tidplan för 
genomförande och projektstatus.  

 
 

 
 
Huvudvattenledningar 
Pågående planering av kapacitetsförstärkningar i huvudvattenledningsnätet utgår från 2040-
utredningen som identifierade ett teoretiskt åtgärdsbehov. Baserat på nuvarande sträckning 
utgör åtgärdsbehovet ca 40-50 km ledning men i praktiken blir denna sträcka längre pga 
konflikter med annan infrastruktur. Åtgärderna gäller framförallt utgående huvudledningar från 
vattenverken mot reservoarerna inom normalzon och mellan Lovö vattenverk och 
leveranspunkterna mot Norrvatten. Figur 2 visar översiktligt hur långt planeringen har kommit 
för de olika ledningssträckorna och när i tid de beräknas genomföras.  
 
Den nya vattenprognosen till 2050 och de nya förutsättningarna, att garantera stödleveransen 
till Norrvatten och att ett vattenverk ska kunna vara ur drift en månad, kan innebära ytterligare 
förstärkningsbehov på huvudvattenledningsnätet vilket kommer att analyseras i en förnyad 
kapacitetsutredning. En första bedömning är dock att redan identifierade åtgärder är 
tillräckliga men det utesluter inte att fler behövs. Resultatet av utredningen kan innebära 
omprioriteringar i nuvarande tidplan.  
 
Det pågår en utredning om en reservvattenledning till Södertälje som skulle säkra Telge Näts 
reservvattenförsörjning men även möjliggöra reservmatning till Salem och delar av Botkyrka 
vilka är avtalskunder till SVOA. Om beslut tas att reservvattenledningen till Södertälje ska 
byggas bör denna ledning planeras och byggas inom ramen för SFV:s organisation, oavsett 
hur ledningen finansieras. Detsamma gäller om det finns behov att förstärka kapaciteten i 
Nynäsledningen och Strängnäsledningen som är byggda av SVOA men finansierade av 
Haninge/Nynäshamn och Strängnäs/Ekerö.  
 
Förstärkningen av huvudvattenledningsnätet ökar inte bara kapaciteten den möjliggör även 
nödvändig renovering av befintliga huvudvattenledningar. Dessa är av vikt för att säkerställa 
nuvarande kapacitet. I dagsläget är det inte möjligt att stänga av utgående 
huvudvattenledningar från vattenverken. Renoveringen av befintliga huvudvattenledningar bör 
ingå i SFV-programmet. Omfattning, tidplan och avgränsning mot den ordinarie 
åtgärdsplaneringen återstår att definieras. 
 

18
Program Projekt

Nbg - Renovering SF Västra
Lovö - Renovering SF33
Lovö - Renovering SF38
Lovö - Renovering fällning 1-4
Nbg - Renovering fällning Västra
Nbg - Renovering + överbyggnad Östras LF
Nbg - Nya överbyggda LF Östra
Nbg - Renovering LF Västra
Lovö - Renovering LF 
Nbg - Uppgradering Östras råpumpverk
Nbg - Uppgradering Västras renpumpverk
Lovö -Nytt Intag 3
Lovö - Renovering Intag 1
Lovö - Utbyte snabbfiltratpumpar
Nbg - Ny elmatning, ställverk mm
Lovö - Ny elmatning, ställverk mm
Lovö - Utbyte lågspänningsställverk 
Lovö - Konvertering till kolfilter
Lovö - Ny Processbyggnad inkl. ozon
Lovö - Ny linje 2
Lovö - Ny linje 3
Nbg - Nya sulfatdoserare och kalksläckare 
Lovö - Markledningar och ventiler 
Nbg - Markledningar och ventiler 
Lovö - Utbyte UV-aggregat
Nbg - Överföring Bornsjövatten Genomf.

Genomför.

Genomförande

Gen.
Gen.

Genomf.

Genomför.
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Gen.
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Figur 2. Översiktlig nulägesbild av planerade åtgärder på huvudvattenledningsnätet, inklusive preliminär 
tidplan och projektstatus. 
 
 

Vattenreservoarer 
Bolaget har identifierat ett omfattande renoveringsbehov av samtliga reservoarer varav vissa 
är akuta och behöver åtgärdas i närtid medan andra är mindre brådskande. Därför har 
program 11 reservoarer startats. Syftet med att renovera reservoarerna inom ramen för ett 
sammanhållet program är att det är likartade projekt och det är effektivt att använda samma 
resurser i alla projekt. Respektive projekt inom programmet beslutas separat enligt SVOA:s 
projektmodell och hittills har inriktningsbeslut fattats för fem projekt. En prioritering har 
genomförts och därmed finns en plan för i vilken ordning reservoarerna ska renoveras och 
uppgraderas. 
 
Arbetet inleddes med inspektioner och genomgång av tidigare utredningar och 
dokumentation. Förslag på omfattning av åtgärder är framtagen för respektive reservoar, 
inklusive prioritering och tidplan. Därefter har en plan för renoveringarna tagits fram och 
inriktningsbeslut har fattats för de reservoarer som ska åtgärdas först. Omprioriteringar kan 
komma att ske om ny information kommer fram. Tyngdpunkten i programmet är renovering för 
att säkerställa reservoarernas funktion, anpassat till dagens krav på en 
dricksvattenanläggning, men i programmet ingår även en utökning av reservoarvolymen i 
Uggleviken då befintlig reservoar rivs och ersätts av ny. Omfattningen på renoveringen 
varierar mellan reservoarerna men generellt handlar det om åtgärder inom områdena: 
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betongkonstruktion, tak/takavvattning, ytskikt, rörsystem, pumpar, vvs, el- och styrsystem, 
möjlighet till reservkraft och vattenprovtagning, arbetsmiljö och dokumentation.  
 
En utredning ska genomföras för att klargöra om det behöver byggas en ny reservoar i Tensta 
för att öka reservvolymen i stället för planerad renovering. Utredningen behöver vara klar ca 
2020. Dessförinnan behöver en strategi kring reservoarernas funktion tas fram med 
ställningstaganden kring bl.a. dygnsvariation, temporär redundans (leveranssäkerhet) och 
vattenomsättning. Strategin behöver även ange eventuellt behov av mark för framtida 
reservoarer (efter 2040/2050).  
 
I tabell 2 visas en översiktlig sammanställning av åtgärder, preliminär tidplan för 
genomförande samt projektstatus.  
 
Tabell 2. Sammanställning program 11 reservoarer, inkl. projektstatus och preliminär tidplan.  

Reservoar 
Preliminärt 
genomförande Projektstatus/kommentar 

Trekanten 
 

2020-2023 
 

Inriktningsbeslut. Renovering och ökad flödeskapacitet 
 

Uggleviken 
 

2020-2026 
 

Inriktningsbeslut. Ny reservoar, höjd +5m och volym 
+50% 

Fornborgen Etapp 1 
 

2019 
 

Inriktningsbeslut. Akuta åtgärder inför större renovering i 
etapp 2.  

Vanadislunden Etapp 1 
 

2019-2020 
 

Inriktningsbeslut. Akuta åtgärder inför större renovering i 
etapp 2. 

Länna 
 

2019-2020 
 

Inriktningsbeslut. Renovering och modernisering med 
nya krav.  

Tensta 2022-2027 Förstudie klar. Utredning 2020 om ev ny reservoar. 
Högdalen, Fornborgen Etapp 2, 
Vanadislunden Etapp 2, Sätra, 
Björnkulla, Tallkrogen och Stuvsta.  2022-2027 Förstudie klar. Renovering. 

 

Organisation och ansvarsfördelning 
SFV-programmets organisation är i första hand tänkt att vara en matrisorganisation där 
programdeltagarna har sin organisatoriska tillhörighet i linjeorganisationen, att jämföra med 
Stockholms Framtida Avloppsrening. En principskiss för programstrukturen visas i figur 3 
nedan.  
 
Programmet består av två delar, en för vattenverken och en för huvuddistributionsnätet 
(ledningar och reservoarer), med varsin programledare och en gemensam programchef. 
Ytterst finns en styrgrupp som består av VD samt berörda avdelningschefer. Med hänsyn till 
programmets storlek kommer det även finnas behov av styrgrupper per programdel.  
 
Alla projekt inom programmet kommer att följa SVOA:s projektmodell och de rutiner som 
gäller för investeringsprojekt med inriktningsbeslut för projektering och genomförandebeslut 
för byggnation.  
 
SVOA:s organisation behöver initialt förstärkas med en programchef och två programledare. 
Likaså behövs förstärkning av utredningsresurserna för framförallt SFV-vattenverk och SFV-
huvudvattenledningsnät. Inledningsvis finns behov av att bl.a. ta fram strategier, 
underlagsmaterial/statusbedömningar, göra avgränsningar, utreda markfrågor och inte minst 
ta fram en övergripande plan för hela programmet. Vidare behöver programmets 
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matrisorganisation definieras, med roller och ansvar, och samordnas mot linjen. Projektledare 
och stödfunktioner tillsätts efterhand behoven uppstår.  
 
Program 11 reservoarer har redan en etablerad och fungerande projektorganisation med 
projektledare, projekteringsresurser, stödfunktioner och styrgrupp. Tanken är att integrera 11 
reservoarer i programdelen Huvuddistributionsnät utan att göra några större förändringar inom 
11 reservoarer.    
 

 
Figur 3: Principskiss av SFV:s programorganisation. 
 
 

Tidplan 
Tidshorisonten för genomförandet av åtgärderna varierar mellan teknikområdena och är inte 
fullt ut definierade i dagsläget. Det blir en uppgift för programmet att ta fram en avgränsning i 
tid. Den åtgärd som ligger längst bort är etapp 2 av nya produktionslinjen på Lovö vattenverk. 
Avsikten med att bygga ut etappvis är att anpassa kapaciteten efter vattenbehovet.  
 
En grovt uppskattad tidplan: 
 
Vattenverk  nu – ca 2040 
Huvudvattenledningsnät nu – ca 2035 
Vattenreservoarer nu – ca 2030 
 
 

Ekonomi 
SFV är i huvudsak ett investeringsprogram som finansieras med investeringsmedel. Varje 
projekt kommer att ha en egen budget och tilldelas ett projektnummer där kostnader och 
arbetad tid bokförs. Initialt finns behov av driftmedel för att utforma programmet. Det innefattar 
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kostnader för programledning (främst projektchef och programledare) och övergripande 
utredningar. När programmet i större utsträckning har övergått i genomförandefasen kan 
merparten av programmets gemensamma kostnader belasta investeringarna.  
 
För perioden 2019-2021 beräknas behovet av driftmedel uppgå till ca 30 mkr för att täcka 
kostnader av tillkommande tjänster, arbetad tid för befintlig personal och konsulter/externa 
tjänster.  
 
Det är för tidigt att redovisa en trovärdig kostnadskalkyl för hela SFV eftersom 
åtgärderna/projekten har kommit olika långt i sin planering och omfattningen är ännu inte fullt 
ut definierad. En mycket grov uppskattning indikerar dock en omfattning i storleksordningen 
10 miljarder kronor för hela programmet räknat i dagens penningvärde, exklusive renovering 
av SFV-huvudvattenledningar (tabell 3). Av dessa utgör ca 30 % åtgärder för att säkerställa 
kapaciteten i befintlig anläggning. Den enskilt största investeringsutgiften är den nya 
produktionslinjen på Lovö (etapp 1 och 2) som i nuläget är uppskattad till ca 3 miljarder 
kronor.  
 
Merparten av de åtgärder/projekt som är planerade att genomföras inom kommande 
femårsperiod är med i bolagets flerårsplan för åren 2019-2023.  
 
Tabell 3. Grov kostnadsuppskattning av SFV-programmet av i nuläget kända åtgärder.  

Teknikområde 
 

Grov kostnadskalkyl 
(Mkr) 

Ej med i kalkyl 
 

Vattenverk 5 000 – 6 000 
Ny intagsledning från Mälaren till Norsborg, pumpverk 
vid Bornsjön, ny/utökad slamhantering 

Huvudvattenledningsnät 2 500 – 3 000 
Renovering av befintliga huvudvattenledningar inom 
ramen för SFV 

Vattenreservoarer Ca 2 000 
Ny reservoar vid Tensta, anskaffning av mark för nya 
reservoarer 

 
 

Risker 
En risk med matrisorganisationer är otydlighet kring roller, ansvar och beslutsfattande samt 
resursdelning mellan linjen och matrisen (SFV-programmet). Administrativa system och 
rutiner är oftast anpassade till en linjestruktur och inte en matrisorganisation, exempelvis vad 
gäller delegationsordning och uppföljning.  
 
Ett ökat fokus och styrning av utvalda projekt kan riskera att andra projekt nedprioriteras av 
resursskäl.  
 
SVOA har ett inarbetat arbetssätt vad gäller rutiner kring åtgärdsplanering av ledningsnät och 
reservoarer. Dålig samordning mellan SFV-projekten och den övriga åtgärdsplaneringen 
riskerar dubbelarbete och felprioriteringar.  
 
En generell risk är tillgången på resurser, både egen personal (inkl. nyrekrytering) samt 
konsulter och entreprenörer.  
 

Uppföljning 
Investeringsprojekt och driftprojekt följs upp enligt bolagets ordinarie uppföljningsrutiner i 
samband med tertial 1, 2 och bokslut. Målstyrning med effektmål, programmål och 
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ekonomiska mål kommer att utarbetas och återkommande redovisas för programmets 
styrgrupp. Lägesrapport om programmet kommer att lämnas till bolagets ledningsgrupp och 
styrelse, förslagsvis en gång per år.   
 

Ärendets beredning 
Detta ärende har beretts av Projektavdelningen, enheten för Strategisk Planering, och 
förankrats i den blivande styrgruppen för SFV bestående av VD och avdelningscheferna för 
Projekt, Vatten och Ledningsnät. Ärendet har föregåtts av framtagandet av en vattenprognos 
till 2050 och en gemensam strategi tillsammans med Norrvatten för kapacitet och 
reservvatten, i linje med den regionala vattenförsörjningsplanen. En genomgång om arbetet 
har hållits i SVOA:s ledningsgrupp.  
 
Kommande investeringar inom programmet kommer att beredas enligt stadens regelverk för 
större investeringar och föregås av inriktnings- och genomförandebeslut i bolagets styrelse. 
Besluten sammanställs och redovisas i lägesrapporter med budget, utfall och prognos för 
varje enskild investering och sammantaget för programmet som ytterligare kommer att 
preciseras i det kommande utredningsarbetet. 
 

Bolagets analys och bedömning 
Både vattenverken och huvudvattenledningsnätet ligger nära den kapacitet som krävs för att 
vattenförsörjningen ska vara robust och säker. Åtgärder är nödvändiga för att både säkerställa 
befintlig kapacitet och öka kapaciteten på kort och lång sikt. För att klara detta behöver 
arbetet organiseras i ett större sammanhang än i ordinarie linje och projektverksamhet, 
genom programmet Stockholms framtida vattenförsörjning, SFV.  
 

SLUT 
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