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Adress
Stadsdel Projektet omfattar åtgärder inom hela Stockholms stad.
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Syfte och
avgränsning

Detta projekt omfattar projektering och genomförande av smärre
trafiksäkerhetsåtgärder vid skolor.

Dessa smärre skolåtgärder är ett komplement till
trafiksäkerhetsåtgärder som genomförs inom Plan för säkra och
trygga skolvägar. Inom planen väljs skolor ut via urvalskriterier.
Dessa urvalskriterier baseras på trafiksituationen kring skolan,
hastighetsmätningar, skolans närhet till en huvudgata och
elevantal.

Projektets åtgärder Projektet Smärre gatuåtgärder, skolor 2020 är istället kopplade till
skolor som inte uppfyller alla urvalskriterier, men som är i behov
av trafiksäkerhetsåtgärder. Åtgärderna rör sig oftast om
hastighetssäkring av passager, vägmålning, komplettering av
skyltar och vägmärken etc. Projektet Smärre gatuåtgärder, skolor
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2020 inkluderar även utredning vid skolor som valts ut via
urvalskriterierna.

Åtgärder i detta projekt är i regel initierade av områdesansvarig
trafikplanerare eller via medborgare.

Projektet syftar till att uppfylla de mål som finns definierade inom
Plan för säkra och trygga skolvägar. Projektets berörs
huvudsakligen av mål 1: skapa säkra och trygga skolvägar.

Projektet pågår under 2020 och inkluderar åtgärder i hela staden.
Urval av platser och åtgärder prioriteras utifrån framkomlighet och
trafiksäkerhet, i syfte att skapa säkra och trygga skolvägar.

Slutredovisning

Inom projektet har smärre åtgärder genomförts vid Persikogatan (Maltesholmsskolan),
Björngårdsskolan, Norrbyskolan, Observatorielunden och Sandåkraskolan.

Bilder
före

- ---Maltesholmsskolan (Persikogatan)
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Björngårdsskolan (Björngårdsgatan)

Norrbyskolan (Kronofogdevägen)
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efter
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Maltesholmsskolan (Persikogatan)

Bjömgårdsskolan (Bjömgårdsgatan)

Norrbyskolan (Kronofogdevägen)



llf StockholmsV stad
Slutredovisning
Trafikkontoret

Sida 6 (7)

.. ./ / ,,
Observatorielundens skola (Gyldengatan)
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Beskrivning av
eventuella avvikelser

Inom projektet har även utredningar genomförts vilket inte
ursprungligen ingick i projektet.
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i projektets
genomförande
Beskrivning av
ekonomiskt utfall Utfall: 2 193 500 kr

Utfallet blev lägre än genomförandebeslutet pga. paus i explos
projekt vid Rödabergsskolan som innebar att vi var tvungna att
pausa vårt projekt.
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