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Vitestvist med CityBike angaende bristerna
i lAnecykelsystemet. Beslut om forlikning

Forslag till beslut

1. Trafikndmnden godkinner forlikning mellan staden och
Citybike Sweden AB, enligt vad som foljer av tjénsteutlatandet.

2. Trafikndmnden justerar beslutet omedelbart.

Gunilla Glantz
Forvaltningschef
Ulrika Falk
Avdelningschef
Sammanfattning

Trafikndmnden tecknade &r 2021 avtal avseende tjdnstekoncession
for 1anecykelsystem med Marfina. Systemet kantades av problem
dnda sedan avtalet startade 1 april 2022, och staden sade darfor upp
avtalet 1 maj 2023.

Trafikkontoret har 16pande utfardat viten for uteblivna och trasiga
lanecyklar. Staden och leverantdren Citybike har emellertid varit
oeniga om vitesbeloppen och i februari 2023 ldmnade staden en
stimningsansokan till tingsritten for uteblivet vite.
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Infor huvudforhandlingen i tingsrétten, som ar planerad till mars
2024, har parterna fort forlikningsdiskussioner och natt en
uppgorelse avseende tvisten. Uppgorelsen innebdr att det totala
vitesbeloppet uppgar till 20 MSEK, exkl. rénta.

Forlikningen ér villkorad av att trafikndmnden i Stockholms stad
godkénner forlikningen genom ett beslut som sedan vinner laga
kraft. Kontoret foreslar att trafikndmnden godkénner forlikningen.

Bakgrund

Trafikndmnden tecknade den 9 juli 2021 avtal avseende
tjdnstekoncession for lanecykelsystem med det spanska
lanecykelbolaget Marfina, som senare dverlét avtalet till CityBike
Sweden AB. Marfina har tagit pd sig ett borgensitagande for
CityBike Sweden AB:s fullféljande av avtalet.

Lanecykelsystemet kantades av problem énda sedan avtalets start 1
april 2022, och kontoret har 16pande utfardat viten for uteblivna och
trasiga lanecyklar. Den 16 maj 2023 hévde kontoret avtalet med
hénvisning till att CityBike kontinuerligt brustit 1 fullgérandet av
avtalet pa flera punkter avseende centrala delar i leverantorens
ataganden. (Dnr T2022-02788.)

Staden och CityBike dr oense om vitesbeloppen och i februari 2023
lamnade staden en stdmningsansokan till tingsrétten for uteblivet
vite. Staden har nu accepterat en forlikning med CityBike, med
forbehallet att forlikningen 1 efterhand ska godkénnas av
trafikndmnden.

Arendets beredning

Arendet har beretts av trafikkontoret i samrad med stadslednings-
kontorets juridiska avdelning.

Nuvarande positioner i tvisten

Staden har i malet i Stockholms tingsritt yrkat att CityBike ska
betala 33 355 400 kr 1 vite pa grund av brister 1 antalet ldnecyklar
som bolaget tillhandaholl under den tid 14necykelavtal géllde

(1 april 2022 — 15 maj 2023). Av detta belopp har CityBike betalat
6 189 300 kr till staden och utfast sig att betala ytterligare

3 833 900 kr (totalt 10 023 200 kr). I 6vrigt bestrider CityBike
stadens krav.

I samband med att mélet har utvecklats och i arbetet med stadens
slutliga bevisuppgift har staden gjort bedomningen att det finns
anledning att justera stadens talan i vissa delar. Vid en omrakning
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summeras stadens totala krav till 27 937 000 kr (varav CityBike
redan har betalat 6 189 300 kr).

Forlikningens innehall

Infoér huvudférhandlingen 1 tingsritten, som &r planerad till mars
2024, har parterna fort forlikningsdiskussioner och natt en
uppgorelse avseende tvisten. Uppgorelsen innebdr att det totala
vitesbeloppet uppgar till 20 MSEK, exkl. rénta.

CityBike ska didrmed betala ytterligare 13 810 700 kr till Staden.
Betalningen ska erldggas enligt f6ljande betalningsplan:

a) 500 000 kr efter att beslutet vunnit laga kraft.
b) 4436 900 kr den 29 mars 2024;

c) 4436900 kr den 29 november 2024; och

d) 4436 900 kr den 28 november 2025.

Pé beloppen b) — d) ovan I6per avkastningsrianta enligt 5 §
rintelagen (1975:635) frdn och med det datum har beslutet har
vunnit laga kraft och fram till och med respektive betalningsdag,
dérefter utgér dréjsmalsrinta pa obetalda belopp enligt 6 §
rantelagen (1975:635).

Genom forlikningen &r parternas samtliga mellanhavanden med
anledning av tvisten slutligt reglerade. Vardera part star for sina
rittegangskostnader. Forlikningen har undertecknats av parterna
men &r villkorad av att trafikndmnden 1 Stockholms stad godkédnner
forlikningen genom ett beslut som sedan vinner laga kraft.

Parterna ska gemensamt begéra att tingsritten stéller in
huvudférhandlingen 1 mal T 2555-23 och stadféster forlikningen
genom dom.

Analys och konsekvenser

I tvisten &r det ett flertal centrala fragor dér parterna dr oense om
hur avtalet ska tolkas, vilka var for sig far en vésentlig inverkan pé
vitesberdkningen. Kontoret anser att staden har goda grunder for
alla anforda stdndpunkter, vilka leder till ett krav pd 27,9 mnkr. Det
kan dock aldrig uteslutas att tingsrétten 1 en eller flera frdgor gor en
annan beddmning och att vitesbeloppet blir signifikant ldgre efter
dom 1 tingsrétten.

Bedomning av forlikningsforslaget, processrisker m.m.

Forlikningen innebér att CityBike betalar 9 976 800 kr mer 4n vad
bolaget har medgett 1 domstolstvisten. Samtidigt innebar
forlikningen att staden reducerar sitt krav med 7 937 000 kr jAmfort
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med nuvarande position i tvisten. Det &r kontorets beddmning att
stadens utsikter att fi betalt 6kar om forlikningen tréffas.

Tidsaspekten kring nér staden kan forvéntas att fa betalt dr ocksé en
faktor. Det kan ses som en ldng avbetalningsplan med slutbetalning
1 november 2025. Mot det kan végas att tvisten i domstolen kan
véntas avgjord i tingsratten under varen 2024. Direfter dr det inte
osannolikt att nagon av parterna dverklagar malet till hovrétten. En
sadan fortsatt process kan forvéntas ta minst ett till ett och ett halvt
ar, dvs. till andra halvan av ar 2025.

Om CityBike under processen eller efter en slutlig dom skulle ha
forsatts 1 konkurs skulle staden behdva initiera en ny process mot
Marfina med stod av det utfirdade borgensatagandet. Marfina ar
inte direkt bunden av en dom mot CityBike, utan kan komma med
egna/nya invandningar. En sddan process skulle ta ytterligare ar i
ansprak och kréva fortsatt arbete fran trafikkontoret och juridiska
avdelningen.

Som beskrivits ovan finns det dven ett antal omtvistade fragor om
hur parternas avtal ska tolkas och det finns alltid en processrisk
kopplad till var och en av dessa fragor. Det kan inte uteslutas att
domstolen gbr en annan beddémning 4n staden 1 en eller flera frégor,
vilket beroende pa omsténdigheterna skulle kunna reducera
viteskravet med miljonbelopp.

Trafikkontorets synpunkter

Trafikkontoret har efter samrad med juridiska avdelningen,
accepterat forlikningsforslaget med forbehallet att forlikningen ska
godkénnas av trafikndmnden.

Mot bakgrund av vad som anfors i tjansteutlatandet foreslar
trafikkontoret att trafikndmnden godkénner forlikningen.
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