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Mottagare 

Kommunledningsutskottet 

Justerad budget för projekt Wättinge södra 
dagvattendammar 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen  

1. Utökad budget i enlighet med Bilaga 1 medges.  

2. Utökad budget i enlighet med Bilaga 2 medges.  

3. Den utökade budgeten finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 

anslag för beslut mellan beslut om investeringsprogrammet. 

4. Driftskostnader inarbetas i budget för verksamhetsområde 10, VA och 

Park. 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 

Sammanfattning 

Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, innefattar omkoppling av 

dagvattennätet för att avlasta befintligt dagvattennät i centrala Tyresö centrum 

och Kolardammarna. 

Behovet av utökad budget beror på mer detaljerat underlag till kalkyl, utökad 

kostnad för projektering och omvärldsläget.  

På grund av de anledningar som beskrivs ovan behöver ytterligare medel 

tillskjutas projektet. Uppskattningen baseras på kalkylerade kostnader och idag 

kända förutsättningar. 
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För att säkra projektets huvudsakliga uppgift, att omleda och rena dagvattnet 

och skyfall, har projektets delats in i en huvuddel och en tilläggsdel där 

tilläggsdelen innefattar landskapsgestaltning.  

Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan 

genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att 

avlastas.  

Bilaga 1 och 2 är föremål för sekretess, i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) fram till dess att upphandling har genomförts. 

Beskrivning av ärendet 

Bakgrund  

Projektet, Wättinge södra dagvattendammar, bidrar till minskad belastning av 

dagvattennätet i centrala Tyresö och Kolardammarna genom en omkoppling 

av dagvattennätet vid Wättinge. Dagvattnet planeras att ledas till Tyresö-Flaten 

via den planerade dagvattendammen samt de befintliga Prästängsdammarna. I 

projektet ingår även att leda om skyfallsflödet söder ut för att minska risken för 

översvämningar. Projektet bidrar även till förstärkning av biologisk mångfald 

och rekreativa värden i södra Wättinge. Att avlasta dagvattennätet i Tyresö 

centrum är en nödvändig åtgärd och detta projekt är en del av den totala 

avlastning som krävs för att minska belastningen.  

Projektet slutförde en detaljprojektering samt förfrågningsunderlag i juni 2023. 

I augusti 2023 lades projektet ut för upphandling. Upphandlingen fick avbrytas 

på grund av att alla anbud översteg projektets beslutade budget, från juni 2023 

(2023/KS 0154).  

Orsaker till behov av utökad budget 

Beslutad budget baserades på utförd detaljprojektering. Dock saknades en 

komplett mängdförteckning (förteckning av alla ingående poster) då den 

fastställdes. Detta gjorde att kalkylen delvis var en uppskattning av ingående 

poster. Den utökade budgeten baseras på den kompletta mängdförteckningen 

och vissa mindre kostnadsposter har därför tillkommit. 

Inför kommande upphandling behöver förfrågningsunderlaget delvis 

omarbetas vilket innebär en ökad kostnad för projekteringen.  

Bristen på byggmaterial och inflationen i övrigt har resulterat i betydligt högre 

priser på bland annat byggmaterial. Det medför även att risken för 

entreprenörerna har ökat betydligt vilket avspeglar kostnadsökningen i 

entreprenadindex. Den tidigare kalkylen, som låg till grund för beslutad budget, 

innehöll en post för ökade materialpriser till följd av världsläget. Denna har 
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dock visat sig varit för lågt antagen. Indexet för markarbeten har ökat 4 % 

mellan maj-okt 2023 och kommande indexökning är svår att förutse.  

Uppdelning av projektet 

Den enda möjligheten att minska kostnaderna för projektet utan att påverka 

projektets huvudsakliga uppgift, att omleda för att avlasta dagvattennätet i 

Tyresö centrum, är att lyfta bort eller minska landskapsgestaltningen. Därav har 

projektet delats in i två delar, en huvuddel och en tilläggsdel.  

 Huvuddel 

Denna del utgörs av de åtgärder som krävs för att omleda och rena 

dagvattnet och skyfall. Huvuddelen är en förutsättning för att avlasta 

dagvattennätet i Tyresö centrum och omfattar ledningsdragning och 

dagvattendamm med tillhörande åtgärder. Huvuddelens omfattning 

och kostnader redovisas i Bilaga 1.  

 

 Tilläggsdel landskapsgestaltning  

Tilläggsdelen innefattar en förenklad landskapsgestaltning i form av 

planteringar och bänkar vid dagvattendammen. Tilläggsdelens 

omfattning och kostnader redovisas i Bilaga 2.  

Landskapsgestaltningen kan utföras i ett senare skede i ett framtida 

projekt. Det skulle dock innebära en utökad kostnad för upphandling, 

etablering etc. 

Att inte utöka budgeten för huvuddelen innebär att projektet inte kan 

genomföras varav dagvattennätet kring Tyresö centrum inte kommer att 

avlastas.  

Ekonomiska konsekvenser 

Utökade medel för investering, enligt Bilaga 1 och 2, förs in 

investeringsprogrammet. Den utökade investeringen väntas medföra utökade 

driftskostnader enligt Bilaga 1 och 2. Driftskostnader inarbetas i budget för 

verksamhetsområde 10, VA och park.  

Bilaga 1 och 2 är föremål för sekretess, i enlighet med 19 kap. 3 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400) fram till dess att upphandling har genomförts. 

Bidrag 

Den 23 oktober 2023 beviljade Naturvårdsverket projektet ett bidrag på 3 

miljoner kronor för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. 

Bidraget ligger utanför projektets budget.  

Prövning av barnets bästa 

En enklare prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i Bilaga 3. 
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Bilagor 

(Sekretess) Bilaga 1. Justering av budget för projekt Wättinge södra 

dagvattendammar - Huvuddel 

(Sekretess) Bilaga 2. Justering av budget för projekt Wättinge södra 

dagvattendammar - Tilläggsdel landskapsgestaltning 

Bilaga 3. Enklare prövning av barns bästa 

 


