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1 Bakgrund möjlighetsanalys 
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat medel från medelreserven för arbetet med förstudie för 

Stimmets skola. Förstudien för Stimmets skola var i slutskedet under våren 2022 och pausades 

innan den gick upp för beslut. Sedan dess har en del av skolan brunnit, vilket påverkar 

förutsättningarna så pass mycket att ett omtag av den påbörjade förstudien ansågs nödvändigt. 

I det skedet togs dock beslut om att pausa förstudien till förmån för andra prioriterade ärenden.  

Sedan dess har skolan haft en brand som delvis förstörde vissa huskroppar varpå barn och 

utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret sett att förutsättningarna är så pass 

förändrade att ett omtag ansetts nödvändigt. Fokus är nu att lösa skolans behov på kort och 

lång sikt och pröva om funktionerna som identifierats ryms inom befintlig detaljplan för att spara 

tid och pengar på att undvika en detaljplaneprocess, om det inte behövs för att bygga en ny 

skola på nuvarande fastighet för Stimmets skola. 

När delar av skolan brann i december 2022 påverkades behoven på kort sikt vilket resulterade i 

nya förutsättningar för skolan och ett nytt tidsperspektiv på ärendet. Detta uppdrag omfattar 

därför att se över hur vi på kort sikt kan tillskapa lokaler för att bedriva den verksamhet som 

påverkats av branden på ett sätt som även fungerar på lång sikt. För att verksamhetens behov 

ska tillgodoses på både kort och lång sikt behöver möjlighetsanalysen studera placeringen av 

en ny fullt utbyggd skola i förhållande till bebyggelsestruktur och trafiklösningar.  

Möjligheten att ha anpassad grundskola på Stimmet eller på Nyboda har studerats (se bilaga 2), 

men Nyboda avskrevs efter konstaterande att det var för omfattande och kostsamt. Det 

framkom att även om skolan i sig har ytor i sina lokaler så kräver utemiljön omfattande 

förändringar eftersom den är byggd för högstadiet. Det innebär att utemiljön skulle kräva stora 

anpassningar för att bli lämplig för yngre elever inom den anpassade grundskolan. Antalet 

färdtjänster skulle också öka och kräva en större vändzon, som skulle ta mycket av en redan 

trång yta.  

 

1.1 Viktiga funktioner i nya Stimmets skola 
Det tidigare framarbetade materialet i form av platsvärdesanalys och grov strukturskiss för en 

ny skola, förskola och idrottshall har varit en ingång i arbetet med möjlighetsanalysen. 

Tillsammans med de nya förutsättningarna och målet att rymma en ny skola inom befintlig 

detaljplan har det legat till grund till att hitta den mest lämpliga placeringen av byggnader i en ny 

struktur.  
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Arbetsmaterial har löpande stämts av med barn och utbildningsförvaltningen som är 

huvudbeställare av uppdraget. 

Utreda om följande funktioner inryms inom befintlig detaljplan:  

- Anpassad grundskola 1-9 (ca 75 elever) + (Korttidstillsyn 10-tal elever) 

- F-9 tre paralleller (ca 750 elever) 

- Fullstor idrottshall med möjlighet för para-idrott 

- (Typförskola 160 barn, detta fanns med i tidigare material men ingår ej i BoUs 

behovsanalys) 

 

1.2 Mål 
Ingående parametrar i vald lösning: 

• En inkluderande, trygg och inspirerande skolmiljö för både grundskola och anpassad 

grundskola 

• Förutsättningar för samverkan mellan anpassad grundskola och grundskola 

• Väl anpassad till de värden som finns på platsen och de förutsättningar strukturen ger 

• Undvika ”baksidor”, dolda utrymmen där skadegörelse kan ske 

• Tydlig orientering med gavlar och överblick 

• Bra skolgård med för varje ålder lämplig programmering av gård 

• Ny tillfartsväg norrifrån 

• God mobilitetslösning 

• Bra lösning för inlast av varor 

• Bra lösning för avfallshämtning 

• Bra angöring för taxi 

• Uthyrningsbar matsal och idrottshall 

• Goda gång- och cykelvägar, säker skolväg 

• Fullstor idrottshall anpassad för paraidrott 

• Hänsyn till platsens förutsättningar gällande hantering av vatten 

• Flexibilitet gällande bygga skolan i etapper 

• Möjlighet till korttidstillsyn för ett 10-tal ungdomar 
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1.3 Metod 

Förstudiearbetet har bedrivits genom att insamla information om platsen och vilka behov som 

finns. Avstämningar har gjorts med lämpliga representanter och sakkunniga från BoU, KoF, 

ÄoO och SBK.  

Det tidigare väl genomarbetade förstudie-PM:et om Stimmets nya skola (ej beslutad) har legat 

till grund för det fortsätta arbetet, ihop med lokalfunktionsprogram för grundskola och 

lokalfunktionsprogram för anpassad grundskola. Funktionerna har bearbetats tillsammans med 

arkitekter, landskapsarkitekter och trafikkonsulter för att säkerställa ändamålsenlig utformning 

av ytorna.   

Avvägningar har gjorts löpande och resulterat i ett rekommenderat förslag att gå vidare med. 

För att säkerställa inriktning och kvalitet har förstudiens material stämts av kontinuerligt med 

chef för barn och utbildningsförvaltningen, olika intressenter och sakkunniga inom kommunen i 

inom olika discipliner. 

Arbetet har sammanställts i detta PM som kompletterar den tidigare framtagna 

förstudierapporten, skisspaket från Marge arkitekter som ihop med en intern första 

kostnadsuppskattning för projektering ska ligga till grund för beslut om fortsatt projektering av 

rekommenderad lösning. 

Översiktlig arbetsprocess: 

• Förstudieplan 

• Workshop  

• Platsbesök med, arkitekter, landskapsarkitekt och trafikkonsulter 

• Avstämningar med beställare och intressenter 

• Agil metod gällande konsulternas utredningar och avstämningar med beställare för 

framtagande av material för intern förankring 

• Förankringsmöten med beställare 

• Avstämningar med representanter för intressenter 

• Förankring med styrgrupp 

• PM med rekommenderat förslag 

• Avslut och överlämning till beställare 
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1.4 Avgränsningar och antaganden 

KoF har önskemål om en bokningsbar fotbollsplan för 7-spel. BoU som är huvudbeställare i 

detta uppdrag har inte behov av det för att bedriva skolverksamhet, varpå möjlighetanalysen 

gått vidare med att studera att inrymma två stycken 5-spelsplaner på skolgården eftersom det 

fungerar bättre på skolgården inom detaljplanen. Möjlighetsanalysen fastslår dock att den dag 

det blir aktuellt med en ändring av detaljplan anses den yta där minigolfen ligger idag som en 

lämplig placering av en 7-spelsplan.  

Ingående parametrar i den ursprungliga förstudien var att fastigheten även skulle inrymma en 

typförskola om 160 elever. Detta är inte ett behov som BoU fortsatt ser och styrgruppen har 

beslutat att förskolan kan utgå ur skisserna i möjlighetsanalys för Stimmets nya skola. Om en ny 

skola byggs i 2 våningar kan det vara svårt att få plats med en typförskola på den här platsen, 

även på lång sikt trots ändrad detaljplan.  

BoU är huvudbeställare och har samarbete med KoF och ÄoO, och i samråd med dessa 

förvaltningar har möjlighetsanalysen arbetat vidare efter antagande om att 

fritidsgårdsverksamhet stannar och utvecklas i sin nuvarande form på Bergfotens skola. Efter 

samråd med ÄoO och KoF, som idag är utförare av korttidstillsyn och fritidsgård på Bergfoten, 

har det beslutas att Bergfotens fritidsgård med korttidstillsyn ska finnas kvar i sina nuvarande 

lokaler. Stimmets nya skola kommer dock att byggas för att kunna bedriva korttidstillsyn för de 

som har större vårdnadsbehov.  

I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för en idrottshall anpassad för paraidrott, 

möjlighetsanalysen har konstaterat att ytorna finns och att anpassningen till stor del handlar om 

hur passager, entréer, liftar osv designas. I det rekommenderade förslaget har paraidrottens 

förutsättningar beaktats i tidigt skede och ytan finns, dock behöver kriterierna arbetas in mer 

djupgående i kommande skede för en bra och funktionsenlig hall för paraidrott.  

Programmering och aktivering av skolgård med lämpliga aktiviteter för varje ålderskategori har 

inte studerats, utan bedömningen är att friytan är tillräckligt stor och av bra kvalitet. Gården är 

lämplig för åk F-9 och anpassad grundskola eftersom den föreslagna strukturen har de zoner 

som krävs för en trygg och stimulerande utevistelse enligt vedertaget resonemang kring olika 

zoners karaktärer. 

Frågor gällande mobilitet har hanterats genom att beräkna en schablon om antal 

cykelparkeringar, samt trafikutredning för angöringsvägar och stråk. Då Stimmets skola är 

placerad i ett kollektivtrafiknära läge med möjlighet till en hållbar profil, kan trafikstrategins 
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flexibla p-tal för bilparkering tillämpas. Mer detaljerad utredning av mobilitet och parkering av 

olika transportslag behöver göras i nästa skede.  

1.5 Intressenter  

• Barn och Utbildningsförvaltningen 

• Äldre och omsorgsförvaltningen 

• Kultur och fritidsförvaltningen 

• Stadsbyggnadskontoret 

• Fastighetsenheten 

• Elever i grundskolan och i den anpassade grundskolan 

• Ungdomar inom KTT 

 

2 Platsens förutsättningar 

2.1 Stimmets skola idag 
Fastighetensbeteckning: 

Stimmet 3 

Fastigheten är 36348 kvm och 

innehåller Stimmets 

grundskola F-6, Anpassad 

grundskola 1-6, Stimmets 

förskola och Sagans förskola. 

Skolbyggnaderna och 

idrottshallen har en BTA på 

totalt ca 4760 kvm och är 

utspridda över fastighetens 

norr del. 
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2.2 Stimmets skola idag 
Byggår från 1961. Det äldsta byggnaderna är från 1961, men området har kompletterats under 

60-70-talen. Fastighetens storlek utnyttjas ineffektivt med en sådan liten skola. Stimmet har en 

grundkapacitet om cirka 350 elever men har idag inte möjlighet att använda skolan fullt ut då 

särskolan inhyses i skolans lokaler.  

Skolan består av flera byggnader med olika grader av renoveringsbehov då olika åtgärder 

genomförts på olika byggnader. Av skolans sex byggnader har tre av dem nya 

ventilationsanläggningar. Byggnaderna har anpassats för att uppfylla dagens krav när det gäller 

bland annat ventilation och energiförbrukning. Elen i köket är bytt. I övrigt behöver det 

genomföras ett byte av elsystemet i skolan. 

Fastighetens totala energiförbrukning är något hög i förhållande till övriga fastigheter i 

sammanställningen. Fastigheten har under matsalen en undercentral som hanterar 

fjärrvärmeledningar för distribution av fjärrvärme till bostäderna på Sikvägen.  

Lokalerna är slitna men de tillhör tekniskt sett inte de sämst ställda skollokalerna i kommunen. 

Ur ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv är denna typ av utspridda skolbyggnader inte 

att föredra då personal och elever är verksamma i olika fristående lokaler och det blir svårt att 

skapa en ”vi-känsla” för elever och personal. Det finns en stor risk för att elever känner sig 

otrygga utifrån lokalernas utformning. Det är också svårt för personalen på Stimmets skola att få 

en överblick av eleverna, till exempel på raster utomhus. Ur ett pedagogiskt perspektiv är 

Stimmets lokaler problematiska med flera genomgångsrum men även paviljongsbyggnader 

vilka inte är ändamålsenligt vare sig ur ett ekonomiskt eller pedagogiskt perspektiv. Restvärdet 

per den sista december 2020 för byggnaderna inom fastigheten är cirka 9,4 mnkr. 

Idag är A-huset ur funktion till följd av branden 2022, och i det som är kvar av byggnaden 

behöver bl.a. ventilationen åtgärdas för att kunna nyttjas. Grundplattan på den nedbrunna delen 

samt skyddsrum inte är i gott skick, och innebär att en ny byggnad behöver uppföras på ny 

grund för att ersätta det som brann. Skyddsrum fanns i A-huset, och är en funktion som behöver 

ersättas i en ersättningsbyggnad, vilket innebär relativt stora markarbeten. 
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2.3 Platsvärdesanalys, strukturanalys 
 

En platsvärdesanalys har genomförts inom ramen för förstudien, se Bilaga 3, som identifierat 

områdets vägar, landskap och fina kvaliteter och förutsättningar. Syftet är att inventera platsen 

för att hitta kvaliteter att ta tillvara på för att skapa en så bra slutprodukt som möjligt.  

 

Mycket av det som framkommit i platsanalys och annat utredningsmaterial har tagits vidare i det 

rekommenderade förslaget i denna möjlighetsanalys, som t.ex. placeringen av byggnaden på 

den högre belägna norra delen av tomten, byggnadsstrukturen med ”armar” och kullen med 

naturmarken i söder. 

 

2.4 Dagvatten och skyfall 
Ingen dagvatten- eller skyfallsutredning har gjorts i detta skede och behöver komma till i nästa 

fas. Den rekommenderade placeringen av byggnadsvolymer på tomtens högre punkt i norr kan 

dock ses som en fördel. Dagvatten- och skyfallsfrågan behöver också samordnas med andra 

pågående arbeten inom kommunen för att säkerställa goda lösningar. 
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2.5 Trafik och mobilitet idag 
Den skyltade huvudentrén ligger i söder mot Spiggvägen i anslutning till en av parkeringarna. 

Barriärer finns i form av staket runt bollplanen samt inhägnade gårdar för anpassade 

grundskolan, förskolorna och minigolfen, som gör att skolgårdens lekytor avgränsas till en 

mindre yta än fastighetens totala yta. En ovan besökare har svårt att hitta in på området. 

Idag är den enda angöringsvägen för bil och lastbil in till Stimmets skola via Spiggvägen 

söderifrån. Här samsas all trafik; varutransporter, hämtning av avfall, taxi, bilar, cyklar och 

gående. Det är en trafiksituation som inte är bra ur säkerhetsperspektiv bl.a. då gång- och 

cykelstråk korsas med biltrafik, och all trafik ska in samma väg och vända för att köra ut samma 

väg. 
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3 Rekommenderad lösning inom detaljplan 

 

3.1 Rekommenderad utformning 
Ytor har arbetats in för att tillgodose en 3-parallellig grundskola åk F-9 samt anpassad 

grundskola åk 1-9 inom befintlig detaljplan. Två förslag på utformning har studerats. Strukturen 

är i grunden densamma. Etapp 1, den första delen av Stimmets nya skola som är för den 

anpassade grundskolan åk 1-9 är placerad på samma ställe i båda förslagen. Detta för att 

ersätta den byggnad som förstörts av brand. Etapp 1 kan byggas fristående samtidigt som 

befintliga delar av nuvarande Stimmets skola kan vara i drift. 

Studerade ytor och mått medger samtliga funktioner enligt lokalprogrammen för skola och 

anpassad grundskola. Strukturen med att ha placerat byggnaden på den högre delen av 

fastigheten gör att så mycket gårdsyta som möjligt tillgängliggörs trots att det totala elevantalet 

ökas.  
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Den nya strukturen innebär en ny väg för angöring norr ifrån, samtidigt som det kommer vara 

möjligt att i fortsättningen använda sig av befintlig 

angöringsväg söderifrån. 

 

3.2 Idrottshall integrerad i 
skolbyggnaden 

 

Idrottshall ska anpassas för para-idrott, vilket främst 

betyder att ha med sig det i tanken gällande passager, 

entréer, liftar och mått mm.  

Eftersom idrottshallen ska vara tillgänglig är det 

fördelaktigt att är den är integrerad då elever kan ta sig 

invändigt i skolbyggnaden. Detta innebär också att den 

nås enklare via ny angöringsväg från norr.  

Att integrera byggnaden i helheten innebär också att 

hela skolan smälter bättre in i landskapet, ger en bättre 

orienterbarhet och matchar skalan på kringliggande 

bebyggelse. 

 

3.3 Trafik och angöring 
Den kommunalägda marken runt gång- och cykelstråket som leder mellan vändplanen på 

Sikvägen och skolan har en bredd på ca 8m.  

En trafikutredning inom denna möjlighetsanalys har säkerställt att angöring kan ske på ett bra 

sätt till Stimmets nya skola, inom befintlig detaljplan.  

Två förslag har studerats och ”Alternativ 2 – genomfart för leverans- och avfallsfordon” (se 

Bilaga 1) rekommenderas. Det finns utmaningar att lösa, så som god skyltning och att vid 

upphandling styra datum och tider, eventuellt jobba med bom för att undvika olovlig körning. 

Detta alternativ rekommenderas då den minskar belastningen på den nya angöringsvägen 

norrifrån, eftersom avfallsfordon och varutransporter inte behöver vända och köra ut samma 

väg. Alternativet innebär även mindre hårdgjord yta eftersom körytan inte behöver 

dimensioneras för lastbil, vilket medför något bredare gångbana. 
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Angöringsvägen från norr ifrån kan prövas som liten avvikelse i lovansökan pga. en del är 

parkmark. Motiveringen är att avlasta den nedre befintliga och idag enda angöringsmöjligheten 

till Stimmets skola. Angöring till anpassad grundskola sker norrifrån, angöring till idrottshall kan 

ske både från norr och söderifrån via vändplats. 

Nya Stimmets skola ska följa Tyresö kommuns trafikstrategi, vilket innebär flexibla p-tal vid 

tillämpning av mobilitetsåtgärder. Då skolan ligger mycket bra till kollektivtrafikmässigt är 

hållbart resande något som bör uppmuntras. Möjlighetsanalysen har identifierat lämpliga platser 

för cykelparkering och parkering för bil, dock behöver parkeringar i allmänhet studeras närmre i 

nästa skede.   
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4 Möjligheter för Stimmets skola 
 

4.1 Alternativ A: Ny skola inom detaljplan, i etapper 

  

I möjlighetsanalysen har ytor arbetats in för att tillgodose en 3-parallellig grundskola åk F-9 

samt anpassad grundskola åk 1-9 inom befintlig detaljplan. Strukturen är i grunden densamma, 

utan förslagen på utformning skiljer sig genom att ha idrottshall fristående eller integrerad i en 

av ”armarna”.  

I strukturen finns ytor och mått som medger samtliga funktioner enligt lokalprogrammen för 

skola och anpassad grundskola, samt ytor för KTT. 

Idrottshallen ska anpassas för paraidrott, vilket i praktiken främst betyder att ha med sig det i 

planeringen gällande passager, liftar och mått mm. 

Strukturen med att ha placerat byggnaden på den högre delen av fastigheten gör att så mycket 

gårdsyta som möjligt tillgängliggörs, trots att det totala elevantalet kan ökas mot idag.  

Etapp 1, den första delen av Stimmets nya skola avsedd för den anpassade grundskolan åk 1-9 

är placerad på samma ställe i båda förslagen i möjlighetsanalysen. Detta för att ersätta den 

byggnad som förstörts av brand. Etapp 1 kan byggas fristående samtidigt som befintliga delar 

av nuvarande Stimmets skola kan vara i drift. Exakt var avgränsningen mellan Etapp 1 och 

kommande etapper kan definieras i nästa skede. Det finns olika spår att gå vidare med, t.ex. 

kan den första etappen inkludera två ”armar”. 

Strukturen innebär att den huvudsakliga angöringen med bil kommer ske norr ifrån, samtidigt 

som det kommer vara möjligt att i fortsättningen använda sig av befintlig angöring söderifrån.  

För att nå den anpassade grundskolan behöver norra angöringsvägen iordningsställas i 

temporär tappning då den permanenta rundkörningen kräver att fler huskroppar demonteras. 
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4.2 Alternativ B: Ny skola inom detaljplan, hela skolan byggs 

  
Alternativet innebär att hela skolan byggs på en gång. Fördelen är att det blir en tydligare 

genomförandeplan, då avgränsningar mellan olika etapper inte behöver göras utan allt byggs 

direkt som en helhet. Stimmet får nya anpassade lokaler, ny gård och den nya angöringsvägen 

kan iordningställas direkt utefter vald trafiklösning. Det innebär en besparing i projektering och 

genomförandet jämfört med Alternativ A, samtidigt som att det blir en stor investering att bygga 

en helt ny skola. Elever som idag går i Stimmets skola behöver omlokaliseras under 

byggnationen. 

Strukturen innebär att den huvudsakliga angöringen med bil kommer ske norr ifrån, samtidigt 

som det kommer vara möjligt att i fortsättningen använda sig av befintlig angöring söderifrån 

  

4.3 Alternativ C: Ny skola med detaljplaneprocess  
Rekommenderas ej 

Detta alternativ rekommenderas inte eftersom en detaljplaneprocess kostar mycket tid, pengar 

och resurser. Framtagandet av en ny detaljplan är svår att tidsätta vilket medför osäkerhet när 

en ny skola kan stå klar. Eftersom BoU:s behov kan lösas inom befintlig detaljplan och därmed 

få tillgång till anpassade lokaler närmre i tid rekommenderas Alternativ A eller B.  

4.4 Alternativ D: Ej ny skola, endast ersätta nedbrunnen del  
Rekommenderas ej 

Innan branden på Stimmets skola var nollalternativet inom förstudien att inte bygga någon ny 

skola på Stimmets fastighet. Det skulle innebära att låta befintlig verksamhet fortsätta som idag 

i de lokaler som finns efter att den nedbrunna delen återbyggts. Den nedbrunna A-husets 

struktur innebar att verksamheten bedrevs i ineffektiva lokaler och inga nya skolplatser kunde 

tillskapas, varken i grundskolan eller för anpassad grundskola. Den fysiska miljön kunde då inte 
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heller förbättras med nya lokaler anpassade för grundskola och särskola. Då byggnaden brunnit 

och dess grundplatta och skyddsrum inte bedöms gå att återanvända, så skulle en 

ersättningsbyggnad på samma plats innebära samma mängd markarbete som att bygga Etapp 

1 i det nya förslaget, och därför rekommenderas Alternativ A eller B.  

  

5 Konsekvensanalys 

5.1 Hålla nere kostnader 
Möjlighetsanalysen har haft med sig tankarna om att hålla nere kostnaderna så mycket som 

möjligt i den mån det går. En av de största besparingarna är att möjlighetsanalysen visar att det 

går att bygga en ny skola med god kvalitet inom befintlig detaljplan, vilket innebär att vi sparar 

kostnader för framtagande av ny detaljplan likväl som tiden den processen tar. Det medför att 

BoU får lokaler tillgängliga närmre i tid, vilket minskar belastning och kostnader för tillfälliga 

lösningar och samordning. Dessutom slipper eleverna i den anpassade grundskolan flytta på 

sig två gånger utan bara en, vilket underlättar för elever och administration.  

Den anpassade grundskolan 1-9 har i Etapp 1 även utrymme för korttidstillsyn för de ungdomar 

som har störst medicinska svårigheter, vilket underlättar för att tillgodose behovet hos 

ungdomarna i deras närmiljö. Det innebär en ekonomisk besparing för kommunen då färre 

externa placeringar sker och skolskjutskostnader kan hållas ner. Kostnaderna kan också 

minska eftersom i dagsläget köper kommunen tjänsten korttidstillsyn enligt LSS av andra 

kommuner i regionen och anpassade ytor ryms inom Etapp 1. 

Besparing i investering kan göras genom att bygga ut skolan i etapper, först ut Etapp 1, som 

ersätter funktionerna i den nedbrunna delen. Därmed erhålls en permanent lösning för den 

anpassade grundskolan direkt. Detta istället för att bygga en ersättningsbyggnad, som på sikt 

behöver tas ner för att den inte följer strukturen för Stimmets nya skola, så får vi en byggnad 

som är anpassad för målgruppen och som går i samklang med helheten. 

Gällande tidsaspekten så finns behov av att få tillgång till lokaler så snart som möjligt. Om 

beslut fattas kan en ny skolbyggnad som passar i helheten som ersätter och kompletterar 

funktionerna i A-huset så klar tidigast om ca 3 år. Detta givet att beslut tas, projekt resurssätts, 

upphandling sker och arbetet kan löpa på effektivt utan avbrott.  

Rent ekonomiskt ger det mer utväxling på investering att möjliggöra för grundskola F-9 och 

anpassad grundskola 1-9 som en sammanhängande byggnad. Det blir mindre yta till 

byggnadernas fotavtryck, elever kan ta sig runt i skolan invändigt (sparar tid), samt att de äldre 
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årskurserna kan samnyttja ämnesklassrum så som slöjd och NO, vilket ändå behöver komma 

till för årskurs 6 (bättre nyttjande av resurser och lokaler). 

I övrigt har byggnaden placerats på den del av fastigheten som ligger högre vilket inte bör 

försvåra hanteringen av dagvatten och skyfall jämfört med idag, givet inga inbyggda hörn osv. 

Då Stimmet har beroenden till andra uppdrag inom kommunen finns möjligheten/ risken att 

kunna ordna skyfallslösningar (om de krävs) inom fastigheten vid kommande projektering.  

Ett annat sätt att hålla nere kostnader är att planera för samnyttjande av t.ex. matsal och 

idrottshall, som t.ex. uthyrningsbara delar.  

Många gavelsidor är exempel på kostnadsdrivande faktorer såväl som mycket markarbete, här 

kan det inte undvikas oavsett vad vi gör, utan möjligheten finns att fördela ut kostnader över 

olika etapper, dock måste vissa delar till först så som den nya norra angöringsvägen. 

Kostnaderna hålls också ned över tid mätt, i och med den flexibilitet byggnadsstrukturen medför 

både invändigt och utvändigt. Om det är så att skolan behöver utökas i framtiden är det möjligt 

att göra det genom en detaljplaneändring att utan att riva det inom den föreslagna 

utformningen, givet att konstruktionen designas för att kunna byggas på. Det innebär initialt en 

något högre kostnad (dyrare projektering och extra gavelsida) fast en besparingsmöjlighet på 

sikt. 

 

5.2 Hållbarhet och ny skola 

Cirkulär ekonomi  

Den bästa byggnaden är den som aldrig byggs, men om vi ska bygga så är det mer hållbart 

med lång utblick, många funktioner och möjligheter till samnyttjande och flexibilitet. Eftersom 

plattan på den nedbrunna delen samt skyddsrum inte är i gott skick behöver en ny byggnad 

uppföras på ny grund. Därav är det positivt att strukturen både i Etapp 1 och som helhet medger 

en grundskola F-9 i tre-paralleller och anpassad grundskola 1-9, med matsal och idrottshall för 

samnyttjande och för långsiktig användning. Lämpligt är att göra en materialinventering på 

platsen för att se vad som kan återbrukas. 

Social hållbarhet 

Den sociala hållbarheten beaktas genom att skolans gård, inte minst för anpassade 

grundskolan. Olika zoner vilket bidrar till trygga möten och en stimulerande miljö. Strukturen 

med de gemensamma funktionerna i ”ryggen” och basområden i armarna skapar bra flöden, 

samt att orienterbarheten blir tydligare än idag. 
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Ekologisk hållbarhet     

Den rekommenderade lösningen i detta uppdrag förväntas inte försämra den ekologiska 

hållbarheten i någon större grad då ambitionen varit att spara skogsområden, dungar, gröna 

stråk och spridningssamband. Då skolan kommer främja hållbart resande bidrar projektet till 

minskade utsläpp från resor. Dock kommer byggnationen kräva mycket material och 

markarbete vilket påverkar vårt klimat. 

Ekonomisk hållbarhet 

Placeringen av volymerna på den högre delen av fastigheten torde vara positivt eftersom att det 

ej medför allt för höga kostnadsdrivande lösningar för hantering av vatten. Att bygga en stor 

grundskola för alla årskurser är bra eftersom funktioner som matsal och idrottshall nyttjas av 

fler. Detta medför också enklare samordning och administration som kan delas mellan fler 

klasser.  

5.3 Nyttokalkyl förslag 1 och 2 

Tabell nyttokalkyl 

Investeringsärenden där vi ska göra upphandling är sekretess. Kalkyl för genomförande tas 

fram i samband med systemhandling. 

Ingår i kalkyl Bygg Etapp 1 

 

Bygg hela Stimmets skola 

Investering A kr A +B kr 

Drift och underhåll  

 

X  X + y 

Hyra   

Verksamhetsnytta 

 

Anpassade lokaler för 

anpassade grundskolan 

Samnyttja salar, läromaterial, 

bättre samordning och 

administration, invändiga 

passager, bra ventilation och 

”hjärta”, god uppfyllnad 

lokalprogram både anpassad 

grundskola och skola 
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Verksamhetseffekt  

 

Bra gård kring första 

etappen, ny angöring, 

bättre vistelsemiljö 

Uthyrningsbara delar, 

spännande gård med olika 

zoner, paraidrott, bättre 

orientering, säkrare angöring 

och trafik, ny hållbar profil för 

skolan, åldersanpassad gård 

 

6 Genomförandeplan för Stimmets nya skola 
Oavsett om beslut fattas att bygga skolan i etapper eller som helhet behöver en 

programhandling som fastställer placering och mått av funktioner och salar etc. tas fram först. 

Utifrån den programhandlingen kan sedan en systemhandling projekteras fram för helheten. 

Systemhandling för helheten är en förutsättning för att en lämplig avgränsning av etapp 1 ska 

göras, och sedan kan en detaljprojektering göras för ”etapp 1”. 

Detta innebär att oavsett om inriktningsbeslut fattas att bygga etapp 1 eller hela skolan 

samtidigt måste en programhandling och systemhandling först tas fram för helheten. Det är först 

när detta är på plats som produktionskostnadsuppskattning och projektavgränsning kan göras. 

En annan aspekt är att oavsett om skolan byggs etappvis eller ej, behöver den nya norra 

angöringsvägen lösas. Det bör ske så snart som möjligt eftersom den blir förutsättning för den 

anpassade grundskolan enligt nuvarande krav från PBL (angöring 25 m från entré).  

När den norra angöringsvägen är löst är det möjlighet att gå vidare enligt följande alternativ: 

 
Etapp 1 byggs först 
En fördel med etappvis utbyggnad är att vi inte bygger mer än det vi har behov för just nu. 

Kostnaden för projektering blir dock inte mindre, utan snarare något högre eftersom en 

programhandling och systemhandling för helheten behöver vara på plats innan det går att göra 

en lämplig avgränsning i etappens fotavtryck, höjd osv. Det innebär en dyrare projektering där 

byggnaden ska delas av men kunna fogas samman med kommande etapper på sikt. En 

etappvis utbyggnad är bra då vi slipper göra en stor investering direkt, utan kan dela upp 

kostnaden för byggnation över flera etapper.  

En projektering och byggnation av en första etapp kan startas omgående efter beslut, vilket är 

bra om den anpassade grundskolan behöver lösas så snart som möjligt.  
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Hela nya Stimmets skola byggs samtidigt 
Den nya byggnadsstrukturen innebär en omdaning av hela tomten och att samtliga befintliga 

byggnader demonteras och ersätts med en ny skolbyggnad, med ny gård och 

angöringsmöjligheter. Fördelen med detta är verksamheten får tillgång till nya anpassade 

lokaler och det blir enklare att ha ambitioner om t.ex. miljöcertifiering. Att bygga hela skolan 

samtidigt innebär att skolan behöver evakueras under byggtiden. Byggtiden kan dock bli mer 

effektiv eftersom ytor då finns att etablera sig samt riskminimering då inte behöver förhålla sig 

till verksamhet på platsen under byggtiden. Det innebär också en minskad risk för omtag och 

utdragen process eftersom projekteringen inte behöver lösa en lämplig avgränsning av etapper. 

Det innebär att konstruktioner för ventilation, skyddsrum, trapphus samt invändig planlösning 

blir bra direkt och inte behöver sammanfogas med senare delar. Det i sin tur ger en effektivare 

projekteringsprocess med större samordningsvinster.   

 

6.1 Övergripande möjligheter och risker 

Möjligheter: 

• Flexibilitet att bygga etapp 1 nu som ersättning för den nedbrunna delen och sedan när 

lämpligt fortsätta utbyggnad när det passar tidsmässigt, ekonomiskt och behov. 

• Fullstor grundskola och anpassad grundskola i ett centrumnära läge 

• Bra lek och lärandemiljö med olika zoner på gård 

• Bevarar mycket natur och skyddsvärda träd 

• Flexibilitet att genom detaljplaneändring bygga ut skolan i framtiden 

 

Risker:  

• Risk att byggandet av skyddsrum i källare kommer bli dyra 

• Risk för att åtgärder för skyfall behöver lösas inom fastigheten 

• Projektet innebär markarbeten och sprängning vilket är kostsamt 

• Sprängningsarbete bör planeras noggrant för att minska störningar i området och 

anpassas efter att verksamheten ska kunna fungera 
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6.2 Projektering och innan projekt kan starta 

Till följd av pressad tidsram för uppdragets genomförande i kombination mer löpande 

avvägningar har möjlighetsanalysen valt att studera det ”bästa” förslaget mer noggrant, vilket 

innehåller flexibilitet för framtida ändringar/ inriktningar/ beslut. 

Dagvattenutredning, skyfallsutredning och ev. geoteknisk utredning skjuts fram till ett senare 

tillfälle. Barnperspektivet med en barnkonsekvensanalys har ej heller genomförts i detta skede, 

och behöver göras längre fram.  

Mycket fokus behöver läggas på skedesplanering och projektering i nästa fas om beslut fattas 

att gå vidare med Etapp 1. Under byggtiden av Etapp 1 behöver avgränsning och rörelser kring 

byggområdet studeras i detalj, vilket inte beaktats inom denna möjlighetsanalys. Tillfällig lösning 

för den nya angöringsvägen har ej studerats. 

Att studera vidare efter inriktningsbeslut: 

• Trafik, mobilitet och parkering 

• Vatten, dagvatten och skyfall. De skyfallslösningar som genomförs ska vara i enlighet 

med de åtgärdsförslag som finns i pågående arbete med Strukturplan för vatten i 

Bollmora/Lindalen  

• Programhandling 

• Systemhandling för hela Stimmets skola 

• Detaljprojektering för Etapp 1 ink skärningspunkt och angöring 

• Inventering av byggnadsmaterial som kan återbrukas 

• Konstruktion som medger påbyggnad 

• Gestaltningsprinciper och landskap 

• Programmering av skolgård 

• Barnkonsekvensanalys 

• Kalkyl och ekonomiska konsekvenser  
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7 Sammanfattning och förslag för genomförande 
Möjlighetsanalysen fastslår att det ryms att bygga en skola F-9 med tre paralleller och anpassad 

grundskola med idrottshall anpassad för paraidrott inom befintlig detaljplan. Detta 

rekommenderas för att spara tid och resurser. Gällande hur skolan ska byggas ut finns två 

alternativ, bygga hela skolan eller etappvis utbyggnad. Det är mer kostnadseffektivt, enklare 

program- och projekteringsuppdrag och enklare projektsamordning och bättre 

produktionsförhållanden att bygga hela skolan samtidigt. Till följd av detta rekommenderas att 

bygga hela skolan samtidigt. Byggs skolan i etapper behöver etableringsytor till som håller 

undan för verksamheten som är i drift under byggtiden, vilket medför trång arbetsplats och 

begränsningar som kan fördyra och förlänga produktionen. Den norra angöringsvägen bör 

kunna lösas med en temporär lösning eftersom rundkörningen är placerad där det står en 

byggnad idag, och hur detta kan lösas har inte studerats inom ramen för möjlighetsanalysen 

och blir en risk i samband med etappvis utbyggnad.  

Processen bör starta omgående för att kunna samordnas i tid med den evakueringslösning som 

finns på Njupkärrs skola idag, och den blir tom hösten 2026. Om de går hand i hand vinner vi en 

optimal nyttjandegrad på den provisoriska lösningen. Detta är dock avhängt om det är möjligt att 

vänta med att lösa den anpassade grundskolan så länge. 

I dagsläget finns det ett restvärde som kan påverka ekonomin i ett nytt projekt, kvarvarande 

beräknas vara avskrivet inom 5-10 år.  

Oavsett om beslut fattas om endast gå vidare med Etapp 1 eller om helheten, behövs att en 

systemhandling och programhandling för hela skolan tas fram i nästa skede. Först därefter kan 

detaljprojektering den första etappen ske, och där definieras lämplig avgränsning av Etapp 1 

utifrån alla tekniska discipliner och behov. Projektering av den norra vägen behöver startas 

omgående oavsett om helheten byggs eller utbyggnad sker i etapper. 

8 Referenser och underlag 

• Ej beslutad - Förstudie Stimmets nya skola, Tyresö kommun 2022-02-10 

• Lokalfunktionsprogram grundskola 

• Lokalfunktionsprogram anpassad grundskola 

• Trafikstrategi ”Tyresö styr mot hållbara transporter” 
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