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Till 

Koncernstyrelsen och kommunstyrelsen 

 

Genomförandebeslut gällande Stockholms Hamn 

AB:s och Kapellskärs Hamn AB:s om- och 

tillbyggnad av Kapellskärs hamn 
  

 

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut 
 

A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB 

föreslår kommunfullmäktige besluta följande.  

 

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn med en 

projektbudget om ca 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms  

Hamn AB godkänns. 

2. Stockholms Hamn AB får i uppdrag att teckna erforderliga avtal. 

  
B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

 

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad Kapellskärs hamn till en total 

projektbudget om 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms  

Hamn AB godkänns. 

2. VD för Stockholms Hamn AB får i uppdrag att genomföra upphandling och 

teckna behövliga avtal rörande projektet om- och tillbyggnad av Kapellskärs 

hamn  

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.  

 

 

Irene Svenonius   

Stadsdirektör/VD Stockholms Stadshus AB   
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Sammanfattning 

Kapellskärs hamn har idag fyra färjelägen, vilka är byggda på 60- och 80-talet, som 

behöver renoveras och kompletteras med en ny pir i nytt läge. Motiven för om- och 

utbyggnaden är att modernisera och effektivisera hamnen, förbättra miljö och 

säkerhet, möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer, 

fartygsstorlekar samt att avlasta Stockholm som godshamn. 

 

Den planerade om- och tillbyggnaden innebär att en ny längre pir anläggs, en vik i 

hamnens södra del fylls ut, Sjöfartsverkets gamla anläggningar och Sjöfartsverkets 

vågbrytare rivs, en hamnbassäng fördjupas samt att ett grund sprängs bort.  

 

Hamnplanen kommer att byggas om och utökas mot norr och väster och en gate-

funktion för tullens och polisens arbete kommer att byggas. De tekniska 

anläggningarna för elförsörjning, vatten- och avloppshantering, dagvattenhantering, 

källsortering av avfall m.m. kommer att moderniseras för att uppfylla 

hamnanläggningens högt ställda krav på miljö, säkerhet och arbetsmiljö. 

 

Ett särskilt avtal har träffats mellan Sjöfartsverket, Stockholms Hamn AB och 

Kapellskärs Hamn AB ”gällande om- och tillbyggnad av Sjöfartsverkets hamn i 

Kapellskär m.m.”, där Stockholms Hamn AB ges rådighet att genomföra delar av 

projektet på Sjöfartsverkets fastighet. Avtalet reglerar ansvaret för genomförandet 

och kostnadsfördelningen samt ett förslag till framtida fastighetsreglering till följd av 

projektet. 

 

Kapellskärs Hamn AB ansökte i maj 2007 om tillstånd till byggande i vatten (s.k. 

vattenverksamhet) hos Miljödomstolen (nuvarande Mark- och Miljödomstolen), för 

att kunna genomföra föreslagna förändringar i hamnen. I maj 2012 meddelade Mark- 

och Miljödomstolen dom, enligt vilken Kapellskärs Hamn gavs tillstånd att 

genomföra föreslagna arbeten i enlighet med ansökan. Domen överklagades, men i 

januari 2013 meddelades att prövningstillstånd inte kommer att ges. Domen vann 

därmed laga kraft den 1 mars 2013.  

 

Byggstart beräknas ske hösten 2013. Genomförandet av projektet bedöms ta ca 2,5 

år, så att de nya hamnanläggningarna kan tas i drift under 2016. 

 

Utifrån det program- och projekteringsarbete som gjorts, bedöms investeringen för 

projektet uppgå till totalt ca 745 mnkr för 2012 års penningvärde och till ca 790 mnkr 

i löpande penningvärde. För att bedöma projektet har Stockholms Hamn gjort 

investeringsanalyser enligt nuvärdesmetoden, utifrån fyra scenarier som bygger på 

antaganden om trafikutvecklingen.  Analysen ger ett nettonuvärde för de olika 
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scenarierna som ligger mellan 435 mnkr för det försiktiga scenariot och 1 025 mnkr 

för det optimistiska. Projektet har en god lönsamhet även i det försiktiga scenariot. 

 

Finansieringen av investeringen sker genom Kapellskärs Hamn AB:s eget kapital och 

intäkter och genom upplåning via Stockholms stad. Kapellskärs Hamn AB har ett 

eget kapital på 131 mnkr och förväntas gå med god vinst, men kommer sannolikt att 

behöva ett kapitaltillskott från ägarna för att kunna genomföra investeringen.  Ett 

avtal om kapitalförsörjningen har träffats mellan Kapellskärs Hamn AB och ägarna 

Stockholms Hamn AB och Norrtälje Kommun, vilka är överens om att 

kapitalförsörjningen ska ske i proportion till respektive ägarandel. 

 

Sammantaget anser koncernledningen och stadsledningskontoret att den föreslagna 

moderniseringen av Kapellskärs hamn är väl motiverad och har goda förutsättningar 

att bidra till fortsatt lönsamhet hos Stockholms Hamn AB. Koncernledningen och 

stadsledningskontoret anser också att projektet är viktigt för stadens och regionens 

fortsatta utveckling, genom att det ökar kapaciteten och minskar miljöpåverkan av 

nödvändig sjöfart. Koncernledningen uppmanar dock Stockholms Hamn att 

fortsättningsvis noggrant bevaka och följa upp eventuella behov av revideringar av 

bedömd investeringskalkyl, och kontinuerligt återkomma till sin styrelse och till 

koncernledningen med lägesredovisning av projektet, enligt kommunfullmäktiges 

investeringsregler för stora projekt. 

 

Bakgrund 

Stockholms stad har i sin Vision 2030 etablerat ambitionen att bli en storstad i 

världsklass. Stockholms Hamn ska medverka till att säkerställa och utveckla goda 

förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning och därigenom främja 

regionens utveckling. Detta ska ske genom att i lämpliga former samverka med andra 

hamnar och intressenter. Kapellskärs hamn är en strategiskt viktig hamn i detta 

uppdrag. Genom sin korta inseglingsled och sina goda vägförbindelser, är 

Kapellskärs hamn effektiv för godstransporter till och från Finland, Ryssland och 

Estland samt har daglig färjetrafik med såväl passagerare som rullande gods. Genom 

sin geografiska placering finns det goda förutsättningar för Kapellskärs hamn att 

möta marknadens behov och öppna fler färjeförbindelser med Östeuropa. 

Kapellskärs hamn ligger ca 90 km norr om Stockholm och är ur 

sjösäkerhetssynpunkt en enkel hamn att angöra.  
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År 1991 förvärvade Stockholms Hamn AB, av Stockholms läns landsting, det 

markområde i Norrtälje kommun där Kapellskärs hamn är belägen. Under 1998 

gjordes ett kompletterande markförvärv, där Stockholms Hamn AB köpte ytterligare 

mark i anslutning till hamnområdet, som tidigare utgjort ett skyddsområde mot 

kringliggande bebyggelse av landstinget. 

 

Verksamheten vid Kapellskärs hamn bedrivs i hamnbolaget Kapellskärs Hamn AB 

(KAPHAB) som genom ett avtal med Stockholms Hamn AB har nyttjanderätt till de 

markområden som används för hamnverksamheten. KAPHAB ägs till 91% av 

Stockholms Hamn AB och till 9% av Norrtälje kommun. Ägarförhållandena i bolaget 

regleras i ett konsortialavtal från 1991 som upprättades i samband med köp av aktier 

i dåvarande Roslagshamnar AB, senare namnändrat till Kapellskärs Hamn AB.  De 

investeringar som genom åren gjorts för verksamheten på hamnområdet, har 

finansierats av KAPHAB (Kapellskärs Hamn AB) . 

 

Sedan 2007 har överskott ackumulerats i bolaget och resultatutvecklingen har sedan 

2007 varit mycket positiv. Bolagets eget kapital vid ingången till 2013 var ca  

131 mnkr. Bolaget bedöms dock behöva kapitaltillskott för att kunna genomföra 

planerad investering.  

 

Enligt stadens riktlinjer ska inriktningsbeslut och genomförandebeslut om 

investeringar överstigande 300 mnkr godkännas av Stockholms kommunfullmäktige.  

Redovisade avtal om modernisering medför framtida åtaganden för Stockholms 

Hamn AB som överstiger detta belopp, varför bolaget tidigare redovisat projektet i 

samband med inriktningsbeslut som fattades av Kommunfullmäktige den 26 

november 2012. Inför genomförande av projektet redovisas projektet för styrelsen 

med begäran om ett genomförandebeslut för projektet från kommunfullmäktige.  

 

Ärendet 

Kapellskärs hamn har idag fyra färjelägen vilka är byggda på 60- och 80-talet, och 

sedan flera år tillbaka har hamnen haft brist på kajplatser. Det har konstaterats att de 

två äldsta färjelägena antingen behöver en ordentlig renovering och bör ersättas med 

en ny pir i nytt läge.  
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Det finns ett stort behov av att bygga ut och bygga om Kapellskärs hamn. Motiven 

för om- och utbyggnaden kan sammanfattas i följande punkter: 

 

 Modernisera och effektivisera hamnen. 

 Förbättra miljö och säkerhet. 

 Möta marknadens behov av befintliga och framtida volymer samt 

fartygsstorlekar. 

 Fortsätta avlasta Stockholm som godshamn. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Inriktningsbeslut har tidigare fattats i ärendet i: 

 

 Stockholms kommunfullmäktige, 26 november 2012 

 Kommunstyrelsen Stockholms Stad, 13 november 2012 

 Styrelsen för Stockholms Stadshus AB, 16 oktober 2012 

 Styrelsen för Stockholms Hamn AB, 20 september 2012 

 Styrelsen för Kapellskärs Hamn AB, den 20 september 2012. 

 

Nuläge 

Två av de nuvarande färjelägena är för korta i förhållande till de flesta av dagens 

fartyg, och ett av dem används därför inte alls. De två andra färjelägena är 200 meter 

långa, men bedöms i vissa fall för korta redan för dagens trafik. Då fartygen ökat i 

storlek och djupgående uppfyller inte den befintliga hamnen dagens krav på en 

modern hamnanläggning. Djupet i hamnen är inte tillräckligt för framtida sjötrafik.  

 

Hamnen har sedan flera år tillbaka brist på kajplatser och hamnplanen behöver 

utökas för att ge möjlighet till en effektivare trafiklösning. Hamnen saknar också en 

gemensam ”gatefunktion” för kontroll av fordon till och från hamnområdet. 

 

Kapellskärs hamn kan idag inte ta emot svart- och gråvatten från fartygen. Nya regler 

gör att det från 1 januari 2016 blir förbjudet att släppa ut avloppsvattnet från nya 

fartyg och för befintliga passagerarfartyg från 1 januari 2018. Detta innebär att 

hamnarna runt Östersjön måste ha möjlighet att ta emot svart- och gråvatten. Inom 

hamnområdet finns ett avloppsreningsverk som Norrtälje kommun äger och driver. 

Idag saknas ledningsnät mellan kajplatser och avloppsreningsverket, men utbyggnad 

pågår att ansluta de befintliga kajlägena. 

 

I enlighet med det s.k. svaveldirektivet kommer den högsta tillåtna svavelhalten i 

fartygsbränsle att från 1 januari 2015 sänkas till 0,1 %, inom det s.k. SECA området, 

till vilket Östersjön hör. Bränslekostnaderna för rederierna kommer då att öka, vilket 

bedöms medföra att korta sjötransporter gynnas. Kapellskärs hamn kan tillgodose 
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detta till Finland respektive till Baltikum, vilket bedöms medföra ökad efterfrågan på 

trafik över hamnen. 

 

Tillväxten av den sjöburna godstrafiken som skett, mellan framför allt Sverige och 

Finland de senaste 10 till 15 åren, har huvudsakligen gått över Kapellskärs hamn, 

som även i fortsättningen förväntas kunna avlasta Stockholm som godshamn. 

 

Trafikverket har haft regeringens uppdrag att analysera åtgärder för att öka 

kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet. I april 2012 överlämnade 

Trafikverket sin utredning ”Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder 

– förslag på lösningar till år 2025 och utblick mot år 2050”, till infrastruktur-

ministern. Några slutsatser som kan utläsas från utredningen och som är av betydelse 

för sjöfarten är att: 

 

 Godstransporterna förväntas öka med 60 % till år 2050. 

 Godstransporterna till sjöss förväntas öka med 77 % under samma tid. 

 Handeln med östra Europa, Ryssland och fjärran östern kommer att öka. 

 Trycket på hamnarna i Östersjön ökar. 

 

Eftersom en stor andel av godset i öst- västlig riktning går över Kapellskärs Hamn, 

förväntas detta medföra ökade trafikvolymer. 

 

 
 

Planerad om- och tillbyggnad 

Den planerade om- och tillbyggnaden innebär att en ny längre pir anläggs. Pirens 

läge och riktning har utvärderats med datorsimulering för att få en hamn med största 

möjliga manövrerbarhet och sjösäkerhet, med en så låg miljöpåverkan på 

omgivningen som möjligt. 

 

Den planerade om- och tillbyggnaden planeras även omfatta utfyllnad av en vik i 

hamnens södra del, rivning av Sjöfartsverkets gamla anläggningar och 
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Sjöfartsverkets vågbrytare, fördjupning av hamnbassäng och bortsprängning av 

grund.  

 

Hamnplanen kommer att byggas om och utökas mot norr och väster och en gate-

funktion för tullens och polisens arbete kommer att byggas. De tekniska 

anläggningarna för elförsörjning, vatten- och avloppshantering, dagvattenhantering, 

källsortering av avfall m.m. kommer att moderniseras för att uppfylla 

hamnanläggningens högt ställda krav på miljö, säkerhet och arbetsmiljö. 

 

Ett särskilt avtal har träffats mellan Sjöfartsverket, Stockholms Hamn AB och 

Kapellskärs Hamn AB ”gällande om- och tillbyggnad av Sjöfartsverkets hamn i 

Kapellskär m.m.”. Genom avtalet ges Stockholms Hamn AB genom Kapellskärs 

Hamn AB rådighet att genomföra delar av projektet på Sjöfartsverkets fastighet. 

Avtalet reglerar ansvaret för genomförandet samt kostnadsfördelningen mellan 

Sjöfartsverket och Stockholms Hamn genom Kapellskärs Hamn AB för den nya 

lotshamnen. I avtalet finns också ett förslag till framtida fastighetsreglering som följd 

av projektet. 

 

Miljötillstånd 

För att driva hamnverksamhet för stora fartyg måste tillstånd enligt miljöbalken kap. 

9 erhållas. Kapellskärs Hamn har sedan november 2007 tillstånd att bedriva 

hamnverksamhet i Kapellskär, i enlighet med en dom meddelad av Miljö-

överdomstolen.  

 

Trafiken över hamnen bedöms inom överskådlig framtid rymmas inom nuvarande 

miljötillstånd, men Kapellskärs Hamn AB ansökte om tillstånd till byggande i vatten 

(s.k. vattenverksamhet), enligt kap. 11 i miljöbalken hos Miljödomstolen i maj 2007, 

för att kunna genomföra föreslagna utbyggnader och förändringar i hamnen. I maj 

2012 meddelade Mark- och Miljödomstolen dom, enligt vilken Kapellskärs Hamn 

gavs tillstånd att genomföra föreslagna arbeten i enlighet med ansökan. Domen 

överklagades till Mark- och miljödomstolen, men i januari 2013 meddelades att 

prövningstillstånd inte kommer att ges. Domen vann därmed laga kraft den 1 mars 

2013.  

 

Organisation 

Arbete med planering, projektering, tillståndsansökan m.m. har skett inom 

projektorganisation i Stockholms Hamn AB, i nära samarbete med ledningen för 

Kapellskärs Hamn. Projektet leds av en projektchef, och uppbyggnad av 

projektorganisationen inför byggstart pågår.  
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Tidplan 

Förberedelser inför byggstart pågår med framtagande av handlingar för förestående 

entreprenadupphandling . Byggstart planeras ske hösten 2013. Genomförandet av 

projektet beräknas till 2,5 år, vilket innebär att projektet beräknas vara färdigt, och de 

nya hamndelarna tas i drift, under 2016.  

 

Ekonomi 

 

Kostnadskalkyl 

Utifrån det program- och projekteringsarbete som gjorts, bedöms investeringen för 

projektet uppgå till totalt ca 745 mnkr, 2012 års penningvärde (690 mnkr vid 

inriktningsbeslutet). Kostnaderna kan grovt fördelas på följande poster: 

 

Ny pir och ombyggnad befintlig pir    397 (460) mnkr 

Muddringsarbeten          53 (60) mnkr 

Ny lotshamn            37(80) mnkr 

Hamnytor, ny logistik, försörjning      190 (90) mnkr 

Risk            68 mnkr 

Summa           745 (690) mnkr 

*(avser kostnadsbedömning inför inriktningsbeslutet) 

 

Uppräknat i löpande penningvärde uppgår bedömd projektutgift till ca 790 (760) 

mnkr.  

 

Stockholms Hamn AB genom Kapellskärs Hamn AB svarar för de kostnader som är 

en följd av att nuvarande lotshamn måste flyttas, för att ge plats åt utbyggnaden av 

Kapellskärs hamn. En uppgradering av lotshamnen bekostas av Sjöfartsverket. 

 

Finansiering 

För att bedöma projektet har Stockholms Hamn gjort investeringsanalyser enligt 

nuvärdesmetoden, utifrån fyra scenarier som bygger på antaganden om 

trafikutvecklingen. De fyra scenarierna bygger på följande antaganden: 

 

1. Försiktig utveckling av nuvarande trafik. 

2. Tillväxt baserad på kapacitetsutredningens prognoser.  

3. Att svaveldirektivet ger ökad efterfrågan på korta sjöturer. 

4. ”Optimistisk” utveckling där effekter av svaveldirektivet och utveckling enligt 

kapacitetsutredningen är invägda. 
 

I beräkningen har antagits att hamnanläggningar har en livslängd om 50 år beroende 

på att projektet omfattar både nybyggnad och ombyggnad av befintliga anläggningar. 

Avskrivningstiden har därför bedömts till något kortare jämfört med. Med dessa 
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förutsättningar ger analysen ett nettonuvärde, som för de olika scenarierna ligger 

mellan 435 (590) mnkr för det försiktiga scenariot till 1 025 (1 250) mnkr för det 

optimistiska scenariot. Projektet har således en mycket god lönsamhet även vid en 

försiktig bedömning av den fortsatta utvecklingen av verksamheten.  

 

Finansieringen av investeringen sker dels genom Kapellskärs Hamn AB:s eget 

kapital och löpande intäkter och dels genom upplåning via Stockholms stads 

finansenhet, på villkor som gäller för bolagen i Stockholms stad.  

 

Kapellskärs Hamn AB har ett eget kapital på 131 mnkr och förväntas gå med god 

vinst framöver, men kommer sannolikt att behöva ett kapitaltillskott från ägarna 

Stockholms Hamn AB och Norrtälje kommun för att kunna genomföra planerad 

investering. Ett avtal beträffande kapitalförsörjningen har träffats mellan Kapellskärs 

Hamn AB:s ägare Stockholms Hamn AB och Norrtälje kommun. Avtalet godkändes 

av Norrtälje kommunfullmäktige den 2012-12-17.  

 

Avtalet innebär att bolaget över tid bör ha en soliditet på minst ca 25 %. Stockholms 

Hamn AB och Norrtälje kommun är överens om att kapitalförsörjningen ska ske i 

proportion till respektive ägarandel. Behovet av kapitaltillskott från ägarna till 

Kapellskärs Hamn AB bedöms som högst bli ca 100 mnkr, men kommer sannolikt att 

bli lägre genom fortsatta resultatutveckling i bolaget.  

 

Risker 

Kvarstående risker i projektet bedöms främst avse:  

 

 Ökad omfattning av de ingående arbetena i hamnutbyggnaden vid fortsatt 

projektering och vid samordning med övriga berörda parter såsom kunder, 

Sjöfartsverket, Trafikverket m.fl.  

 Försenad byggstart, framförallt för tidskänsliga muddringsarbetena kan medföra 

ökade kostnader. 

 Upphandlingsläget/intresset vid tidpunkten för upphandling av de olika 

entreprenaderna kan innebära ökade kostnader. 

 Sämre markförhållanden än hittills utrett och antaget kan medföra ökade 

kostnader. 

 Ökad omfattning av arbeten med provisorier   

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Stockholms Stadshus AB i samråd med stadsledningskontoret. 

 

Koncernledningen och stadsledningskontorets synpunkter och förslag 

Enligt beslut i budget för 2012, med inriktning 2013-2014, ska Stockholms Hamn 

AB medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet tillgodoses i ett långt 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 
SLK DNR 023-618/2013 

STADSHUS AB DNR 2013/3.2.2/51 
2013-04-10 
ÄRENDE 9 
SID 10 (10)  

perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra hamnar och 

intressenter. Den föreslagna moderniseringen av Kapellskärs hamn är ett bra exempel 

på sådan utveckling, som kommer att medföra ökad kapacitet för sjöfarten i 

regionen, både avseende passagerar- och godstrafik. Moderniseringen och 

utbyggnaden ger också förutsättningar för mindre miljöpåverkan från fartygstrafiken 

och svarar mot de krav som kommande lagstiftning anger.  

 

De upprättade kalkylerna pekar på en god lönsamhet i projektet, genom den växande 

marknaden kring Östersjön. Kapellskärs hamns strategiska läge, med en relativt kort 

inseglingssträcka och god anslutning till regionens transportnät ger hamnen en 

ytterligare förbättrad konkurrensposition i regionen. 

 

Den föreslagna moderniseringen av Kapellskärs hamn medför också att den 

prognostiserade ökningen av fartygstrafik kommer att kunna tillgodoses, 

huvudsakligen i Kapellskärs hamn och Norvik hamn. Därmed kan utvecklingen av 

Värtapiren och närliggande område genomföras, utan att stora volymer i ökad 

sjötrafik måste tillgodoses i ett så citynära läge. 

 

Då projektet utgör omfattande investeringar och är att definiera som ett stort projekt 

(>300 mnkr) enligt kommunfullmäktiges investeringsregler, uppmanar därför 

koncernledningen Stockholms Hamn AB, att kontinuerligt återkomma till sin styrelse 

och till koncernledningen med lägesredovisning.  

 

Koncernledningen och stadsledningskontoret vill dock poängtera vikten av att 

bolaget fortsättningsvis noggrant bevakar kvarstående risker och följer upp 

eventuella behov av revideringar av bedömd investeringskalkyl.  

 

Sammantaget anser koncernledningen och stadsledningskontoret att den föreslagna 

moderniseringen av Kapellskärs hamn är väl motiverad och har goda förutsättningar 

att bidra till fortsatt lönsamhet hos Stockholms Hamn AB. Koncernledningen och 

stadsledningskontoret anser också att projektet är viktigt för stadens och regionens 

fortsatta utveckling genom att den ökar kapaciteten och minskar miljöpåverkan av 

nödvändig sjöfart.  

 

 

Bilaga 

1. Tjänsteutlåtande samt utdrag ur protokoll från styrelsen för Stockholms 

Hamn AB 

2. Utdrag ur protokoll från styrelsen för Kapellskärs Hamn AB 


