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Till 
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 

 
 
 
Loviselundsskolan – Om- och tillbyggnad kök och matsal 
Genomförandebeslut 
 
Förslag till beslut  
 

1. Stadsdelsnämnden godkänner förslaget att bygga om Loviselundsskolans 
kök och matsal i enlighet med redovisning i detta tjänsteutlåtande.  
 

2. Stadsdelsnämnden hemställer om godkännande av detta ärende hos kom-
munstyrelsens ekonomiutskott. 
 

3. Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att efter godkännande hos 
kommunstyrelsens ekonomiutskott teckna avtal om genomförandet, till en 
kostnad om ca 14,6 mnkr och en hyra om ca 1,4 mnkr. 
 

 
 

Anders Meuller 
Stadsdelsdirektör 
 
 
 
Elisabeth Barö-Dérantz   Tom Thorell 
Avdelningschef   Tf avdelningschef 
Barn, ungdom och skola   Stadsdelsmiljö och teknik  
 
Sammanfattning  
 
Köks- och matsalsbyggnaden är i behov av ombyggnad och renovering p.g.a. bris-
ter i arbetsmiljön. Förvaltningen har tidigare beställt förslagshandlingar på ge-
nomförandet av åtgärderna. Nämnden rekommenderas ge förvaltningen uppdraget 
att beställa ombyggnationen av SISAB i enlighet med redovisningen i tjänsteutlå-
tandet. 
__________________________________________________________________ 
 
Bilagor:  1. Offert – Loviselundsskolan om- och tillbyggnad kök och matsal. 
 2. Situationsplan, Loviselundsskolan. 
 3. Planlösning, Loviselundsskolans kök och matsal. 
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Fakta om Loviselundsskolan 
 
Kostnad för byggnation   14,6 mnkr 
Summa tillkommande hyra, år 1  1,4 mnkr 
 
    Före Efter 
Skolans kapacitet   300 elever 300 elever 
Yta, kvm    5 977 6 137 
Årshyra, kr    4,6 mnkr 6 mnkr 
Årshyra, kr/elev   15,2 tkr 19,8 tkr 
Årshyra, kr/kvm   772 kr 977 kr 

 

Ärendets beredning 
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för stadsdelsmiljö och tek-
nik, i samverkan med avdelningen barn, ungdom och skola. Ärendet har samråtts 
med de fackliga organisationerna i lokalutskottet den 15 mars 2006. 

Ärendets bakgrund 
Loviselundsskolan ligger i Hässelby gård, och undervisar ca 300 barn i åldrarna 6-
12 år. Flera av eleverna har annat hemspråk än svenska, varför skolan organiserar 
förberedelseklasser och undervisning i svenska som andraspråk. Detta ger skolan 
högre lärartäthet än normalt. Dessutom inryms en särskola för barn i åldern 6-15 
år och inskolningsklasser för barn mellan 6-10 år. 
 
Arbetsmiljöproblem 
Skolan var i juli 2003  föremål för en arbetsmiljöinspektion från miljöförvaltning-
en och arbetsmiljöverket. Vid inspektionen fann man ett flertal brister, vissa av så 
allvarlig art att omfattande renoveringsåtgärder måste vidtas. Bland annat brast 
lokalerna i elsäkerhetshänseende, kvaliteten på inomhusklimatet i köket var dålig 
till följd av fuktskador, ventilationen var otillräcklig och innertakplattor var i då-
ligt skick. 
 
Projektbeskrivning med redovisning av föreslagna åtgärder  
Sisab har upprättat en förslagshandling utifrån den beställning förvaltningen gjor-
de i september 2003. Projektet omfattar om- och tillbyggnad samt renovering av 
befintligt kök- och matsal, hus E. Huset förlängs vid nordvästra gaveln med en 
tillbyggd del i samma liv som den befintliga byggnaden. Denna del inrymmer i 
övre planet ny varumottagning, vilrum/dagrum för personal, utrymmen för käll-
sortering, ny lastkaj med lyftbord, nytt kylrum och kylt soprum. Dessutom skall 
ett nytt vindfång för entrén till matsalsdelen byggas till. 
 
Del av befintlig matsal byggs om genom att en vägg öppnas till ett större diskrum 
med diskinlämning.  
 
En ny servering med serveringsdiskar byggs i nuvarande kapprum. Ny ventilation 
skall installeras i köksdel och matsalar, vilket innebär nytt fläktrum i källaren på 
tillbyggnaden. En ny elcentral anläggs i anslutning till nya diskrummet, elen dras 
om för nya rumsbildningar samt armaturer i matsalar hängs om för att inte kolli-
dera med nya synliga ventilationsdon i tak. 
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Ett nytt sop- och miljöhus byggs för skolans källsortering vid hus D:s gavel.  
 
Alla tillbyggnader skall pålas p.g.a. markförhållandena på platsen. Tillbyggda 
delar utförs med fasad av tegel, plåttäckning sker av tak och skärmtak. Utseende-
mässigt blir ombyggnationerna likadana som befintliga byggnader.  
 
Matsalarna akustikanpassas på väggar och över fönster. Byggnaden handikappan-
passas i sin helhet genom att entrédörrar byts ut, dörrautomatik installeras och 
markförhållandena från skolgården justeras till lämpliga nivåer. 
 
Skolan ligger i ett kulturintressant område med bebyggelse som är särskilt värde-
full ur historisk och kulturhistorisk synpunkt. Skolan är numera grönmarkerad av 
stadsmuseiförvaltningen. Skolfastigheten ingår i en kulturhistoriskt värdefull mil-
jö utpekad i Stockholms översiktsplan. Skolbyggnaden är en viktig del av stadsde-
lens sociala uppbyggnad och har både ett lokal- och samhällshistoriskt värde. För-
slagshandlingen har därför förankrats i samarbete med stadsmuseet. 
 
Offert om genomförande till fast pris 
Sisab har lämnat en offert för genomförandet till fast pris. Den totala hyresgenere-
rande kostnaden inklusive Sisabs kostnad för underhållsåtgärder blir ca 14,6 
mnkr. Detta föreslås betalas genom ett hyrestillägg enligt Sisabs ramavtal för 
skollokaler, som amorteras med rak amortering innebärande att räntan minskar 
successivt alltefter amorteringarna betalas. Den tillkommande hyran för år 1 blir 
således ca 1,4 mnkr. Amorteringstiden är 10-33 år enligt bifogad offert (bilaga 1). 
Alla belopp är exklusive moms. 
 
Tidplan 
Projekteringsarbetet beräknas till ca 7 månader, och produktionsarbetet till ca 14 
månader inklusive tid för upphandlingar i enlighet med LoU och semesteravbrott. 
Tidplanen börjar löpa efter att beställning gjorts. 
 
Föreläggande enligt arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljöverket har utfärdat ett vitesföreläggande om 2 mnkr, innebärande att 
Stockholms kommun senast den 15 augusti ha vidtagit åtgärderna. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Utifrån redovisningen i detta tjänsteutlåtande bedömer förvaltningen att det är 
mycket angeläget att ombyggnadsåtgärderna kommer till stånd. Det föreslås där-
för att nämnden godkänner förslaget till genomförande, och uppdrar åt förvalt-
ningen att teckna avtal om genomförandet, till en kostnad om ca 14,6 mnkr. Kost-
naden hyresförs och uppskattas till ca 1,4 mnkr utöver grundhyran första året. 
 
Kökspersonalen kommer under ombyggnationen att placeras i andra skolor alter-
nativt i en ersättningslokal. 
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