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Utbyggnad av förskola på Måbärsstigen 39, kv Mimo-
san 1 i Hässelby strand 
Inriktningsbeslut 

 
Förslag till beslut 
 

Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa förslagshandling 
avseende utbyggnad av förskolan på Måbärsstigen 39, kv. Mimosan 1 i Häs-
selby strand, enligt redovisning i detta tjänsteutlåtande. 
 
 
 
 

Leif Spjuth 
stadsdelsdirektör 
  Kenneth Wernqvist Sven-Göran Södergren 
  tf avdelningschef avdelningschef 
 
Sammanfattning 
I kv. Mimosan 1 på Måbärsstigen 39 i Hässelby strand ligger en 4-avdelningars 
förskola byggd 1978. Den föreslås byggas ut med två avdelningar, i syfte att 
minska förskolekön. Kapaciteten på förskolan ökar därmed från ca 64 platser till 
ca 96 platser. 
 
 
Bilaga:  Situationsplan, skiss. 
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Ärendets beredning 
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för stadsdelsmiljö och tek-
nik, i samarbete med avdelningen för förskoleverksamhet. 
 
Bakgrund 
 
Behov av kapacitetsökning i Hässelby gård och Hässelby strand 
Det finns ett behov av att utöka antalet förskoleplatser i Hässelby-Vällingby stads-
delsområde. Enligt statistik från Usk finns det i planeringsområdet Loviselund-
Hässelby gård-Maltesholm 701 förskoleplatser år 2007, men ett behov av 794 
platser. Det finns alltså ett underskott på ca 93 förskoleplatser i området. Under-
skottet avhjälps genom överinskrivningar och genom att barn bereds förskoleplats 
på andra platser inom stadsdelsområdet. Platsbehovet på längre sikt ökar dock 
kraftigt, och ser ut på följande sätt: 
 

År Behov av platser Befintliga platser* Underskott 
2008 837 787 -50 
2010 896 787 -109 
2012 906 787 -119 
2014 890 787 -103 

* Antalet befintliga platser förutsätter att 70 barn börjar i kommunal förskola i paviljongen vid  
Aprikosgatan/Maltesholmsvägen under början av 2008, samt att 50 barn börjar på Ormängsga-
tan 71 under 2008. 

 
Kolumnen underskott avser det antal förskoleplatser som måste tillskapas inom 
både kommunal förskola, enskilt driven verksamhet och i familjedaghem för att 
täcka behovet.  
 
Förvaltningen kan inte bedöma hur många nya platser som verkligen planeras av 
enskilt drivna förskolor eller familjedaghem, varför det kommunala åtagandet 
mycket väl kan komma att bli ända upp till ca 120 platser, för det fall att enskilt 
drivna förskolor eller familjedaghem inte expanderar alls. 
 
Som ett led i förskoleutbyggnaden har förvaltningen undersökt förutsättningarna 
för att bygga ut förskolan på Måbärsstigen 39, kv. Mimosan 1, i Hässelby strand. 
Förskolan, som är byggd år 1978, föreslås öka med en tillbyggnad vid byggnadens 
sydöstra del. Tillbyggnaden föreslås inrymma två nya avdelningar, vilket ger en 
total kapacitet på sex avdelningar och ökar antalet platser från dagens ca 64 barn 
till ca 96 barn. Den föreslagna tillbyggnaden föreslås bli ca 255 kvm. 
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Verksamhetsbeskrivning 
På förskolan, som har 15 personer anställda, går i dag ca 64 barn. Man bedriver 
sedvanlig förskoleverksamhet med 2 småbarns- och 2 storbarnsavdelningar. Man 
har ingen kökspersonal utan maten serveras genom cateringservice. En eventuell 
utbyggnad medför sannolikt att matfrågan bör få en annan lösning, t.ex. genom att 
ett verksamhetsanpassat kök byggs. Den tillkommande verksamheten innebär att 
ytterligare ca 6 förskollärare anställs vid förskolan. Väljer man att uppgradera kö-
ket kan även kökspersonal komma att anställas. 
 
Förslagsskisser 
Förvaltningen har i en förstudie tagit fram ett förslag på situationsplan för försko-
lan (se bilaga). Några mer detaljerade skisser finns ännu inte, men en komplett 
situationsplan och planlösning avses att presenteras i kommande genomförande-
ärende. 
 
Kostnadsbedömning 
Den befintliga förskolan betalar en hyra på ca 0,5 Mkr till SISAB, eller ca 800 
kr/kvm. Hyresnivån motsvarar andra förskolor byggda i mitten på 1970-talet, och 
får betraktas som normal för byggnadskategorin.  
 
Vid en preliminär uppskattning av hur mycket tillbyggnaden kan komma att kosta, 
kan man använda hyran per barn år ett som en indikator. Stadsledningskontoret har 
tillåtit hyror på högst 26-28 tkr per barn för de förskoleprojekt som planerats de 
senaste åren. Om man antar att tillbyggnaden kostar ca 40 tkr/kvm att uppföra, så 
hamnar den framtida totala hyran på ca 1,2 Mkr enligt nedanstående redovisning. 
Den totala projektkostnaden uppskattas då till ca 10,2 Mkr. 
 
 Tillbyggnad Befintlig förskola Samlad redovisning 

Kapacitet 32 64 96 
Yta BTA 255 885 1140 
Årshyra, kr 717 000 (år 1) 502 000 1 219 000 
Årshyra/plats, kr 22 400 7 843 12 700 
 
Enligt förvaltningens bedömning är ovan angivna kostnadsuppskattningar rimliga, 
och ger en totalt sett skälig kostnadsbild för förskolan. Verksamhetens driftskost-
nader ökar, men ett nettotillskott av 32 barn ger ca 3,6 Mkr i ökad grundschablon, 
vilket bör täcka den tillkommande hyran och ca 6 anställda. 
 
Preliminär tidplan 
Förutsatt att ett genomförandebeslut kan fattas i ärendet under början av år 2008, 
torde inflyttning kunna ske i början av år 2009. 
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Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer 
Den befintliga förskolan ger ett relativt gott intryck, trots att alla ytskikt och mer-
parten av inredning och installationer är från byggåret 1978. Emellertid är det rim-
ligt att anta att SISAB föreslår att hela grundkonstruktionen bör genomgå en över-
syn, med tanke på byggnadens ålder. Sannolikt bör även köket uppgraderas, lik-
som ventilationen för hela förskolan, med tanke på kapacitetsökningen. Detta är 
omständigheter som kan komma att driva kostnaderna för projektets genomföran-
de uppåt. Förvaltningen för dock löpande dialog med SISAB beträffande försko-
lornas status, och avser att presentera en lösning för nämnden innebärande att för-
skolan som helhet får en rimlig kostnadsbild.  
 
Enligt Usk:s statistik behöver man tillskapa ca 120 nya förskoleplatser i Hässelby 
gård och Hässelby strand fram till år 2009. Den åtgärd som föreslås i detta ärende 
minskar förskolekön med ca 32 platser på sikt, men kommer under byggtiden san-
nolikt kräva att den befintliga förskolan evakueras till annan plats, ännu oklart var. 
Det är viktigt att personal, barn och föräldrar hålls löpande informerad om plane-
ringsarbetet. I ett kommande genomförandeärende avser förvaltningen redovisa 
hur evakueringsfrågan löses. 
 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Det är angeläget att projektet fullföljs, med tanke på den ökande befolkningen som 
medför ett kraftigt ökat behov av förskoleplatser.  
 
Stadsdelsnämnden föreslås därför ge förvaltningen i uppdrag att av SISAB bestäl-
la en förslagshandling avseende utbyggnad av förskolan på kv. Mimosan 1 i Häs-
selby strand enligt redovisningen i detta ärende. Förskolan ökar då sin kapacitet 
från fyra avdelningar till sex avdelningar, vilket ger ett nettotillskott på ca 32 för-
skoleplatser. 
 
Den kostnad för projektet som redovisas i detta ärende är en grov uppskattning, 
och avser endast tillbyggnaden.  
 
De två tillkommande avdelningarna berättigar till stimulansbidrag om 0,8 Mkr, 
vilket stadsdelsnämnden ansöker om i kommande tertialrapport. 
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