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Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad från 
exploateringsnämnden till fastighetsnämnden samt 
försäljning av parkeringsgarage till Stockholms Stads 
Parkerings AB. Genomförandebeslut. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Exploateringsnämnden godkänner försäljning av fastigheten 

Vågskvalpet 4, innehållande parkeringsgarage i två våningar under 
Sjöstadshallen till Stockholms Stads Parkerings AB för 34 mnkr. 

 
2. Exploateringsnämnden och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoren att 

från exploateringskontoret till fastighetskontoret värdeöverföra 
fastigheterna Vågskvalpet 2 och 3 inrymmande idrottshall respektive 
friskvårdsanläggning 2007-04-01 för 84 mnkr. 

 

 
 
 
Krister Schultz Sten Wetterblad 
 
SAMMANFATTNING 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-24 att projektet Sjöstadshallen i 
Hammarby Sjöstad skulle genomföras med en ram på 107 mnkr. 
 
Ramen för projektet höjdes efter beslut i gatu- och fastighetsnämnden i 
januari 2005 från ursprungligen beslutade 107 mnkr till 124 mnkr. 
 
Projektet färdigställdes hösten 2005. Nettoinvesteringen blev 120,6 mnkr. 
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Sjöstadshallen omfattar ca 8 900 kvm.  
 
I övre plan inryms en idrottshall om ca 2 300 m2 lokalyta. I mellanplan 
inryms en friskvårdsanläggning om ca 2 100 m2 samt i de undre två planen 
finns ett parkeringsgarage om ca 4 500 m2 med totalt ca 180 
parkeringsplatser.  
 
För de olika delarna upprättades hyresavtal under 2004. Avtalet med 
idrottsnämnden för idrottshallen gäller t o m 2038-09-30 medan avtalet för 
friskvårdsvåningen med Nautilus AB löper på 12 år, t o m 
2018-09-30. För parkeringsvåningarna upprättades ett femårigt avtal t.o.m. 
2010-12-31 med Stockholms Stads Parkerings AB. 
 
I detta ärende föreslås att parkeringsgaraget, i den nybildade fastigheten 
Vågskvalpet 4, säljs till Stockholms Stads Parkerings AB för 34 mnkr i 
stället för tidigare avtalad förhyrning samt att fastigheterna Vågskvalpet 2 
och 3 överförs till fastighetsnämnden för ett bokfört värde om 84 mnkr. 
 
Försäljningspriset har godkänts av exploateringskontorets expertråd för 
fastighetsfrågor. 
 
För fastigheterna Vågskvalpet 2 och 3 kommer avtalade hyresintäkter att 
täcka kapital-, drift- och underhållskostnader och ge ett mindre överskott. 
Kassaflödet är positivt fr.o.m. år 2009. 
 

 
 
Sjöstadshallen 
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UTLÅTANDE 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-24 att byggandet av projektet 
Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad skulle genomföras med en ram på 107 
mnkr. Beslutet baserade sig på ett gemensamt beslut i idrottsnämnden 
2003-12-16 och dåvarande gatu- och fastighetsnämnden 2004-01-27.  
 
Ramen för projektet höjdes efter beslut i dåvarande gatu- och 
fastighetsnämnden i januari 2005 från ursprungligen beslutade 107 mnkr till 
124 mnkr. Orsaken var enligt tjänsteutlåtandet främst extraordinära 
prishöjningar under 2004 med bl.a. kraftigt stigande stålpriser på 
världsmarknaden men också förbättring av byggkonjunkturen som drev upp 
anbudspriserna. 
 
Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad har uppförts i samarbete mellan 
fastighetsförvaltningen och projekt Hammarby Sjöstad inom dåvarande 
gatu- och fastighetskontoret samt idrottsförvaltningen. Projektet har enligt 
överenskommelse genomförts och hittills förvaltats av projekt Hammarby 
Sjöstad i avvaktan på beslut om slutlig ägare. 
 
Projektet färdigställdes hösten 2005. Nettoinvesteringen blev 120,6 mnkr. 
 
Sjöstadshallen omfattar ca 8 900 kvm. 
 
I övre plan inryms en idrottshall om ca 2 300 m2 lokalyta. I mellanplan 
inryms en friskvårdsanläggning om ca 2 100 m2 samt i de undre två planen 
ett parkeringsgarage om ca 4 500 m2 med totalt ca 180 parkeringsplatser.  
 
För de olika delarna upprättades hyresavtal under 2004. Avtalet med 
idrottsnämnden för idrottshallen gäller t o m 2038-09-30 medan avtalet för 
friskvårdsvåningen med Nautilus AB löper på 12 år, t o m  
2018-09-30. För parkeringsvåningarna upprättades med Stockholms Stads 
Parkerings AB ett femårigt avtal t.o.m. 2010-12-31. 
 
Senare har en överenskommelse träffats med Stockholms Stads Parkerings 
AB att bolaget förvärvar parkeringsgaraget för 34 mnkr i stället för tidigare 
avtalad förhyrning (se bilaga 1). För att möjliggöra en försäljning har en 
tredimensionell fastighetsbildning gjorts.  
 
I detta ärende föreslås att parkeringsgaraget, i den nybildade fastigheten 
Vågskvalpet 4, säljs till Stockholms Stads Parkerings AB för 34 mnkr samt 
att fastigheterna Vågskvalpet 2 och 3 överförs till fastighetsnämnden med ett 
bokfört värde om 84 mnkr. 
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3D-fastigheter, sektion Brunnberg&Forshed Arkitektkontor 

 
Mål och syfte 
Försäljning av fastigheten Vågskvalpet 4 till Stockholms Stads Parkerings 
AB och överföring av fastigheterna Vågskvalpet 2 och 3 är i linje med den 
renodling av stadens fastighetsbestånd som beslutades av kommunfullmäk-
tige i december 2003. 
 
Avtalsförutsättningar  
Vågskvalpet 2, idrottshallen 
Enligt det ursprungliga hyreskontraktet, som tecknades 2004, ska 
idrottsförvaltningen betala en hyra på 4,6 mnkr första året med tillägg för 
energikostnader m.m. som betalas separat. Hyran ska enligt hyresavtalet, vid 
ökade totala produktionskostnader, ändras med 50 % av hyresgästens andel 
av ökningen av produktionskostnaden. För idrottsförvaltningens del innebär 
detta att hyran 2007 skall uppgå till 5,1 mnkr exkl. mediakostnader som 
betalas separat. Vidare svarar hyresgästen för inre underhåll, skötsel m.m.  
 
Vart femte år kan en avstämning ske av hyran för att reglera eventuell 
avvikelse mot självkostnadsnivån.  
 
Vågskvalpet 3, friskvårdsplanet 
Nautilus AB hyr friskvårdsplanet på 12 år och har investerat huvuddelen av 
den fasta inredningen till ett värde av 8-10 mnkr själva. Denna investering 
tillfaller hyresvärden om förhyrningen skulle upphöra. 
 
Hyresvärden får 25 % av omsättningen i hyra upp till 9 mnkr, 15 % av 
omsättningen mellan 9 och 12 mnkr samt 10 % av omsättningen över 12 
mnkr. I avtalet anges också en minimihyra som efter upptrappning de första 
åren uppgår till 2,5 mnkr per år. Beloppet indexuppräknas. 
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Nautilus AB svarar för löpande skötsel, invändigt underhåll, sophämtning 
m.m. samt energikostnader exkl. uppvärmning. Hyresvärden svarar för 
teknisk drift av installationer, övrigt underhåll samt uppvärmning inkl. 
basventilation (exkl. varmvatten), beräknat till 550 tkr (260 kr/m2) per år.  
 
Efter en inkörningsperiod beräknar Nautilus AB få ca 4 000 årskorts-
innehavare, som betalar 3.500 – 4.000 kr/år (exkl. 6 % moms) vilket ger ca 
15 mnkr i omsättning. Hyran blir då enligt avtalet ca 3 mnkr. Under 2007 
beräknas hyran bli 2,7 mnkr. 
 
Vågskvalpet 4, parkeringsgaraget 
Stockholms Stads Parkerings AB hyr garagevåningarna i Sjöstadshallen 
enligt ett hyresavtal som löper på 5 år med förlängningsmöjlighet. Den 
årliga hyreskostnaden är 1,8 mnkr med indexreglering. 
 
Överenskommelse har träffats med Stockholms Stads Parkerings AB om att 
bolaget förvärvar parkeringsgaraget inkl. grund och underbyggnad för 34 
mnkr. Överenskommelsen har godkänts av bolagets styrelse. 
Försäljningspriset har godkänts av markkontorets expertråd för 
fastighetsfrågor 2006-05-15. 
 
Ekonomi 
Vid den föreslagna värdeöverföringen om 84 mnkr till fastighetsnämnden av 
fastigheterna Vågskvalpet 2, idrottshallen och Vågskvalpet 3, 
friskvårdsplanet, kommer fastighetsnämnden att belastas med 5 % ränta och 
avskrivning på kvarstående bokfört värde under 33 år. Till detta kommer de 
drift- och underhållskostnader som enligt hyresavtalen åvilar hyresvärden. 
Överföringen planeras ske 2007-04-01. 
  
Projektets hyresintäkter täcker kapital-, drift- och underhållskostnader och 
ger ett mindre överskott. Kassaflödet är positivt fr.o.m. år 2009 (se bilaga 2). 
Dock understiger överskottet det avkastningskrav som kommunfullmäktige 
ställt på fastighetskontoret (ca 7,1 %) fram till 2013. 
 
Kontoren kommer enligt överenskommelse med stadsledningskontoret att ta 
upp värdeöverföringen i tertialrapport 1 för 2007. 
 
Risker 
I det fallet att hyresgästen Nautilus AB inte kan fullgöra sina skyldigheter 
enligt hyresavtalet kan problem med uthyrning av friskvårdsanläggningen 
uppstå. Hyresgästen har ställt en borgen motsvarande det aktuella årets 
minimihyra som skall vidmakthållas under två hela hyresår. 
 



 

 TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr E2007-500-00311

Dnr FS2007/206/88
2007-02-20

 
 

6(6) \\web01\inetpub\insyn.stockholm.se\work\fsk\2007-03-20\Dagordning\Tjänsteutlåtande\13. Överföring Sjöstadshallen 0702.doc 
 

Kontorens bedömning 
Exploateringskontoret anser att överenskommelsen om försäljning av 
fastigheten Vågskvalpet 4, parkeringsgaraget för 34 mnkr till Stockholms 
Stads Parkerings AB är godtagbar. 
 
Värdeöverföringen av fastigheterna Vågskvalpet 2 och 3 till 
fastighetsnämnden för ett bokfört värde om ca 84 mnkr per 2007-04-01 
bedöms av kontoren som rimlig och ger resultatmässigt ett mindre överskott 
sedan de kapital-, drift- och underhållskostnader som åvilar hyresvärden 
täckts av avtalade hyror. 
  
SLUT 


