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 Kontaktperson fastighetskontoret 

Ira Lagercrantz 

Fastighetsavdelningen 

Telefon: 08-508 276 12 

ira.lagercrantz@stockholm.se 

 

Kontaktperson idrottsförvaltningen 

Jan Sågström 

Planeringsstaben     

Telefon: 08-508 26 238 

jan.sagstrom@stockholm.se 

 

 

 

Till  

Fastighetsnämnden 

2011-06-14 

Idrottsnämnden 

2011-06-14 

Modernisering av vattenreningsanläggningen i 

Beckomberga sim- och idrottshall. 

Genomförandebeslut 

Förslag till beslut 
 

Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden beslutar följande: 

 

1. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att på uppdrag av 

idrottsförvaltningen genomföra en renovering av vattenreningsanläggningen i 

Beckomberga sim- och idrottshall till en beräknad kostnad om 6 mnkr.  

 

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande: 

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag till modernisering av 

vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall. 

 

2. Idrottsnämnden beslutar att ge idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna 

hyresavtal om en tillkommande preliminär hyreskostnad med fastighetskontoret, 

avseende Beckomberga sim- och idrottshall.  

 

 

 

Juan Copovi-Mena Olof Öhman 

Förvaltningschef Förvaltningschef 
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Fastighetskontoret Idrottsförvaltningen 

 

 

Sammanfattning 
Beckomberga sim- och idrottshall förvärvades av staden genom ett köp från Stockholms 

läns landsting 2007. I anslutning till köpet genomfördes vissa upprustningsåtgärder. 

Därefter har olika tillgänglighetsförbättrande åtgärder genomförts i syfte att förbättra 

förutsättningarna för den verksamhet som bedrivs. Under 2010 skedde också en 

renovering av den mindre bassäng som utnyttjas för terapiverksamhet. 

 

Det nu aktuella projektet som utgör den sista etappen i en sedan tidigare planerad 

upprustning, innebär en förbättring av vattenreningen. Nu aktuellt för den större 25-

metersbassängen. Den befintliga tekniska utrustningen är uttjänt kommer därför att 

ersättas med ny som uppfyller dagens krav på en modern vattenrening. I projektet ingår 

även omläggning av skvalprännan runt bassängen. Arbetet är planerat att ske under 

perioden mitten av maj till mitten av september 2012 då baddelen också behöver hållas 

stängd. Upphandling planeras ske under hösten 2011. 

 

Fastighetskontoret genomför projektet på uppdrag av idrottsförvaltningen. Kostnaden har 

beräknats till ca 6 mnkr i 2011 års prisnivå. Investeringen utförs som en 

hyresgästanpassning och kapitalkostnaden läggs som ett tillägg till den internhyra som 

idrottsförvaltningen betalar till fastighetskontoret. Kapitalkostnaden beräknar med 3,4 

procent ränta och 20 års avskrivningstid uppgår år 1 till 504 000 kr. I övrigt bedöms 

investeringen inte påverka fastighetens drift- och underhållskostnad.  

 

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden godkänner redovisat förslag och ger 

idrottsförvaltningen i uppdrag att beställa genomförandet av projektet av fastighets-

kontoret samt att kapitalkostnaden belastar hyresavtalet som ett tillägg då investeringen 

tas i drift. Under den tid som arbetet genomförs, hålls bassängen stängd. 

 

 

Utlåtande 
Bakgrund 

Beckomberga sim- och idrottshall förvärvades av idrottsnämnden från Stockholm läns 

landstings fastighetsbolag Locum 2007. Fastigheten övergick tillsammans med övriga 

idrottsfastigheter till fastighetsnämnden den 1 januari 2011. Samtidigt överfördes 

budgeten för investeringar i idrottsanläggningar. I det förslag till investeringar som 

idrottsförvaltningen tagit fram för 2012, ingår utbyte av vattenreningsutrustning i 

Beckomberga sim- och idrottshall med 6 mnkr.  

 

Inblandade parter (idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och Stockholms 

Handikappförbund) har kommit överens om att arbetet lämpligen för starta våren 2012 

och pågå under sommaren varefter bassängen öppnas igen under september månad.  
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Mål och syfte 

Målet med projektet är att renovera och modernisera den befintliga vattenrenings-

anläggningen i 25-metersbassängen. 

 

Åtgärder 

Bilning och återställande av golv. Upprustning av väggar och tak samt installation av nya 

tekniska installationer.  

 

Tidsplan 

Upphandling av entreprenaden planeras att ske under hösten 2011. Byggtiden är beräknad 

till cirka fyra månader med start mitten av maj 2012 och avslut mitten av september 2012. 

Ursprungligen planerades projektet att utföras under 2011 men förvaltningarna har 

kommit överens om att det lämpligen bör flyttas fram ett år, bl a med hänsyn till den 

verksamhet som bedrivs.     

 

Organisation 

Idrottsförvaltningen har beställt utförandet av fastighetskontoret. 

Projektansvarig för detta projekt är Ira Lagercrantz på fastighetskontoret och 

programansvarig från idrottsförvaltningen är Jan Sågström. 

 

Ekonomi 

Den totala kostnaden bedöms till cirka 6 mnkr, prisnivån är för april 2011. 

  

Investeringen ska vara kostnadsneutral för fastighetsnämnden. Om investeringen avviker 

från angiven budget justeras hyran i motsvarande grad. Hyran år 1 beräknas till 504 000 

kronor. 

 

Idrottsnämnden bedömer att driftkostnaden, exklusive den ökade hyreskostnaden, blir 

oförändrad i jämförelse med dagens. 

 

Samråd 

Samråd mellan förvaltningarna har skett i detta ärende. 

 

Miljökonsekvenser 

Förvaltningarna kommer att följa stadens miljöprogram. Ett miljöprogram kommer att 

upprättas för projektet och energisnåla tekniska installationer kommer att användas.  

 

Risker 

En risk är att en överhettad byggmarknad kan medföra att leverantörerna inte kan leverera 

filter och pump i tid så att byggnationen fördröjs vilket påverkar verksamheten. 
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Plan för uppföljning 

Kontoren avser att lämna slutrapport till fastighetsnämnden och idrottsnämnden under 

hösten 2012. 

 

Kontorets analys 

Badet kan bli tvunget att stängas om inte reningsanläggningen renoveras. Badet har 

bestämda krav på reningen då badets kundgrupp har särskilda krav. 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontorets fastighetsavdelning i samråd med 

idrottsförvaltningens driftavdelning och planeringsstab. Samråd om utförandetiden har 

skett med Stockholms Handikappförbund. 

 

 

Förslag till beslut 
Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa en 

upprustning av vattenreningsutrusningen i Beckomberga sim- och idrottshall för en 

beräknad kostnad av 6 mnkr. 

 

Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra en 

upprustning av vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall så att den 

klarar de miljökrav som ställs idag. Den beräknade kostnaden uppgår till 6 mnkr. 

 

Slut 
 


