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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 
handlingarna. 
 
 
 
 
Olle Zetterberg  
 
 
 
Lars Callemo   Eva Olsson 
 
 
UTLÅTANDE 
Gatu- och fastighetsförvaltningen har under 2001 slutfört ombyggnaden av 
fastigheten kv Likriktaren 2 enligt beslut i gatu- och fastighetsnämnden  
2000-12-12.  
 
Projektet har omfattat ombyggnad av  ett före detta fritidshem som 
förvärvades av staden från Sisab. Efter ombyggnaden innehåller den ca 470 
kvm stora byggnaden 6 moderna handikappanpassade lägenheter inkl 
gemensamhets- och personalutrymmen. Ytan på lägenheterna varierar 
mellan ca 35 och 53 kvm. Projektet har genomförts som en 
generalentreprenad, beställaren har under hela processen tillsammans med 
anlitad projektledning varit med och kunnat påverka utformningen.  
 
Byggkostnaden blev något högre än vad som var budgeterat. Slutkostnaden 
blev 7,7 miljoner kr mot budgeterade 7,5 miljoner kronor. Hela byggnaden 
förhyrs av Liljeholmens stadsdelsförvaltning som i sin tur hyr ut 
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lägenheterna till de boende. Avskrivningstiden är 20 år på 
ombyggnadskostnaden och 12 år på den kapitalkostnad som erlagts på 
byggnaden vid förvärvet från Sisab. Hyran beräknas som en 
självkostnadshyra med rak amortering. 
 
-miljö 
För ombyggnadsprojektet har projektet arbetat enligt de riktlinjer som 
framgår av fastighetsförvaltningens miljöprogram för 2000-2001. I denna 
ingår följande punkter. 
? Projektanpassat miljöprogram. 
? Energieffektiva installationer . 
? Byggvarudeklaration har i största möjliga utsträckning inkrävts.  
 
Kontorets förslag/synpunkter 
Gatu och fastighetsnämnden godkänner slutredovisningen och lägger 
rapporten till handlingarna. 
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