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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Gatu- och fastighetsnämnden föreslås godkänna slutredovisningen och 
lägger den till handlingarna. 
 
 
 
Olle Zetterberg 
 
 
    Lars Callemo 
 
 
Barbro Johansson  
 
 
UTLÅTANDE 
 
BAKRUND 
 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 2003-04-22 att tillskapa en 
förskoleavdelning inom barnstugan på fastigheten Bibliotekarien 4 samt att 
bygga om ventilation, kök och en tillbyggnad av trapphus. Ombyggnaden 
genomfördes i två etapper. Etapp 1 avsåg ombyggnad för en ny avdelning 
och utfördes under 2002. Etapp 2 avsåg ombyggnad av kök, ventilation 
samt tillbyggnad av ett trapphus och utfördes under 2003. Slutbesiktning av 
projekten ägde rum 2003-09-05.  Den sammanlagda investeringsutgiften 
uppgick till 5,4 mnkr.  
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Samråd 
Projektet genomfördes i nära samråd med företrädare från Bromma stads-
delsförvaltning 
 
Konsekvenser 
-ekonomiska 
Den totala investeringsutgiften för om- och tillbyggnad av barnstugan 
uppgick till strax under 5,4 mnkr, vilket överskrider budget med knappt  
0,1 mnkr. Efter avrundning så Fastighetsförvaltningens investeringsbudget 
för 2002 belastades med 2,1 mnkr och 2003 belastades med 3,3 mnkr.  
Avskrivningstiden är beslutad till 15 år. Kontorets kostnader kommer att 
täckas genom ett hyrestillägg.   
 
-miljö 
Vid projektering och byggande lades stor vikt vid miljöanpassning av 
projektet. 
 
-måluppfyllelse 
Målet var att skapa  en god miljö för barn och personal, med beaktande av 
rådande ekonomiska förutsättningar. Dessutom har målet med att tillskapa 
en förskoleavdelning uppfyllts. Projektet som resulterade i ökade och väl 
fungerande lokaler för förskola genomfördes inom utsatt tid och 
kostnadsram 
 
-tillgänglighet 
Tillgängligheten har tillgodosetts genom beaktande av krav enligt Boverkets 
Byggregler och kontorets Ute- miljöprogram. 
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