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Olle Zetterberg  
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Barbro Johansson  
 
 
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Fastighetsförvaltningen har på uppdrag av Skärholmens stadsdelsförvalt-
ning och i enlighet med gatu- och fastighetsnämndens genomförandebeslut 
2002-06-11 uppfört en ny 4-avdelnings förskola på fastigheten Fågelholmen 
7 för en totalkostnad av 23 mnkr.  
 
UTLÅTANDE 
 
Bakgrund 
Gatu- och fastighetsnämnden beslutade 2002-06-11 att fastighets-
förvaltningen uppför en ny 4-avdelnings förskola på fastigheten 
Fågelholmen 7 till en bedömd totalkostnad av 25mnkr under förutsättning 
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av stadsdelsnämndens beslut om förhyrning och att detaljplaneändringen 
vinner laga kraft. Byggandet av förskolan påbörjades januari 2003 efter det 
att stadsdelsnämndens beslut om förhyrning och att detaljplaneändringen 
vunnit laga kraft och bygglov beviljats. Slutbesiktning ägde rum i november 
2003, varefter förskolan överlämnades till stadsdelsförvaltningen.  
Nybyggnaden var delvis en ersättning för en tidigare nedbrunnen förskola 
på fastigheten Klubbholmen 3, delvis ett behov från stadsdelen om 
ytterligare förskoleplatser inom området. 
 
Samråd 
Utformningen av den nya förskolan skedde i nära samråd med företrädare 
för Skärholmens stadsdelsförvaltning. 
 
Konsekvenser 
Ekonomiska 
Den totala kostnaden för projektet uppgick till 23 mnkr.  
 
Miljö 
Miljöanpassning av förskolan har gjorts med stöd av 
fastighetsförvaltningens miljöprogram. 
 
Måluppfyllelse 
Målet att bygga ny 4-avdelnings förskola och därmed tillgodose stadsdelens 
behov av ytterligare förskoleplatser är uppfyllt. 
 
Kompensation för ianspråktagen grönyta 
För detta projekt togs ingen grönyta i anspråk. 
 
Tillgänglighet 
Tillgängligheten har tillgodosetts genom beaktande av krav enligt Boverkets 
Byggregler och kontorets utemiljöprogram. 
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