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PROJEKT NORRBRO

Program och utredningsarbete

Detaljprojektering

Entreprenadupphandling, broprovisorium

Entreprenadupphandling, grundförstärkning +
ledningar

Entreprenadupphandling, sten/murar

Entreprenadupphandling, gatubeläggning

Entreprenadarbeten, broprovisorium

Entreprenadarbeten, grundförstärkning + ledningar

Entreprenadarbeten, sten/murar

Entreprenadarbeten, gatubeläggning
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Koder
Kod 3 Kod 1(standard)


