
 

 

MILJÖFÖRVALTNINGEN 
HÄLSOSKYDD 

BILAGA  1  

PROJEKTRAPPORT 2008 

SID 1 (8) 

Upprättad av: Johanna Löf 

2009-02-23 

 

  

 
 

Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. registrator@miljo.stockholm.se 

Besöksadress Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4 

www.stockholm.se/miljoforvaltningen 

 

S
H

M
F

1
0
0
 v

 1
.0

 2
0
0
7

-0
3
-1

4
 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 2008 

 

- projekt skola/förskola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

Projektrapport 

SID 2 (8) 

  

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Inledning 3 

Mål och avgränsningar 3 
Effektmål .................................................................................................................... 3 
Projektmål .................................................................................................................. 3 
Avgränsning ............................................................................................................... 3 

Projektmedlemmar 2008 4 

Antalet skolor och förskolor i staden 4 
Registeruppdatering ................................................................................................... 4 

Examensarbete 5 

Möten med SISAB 5 

Resultat 2008 6 
Effektmål .................................................................................................................... 6 
Informationsmöten och tillsynsbesök ......................................................................... 6 
Antal besök ................................................................................................................. 6 
Nedlagd tid ................................................................................................................. 6 
Uppföljningar av anmärkningar ................................................................................. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

Projektrapport 

SID 3 (8) 

  

 

 

INLEDNING 

Åtagandet för Miljöförvaltningens hälsoskyddsavdelning är att minska risken för 

människors hälsa och miljön genom att utöva tillsyn. Projektet skola/förskola drivs på 

hälsoskyddsavdelningen sedan 2006 och är ett arbetssätt för att genomföra åtagandet. 

Projektet omfattar tillsyn av alla skolor och förskolor i Stockholms stad genom besök och 

informationsspridning. Tillsynsinsatserna drivs stadsdelsvis och föregås av en 

informationskampanj.  

Varje år startas ett nytt projekt upp där nya stadsdelar besöks. Varje projekt avslutas med 

en projektrapport i slutet av året. En rapport skrivs även som halvårsuppföljning.  

 

MÅL OCH AVGRÄNSNINGAR 

Effektmål 

Projektets mål är att successivt förbättra inomhusmiljön i stadens skolor och förskolor 

och därmed se till att eleverna/barnen inte utsätts för hälsorisker och inte hindras i sin 

utveckling eller i sitt lärande.  

Inomhusmiljön förbättras både genom att Miljöförvaltningen inspekterar lokalerna, och 

ställer krav på åtgärder där så behövs, men även genom att verksamheternas egenkontroll 

förbättras. I och med att nivån på egenkontrollprogrammen höjs ökar kunskapen kring de 

olika områdena, som kan innebära hälsorisker, och det förebyggande arbete förbättras. 

Därmed minskar risken för att hälsorisker uppstår. 

Projektmål 

För 2008 var målet att besöka 284 skolor och förskolor. Siffran har tagits fram med 

utgångspunkt från att alla skolor och förskolor ska ha fått ett besök 2010. Varje 

verksamhet ska då enligt planerna besökas vart fjärde år. Under året drogs målet ner till 

200 besök i och med att projektet tog mer tid i anspråk än planerat. Det innebär att varje 

verksamhet istället får ett besök c:a vart femte år. 

Avgränsning 

Fritidshem eller dagmammor omfattas inte av projektet. De betalar inte heller årlig avgift. 

Gymnasieskolor har hittills inte besökts inom projektet, men kommer att besökas under 

2009, se ”Planer för 2009” nedan.  
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PROJEKTMEDLEMMAR 2008 

 Johanna Löf – projektledare 

 Annika Henell  

 Christer Ståhl – introducerad höst 2007/vår 2008 

 Titti Axén – börjat i projektet augusti 2008  

 Carina Lindberg – börjat i projektet augusti 2008 

 Anna Alanampa – börjat i projektet augusti 2008 

 Ann-Sofi Larsson – slutat september 2008 

 Eva Olsson – slutat i projektet april 2008 

 Heli Lehtonen – börjat i projektet juni 2008 och slutat oktober 2008 

 Louise Thylén – börjat i projektet augusti 2008 och slutat i projektet december 

2008 

 Hanna Axemar – börjat i projektet september 2008 och slutat i projektet 

december 2008 

 

ANTALET SKOLOR OCH FÖRSKOLOR I STADEN 

Enligt ECOS register finns 291 skolor och 914 förskolor i staden. Inom begreppet skolor 

innefattas även gymnasium. Skolor och förskolor betalar en årlig avgift. Skolor och 

gymnasium betalar för fyra timmar per år medan förskolorna betalar för tre timmar per år.  

Registeruppdatering  

Inom projektet har det krävts extra tid för att hålla ECOS uppdaterat. Den uppdateringen 

som sker vid tillsynsbesöken har visat sig inte vara tillräcklig för att registerhållningen 

ska vara optimal. Det innebär bl.a. att det uppstår problem vid faktureringen av den årliga 

avgiften. Se vidare ”Nedlagd tid i projektet 2008” nedan.  

Sommaren 2008 har en vikarie, Hanna Axemar, varit anställd under tre veckor för att gå 

igenom listor som erhållits från Utbildningsförvaltningen över samtliga privata förskolor 

och samtliga privata och kommunala skolor i staden. Målet har varit att hitta de 

verksamheter som saknas i våra register samt upptäcka fel som inneburit att den årliga 

avgiften inte kunnat faktureras. Arbetet har som tidigare nämnts varit mycket 

tidskrävande och även ordinarie personal har arbetat med att uppdatera registren.  
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EXAMENSARBETE 

Inom projektets ramar 2008 har uppföljande stickprovskontroller skett på 16 st skolor och 

förskolor där många anmärkningar hade konstaterats under 2006. Dessa 

uppföljningsinspektioner har skett i form av ett examensarbete i samarbete med Thomas 

Petersson från Stockholms Universitet. Av arbetet kunde slutsatsen dras att de flesta av de 

återbesökta verksamheterna inte åtgärdat anmärkningarna från förvaltningens tidigare 

besök och att egenkontrollen därmed inte förbättrats sedan dess. Det får inte glömmas 

bort att detta resultat gäller verksamheter som redan vid första besöket hade den lägsta 

kunskapsnivån kring miljöbalken och de minst utarbetade egenkontrollprogrammen. 

 

MÖTEN MED SISAB 

Under 2008 har två möten ägt rum med SISAB, som är den största fastighetsägaren av 

skol- och förskolelokaler i Stockholms stad. Vid det första mötet närvarade SISAB:s VD 

och miljökoordinator samt Miljöförvaltningens förvaltningsdirektör, avdelningschef för 

hälsoskydd och projektledare för skola/förskola-projektet.  

Vid mötet beslutades att Miljö- och hälsoskyddsnämndens samtliga beslut inom 

projektärendena alltid ska rikta sig till stadsdelsnämnderna, när det rör sig om kommunala 

förskolor, och aldrig till fastighetsägaren. Detta informerades stadsdelsnämnderna om av  

förvaltningsdirektören efter mötet.  

Vid mötet diskuterades även specifika ärenden som dragit ut på tiden på grund av att 

SISAB uppgett att åtgärder planerats först nästkommande år. Motiveringen har varit att 

det inte funnits något ekonomiskt utrymme för åtgärder i årets budget, då denna redan var 

fastställd när Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställt krav på åtgärder. SISAB 

informerades av Miljöförvaltningen om att detta inte är ett godtagbart svar då det handlar 

om risker för olägenheter för eleverna/barnen i skolorna och förskolorna.  

Vid diskussioner i projektgruppen upplevs ärenden där SISAB är fastighetsägare inte 

längre dra ut på tiden på samma sätt som de kunde göra innan mötet hölls. 

Vid det andra mötet närvarade projektledare, områdesansvarig för skolor och förskolor 

samt SISAB:s miljökoordinator. Då diskuterades bl.a. Miljöförvaltningens 

bedömningsgrunder samt SISAB:s distribution av radon- och ventilationsprotokoll till 

alla verksamheter.  

När det gäller tilldelningen av radon- och ventilationsprotokoll anser Miljöförvaltningen 

att samtliga av dessa alltid ska tilldelas verksamheterna då de är en viktig del i deras 

egenkontrollprogram. SISAB:s rutiner grundar sig på att dessa uppgifter endast tilldelas 

verksamheterna då avvikelser uppstår. Det pågår fortfarande en dialog mellan 

Miljöförvaltningen och SISAB för att lösa detta då det enligt SISAB är en tids- och 

kostnadsfråga.  
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RESULTAT 2008 

Effektmål 

Den långsiktiga effekten av projektet kan inte mätas inom ramen för projektet. 

Informationsmöten och tillsynsbesök 

I början av 2007 hölls informationsmöten för alla skolor och förskolor i stadsdelarna 

Vantör, Hägersten, Östermalm och Älvsjö, vilka sedan besöktes under 2007. En del av 

dessa hanns inte med under 2007, utan inspekterades istället under 2008. I slutet av 2007 

hölls informationsmöten för alla skolor och förskolor i stadsdelarna Rinkeby-Kista och 

Bromma, vilka har besökts under 2008. I början av 2008 hölls informationsmöte för alla 

skolor och förskolor i Skärholmen, vilka även besöks under 2008. Mellan hälften och en 

tredjedel av de inbjudna verksamheterna har haft representanter vid informationsmötena. 

Från vissa verksamheter har flera representanter medverkat. Samtliga verksamheter i 

Rinkeby-Kista, Bromma och Skärholmen hanns inte med under 2008, utan kommer att 

fortsätta att besökas under 2009. 

Antal besök  

Under 2008 har 197 inspektioner genomförts inom projektet. Av dessa är 16 st återbesök 

som genomförts inom examensarbetet. I förhållande till det nya målet, 200 inspektioner 

under året, saknas tre inspektioner för att detta ska vara uppfyllt.  

Det är många som slutat inom projektet, vilket krävt mycket tid för introduktion av de 

nya medarbetarna i projektet. Det innebär att de handläggare som introducerar inte kunnat 

genomföra lika många inspektioner som planerat. För de som introduceras innebär det 

även minst 1,5 månad innan de genomför egna inspektioner. Det har dessutom varit en 

lucka på flera månader innan de som slutat inom projektet har ersatts.  

Nedlagd tid  

Enligt verksamhetsplaneringen har projektet tilldelats totalt 4436 timmar för 2008. 

Under 2008 blev utfallet 4713 timmar totalt.  

Det har under året åtgått 277 timmar över vad som var planerat. Detta beror till stor del på 

att administrativa arbetsuppgifter med registervård har tagit mycket tid. Registervården 

har behövts för att den årliga avgiften ska kunna tas ut från samtliga verksamhetsutövare. 

Ytterligare en orsak till det förhöjda antalet timmar som lagts ner är att många besök 

krävt uppföljning, vilket också är tid som registreras inom projektet. Se vidare 

”Uppföljning av anmärkningar 2008”. Projektledaren har under det första halvåret av 

2008 även lagt ner mycket tid på att upprätta mallar för bl.a. uppmaningar och beslut samt 

tagit fram tydligare bedömningsgrunder. Det arbetet ska i sin tur ge effekten att 

handläggningstiden i fortsättningen ska minska för samtliga projektmedlemmar. 
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Broschyren med information kring de olika områdena som inspekteras vid besöken har 

även uppdaterats under året, vilket också inneburit att tid åtgått inom projektet. 

Inom projektet måste det även läggas ner tid i många ärenden där uppföljningar krävts in 

under tidigare år, men där ärendet ännu inte kunnat avslutas.  

Uppföljningar av anmärkningar 

C:a 50 % av alla verksamheter som besökts under 2008 har krävt uppföljning inom ett 

eller flera områden. År 2006 och 2007 var antalet verksameter där uppföljning krävts c:a 

30 %. Den ökade andelen uppföljningar beror med stor sannolikhet på nya 

handläggningsrutiner kring ventilation där vi sedan januari 2008 alltid kräver in OVK- 

och luftflödesprotokoll. När detta inte kan uppvisas, före eller under inspektion, görs en 

anmärkning som kräver uppföljning.  

Utöver de 104 st tillsynsärenden där uppföljning krävts under året har även 39 st 

radonärenden startats. Dessa startas då det vid besöket konstaterats att radon inte mätts i 

lokalerna, se vidare ”Uppföljning efter inspektion”. Även handläggningstiden för 

radonärendena läggs inom projektet. 

Av de besökta verksamheterna har 60% varit kommunala medan 40% varit privata. De 

kommunala verksamheterna har i högre grad krävt uppföljning än de privata. Mest 

anmärkningsvärt är den höga andelen kommunala skolor som krävt uppföljning, se nedan. 

Andel verksamheter som krävt uppföljning inom respektive verksamhetsform 

Kommunala skolor (23 st av totalt 29 st) 79% 

Privata skolor (5 st av totalt 11 st) 45% 

Kommunala förskolor (40 st av totalt 86 st) 47% 

Privata förskolor (21 st av totalt 54 st) 39% 

Det är främst p.g.a. bristfällig ventilation, ingen redovisning av OVK- eller 

luftflödesprotokoll, misstänkta fuktskador, felaktiga varmvatteninstallationer i duschar 

samt för hög ljudnivå från fasta installationer (främst ventilation) som risk för 

olägenhet konstaterats vid besöken och som krävt uppföljning.  

Statistik kring hur stor andel uppföljningar som de olika tillsynsområdena alstrat finns 

endast för oktober, november och december 2008. Under dessa månader besöktes 57 

verksamheter, varav 38 st (c:a 65%) krävde uppföljningar. Detta är en något högre andel 

än vad som varit fallet under året totalt. Fördelningen mellan de olika typerna av 

anmärkningar anses dock representativ för hur det sett ut under året totalt. Observera att 

en verksamhet kan alstra flera anmärkningar där uppföljning krävs.  
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Totala antalet uppföljningar som krävts efter inspektioner utförda under oktober t.o.m. 

december 2008: 

Ingen redovisning av OVK- eller luftflödesprotokoll (27 st) 59% 

Felaktig varmvatteninstallation i duschar (8 st)  17% 

Hög ljudnivå från fasta installationer (7 st) 15% 

Bristfällig ventilation (3 st) 7% 

Misstänkt fuktskada (1 st) 2% 

Många verksamheter har även fått anmärkning på grund av felaktig kemikaliehantering 

samt bristfällig städning och bristfälliga hygienrutiner. Verksamhetsutövarna uppmanas 

att åtgärda detta inom sitt egenkontrollprogram. Någon redovisning till 

Miljöförvaltningen krävs därmed inte in för dessa anmärkningar. Däremot följs 

anmärkningarna upp vid förvaltningens kommande besök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


