

AV KF ANVISADE OCH BEGÄRDA MEDEL

Investeringskalkyl

2007 -09 -28

2

Aktivitet	Totalkostnad	Budget i tkr			
		2006	2007	2008	senare
Egen tid ExplK	130	50		40	40
Egen tid TK	0				
Ev egen tid SDF	20			10	10
Program	170	170			
Projektering	380	130		250	
Entreprenad	7850			1 100	6 750
Byggledning	800			400	400
Övrigt	0				
Oförutsett	1000			200	800
Genomförande- beslut summa	10350	350	0	2000	8000

Denna ursprungskalkyl behålls under hela projektet.

Aktivitet	Totalkostnad	Budget i tkr *			
		2006	2007	2008	senare
Projektering	500		500		

* Stadsdelen Enskede-Årsta-Vantörs nycklade pengar, dvs ingår ej i KFs anvisade medel.

Projektorganisation

Handläggare på SDF

Program	Patrik Ståhl
Projektering	Lena Skott
Entreprenad	
Övriga	Rolf Söder

Handläggare på ExplK / TK

Program, park	Helena Djurstedt (MK / EXPLK)
Program, gata	
Projektering, park	Rebecka Grönjörd (EXPLK)
Projektering, gata	
Entreprenad	Anna-Lisa Framgård (EXPLK)
Miljö	
Belysning	Michael Bergman (TK)
Tillgänglighet	Kristina Lekberg (TK)
Övriga	

Konsult - Entreprenör

	Avrop ramavtal	Upphandling
Konsult - program	Topia landskapsarkitekter	
Konsult- projektering	Topia landskapsarkitekter	
Konsult - c belysning	Rejlers	
Entreprenör		
Entreprenör		

Reviderad investeringskalkyl (datum)

2007 -XX -XX

3

Aktivitet	Budget i tkr						
	Totalkostnad	Tidigare	2007	2008	2009	2010	Senare
Egen tid ExplK	0						
Egen tid TK	0						
Ev egen tid SDF	0						
Program	0						
Projektering	0						
Entreprenad	0						
Byggledning	0						
Övrigt	0						
Oförutsett	0						
Genomförande- beslut summa	0	0	0	0	0	0	0

Ev. reviderad budget	0						
----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	
Kapitaltjänstkostnader år 1	