



Håkan Carlbom
Tillstånd
08-508 263 26
hakan.carlbom@tk.stockholm.se

Till
Trafik- och renhållningsnämnden
2007-06-12

Lägesrapport för lånecykelsystemet Stockholm city bikes

Förslag till beslut

1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner lägesrapporten.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef

Erik Andersson
Avdelningschef

Per Magnus
Enhetschef

Trafikkontorets lägesrapport per den 21 maj 2007

Statistik från lånecykelsystemet

Från införandet av cykelsystemet i september 2006 har det sålts c:a 3 200 kort. Antalet rörelser i systemet är 27 000 sedan april-2007. Entreprenören ser att antalet lån av cyklar ökar successivt i och med byggandet av fler cykelstationer i de centrala delarna av Stockholm. Genomsnittstiden för ett cykellån är 31 minuter.

Avtalsvillkor om utlovat antal cyklar och cykelstationer

Entreprenören Clear Channel AB skall tillhandahålla 1000 cyklar på minst 80 platser i Stockholms innerstad och närförorter per den 2006-09-01. På grund av den tidigare bygglovshanteringen så har antalet cyklar och stationer ej uppnåtts till ovanstående datum. Staden har möjlighet att utlösa två olika optioner om 1000 respektive 500 cyklar. Detta skall ske skriftligen vid senast två olika tidpunkter, 2007-10-31 samt 2009-10-31.

**Antal beviljade bygglov för reklamvitriner och upplåtna cykelstationer/cyklar**

Clear Channel AB har fått totalt 52 beviljade bygglov per den 10 maj 2007. Idag finns plats för 459 cyklar på 36 cykelstationer. Under byggnation är 10 platser med plats för ytterligare 99 cyklar. Projektering sker för ytterligare 6 platser med plats för 69 cyklar. Det innebär att när samtliga idag beviljade bygglov är byggda kommer det att finnas 52 stationer med plats för 627 cyklar. Man måste dock notera att det måste finnas ett överskott på c:a 10% tomma platser.

Antal inlämnade bygglovsansökningar till Stadsbyggnadskontoret

Tretton (13) platser med plats för 162 cyklar finns hos stadsbyggnadskontoret per den 10 maj-2007.

Antal bygglovsansökningar som är under beredning

Trettio (30) platser med plats för 324 cyklar finns för beredning hos trafikkontoret per den 10 maj 2007. Beredning/remisstiden på kontoret kan uppskattas till två-tre veckor innan ansökningar överlämnas till stadsbyggnadskontoret för den sista bygglovsprövningen.

Prognos

Under förutsättning att inlämnade bygglovsansökningar beviljas tillsammans med huvuddelen av de trettio platser som remissbehandlas av trafikkontoret är prognosen att det kommer att finnas c:a 80 stationer med 1 100 cykelplatser (10% överskott för att garantera att det går att lämna den lånade cykeln) under augusti månad-2007.

Ärendegång för beviljande av bygglov

Fram till 2006-12-31 beslutade stadsdelsförvaltningarna om bygglov för reklamvitriner. För cykelstationerna erfordras markupplåtelse och polistillstånd. From den 1 jan 2007 så sker det en intern prövning på trafikkontoret om platsen är lämplig. Vid ett positivt besked från kontoret lämnas ärendet vidare till stadsbyggnadskontoret för en slutlig prövning.

Slut