

Förebyggande Ungdomsinsatser

Tidplan för översynsarbetet våren 2008:

- **Start av 10-12 års verksamhet i Rinkeby**
 - lokaler februari
 - inköp februari
 - personalbemanning klar -öppnar 17 mars (v.12)

- **Upphandling av Kista ungdomsgård**
 - upphandlingsgrupp bildas februari
 - egenregianbud lämnas in 13 mars
 - nämndbeslut 15 maj
 - start av upphandlad verksamhet 1 juli

- **Lokaler**
 - en sammanställning av lokaler; hyresavtal, uppsägnings-
tid, kostnader och hyresvärd februari
 - beslut om lokaler juni

- **Personalfrågor**
 - översyn av anställningar – förhandling Rinkeby genomförd
 - Husby-Akalla – Kista februari - maj
 - anställning av föreståndare på Reactor 1 april

- **Enkäter och fokusgrupper** februari – maj

- **Sommarverksamhet**
 - arbetsgrupp startat gemensam planering februari - mars
 - manusstopp 9 maj
 - broschyr klar v 23

- **Web-sida & intranet**
 - egna hemsidor 2008

- **Studiebesök i andra stadsdelsområden och kommuner** våren 2008