



PROJEKT-PM


Projektnamn: Multisport kv Fastlagen

Adress: Sköndalsvägen 124

Projektnummer enligt kontoplan:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--



Beslut	Godkänd			
	Datum	SDN	Förv. Ch.	SDN
Startbeslut				
Projekt-PM/för Inriktningsbeslut	2011-01-20	Farsta stadsdelsnämnd i samband med VP		
Projekt-PM/för Genomförandebeslut	2011-05-19		☐	☒
Rev. Projekt-PM nytt Genomförandebeslut			☐	☐

Projektansvar

Ansvarig	Programskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Projekteringskede:	Jan Ekman
Ansvarig	Entreprenadskede:	Jan Ekman

Projektorganisation

Program, park:	Jan Ekman	Gatudrift och underhåll:	-
Program, gata:	-	Trafikdrift:	-
Projektering, park:	Jan Ekman	Konstbyggnad:	-
Projektering, gata:	-	Upplåtelse:	-
Entreprenad:	Jan Ekman	Tillgänglighet:	-
Belysning:	-		
Signal:	-		
Övriga			

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

I enlighet med Stockholms ambition att öka möjligheterna till spontanidrott i staden anläggs en multisportyta vid kv Fastlagen i Sköndal. Målet är att stimulera ökat rörelse och motion. Planen läggs på en del av en större asfaltyta som utnyttjas dåligt idag.

Speciella frågor

Viktigt att belysa, särart, miljöbedömning/teknik, risker (t ex informationsmässiga)

Miljökonsekvenser: Projektet förväntas inte påverka miljön.

Tillgänglighet: Beläggingsmaterial och möbler enligt stadens policy skall användas.

Riskbedömning: Förvaltningen ser inga risker i projektet.

Övrigt:

Översiktlig tidplan

AKTIVITET	2011				2012				2013				2014				2015			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad	x x																			

Drift- och underhållskonsekvenser

Drift och underhållskostnaderna förväntas öka.

Uppskattad totalkostnad för projektet:	Mkr
Kostnadsuppskattning inför inriktningsbeslut	1,3 Mkr

PROJEKT-PM FÖR GENOMFÖRANDEBESLUT

Tidplan

AKTIVITET	2010				2011				2012				2013				2014			
	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4	kv1	kv2	kv3	kv4
Program	x																			
Projektering																				
Entreprenad	x x																			

Investeringskalkyl (prisnivå år/mån/dag)

2011 - 05 - 04

Aktivitet	Totalkostnad	Periodisering				
		Budget- 2011	Budget- 2012	Budget- 2013	Budget- 2014	Budget- 2015
Egen tid	725 000	725 000				
Program						
Projektering						
Entreprenad						
Byggledning						
Övrigt	175 000	175 000				
Oförutsett						
Genomförande- beslut summa	900 000	900 000				

Driftkalkyl

Ändrade driftkostnader per år:	5 000
Kapitaltjänstkostnader år 1:	2 182