

ÄRENDE 6

vid styrelsemöte 2006-10-05

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

En genomgång av situationen när det gäller nyproduktionen visar att vissa förändringar skett sedan den förra redovisningen. Dessa är markerade med rött i bilaga 1 och kommenteras nedan.

Snabelskon 7, Gamlebo 4, Sexmännen 1, Stadsbudet 1 och Klädsåpet 1

Investeringsbeslut togs på föregående styrelsemöte, den 2006-08-31.

Hemgården

Länsstyrelsen har avslagit överklagan. Tid för överklagan av Länsstyrelsens pågår. Projektet kommer ej att kunna byggstartas under 2006.

Gustav III:s väg, Albatrossen 1 och Bottenstocken

P.g.a. överklagande av planen för Gustav den III:s väg och Albatrossen samt uteblivet planantagande gällande Bottenstocken, kommer byggstart ej att kunna ske under 2006.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion till handlingarna

Stockholm 2006-09-27

Pelle Björklund