

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

Sköndal

SBK bedömer att planen kan antas i maj 2008.

Annedal

Planen förväntas visserligen bli antagen under 2008 men Exploateringskontorets insatser gällande mark- och saneringsarbeten tar längre tid än förväntat vilket innebär att byggstarten av vårt projekt flyttas fram till sent 2010.

Grimman

Utvärderingen av arkitekttävlingen visar att en exploatering kring 150 lgh är fullt rimlig.

Persikan

Avtalet mellan Staden och SL rörande flyttning av bussdepån är nu klart vilket innebär att SL flyttar under 2012. Därefter påbörjas ett stort rivningsarbete vilket innebär att nybyggnationen troligen ej kan påbörjas förrän tidigast 2013.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

Stockholm 2008-02-26

Pelle Björklund