

Till
Styrelsen för
AB Stockholmshem

Lägesrapport nyproduktion

Kv. Vikten i Olovslund

Regeringsrätten har nu avslagit överklagandet vilket innebär att vi kan byggstarta efter semestern detta år.

Staven 13/ Käppen 6 i Aspudden

Projektet har nu efter Länsstyrelsens prövning blivit överklagat till andra instans, Regeringen (Miljödepartementet). Vi tror nu inte på någon byggstart förrän tidigast under 2010.

Björketorpsvägen i Råcksta

Planarbetet fortskrider bättre än förväntat vilket innebär att vi nu tror på en tidigare byggstart dvs. redan under 2010.

Jag föreslår att styrelsen beslutar

att med godkännande lägga rapporten om nyproduktion mm till handlingarna

Stockholm 2009-04-14

Mikael de Faire