

Projektuppföljning Kultur- & Fritidsnämnden, bilaga till KFN 2012-05-07, § 40

Ev projektnr	Namn eller benämning	Initierad av ¹⁾	Beslutad		Status	Ansvarig enhet Handläggare	Tidplan/ Nästa milstolpe	Kommentarer	Ev bilaga nr
			Instans	Datum					
	Entré till National-parken				Vilande				
	Ny simhall		KS		Första spadtaget togs 3/9 2010		Hösten 2012	Prel. öppning 2012-15-12	
	Nybodahallen inkl utemiljö Kvarnhjulet					Tekniska	Arbetet pågår	Pågående. (Klar höstterminen -12)	
	Boulehallen		KS	2011-05-03			Bygglov beviljat	Privat investering på gång.	
	Stigförbättring runt Prästängsparkeringen samt belysningsstolpar vid Prästängen		KFN	2010-12-06		Mikael Svan	Påbörjad	Investeringsbeslut enligt § 69 Avsatt 335 000 kronor	
	Nationaldagsfirande		KFN			Iréne Hededal	2012-06-06		
	Bok om Brevikshalvön		KFN					Kostnadsberäkning redovisas på nämnden	

	Lokalfråga Kulturföreningen Domusängen (Ung musik)		KFN						
--	---	--	-----	--	--	--	--	--	--

1) **N**ämnd/**F**örvaltning