

Investering
Emma Nilsson

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt "Tallkrogen – Nytt tak"

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet "Tallkrogen - Nytt tak" bevilja ytterligare 4 miljoner kr för omläggning av Tallkrogen vattenreservoarers tak samt renovering av reservoarernas betongkonstruktioner.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh

Stefan Rosengren

ÄRENDET

Bakgrund

Tallkrogens två vattenreservoarers takbeklädnad och betongkonstruktioner uppvisar skador. Efter inspektion upprättades ett åtgärdsprogram för att säkerställa reservoarernas fortsatta funktion.

Detta åtgärdsprogram innebär bl a ny takbeklädnad, ny åskledaranläggning, stora betongarbeten på spännklackar och vattenutkast samt ventilation.

Tidigare har 14 miljoner beviljats, men efter detaljprojektering och anbud från entreprenörer är kostnaden större än förväntat.

Ett antal arbeten har tillkommit, ändringar har skett samt oförutsedda utgifter har tillkommit.

Kostnaderna för Stockholm Vatten beräknas totalt till ca 18 miljoner kr.

SLUT