

Investering
Emma Nilsson

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 360715 "Strömvägen"

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för projektet "Strömvägen" bevilja ytterligare 10 miljoner för nybyggnation av tryckstegringsstation.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

Gösta Lindh

Stefan Rosengren

ÄRENDET

Bakgrund

På Strömvägen i Huddinge finns i dag en tryckstegringsstation. Denna befintliga station stryper erforderlig flöde dvs för låg kapacitet för att försörja bl.a. Haninge och Nynäshamn.

De boende i området har i många år klagat på störande ljud och vibrationer samt befintlig station är olämplig ur arbetsmiljösynpunkt. Den befintliga stationen kan inte renoveras dels då den inte kan stängas av under ombyggnationen, dels då den är för liten.

Anläggning av den nya stationen planeras ske i Stockholms kommun.
Även en spillvattenledning behöver renoveras för att säkerställa funktionen under byggtiden.

Tidigare har 16 miljoner beviljats, men efter detaljprojektering och anbud från entreprenörer är kostnaden större än förväntat. Främst är det sänkbrunnar för att koppla på befintlig ledning samt högre grundläggningskostnader har tillkommit. Projektet är komplicerat och har flera osäkerhetsfaktorer.
Kostnaderna för Stockholm Vatten beräknas totalt till ca 26 miljoner kr.

SLUT