

Investering
Maria Höglund

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 360645 "Sjöängen"

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att För rubricerat projektet bevilja utökad utgiftsram från den av styrelsen tidigare år 2012 beslutade nivån 25.000.000 kr till ny utgiftsram 32.000.000 kr för nyläggning av va-ledningsnät i samband med Huddinge Kommuns utbyggnad av området Sjöängen i Trångsund.
- att Bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd utgiftsram.

Gösta Lindh

Stefan Rosengren

ÄRENDET

Bakgrund

Huddinge Kommun har planlagt området Sjöängen som är ett gammalt fritidshusområde. Planområdet är beläget i Trångsund. Detaljplanen möjliggör omvandling till permanent bostadsbebyggelse såsom friliggande småhus efter utbyggnad av gator samt vatten och avlopp.

Projektet innebär utbyggnad av cirka 3 km va-ledningar samt 2 nya pumpstationer, samt ombyggnad av 1 befintlig pumpstation.

Tidplan för byggnation av infrastruktur är sommaren 2012 – sommar 2014.

Kostnaderna för Stockholm Vatten beräknas totalt till ca 32 miljoner kr.

Den ökade utgiftsramen beror på ökade mängder samt ombyggnation av befintlig pumpstation.

Intäkter från anläggningsavgifter beräknas uppgå till ca 8.500.000 kr.

SLUT