

Bilaga 1 Reviderad genomförandeplan

Tidplan från och med 2012 till och med 2015:

Block	Prioritet	Status	Färdig
IT-miljöer	0	Klar	2012
Ny arkitektur	0	Klar	2012
Design nytt gränssnitt	0	Klar	2012
Behörighetskontroll	0	Klar	2012
Systeminställningar	0	Klar	2012
Vikttaxa	0	Klar	2012
Delade kärn	0	Klar	2012
Övergripande Kravinsamling	0	Klar	2013
Detaljerad kravinsamling	1	Pågår	2013
Dokumentation	1	Pågår	
Hämtställe/Tjänst	2	Pågår	2013
Kalender	2	Pågår	2013
Kunddata	2	Pågår	2013
Avtal	2	Pågår	2013
Registervård av grunddata	2	Pågår	2013
Entreprenörsavtal	2	Pågår	2013
Skyddad identitet	2	Pågår	2013
Turer	2	Pågår	2013
Upphandlingsområden	2	Pågår	2013
Prislista	2	Pågår	2013
Dokumentarkiv	3	Pågår	2013
Viktregistreringar	3	Pågår	2013
Order	3		2013
Fakturerings	3		2013
Reskontra/återkoppling Agresso	3		2013
Sökning (ev. 2013)	4		2014
Avvikelse/Reklamationer (ev. 2013)	4		2014
Anteckningar (ev. 2013)	4		2014
Entreprenörsklient	5		2014
Skapa körturordning	5		2014
Viktregistreringar (administration av)	5		2014
Turer	5		2014
Skriv om E-tjänster mot det nya systemet	5		2014
Loggar	5		2014
Rapporter	5		2014
Konvertering	5		2014
Hjälp	5		2014

Trafikkontoret
Avfall

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 465 82
Växel 08-508 272 00
kristina.elsisdotter@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Hantera skrivare	5		2014
Föranmälan till ÅVC	5		2014
Dagliga rapporter	5		2014
Ändringsmeddelande	5		2014
Dagens jobb	5		2014
Dokumentmallar	5		2014
Utskrift av etiketter	5		2014
Avtalspriser	6		2015
Karta	6		2015
SMS/E-post	6		2015
Informationsutskick	6		2015
Nyckelregister	6		2015
Ärendehantering/uppföljning	6		2015
Frågemeddelande	6		2015