

Investering
IP
Eva Lagerwall

Styrelsen för Stockholm Vatten VA AB

Projekt 360200 Ulvsundavägen, Bromma

FÖRSLAG TILL BESLUT

Styrelsen föreslås besluta

- att för rubricerat objekt bevilja 14 miljoner kr för omläggning av spillvattenledningar.
- att bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram

Gösta Lindh
Verkställande direktör

Stefan Rosengren
Avdelningschef Ledningsnät

ÄRENDET

Bakgrund

Projektet innebär omläggning av spillvattenledningar i Ulvsundavägen och Ranhammarsvägen på grund av bakfall och bristfällig kondition på ledningarna.

Utförandet startades januari 2014 (ramavtalsupphandlad entreprenör) och bedöms vara klart under november 2014.

Projektet har sedan ursprunglig kalkyl togs fram försvårats av att ledningarna ligger på ett stort djup och oförutsedda hinder upptäckts.
Att ytterligare markföroreningar körts till deponi.
Sträckan har också utökats med 100 meter.

Kostnaden för Stockholm Vatten beräknas till 14 miljoner kr.
(Tidigare godkänd budget är 7 561 000 kr)

SLUT