

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2015-2020	3044
Tidiga projektidéer	1553

Uppdaterad 2015-11-18

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Produktion
Preliminär inflytt

Byggstart 2015	Byggstart 2016	Byggstart 2017	Byggstart 2018	Byggstart 2019	Byggstart 2020
636	324	774	480	830	0

[illegible]

Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Mässvägen																			
Syllen 3 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årstadal Förmansvägen	357	Godkänd 1104	Lagakraft 2013 Q1				357												
Kv. Rebeckorna (f.d. Utsikten) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bredäng Ålgrytevägen	14	Godkänd 1004	Lagakraft 2014-06				14												
Solberga BP Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Älvsjö - Solberga Folkparksvägen	74	Godkänd 0911	Lagakraft 2015-06-02				74												
Bottenstocken 11 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Gröndal Gröndalsvägen	80	Egen fastighet									80								
Lugnet 3 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hammarby sjöstad Lindenvägen	113	Godkänd 1205	Lagakraft 2015-10-31								113								
Brofästet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Norra Djurgårdsstaden	43	Markanvisning Vinst arkitekt- tävling	Laga kraft 2015-03								43								
Rosenlundsparken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Norra gatan	129	Godkänd 1204	Lagakraft 2015-02								129								
Betongblandaren 14 + Fullblodet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Mariehäll Gårdsfogdevägen	200	Egen fastighet									200								
Fjärdingsmannen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Enskede Sockenplan Enskedevägen	160	Markanvisning + Egen mark									160								
Sävlången/Idlången Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta Sandfjärdsgatan	160	Egen mark									160								
Karlsbodavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehäll Karlsbodavägen	150	Markanvisning	Erhållen 201403								150								
Tjället 8 Samråd Granskning	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan	180	Egen fastighet									180								

[illegible]