

§

Dnr:2015ksm0146 -301

Slutredovisning av Bergfoten skola brandlarm

Förslag till

Kommunledningsutskottets beslut

1. Redovisningen noteras och läggs med ett godkännande till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Installation av nytt brandlarm då det gamla ej lever upp till dagens ställda myndighetskrav samt att reservdelar har slutat tillverkas.

Projekt: 47113

Objekt: 200111

Ekonomisk slutredovisning

Budgeterad kostnad	1 050 000 kr
Faktisk kostnad	889 000 kr
Avvikelse	161 000 kr