



Handläggare
Tove Ahner
Telefon: 08-508 36 220

Till
Äldrenämnden
den 23 februari 2016

Demenskompetens i Stockholms stad- kvalitetsmärkning, planering för år 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Äldrenämnden godkänner förvaltningens förslag till planering.

Ann-Christine Hansson
Förvaltningschef

AnnMarie Ståhl
Avdelningschef

Sammanfattning

Ett system för kvalitetsmärkning av demenskompetens tas fram och genomförs i tre steg under år 2016. Satsningen vänder sig till verksamheter i egen regi samt beställarenheter. Modellen testas först i ett mindre antal verksamheter i en pilotstudie innan den slutligt fastställs. Finansiering av satsningen ska sökas via medel från stadens kommande kompetensutvecklingsfond och från Socialstyrelsen. Satsningen planeras fortsätta under år 2017.

Bakgrund

Äldreförvaltningen fick i uppdrag av Äldrenämnden i september 2015 att utreda införandet av särskild satsning på kunskapens om demens och se över hur en kvalitetsmärkning av demenskompetens kan tas fram. Uppdraget innebär även att planera för och genomföra en kvalitetsmärkning utifrån ett förslag från Svenskt Demenscentrum samt utreda hur finansiering ska ske.

Äldreförvaltningen

Storforsplan 36
106 64 Stockholm
Telefon 08-508 36 220
Växel 08-508 36 200
tove.ahner@stockholm.se
stockholm.se

En planering av hur uppdraget ska genomföras under 2016 har nu tagits fram.

Ärendet

I budget 2016 beskrivs att ett system för kvalitetsmärkning av demenskompetens ska tas fram av äldreförvaltningen.

Syftet är att möta framtida utmaningar inom demensområdet med kompetenshöjningar.

Förvaltningen planerar att under 2016 vända sig till verksamheter i egen regi och planeringen är indelad i tre olika perioder.

Period 1, januari – mars 2016

Kartläggning av behov, information om kvalitetsmärkningen, omvärldsbevakning och bildande av referensgrupper med specialistkompetens. Etablering av kontakt med verksamheter som önskar ingå i pilotstudien.

Period 2, april – september 2016

Sammanfattning och utvärdering resultaten från period 1. I samverkan med Svenskt Demenscentrum sker en avstämning gentemot deras framtagna kompensmodell och eventuella anpassningar görs. Den slutliga kompetensmodellen kommer att innehålla fyra olika steg kopplade till kunskapsinhämtning och metodutveckling. De fyra stegen är:

- Demens ABC
- Demens ABC plus hemtjänst respektive särskilt boende
- Checklista demens hemtjänst respektive särskilt boende
- Nollvisionen

När de olika stegen är avklarade får verksamheten en kvalitetsutmärkelse. Modellen kommer att genomföras i ett mindre antal verksamheter som pilotstudie.

Period 3, oktober – december 2016

Utvärdering av avslutad pilotstudie och eventuella redigeringar av kompetensmodellen utifrån den. Därefter fastställs modellen. Eventuella upphandlingar av utbildningsföretag kommer att göras under denna period, därefter startar övriga deltagande verksamheter.

Finansiering av satsningen kommer att sökas från stadens kommande kompetensutvecklingsfond samt från Socialstyrelsens medel för kompetensutveckling för baspersonal.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreförvaltningens avdelning för uppföljning och inspektion. Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) har tagit del av ärendet den 16 februari 2016. Rådet för funktionshinder (FH-rådet) har tagit del av ärendet den 11 februari 2016. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet på sammanträdet den 17 februari 2016.

Förvaltningens synpunkter och förslag

För att kunna ge god vård och omsorg om personer med demenssjukdom krävs specialkunskap. Ett flertal utbildningssatsningar har gjorts inom demensområdet vilket innebär att det finns kompetens om demens i många verksamheter.

Att ta fram ett system för kvalitetsmärkning av demenskompetens medför att befintlig kompetens kan tydliggöras samt att det även blir tydligt vilka behov som kvarstår. Svenskt Demenscentrums framtagna modell är en bra grund att utgå från men kan behöva anpassas utifrån verksamheternas behov. Genomförandet av kompetensmodellen sker först i en pilotstudie för att få möjlighet att justera och anpassa modellen ytterligare.

Äldreförvaltningen föreslår att satsningen initialt vänder sig till utförare i egen regi samt stadens beställarenheter. För att samtliga berörda verksamheter ska få möjlighet att ta del av modellen och kunna uppnå en kvalitetsmärkning föreslås att satsningen fortsätter under år 2017, detta under förutsättning att finansieringen kan lösas.