

	TRAFIKKONTORET	SLUTREDOVISNING-PM Datum: 2016-07-06 Bilaga: Enligt offert bifogas ej. Datum (åååå-mm-dd):	Upprättad av: Michael Åhrström DORIT 167411

Projektnamn: Reinvestering, Västerbron – suicid kompletterade åtgärd Adress: Västerbronbron Projektnummer enligt kontoplan: (ev. etappindeln.) (huvudprojektnr anges först)	
Kompl. åtgärd	

Beslut inom trafikkontoret (samordnat för projektet i sin helhet, inkl. samtliga berörda verks.områden)	Datum	Beslutsfattare (enl. gällande delegationsregler)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
		namnteckning och namnförtydligande	(utredning, projektering el dyl)	Belopp max kr	Projektram max. kr
Startbeslut	2015-05-01	Michael Åhrström		0,3 mnkr	0,3 mnkr
ev. utredningsbeslut					
Inriktningsbeslut					
ev. rev. inr.beslut					
Genomförandebeslut	2015-05-01	Michael Åhrström		0,3 mnkr	0,3 mnkr
ev. rev. gnmf.beslut	2015-07-01	Michael Åhrström		1,0 mnkr	1,0 mnkr
	Datum	namnteckning	Avvikelse mot inr.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot gnmf.beslut (+ = ökad utg.)	Avvikelse mot ev. re gnmf.beslut (+ = ökad utg.)
	2016-07-01				
	Utfall kr	namnförtydligande	kr	kr	kr
	1.250 000:-	Michael Åhrström	+ 250.000:-		+250.000:-

ev. beslut på högre beslutsnivå	Datum (åååå-mm-dd)	Beslutsorgan (ange TRN eller KF genom att klicka i den grå rutan och välj rätt alternativ)	För åtgärder på kort sikt		För projektet som helhet
			Ange orsak (utredning, projektering eller dylikt)	Belopp max kr	Projektram max kr

Tidplan (fyll i årtal samt markera med ett X hur långt de olika skedena sträcker sig)

SKEDE	2015				20				20				20				20			
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4
Program	x																			
Projektering	x																			
Entreprenad	x		x	x																

Projektsansvar

(namn)

(avdelning)

Ansvarig:	Programskede	Lars Matz	Anläggning
Ansvarig:	Projekteringsskede	Lars Matz	Anläggning
Ansvarig:	Entreprenadskede	Lars Matz	Anläggning

Projektorganisation

(namn)

(namn)

Program, park:	Gatudrift och underhåll:
Program, gata:	Trafikdrift:
Projektering, park:	Konstbyggnad:
Projektering, gata:	Upplåtelse:
Entreprenad:	Tillgänglighet:
Belysning:	Kommunikation:
Signal/Trafikteknik:	Stadsdelsförvaltning:
Övriga:	
Projektet är samordnat med:	Trafikstyrning

Projektbeskrivning

Huvudmål, delmål m m

Förhindra suicidincidenter i enlighet med suicidprogram.

Speciella frågor

Projektets särart: teknik, trafik, miljö, risker (inkl tid och ekonomi), info m m

Teknisk lösning:	Komplettering av räcke med suicidförhindrande räcke
Trafikkonsekvenser inkl. tillgänglighet:	Små störningar för gc-trafikanter under entreprenadtiden.
Miljökonsekvenser:	Ringa, utnyttjar metall som senare kan återvinnas.
Riskbedömning:	Arbete invid cykel och gångtrafik, minimeras genom begränsade avspärningar.
Driftkonsekvenser: (ändrade drift/underhållskostnader, fr.o.m. år)	Marginellt ökat underhåll på grund av utökad anläggning.
Övrigt:	