

*

Dummyflik

Inkomster (konto 3-3999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Inkomster t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										
H9280400 Hagastaden	-45.2	-80.7	-9.5	-7.3	-11.2	-2.2	-26.2	-6.3	-326.8	-333.1
99 Ej tillämpligt	-45.2	-80.7	-9.5	-7.3	-11.2	-2.2	-26.2	-6.3	-326.8	-333.1
10001 Hagastaden	-45.2	-80.7	-9.5	-7.3	-11.2	-2.2	-26.2	-6.3	-326.8	-333.1
H8000003 Lugnet 3	-8.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.6	0.6	-12.0
H8001002 Påsen Godsvagnen	-7.0	0.0	-5.4	-5.6	0.0	0.0	0.0	-18.4	0.4	-18.0
H9251717 Lugnet 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.0	24.0	0.0
H9251734 Kv Mårtensdal	0.0	0.0	-6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.2	0.4	-6.8
H9251735 Fredriksdal	-37.9	-73.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-133.0	22.1	-110.9
H9251770 Hammarby Gård	-15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-77.0	62.0	-15.0
H9251798 Henriksdalshamnen 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.5	36.5	0.0
99 Ej tillämpligt	-67.9	-77.0	-12.2	-5.6	0.0	0.0	0.0	-308.7	146.0	-162.7
10002 Hammarby Sjöstad	-67.9	-77.0	-12.2	-5.6	0.0	0.0	0.0	-308.7	146.0	-162.7
H8000716 Rinkebyterassen	-2.9	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.9	-10.9
H8001165 Rinkebystråket	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.3	-5.3
99 Ej tillämpligt	-8.2	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.2	-16.2
10003 Järvalyttet	-8.2	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.2	-16.2
H9270700 Kojan 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-70.0	70.0	0.0
H9371100 Brovakten	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7
H9375100 Lindhagensgatan	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-47.0	46.9	-0.1
H9375300 Nordenflychtsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	3.0	0.0
99 Ej tillämpligt	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-120.0	119.2	-0.8
10005 Nordvästra Kungsholmen	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-120.0	119.2	-0.8
H8001015 Hjorthagen, Västra	-24.1	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.8	14.0	-24.8
H8001100 Hjorthagen Norra 2	-3.7	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.3	6.2	-4.1
H8001101 Gasverket	-21.8	-11.6	-20.3	-33.1	0.0	-11.3	-15.5	0.0	-113.5	-113.5
H8001439 Hjorthagen sopsug	-3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-110.0	106.9	-3.1
H8001479 Bobergsgata	-0.8	0.0	-1.1	-12.5	-4.6	0.0	0.0	0.0	-18.9	-18.9
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	-26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.0	-14.7	-26.7
H8001580 Ångsbotten	-14.4	-8.0	-1.1	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.8	-26.8
H8001608 Kolkajen - Ropsten	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2
H8002058 Jackproppen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H9298600 Hjorthagen Norra 1	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-173.8	173.0	-0.8
40014 Hjorthagen	-95.8	-20.6	-22.5	-48.8	-4.6	-11.3	-15.5	-344.9	125.7	-219.2
H9394712 Hamnpåfarten	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	-1.6
H9394716 Södra Kajen, Södra	0.0	-5.0	-20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.0	-25.0
40016 Värtahamnsområdet	-1.6	-5.0	-20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.5	-26.5
H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen	-13.3	-11.3	-15.5	-17.1	-10.5	-15.7	-11.2	-133.0	10.7	-122.3
99 Ej tillämpligt	-13.3	-11.3	-15.5	-17.1	-10.5	-15.7	-11.2	-133.0	10.7	-122.3
10006 Norra Djurgårdsstaden	-110.6	-36.9	-57.9	-65.9	-15.1	-27.0	-26.7	-477.9	109.9	-368.0
H8001587 Slakthusområdet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.5	472.5	0.0
40012 Slakthusområdet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.5	472.5	0.0
10007 Söderstaden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.5	472.5	0.0
H8002093 Årstafältet huvudprojekt etapp 1	-0.4	0.0	-25.2	-26.5	-27.9	0.0	0.0	-104.0	24.1	-79.9
99 Ej tillämpligt	-0.4	0.0	-25.2	-26.5	-27.9	0.0	0.0	-104.0	24.1	-79.9
10008 Årstafältet	-0.4	0.0	-25.2	-26.5	-27.9	0.0	0.0	-104.0	24.1	-79.9
H8001744 Årstastråket Etapp 1	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2
99 Ej tillämpligt	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2

Inkomster (konto 3-3999)	Inkomster t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
10009 Årstastråket	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2
H9551100 Slussen	-28.6	-258.9	-89.0	-142.4	-400.7	-337.3	-492.6	-2,200.0	-235.8	-2,435.8
99 Ej tillämpligt	-28.6	-258.9	-89.0	-142.4	-400.7	-337.3	-492.6	-2,200.0	-235.8	-2,435.8
10011 Slussen	-28.6	-258.9	-89.0	-142.4	-400.7	-337.3	-492.6	-2,200.0	-235.8	-2,435.8
H8001918 Packrummet	-2.0	-2.0	-12.6	-3.4	-2.8	0.0	-3.1	-6.6	-23.4	-30.0
40001 Årstadal	-2.0	-2.0	-12.6	-3.4	-2.8	0.0	-3.1	-6.6	-23.4	-30.0
H8001868 Torshamnsgatan	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	1.1	-4.9
40003 Kista företagsområde	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	1.1	-4.9
H9242737 Bromstens industriområde etapp 1	-27.8	0.0	0.0	0.0	-13.9	-14.6	-10.6	-36.0	-30.9	-66.9
40010 Bromstensstaden	-27.8	0.0	0.0	0.0	-13.9	-14.6	-10.6	-36.0	-30.9	-66.9
H8001700 Blasieholmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	1.3	0.0
40013 City	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	1.3	0.0
H8001483 Näskubben, fd.Kärtrorp C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40020 Kärtrorp C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002505 Nordmarksvägen	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
40031 Nordmarksvägen	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
H8000321 Södermalm 7:78 mm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	2.8	0.0
H8000804 Nybohovsbacken	0.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.0	-10.0
H8000826 Bryggvägen	-26.2	-16.7	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.0	-18.3	-43.3
H8000873 Brevlådan	-9.6	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	-7.1	-11.8
H8000887 Skogsstjärnan	-8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.9	-8.9
H8001276 Solberga bollplan	-1.7	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	0.0	-4.7
H8001893 Rosenlundsparken	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.4
H9240707 Annedal, Baltic	-20.7	-7.4	0.0	-0.2	-8.9	-6.4	0.0	-88.0	44.3	-43.7
H9240926 Bromma Blocks stormmarknadsområde)	0.0	0.0	-31.5	-11.0	-11.6	0.0	0.0	0.0	-54.1	-54.1
H9244106 Hässelby Strand Centrum	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	0.0	-2.8
H9253500 Persikan	0.0	0.0	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-11.1	5.9	-5.3
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-40.0	40.0	0.0
H9297000 Albano	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99 Ej tillämpligt	-73.4	-39.2	-37.2	-11.2	-20.5	-6.4	0.0	-179.1	-8.8	-187.9
99 Ej tillämpligt	-108.1	-41.2	-49.7	-14.7	-37.2	-21.0	-13.7	-229.1	-60.8	-289.9
Summa stora genomförandeprojekt	-372.1	-502.8	-243.5	-262.3	-492.2	-387.6	-559.2	-3,918.5	229.8	-3,688.6
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Beslutade av nämnd										
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.0	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
99 Ej tillämpligt	0.0	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
10003 Järvalyftet	0.0	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4
H9274700 Glädjen	-1.4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9
H9370600 Lustgården 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	7.7	0.0
99 Ej tillämpligt	-1.4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	5.8	-1.9
10005 Nordvästra Kungsholmen	-1.4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	5.8	-1.9
H8001919 Årstaäng	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.1
40001 Årstadal	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.0	-1.1
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	0.0	0.0	-11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.7	13.7	-11.0
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	0.0	0.0	-11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.7	13.7	-11.0
H8000333 Kistahöjden	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8000926 Kista Torn	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0
H9244234 Kista Gård Bostäder etapp I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40003 Kista företagsområde	-2.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-2.1
H8002500 Gubbkärrets gård etapp B	0.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.0	-2.1
40006 Västra Nockebyhov	0.0	0.0	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.0	-2.1
H8002600 Söderarm m.fl.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Inkomster (konto 3-3999)	Inkomster t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
40020 Kärrtorp C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000336 Plymen	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7
H8000370 Sättra ridanläggning	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8000398 Lillsjönäsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8000600 Syllen	-0.1	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7
H8000702 Krysantemum	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8000780 Stora Mossens Backe	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.9
H8000811 Racketen	-9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.0	20.7	-9.3
H8000824 Ullerudsbacken	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
H8000825 Sulitelma	-1.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8000836 Galleria Hornstull	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	2.4	0.0
H8000852 Kv Duggregnet	-6.7	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.5	0.1	-10.4
H8000892 Grantoppsgränd	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.7	-2.7
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	-0.1	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.0	-1.6
H8000946 Hydrografen	-4.9	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-5.4
H8000957 Minneskortet	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	-1.6
H8001011 Ulvsunda Slott	-4.5	-11.1	-8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.5	-24.5
H8001135 Kolbotten (fd Kolryssen)	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	-3.6
H8001149 Korthållaren 5	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8001151 Vällingbyvägen Råckstavägen	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.4
H8001274 Stora Sköndal 2	-22.9	-0.4	-2.7	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-32.1	-32.1
H8001298 Modet	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8001396 Diktsamlingen	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8001400 Dellen/Bränningevägen	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8001408 Sparbanksboken	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8001504 Minnet	-1.0	-0.8	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.8	-5.8
H8001543 Borrsvängen	-6.6	-3.3	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.5	-12.5
H8001552 Förbifart Stockholm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8001707 Grimman	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4
H8001736 Julpsalmen	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2
H8002035 Ekesiöö	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-3.0
H8002100 Gladan 2 o 8	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8002523 Vandenberg 9	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-11.5	0.0	-10.9	-1.2	-12.1
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0.0	-0.4	-0.7	-8.0	0.0	0.0	0.0	-9.3	0.1	-9.2
H9235020 Stora Sköndal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	-5.5	0.0
H9244704 Tumultet (Småa)	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H9384800 Citybanan	-3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.8	-3.8
99 Ej tillämpligt	-80.5	-26.6	-19.5	-14.1	-0.6	-11.5	0.0	-59.2	-93.7	-152.9
99 Ej tillämpligt	-82.5	-26.7	-32.5	-15.2	-0.6	-11.5	0.0	-87.1	-82.0	-169.1
Summa övriga genomförandeprojekt	-83.9	-33.6	-32.5	-15.2	-0.6	-11.5	0.0	-94.8	-82.6	-177.4
Summa genomförandeprojekt	-456.0	-536.4	-276.1	-277.5	-492.7	-399.1	-559.2	-4,013.3	147.3	-3,866.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr										
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.0	48.0	0.0
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.0	48.0	0.0
10002 Hammarby Sjöstad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-48.0	48.0	0.0
H8000994 Stadshagen	0.0	0.0	0.0	-15.4	0.0	0.0	-57.4	-76.5	3.6	-72.9
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	-15.4	0.0	0.0	-57.4	-76.5	3.6	-72.9
10005 Nordvästra Kungsholmen	0.0	0.0	0.0	-15.4	0.0	0.0	-57.4	-76.5	3.6	-72.9
H8001608 Kolkajen - Ropsten	-1.0	-0.9	0.0	-5.5	-5.8	0.0	0.0	0.0	-13.2	-13.2

Inkomster (konto 3-3999)	Inkomster t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8002075 Starkströmmen	0.0	0.0	-8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	-8.4
40014 Hjorthagen	-1.0	-0.9	-8.4	-5.5	-5.8	0.0	0.0	0.0	-21.6	-21.6
H9394710 Södra Värtan	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.8	-1.6
H9394711 Valparaiso	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
40016 Värtahamnsområdet	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.8	-1.7
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstaden	0.0	-27.0	-28.4	-29.8	-31.3	0.0	0.0	0.0	-116.4	-116.4
99 Ej tillämpligt	0.0	-27.0	-28.4	-29.8	-31.3	0.0	0.0	0.0	-116.4	-116.4
10006 Norra Djurgårdsstaden	-2.7	-27.9	-36.8	-35.3	-37.0	0.0	0.0	-0.9	-138.7	-139.6
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	-0.1	0.0	0.0	0.0	-113.4	-30.4	-33.4	-476.0	202.9	-273.1
99 Ej tillämpligt	-0.1	0.0	0.0	0.0	-113.4	-30.4	-33.4	-476.0	202.9	-273.1
10008 Årstafältet	-0.1	0.0	0.0	0.0	-113.4	-30.4	-33.4	-476.0	202.9	-273.1
H9233366 Årstastråket, övergripande	-0.1	0.0	0.0	-70.8	0.0	0.0	0.0	-127.0	56.1	-70.9
99 Ej tillämpligt	-0.1	0.0	0.0	-70.8	0.0	0.0	0.0	-127.0	56.1	-70.9
10009 Årstastråket	-0.1	0.0	0.0	-70.8	0.0	0.0	0.0	-127.0	56.1	-70.9
H8000785 Älvsjö Örby	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
99 Ej tillämpligt	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
10010 Älvsjö-Örby	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8002529 Fokus Skärholmen	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.8	56.7	-0.1
99 Ej tillämpligt	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.8	56.7	-0.1
10012 Fokus Skärholmen	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-56.8	56.7	-0.1
H8002370 Bromstens industriområde Etapp 2	0.0	0.0	0.0	-172.0	0.0	-105.7	0.0	-206.0	-71.7	-277.7
H8002686 Bromstens industriområde Etapp 3-5	0.0	-16.3	0.0	0.0	0.0	-52.3	-137.8	0.0	-297.9	-297.9
40010 Bromstensstaden	0.0	-16.3	0.0	-172.0	0.0	-158.0	-137.8	-206.0	-369.6	-575.6
H8000629 Primusparken	0.0	0.0	-5.3	-11.0	-42.8	-24.3	-12.8	0.0	-180.7	-180.7
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3
99 Ej tillämpligt	0.0	-0.3	-5.3	-11.0	-42.8	-24.3	-12.8	0.0	-181.0	-181.0
99 Ej tillämpligt	0.0	-16.7	-5.3	-183.0	-42.8	-182.3	-150.6	-206.0	-550.6	-756.6
Summa stora planeringsprojekt	-3.1	-44.5	-42.0	-304.5	-193.3	-212.8	-241.5	-991.2	-322.2	-1,313.4
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
H8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	-0.8	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
40011 TN Söderstaden	-0.8	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
10007 Söderstaden	-0.8	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
H8002528 Konduktören	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0	-3.9	-3.9
H8003026 Skärholmsdalen	0.0	0.0	0.0	0.0	-57.9	0.0	0.0	0.0	-57.9	-57.9
99 Ej tillämpligt	0.0	0.0	0.0	0.0	-61.8	0.0	0.0	0.0	-61.8	-61.8
10012 Fokus Skärholmen	0.0	0.0	0.0	0.0	-61.8	0.0	0.0	0.0	-61.8	-61.8
H8001639 Kabelverket, etapp 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	1.0	0.0
H8002417 Kabelverket, etapp 3	0.0	-16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.6	-16.6
40004 Kabelverket Älvsjö	0.0	-16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-15.6	-16.6
H8001297 Hekla - Etapp 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.4	0.0	-20.4	-20.4
H8001358 Moské Skärholmen	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1
H8001440 Brommaplan Grammet	-0.1	0.0	0.0	-44.1	0.0	0.0	0.0	-44.2	0.0	-44.2
H8001752 Väktaren	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.0	-0.1	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.3
H8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Inkomster (konto 3-3999)	Inkomster t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8002081 Marievik	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002142 Bägersta Byväg	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8002150 Branddörren	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002249 Archimedes	0.0	-2.4	-3.4	-25.4	0.0	0.0	0.0	-4.0	-27.2	-31.2
H8002355 Solvallaprogrammet	-0.9	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.2
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002538 Årstaberg – Marman	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002547 Karneolen	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8002597 Brädstapeln	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1
H8002613 Bergholmsbacken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.7	0.0	-28.7	-28.7
H8002665 Gamla Tyresövägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.3	0.0	0.0	-24.3	-24.3
99 Ej tillämpligt	-1.2	-2.9	-6.2	-69.5	-0.1	-24.3	-49.1	-48.2	-105.1	-153.3
99 Ej tillämpligt	-1.2	-19.6	-6.2	-69.5	-0.1	-24.3	-49.1	-49.2	-120.7	-169.9
Summa övriga planeringsprojekt	-2.0	-20.0	-6.2	-69.5	-61.9	-24.3	-49.1	-49.2	-183.7	-232.9
Summa planeringsprojekt	-5.0	-64.6	-48.2	-374.0	-255.1	-237.1	-290.6	-1,040.4	-505.9	-1,546.3

Generell justering			-125.7	101.5	197.9	186.2	399.8			
Totalt uppbunden investeringsplan	-461.0	-600.9	-450.0	-550.0	-550.0	-450.0	-450.0	-5,053.7	-358.7	-5,412.4

Planeringsprojekt utanför ram (not13)										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster			-200.0	-400.0	-400.0	-400.0	-400.0			
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram	-461.0	-600.9	-650.0	-950.0	-950.0	-850.0	-850.0	-5,053.7	-358.7	-5,412.4

1. InvesteringsInkomster t.o.m. 2016
2. Nämndens prognos för projektens investeringsNetto t.o.m. 2017
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018, samt nya planeringsprojekt specificeras här.

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Utgifter t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										
H9280400 Hagastaden	4,262.1	610.4	617.0	621.2	548.1	575.9	1,196.5	10,431.4	-516.9	9,914.5
99 Ej tillämpligt	4,262.1	610.4	617.0	621.2	548.1	575.9	1,196.5	10,431.4	-516.9	9,914.5
10001 Hagastaden	4,262.1	610.4	617.0	621.2	548.1	575.9	1,196.5	10,431.4	-516.9	9,914.5
H8000003 Lugnet 3	65.5	23.7	21.0	6.6	0.0	0.0	0.0	127.9	-11.0	116.9
H8001002 Påsen Godsvagnen	8.8	6.3	12.5	26.1	0.0	0.0	0.0	57.7	-4.0	53.7
H9251717 Lugnet 2	282.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	386.0	-103.0	283.0
H9251734 Kv Mårtensdal	21.6	7.5	7.6	6.7	0.0	0.0	0.0	48.3	-5.0	43.3
H9251735 Fredriksdal	156.5	33.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	209.0	-11.6	197.4
H9251770 Hammarby Gård	300.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	376.0	-74.7	301.3
H9251798 Henriksdalshamnen 1	820.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	857.5	-37.0	820.5
99 Ej tillämpligt	1,656.5	71.2	49.0	39.4	0.0	0.0	0.0	2,062.4	-246.4	1,816.0
10002 Hammarby Sjöstad	1,656.5	71.2	49.0	39.4	0.0	0.0	0.0	2,062.4	-246.4	1,816.0
H8000716 Rinkebyterassen	125.2	15.7	6.3	6.5	1.6	0.0	0.0	135.0	20.3	155.3
H8001165 Rinkebystråket	83.9	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-14.7	85.3
H8001323 Rinkeby Allé	15.7	25.0	46.6	12.9	2.2	12.8	0.0	124.0	-8.7	115.3
99 Ej tillämpligt	224.9	41.8	53.1	19.5	3.8	12.8	0.0	359.0	-3.0	356.0
10003 Järvalyft	224.9	41.8	53.1	19.5	3.8	12.8	0.0	359.0	-3.0	356.0
H9270700 Kojan 7	417.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	480.0	-61.4	418.6
H9370400 Krillans Krog	16.9	1.4	6.2	0.1	0.2	0.0	0.0	69.0	-44.2	24.8
H9370500 Trafikplats Lindhagensgatan	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	-5.2	56.8
H9371100 Brovakten	41.2	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	75.0	-33.5	41.5
H9371300 Kristinebergs slott 11	817.1	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	851.1	-7.8	843.3
H9375100 Lindhagensgatan	140.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186.0	-45.2	140.8
H9375300 Nordenflychtsvägen	110.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.0	33.7	110.7
H9375400 Kristinebergs Slottspark	54.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	56.1	-0.3	55.8
H9375410 Kristinebergs strandpark	128.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	12.1	80.0	62.4	142.4
H9378300 Hotell Lindhagensplan	380.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	-9.3	380.7
99 Ej tillämpligt	2,163.9	2.8	35.7	0.8	0.2	0.0	12.1	2,326.2	-110.8	2,215.4
10005 Nordvästra Kungsholmen	2,163.9	2.8	35.7	0.8	0.2	0.0	12.1	2,326.2	-110.8	2,215.4
H8001015 Hjorthagen, Västra	468.5	74.5	13.5	8.7	0.1	0.1	0.0	653.3	-88.1	565.2
H8001100 Hjorthagen Norra 2	186.4	32.7	48.7	1.9	0.0	0.0	0.0	281.0	-11.3	269.7
H8001101 Gasverket	298.8	73.9	111.4	159.2	214.6	68.5	156.8	605.0	478.2	1,083.2
H8001439 Hjorthagen sopsug	134.8	4.9	2.8	2.8	2.8	2.2	0.0	110.0	40.3	150.3
H8001479 Bobergsgata	94.1	7.0	80.7	136.5	40.8	10.5	16.0	380.0	112.9	492.9
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	142.2	19.5	68.3	53.2	25.7	0.0	0.0	270.0	38.9	308.9
H8001580 Ängsbotten	192.5	14.7	48.5	25.6	26.3	20.1	0.0	313.0	14.6	327.6
H8001608 Kolkajen - Ropsten	10.4	0.0	26.3	132.3	92.6	66.9	25.5	344.1	9.8	353.9
H8002058 Jackproppen	9.1	11.9	45.2	27.7	0.6	0.0	0.0	88.0	6.5	94.5
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	27.9	8.5	30.7	12.1	19.3	6.6	0.0	99.0	6.1	105.1
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,355.1	17.4	38.1	0.3	0.9	0.0	0.0	1,512.9	-101.1	1,411.8
40014 Hjorthagen	2,919.8	264.9	514.1	560.3	423.7	174.7	198.3	4,656.3	506.8	5,163.1
H9394711 Valparaiso	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	59.7
H9394712 Hamnpåfarten	65.4	13.3	49.7	131.8	266.4	242.9	81.7	890.0	-38.7	851.3
H9394716 Södra Kajen, Södra	3.7	66.6	98.8	92.4	0.0	0.0	0.0	230.0	31.5	261.5
40016 Värtahamnsområdet	128.8	79.9	148.5	224.3	266.4	242.9	81.7	1,120.0	52.5	1,172.5
H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen	75.0	6.5	8.8	7.1	8.5	7.6	8.4	144.0	-14.1	129.9
99 Ej tillämpligt	75.0	6.5	8.8	7.1	8.5	7.6	8.4	144.0	-14.1	129.9
10006 Norra Djurgårdsstaden	3,123.6	351.3	671.3	791.6	698.6	425.2	288.4	5,920.3	545.1	6,465.4

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8001587 Slakthusområdet	0.0	471.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	471.5	471.5
40012 Slakthusområdet	0.0	471.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	471.5	471.5
H8000839 Gullmarsplan	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
99 Ej tillämpligt	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
10007 Söderstaden	1.1	471.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	472.6	472.6
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	32.1
H8002093 Årstafältet huvudprojekt etapp 1	48.6	20.9	162.3	287.9	280.1	104.0	23.7	999.0	-28.6	970.4
99 Ej tillämpligt	80.7	20.9	162.3	287.9	280.1	104.0	23.7	999.0	3.5	1,002.5
10008 Årstafältet	80.7	20.9	162.3	287.9	280.1	104.0	23.7	999.0	3.5	1,002.5
H8001744 Årstastråket Etapp 1	125.1	10.7	26.1	34.8	8.7	0.0	0.0	170.0	35.3	205.3
H8002157 Årstastråket Etapp 2	19.6	77.9	51.4	28.9	0.3	0.0	0.0	122.0	56.1	178.1
99 Ej tillämpligt	144.7	88.6	77.4	63.7	8.9	0.0	0.0	292.0	91.4	383.4
10009 Årstastråket	144.7	88.6	77.4	63.7	8.9	0.0	0.0	292.0	91.4	383.4
H9551100 Slussen	2,664.3	1,010.1	1,340.9	1,188.3	1,038.1	1,062.0	1,312.7	12,130.6	-21.9	12,108.7
99 Ej tillämpligt	2,664.3	1,010.1	1,340.9	1,188.3	1,038.1	1,062.0	1,312.7	12,130.6	-21.9	12,108.7
10011 Slussen	2,664.3	1,010.1	1,340.9	1,188.3	1,038.1	1,062.0	1,312.7	12,130.6	-21.9	12,108.7
H8001918 Packrummet	28.4	14.4	54.0	46.6	3.5	4.7	5.0	222.4	13.8	236.2
H9230523 Årstadal	293.4	8.4	4.7	5.0	0.8	0.0	0.0	368.0	-55.7	312.3
40001 Årstadal	321.8	22.8	58.6	51.6	4.3	4.7	5.0	590.4	-41.9	548.5
H8001868 Torshamnsgatan	67.7	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.0	-3.4	71.6
H9344330 Kista Gård - gator	390.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	-59.8	390.2
40003 Kista företagsområde	457.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	525.0	-63.2	461.8
H8001661 Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	29.4	2.7	30.7	48.4	51.6	0.8	3.2	224.0	7.1	231.1
40005 Blackebergsvägen	29.4	2.7	30.7	48.4	51.6	0.8	3.2	224.0	7.1	231.1
H9232018 Älvsjö Centrum	329.1	3.0	1.5	0.3	0.2	0.0	0.0	322.0	12.0	334.0
40009 Älvsjö Centrum	329.1	3.0	1.5	0.3	0.2	0.0	0.0	322.0	12.0	334.0
H9242737 Bromstens industriområde etapp 1	53.3	49.1	109.8	202.8	211.8	152.9	133.1	512.0	414.1	926.1
40010 Bromstensstaden	53.3	49.1	109.8	202.8	211.8	152.9	133.1	512.0	414.1	926.1
H8001700 Blasieholmen	17.2	2.6	82.9	7.1	25.1	0.3	32.0	227.0	-59.0	168.0
40013 City	17.2	2.6	82.9	7.1	25.1	0.3	32.0	227.0	-59.0	168.0
H8001483 Näskubben, fd.Kärrtorp C	4.7	1.3	2.6	0.1	0.1	0.0	0.0	57.8	-49.0	8.8
40020 Kärrtorp C	4.7	1.3	2.6	0.1	0.1	0.0	0.0	57.8	-49.0	8.8
H8002505 Nordmarksvägen	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
40031 Nordmarksvägen	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
H8000321 Södermalm 7:78 mm	7.0	20.9	15.9	31.8	33.9	10.9	0.0	29.3	91.1	120.4
H8000784 Brandstegen	2.5	1.5	12.3	57.6	38.3	0.0	0.1	112.3	-0.1	112.2
H8000804 Nybohovsbacken	90.8	21.6	19.4	11.0	0.0	0.0	0.0	115.4	27.4	142.8
H8000805 Västerled	5.7	8.0	54.1	0.6	0.0	0.0	0.0	71.0	-2.7	68.3
H8000826 Bryggvägen	60.2	43.7	30.2	0.3	0.0	0.0	0.0	73.0	61.5	134.5
H8000873 Brevlådan	78.7	1.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	82.8	-2.5	80.3
H8000887 Skogsstjärnan	51.1	22.5	2.8	1.2	0.0	0.0	0.0	55.0	22.5	77.5
H8001276 Solberga bollplan	20.6	25.5	22.9	5.9	1.8	0.0	0.0	61.3	15.5	76.8
H8001825 Perstorp	3.8	3.9	45.9	21.2	0.1	12.5	0.0	105.3	-17.9	87.4
H8001893 Rosenlundsparken	69.7	32.4	18.3	34.0	0.0	0.0	0.0	72.5	81.9	154.4
H8002547 Karneolen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002613 Bergholmsbacken	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	11.6
H9230001 Kraftledningstunnel	637.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	635.0	2.9	637.9
H9234425 Ågesta Broväg	104.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.4	104.4
H9240707 Annedal, Baltic	652.8	26.3	3.9	5.3	25.4	28.4	0.0	660.0	82.0	742.0
H9240926 Bromma Blocks stormarknadsområde)	21.9	3.6	33.9	83.3	75.9	77.0	0.0	172.0	123.6	295.6
H9243029 Johannelund (Löfstavägen, Johannelundstoppen)	68.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.0	-22.1	68.9
H9244106 Hässelby Strand Centrum	45.7	2.3	24.2	4.0	0.0	0.0	0.0	72.0	4.3	76.3

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H9253500 Persikan	193.7	12.4	190.7	219.8	37.5	26.4	20.0	800.4	-99.8	700.6
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	391.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	424.5	-25.3	399.2
H9297000 Albano	130.2	0.3	5.3	29.8	0.0	0.0	0.0	168.0	-2.5	165.5
H9382100 Norra Länken	-69.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-125.4	-69.2
99 Ej tillämpligt	2,579.8	233.7	480.0	505.9	212.9	155.2	20.1	3,957.0	230.7	4,187.7
99 Ej tillämpligt	3,793.9	319.2	766.1	816.2	506.1	314.0	193.4	6,416.2	450.7	6,866.9
Summa stora genomförandeprojekt	18,115.5	2,987.9	3,772.9	3,828.4	3,083.9	2,493.9	3,026.8	40,937.1	664.2	41,601.3
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Beslutade av nämnd										
H8001240 Bränninge 1	3.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.4	1.2	4.6
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.4	6.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.9	26.4	24.6	2.3	2.7	0.0	0.0	32.3	24.8	57.1
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-2.9	4.6
99 Ej tillämpligt	9.8	32.8	35.3	2.4	2.8	0.1	0.0	60.2	23.0	83.2
10003 Järvalyftet	9.8	32.8	35.3	2.4	2.8	0.1	0.0	60.2	23.0	83.2
H8000356 Hornsberg 10	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.3	8.7
H9274700 Glädjen	29.0	7.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	18.0	18.1	36.1
H9370600 Lustgården 6	46.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	1.8	46.2
99 Ej tillämpligt	83.7	7.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	65.8	25.2	91.0
10005 Nordvästra Kungsholmen	83.7	7.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	65.8	25.2	91.0
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	0.9	17.1	20.7	0.6	0.0	0.0	0.0	13.4	25.9	39.3
99 Ej tillämpligt	0.9	17.1	20.7	0.6	0.0	0.0	0.0	13.4	25.9	39.3
10006 Norra Djurgårdsstaden	0.9	17.1	20.7	0.6	0.0	0.0	0.0	13.4	25.9	39.3
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.0	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-18.0	5.0
99 Ej tillämpligt	0.0	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-18.0	5.0
10008 Årstafältet	0.0	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-18.0	5.0
H8001919 Årstaäng	4.7	20.2	3.4	4.4	1.1	0.0	0.0	33.8	0.0	33.8
40001 Årstadal	4.7	20.2	3.4	4.4	1.1	0.0	0.0	33.8	0.0	33.8
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	5.1	21.9
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.8	6.5	23.3
H8000333 Kistahöjden	37.8	2.5	3.4	1.7	0.1	0.0	0.0	44.5	1.0	45.5
H8000926 Kista Torn	41.8	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	18.6	44.6
H8001516 Kista Gård Bostäder etapp II	7.8	0.9	9.1	7.2	0.0	0.0	0.0	31.0	-6.0	25.0
H8001883 Kista Gård etapp 3	17.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	-14.1	17.9
H9244234 Kista Gård Bostäder etapp I	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	4.0	43.2
H9344330 Kista Gård - gator	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
40003 Kista företagsområde	150.1	6.3	12.6	8.9	0.1	0.0	0.0	172.8	5.2	178.0
H8002335 Kämpetorpsskolan	5.4	11.3	21.9	1.2	0.5	0.0	0.0	43.2	-2.8	40.4
H8002416 Kabelverket, etapp 2	1.6	0.5	0.1	0.1	15.2	0.0	0.0	9.5	8.0	17.5
40004 Kabelverket Ålvsjö	7.1	11.9	22.1	1.3	15.7	0.0	0.0	52.7	5.2	57.9
H8002500 Gubbkärrets gård etapp B	2.1	5.4	30.3	6.6	3.0	0.0	0.0	47.1	0.2	47.3
40006 Västra Nockebyhov	2.1	5.4	30.3	6.6	3.0	0.0	0.0	47.1	0.2	47.3
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8002201 Framkällningen	0.4	0.8	7.6	0.3	8.3	6.3	4.1	33.2	-5.4	27.8
40007 Trollesundsvägen	0.8	0.8	7.6	0.3	8.3	6.3	4.1	33.2	-5.0	28.2
H8002422 Maja Myra	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
40008 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000416 Orgelpipan 6	3.6	10.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	8.2	14.4
H8001896 Gallerian City	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
40013 City	4.2	10.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	8.2	15.3
H8002600 Söderarm m.fl.	2.4	0.3	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.5	10.6

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
40020 Kärrtorp C	2.4	0.3	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.5	10.6
H8000282 Skarabén (vid Akuamarinen)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000321 Södermalm 7:78 mm	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000336 Plymen	3.7	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.5	5.1
H8000357 Tranebergsängen	6.2	1.5	12.3	16.2	6.6	0.0	0.0	35.0	7.8	42.8
H8000370 Sättra ridanläggning	9.6	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.1	10.1
H8000398 Lillsjönäsvägen	3.4	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-1.5	5.5
H8000412 Sänket	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
H8000594 Sillö	9.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
H8000600 Syllen	37.2	4.1	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	14.4	48.4
H8000702 Krysanterum	1.3	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.9	4.0
H8000730 Sturen Större 12	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000780 Stora Mossens Backe	12.2	0.7	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	9.7	3.5	13.2
H8000811 Racketen	26.2	5.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	39.0	-4.0	35.0
H8000824 Ullerudsbacken	11.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
H8000825 Sulitelma	1.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	1.5	4.2
H8000827 Martallen	4.4	9.6	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	16.0
H8000836 Galleria Hornstull	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.4	12.8	39.2
H8000851 Resare Bengts Plan	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	2.9
H8000852 Kv Duggregnet	26.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	39.8	-13.3	26.5
H8000884 Regnbågen fd. Orkanen	0.6	0.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-1.8	7.2
H8000886 Vårvetet	8.5	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	-0.5	10.5
H8000892 Grantoppsgränd	8.0	5.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	6.3	14.2
H8000915 Kållandsö	35.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	-2.9	39.1
H8000916 Örlen	0.9	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-0.7	2.5
H8000933 Tjærtunnan	10.1	0.3	4.1	0.1	0.0	0.0	0.0	17.4	-2.9	14.5
H8000936 Dalen	4.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.6	7.9
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	1.2	1.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	1.5	6.6
H8000943 Tallkrogsvägen	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.0	7.6
H8000946 Hydrografen	21.0	2.4	12.0	0.1	0.0	0.0	0.0	46.6	-11.2	35.4
H8000947 Värmlandsvägen	2.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000956 Bedaröbacken	1.9	0.1	3.8	0.1	5.3	0.0	0.0	12.8	-1.7	11.1
H8000957 Minneskortet	11.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	11.8
H8000960 Åkeshovs Slott	1.5	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8
H8000961 Barlasten	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000964 Gubbängsfältet	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
H8000996 Riksbyskolan	3.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	-3.0	4.4
H8001003 Tvärbana Norr	-1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
H8001011 Ulvsunda Slott	9.9	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9	29.9
H8001059 Kransbindarvägen	9.7	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	6.4	15.5
H8001062 Blodboksgränd	4.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-1.9	5.6
H8001110 Nockebyskogen	4.0	1.1	29.1	6.2	0.0	0.0	0.0	40.6	-0.2	40.4
H8001120 Hedvig 1,2,3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8001135 Kolbotten (fd Kolryssen)	7.1	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.1	7.7
H8001137 Ekholmsvägen	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	-0.5	8.2
H8001139 Bredängs Centrum	1.9	10.8	8.0	0.2	0.0	0.0	0.0	15.3	5.7	21.0
H8001147 Basaren	4.4	0.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.7	9.5
H8001149 Korthållaren 5	4.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-1.1	5.6
H8001150 Stämpelfärgen 3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	-1.5	0.2
H8001151 Vällingbyvägen Räckstavägen	14.1	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	9.3	5.9	15.2
H8001163 Ejdern	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-0.7	2.5
H8001171 Linneduken	0.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.3

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8001184 Sandhamn	15.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	8.4	17.7
H8001216 Valvankaret	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.9
H8001249 Vattenfallet 2	0.8	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	1.7
H8001274 Stora Sköndal 2	41.1	5.3	10.5	0.1	0.0	0.0	0.0	47.0	10.1	57.1
H8001279 Trycklåset	13.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	5.0	14.5
H8001285 Vita Liljans Väg	1.1	7.2	6.5	0.1	0.0	0.0	0.0	10.6	4.3	14.9
H8001298 Modet	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.2	6.2
H8001315 Triglyfen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.6	0.2
H8001317 Hornsbruksgatan	1.9	0.6	5.2	31.2	31.3	0.0	0.0	8.5	61.7	70.2
H8001330 Främlingsvägen	6.7	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	4.8	12.6
H8001369 Borgarståndet	0.9	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	4.2
H8001376 Solvärmen	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.8
H8001395 Bibliotekarien	0.8	3.4	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	3.1	12.7
H8001396 Diktsamlingen	3.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-0.5	3.5
H8001400 Dellen/Bränningevägen	6.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.5	7.4
H8001407 Skattsedeln	6.3	11.2	5.7	10.5	0.0	0.0	0.0	43.0	-9.3	33.7
H8001408 Sparbanksboken	6.9	16.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	-2.2	24.8
H8001443 Sykorgen	1.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
H8001456 Utsikten	0.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-1.4	1.3
H8001472 Blomkronan	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
H8001474 Läslampan	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.9	5.6
H8001484 Strandviolén 6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.7	1.8
H8001496 Spångaviadukten	7.5	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9
H8001504 Minnet	3.0	0.6	11.7	0.1	0.0	0.0	0.0	9.8	5.6	15.4
H8001510 Månstenen	3.0	2.3	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.1	10.9
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
H8001518 Lillsjönäs 4	1.9	1.9	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	6.9	2.2	9.1
H8001543 Borrsvängen	10.9	17.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	21.6	28.9
H8001552 Förfärd Stockholm	7.5	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	8.0	1.0	9.0
H8001556 Tempelriddarorden 7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8001568 Lövhölmensvägen	10.9	4.6	0.1	0.0	18.6	0.0	0.0	30.0	4.3	34.3
H8001589 Prosten	1.6	9.1	11.4	0.6	0.0	0.0	0.0	23.7	-1.1	22.6
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.4	3.0	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	20.0	63.0
H8001600 Anisen	3.9	11.6	1.0	0.9	31.9	0.0	0.0	34.0	15.3	49.3
H8001621 Kanslichefen	0.9	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	-1.5	3.8
H8001624 Ståthållaren 5	1.9	4.5	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	-3.2	11.1
H8001635 Åsnen	0.7	0.1	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
H8001667 Värmlandsvägen//Pepparvägen	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.7	1.3
H8001697 Stjärnströmsvägen	8.4	2.5	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	-4.6	19.4
H8001707 Grimman	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8001736 Julpsalmen	5.9	2.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	7.5	1.0	8.5
H8001763 Bysten	0.7	1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.4	4.6
H8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	-1.3	1.5
H8001886 Ordonnansen 5	0.4	0.6	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	2.4	19.4
H8001899 Hyppinge-Risinge	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
H8001904 Gengasen 4	1.4	0.4	1.2	8.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.1	11.1
H8001915 Bänkskåpet	0.4	1.4	8.7	5.1	0.0	0.0	0.0	9.9	5.7	15.6
H8001948 Reflexen	0.4	0.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-1.3	3.3
H8001975 Åstorp II	9.0	42.1	14.8	1.0	0.0	0.0	0.0	39.5	27.3	66.8
H8001989 Klarbäret	1.9	0.7	7.7	5.7	1.9	0.0	0.0	17.0	0.9	17.9
H8001999 Naturresevat Älvsjöskogen	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	9.2
H8002021 Dillö	2.2	0.1	0.1	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	12.3

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8002035 Ekesiöö	7.4	26.9	3.0	0.3	0.1	0.0	0.0	37.2	0.5	37.7
H8002037 Anholt	4.3	0.2	4.8	4.8	1.3	0.0	0.0	16.2	-0.8	15.4
H8002042 Mandelbrödet	0.6	1.2	8.2	0.5	0.1	0.0	0.0	7.8	2.9	10.7
H8002054 Sätervallen	0.7	1.8	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	3.2	4.3
H8002056 Giggen 25	0.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	3.1
H8002062 Glidet	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	-6.7	2.1
H8002100 Gladan 2 o 8	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.7	1.3
H8002119 Borrvängen 11	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
H8002121 Sicklingen	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	-2.8	1.3
H8002137 Kavringen	1.6	3.3	14.9	28.8	0.0	0.0	0.0	28.7	19.9	48.6
H8002143 Russinvägen	0.6	3.3	3.6	19.6	0.0	0.0	0.0	25.0	2.0	27.0
H8002174 Platåskon	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002187 Flyttfågeln	0.4	0.1	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2
H8002188 Fiberpennan	0.4	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	1.4	1.2	4.2	18.0	9.3	0.0	0.0	29.9	4.3	34.2
H8002249 Archimedes	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	12.6
H8002284 Fjärdingsmannen	0.2	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	-0.9	4.8
H8002287 Johannelund 4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.3	0.6
H8002385 Herbariet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002397 Salo	0.2	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H8002422 Maja Myra	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.6	3.7
H8002464 Galtåsen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002486 Skalholt	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	22.3	-0.1	22.2
H8002523 Vandenbergh 9	0.4	0.3	0.8	0.7	1.9	21.6	0.0	25.3	0.4	25.7
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0.2	0.5	0.7	8.0	0.0	0.0	0.0	9.3	0.2	9.5
H8002571 Essingslätten 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0
H9231116 Sättra Centrum, södra delen	21.9	1.9	0.9	11.4	0.1	0.0	0.0	35.8	0.4	36.2
H9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	3.9	17.1
H9234439 Hammarö	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H9234440 Västboda BP	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-1.5	3.4
H9235020 Stora Sköndal	40.6	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	7.0	41.5
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H9240108 Gustafs III:s Väg	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	-1.5	1.9
H9240207 Beckomberga, exploatering	16.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0
H9243726 Hjulsta Backar	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	7.0
H9243727 Järinge	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	22.0	23.9
H9244109 Melongatan (flerbostadshus)	15.7	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	-0.2	17.9
H9244704 Tumultet (Småa)	8.8	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	10.3
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	22.9	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	2.4	25.7
H9344330 Kista Gård - gator	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.2
H9382100 Norra Länken	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H9384800 Citybanan	7.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	7.9
99 Ej tillämpligt	823.2	309.8	406.4	192.6	108.7	21.8	17.5	1,435.2	449.1	1,884.3
99 Ej tillämpligt	1,018.3	365.5	490.5	214.2	136.8	28.1	21.6	1,804.8	474.6	2,279.3
Summa övriga genomförandeprojekt	1,112.7	422.5	551.5	217.3	139.7	28.2	21.6	1,967.1	530.7	2,497.9
Summa genomförandeprojekt	19,228.2	3,410.4	4,324.4	4,045.7	3,223.6	2,522.1	3,048.5	42,904.2	1,195.0	44,099.2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr										
H9242214 Alvik-Akka östra	32.8	5.4	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	45.0	-1.1	43.9
99 Ej tillämpligt	32.8	5.4	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	45.0	-1.1	43.9
10000 Alvik	32.8	5.4	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	45.0	-1.1	43.9

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	59.7	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	956.0	-895.3	60.7
H9251801 Sjöstadshöjden	9.1	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.1	15.1
99 Ej tillämpligt	68.8	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	971.0	-895.1	75.9
10002 Hammarby Sjöstad	68.8	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	971.0	-895.1	75.9
H8000417 Marieberg, övergripande	8.3	0.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.4	11.4
99 Ej tillämpligt	8.3	0.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.4	11.4
10004 Marieberg	8.3	0.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.4	11.4
H8000771 Kristineberg bostäder	4.6	0.1	1.7	1.7	3.7	0.0	0.0	365.0	-353.2	11.8
H8000994 Stadshagen	8.7	3.1	2.7	105.6	217.3	174.1	165.2	838.6	-11.4	827.2
H8002286 Kristineberg kontor	3.0	0.2	38.5	39.3	26.0	0.0	0.0	114.0	-7.0	107.0
H9371300 Kristinebergs slott 11	25.5	1.5	0.6	58.8	9.6	0.0	0.0	226.3	-130.4	95.9
99 Ej tillämpligt	41.8	4.8	43.5	205.4	256.7	174.1	165.2	1,543.9	-502.0	1,041.9
10005 Nordvästra Kungsholmen	41.8	4.8	43.5	205.4	256.7	174.1	165.2	1,543.9	-502.0	1,041.9
H8001608 Kolkajen - Ropsten	49.9	46.3	43.2	149.9	277.5	457.6	407.7	0.0	4,173.2	4,173.2
H8002075 Starkströmmen	2.6	0.3	18.3	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	34.1
H9290700 Elektriciteten	0.5	0.5	0.2	55.1	0.0	0.2	2.0	0.0	177.8	177.8
40014 Hjorthagen	53.0	47.1	61.7	218.0	277.5	457.8	409.6	0.0	4,385.1	4,385.1
H9394720 Frihamnen	80.0	0.6	2.3	2.2	9.6	35.2	32.7	105.0	234.7	339.7
40015 Frihamnsområdet	80.0	0.6	2.3	2.2	9.6	35.2	32.7	105.0	234.7	339.7
H9394710 Södra Värtan	124.8	17.2	105.8	332.2	307.9	688.0	731.3	3,575.8	-357.8	3,218.0
H9394711 Valparaiso	39.2	3.8	7.8	16.9	15.9	339.2	515.9	2,280.0	467.6	2,747.6
40016 Värtahamnsområdet	164.0	21.0	113.7	349.0	323.8	1,027.2	1,247.2	5,855.8	109.8	5,965.6
H9294800 Loudden	1.9	3.5	8.3	10.6	13.9	0.0	0.0	0.0	38.2	38.2
40017 Loudden	1.9	3.5	8.3	10.6	13.9	0.0	0.0	0.0	38.2	38.2
H9394100 Energihamnen	10.6	0.4	1.8	0.5	17.4	0.0	0.0	0.0	30.7	30.7
40018 Energihamnen	10.6	0.4	1.8	0.5	17.4	0.0	0.0	0.0	30.7	30.7
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstaden	3.6	27.0	28.4	29.8	31.3	0.0	0.0	0.0	120.0	120.0
99 Ej tillämpligt	3.6	27.0	28.4	29.8	31.3	0.0	0.0	0.0	120.0	120.0
10006 Norra Djurgårdsstaden	313.1	99.7	216.1	610.2	673.4	1,520.2	1,689.5	5,960.8	4,918.5	10,879.3
H8000839 Gullmarsplan	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8001587 Slakthusområdet	47.0	6.4	41.0	266.9	260.6	739.2	224.8	4,770.0	-1,407.3	3,362.7
H8003092 Slakthusområdet, markförvärv kommande	0.0	0.0	199.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	621.6	621.6
40012 Slakthusområdet	47.8	6.4	240.5	266.9	260.6	739.2	224.8	4,770.0	-784.8	3,985.2
H8000839 Gullmarsplan	2.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-4.6	4.4
H9366400 Södra Skanstull	29.1	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	4.9	31.9
99 Ej tillämpligt	31.2	4.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.3	36.3
10007 Söderstaden	79.0	10.5	241.4	266.9	260.6	739.2	224.8	4,806.0	-784.5	4,021.5
H8000840 Årstaområdet huvudprojekt övergripande	35.9	8.2	21.1	100.8	1,226.1	120.4	153.3	3,572.0	-997.6	2,574.4
H8002093 Årstaområdet huvudprojekt etapp 1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
99 Ej tillämpligt	38.8	8.2	21.1	100.8	1,226.1	120.4	153.3	3,572.0	-994.6	2,577.4
10008 Årstaområdet	38.8	8.2	21.1	100.8	1,226.1	120.4	153.3	3,572.0	-994.6	2,577.4
H8002158 Årstaområdet Etapp 3, Huvudgata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002539 Årstaområdet Sopsug	0.3	0.0	0.1	0.0	115.8	0.0	0.0	0.0	116.1	116.1
H8003014 Årstaområdet, Vallastådet	40.8	0.1	1.9	4.1	49.5	42.3	0.0	0.0	155.8	155.8
H9233366 Årstaområdet, övergripande	23.4	5.4	8.1	8.2	181.1	49.5	51.3	911.0	-542.7	368.3
99 Ej tillämpligt	64.5	5.5	10.1	12.3	346.4	91.7	51.3	911.0	-270.8	640.2
10009 Årstaområdet	64.5	5.5	10.1	12.3	346.4	91.7	51.3	911.0	-270.8	640.2
H8000785 Älvsjö Örby	20.8	0.0	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-11.8	33.2
99 Ej tillämpligt	20.8	0.0	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-11.8	33.2

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
10010 Älvsjö-Örby	20.8	0.0	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-11.8	33.2
H8002529 Fokus Skärholmen	4.2	7.6	4.1	3.9	16.8	64.4	64.1	2,046.1	-1,763.1	283.0
99 Ej tillämpligt	4.2	7.6	4.1	3.9	16.8	64.4	64.1	2,046.1	-1,763.1	283.0
10012 Fokus Skärholmen	4.2	7.6	4.1	3.9	16.8	64.4	64.1	2,046.1	-1,763.1	283.0
H8002370 Bromstens industriområde Etapp 2	1.0	1.2	3.5	25.4	34.4	41.6	37.0	690.7	-546.7	144.0
H8002686 Bromstens industriområde Etapp 3-5	17.4	0.5	0.4	0.1	10.1	39.7	141.9	0.0	210.0	210.0
40010 Bromstensstaden	18.4	1.8	3.8	25.5	44.5	81.3	178.9	690.7	-336.7	354.0
H8000629 Primusparken	4.0	2.0	31.7	79.4	79.0	80.4	77.6	187.7	293.7	481.4
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	18.6	1.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.4	20.4
H8002688 Sättra Centrum	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
99 Ej tillämpligt	23.1	3.4	32.4	79.4	79.0	80.4	77.6	207.7	295.0	502.7
99 Ej tillämpligt	41.5	5.2	36.2	104.8	123.5	161.7	256.5	898.4	-41.6	856.7
Summa stora planeringsprojekt	713.7	153.7	582.9	1,315.3	2,903.5	2,871.7	2,604.6	20,807.2	-342.7	20,464.5
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
99 Ej tillämpligt	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
10002 Hammarby Sjöstad	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000815 Tenstaterrassen	8.7	1.2	5.3	70.2	23.6	0.0	0.0	114.0	-5.1	108.9
H8000820 Järvalyftet, övergripande	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H8000870 Kvarnberget 1	0.5	0.0	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
H8001374 Spånga Gärde	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8001575 Akalla strukturplan	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8001602 Husby strukturplan	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	-246.0	4.0
H8002116 Lackes 2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8002331 Ledinge 1	13.4	1.2	0.7	5.9	0.1	0.1	0.0	21.3	0.1	21.4
H8002414 Kämpinge 2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	30.7	-29.9	0.8
H8002535 Husby Centrum	0.4	1.0	1.2	0.4	0.5	6.1	5.2	13.5	2.6	16.1
H8002606 Tensta 4.10	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	1.1
H8002622 Finlandsgatan	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.5
H8002623 Tensta Allé, norra	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1
H8002631 Spångadalen program	2.1	4.9	3.0	1.3	0.0	0.0	0.0	9.0	2.3	11.3
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
99 Ej tillämpligt	36.9	9.6	10.8	78.7	24.7	6.5	5.2	440.2	-266.4	173.8
10003 Järvalyftet	36.9	9.6	10.8	78.7	24.7	6.5	5.2	440.2	-266.4	173.8
H8002572 Centauren 4	0.1	0.1	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.1	6.3
99 Ej tillämpligt	0.1	0.1	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.1	6.3
10004 Marieberg	0.1	0.1	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.1	6.3
H8000994 Stadshagen	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
99 Ej tillämpligt	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
10005 Nordvästra Kungsholmen	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
H8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
40011 TN Söderstaden	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
10007 Söderstaden	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
H8001107 Vårbergstoppen	3.4	3.2	36.0	36.1	0.1	1.9	8.6	37.6	51.6	89.2
H8001140 Vårbergsvägen	3.6	4.7	7.5	83.8	85.1	34.5	3.3	83.0	169.4	252.4
H8001141 Vårfrugillet	0.7	0.5	1.5	0.9	0.2	4.2	0.0	7.8	0.2	8.0
H8001455 Kråksätra	0.3	1.2	1.9	9.6	27.1	20.7	7.3	0.0	78.3	78.3
H8002212 Björksättravägen	0.4	0.3	7.6	1.5	0.1	0.0	0.0	5.9	3.9	9.8
H8002214 Aspholmen	0.1	0.0	0.0	0.8	0.4	5.4	5.0	0.8	17.1	17.9
H8002363 Söderholmen	0.3	3.7	13.0	28.2	23.7	0.0	0.0	35.1	33.7	68.9
H8002528 Konduktören	0.5	0.9	2.8	14.5	18.4	0.9	1.4	0.5	38.9	39.4
H8002529 Fokus Skärholmen	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
H8002618 Mälaräng	1.1	6.6	11.7	109.6	78.5	83.0	35.0	0.0	369.3	369.3
H8002619 Björksättravägen södra	0.2	0.1	0.6	0.7	0.8	5.2	7.0	0.0	20.4	20.4
H8002620 Centrala Bredäng	0.1	0.8	4.3	3.8	0.0	0.7	170.1	0.0	211.4	211.4
H8003010 Ålgrytevägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	0.0	115.4	115.4
H8003011 Måsholmen	0.0	0.2	0.4	0.5	1.3	1.0	0.0	0.0	3.3	3.3
H8003013 Stångholmsbacken	0.1	1.4	2.7	2.9	0.9	1.8	55.6	0.1	85.0	85.1
H8003026 Skärholmsdalen	0.3	2.2	4.0	99.2	72.6	49.2	0.0	0.0	227.6	227.6
99 Ej tillämpligt	16.5	25.7	94.0	392.0	309.2	208.6	296.2	170.8	1,431.0	1,601.8
10012 Fokus Skärholmen	16.5	25.7	94.0	392.0	309.2	208.6	296.2	170.8	1,431.0	1,601.8
H8001000 Valsbergsgränd, Fd. Timotejen e2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8003000 Tvålfvingan Etapp 2/ Tellus Tower	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0	-75.1	5.9
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0	-73.7	7.3
H8001867 Kista Science City	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8002038 Kista Äng	14.2	1.7	42.0	124.9	61.6	72.1	104.9	203.0	327.0	530.0
H8002160 Kista Gateway	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.3	0.7
H8002467 Odde	2.3	0.7	8.7	36.0	53.7	55.8	37.4	229.0	-1.1	227.9
H8002536 Isafjord	0.4	0.5	0.3	1.3	2.1	0.0	0.0	0.1	4.5	4.6
H8002637 Kista sopsug	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.4
40003 Kista företagsområde	19.4	3.6	51.4	162.3	117.4	127.9	142.3	433.8	332.2	766.0
H8001639 Kabelverket, etapp 1	3.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	85.8	-82.0	3.8
H8002417 Kabelverket, etapp 3	1.5	2.3	35.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	39.6	39.6
40004 Kabelverket Älvsjö	5.0	2.3	35.3	0.6	0.2	0.0	0.0	85.8	-42.4	43.4
H8002641 Blackebergsvägen e 2-3	0.3	3.6	2.0	8.7	18.9	0.4	0.4	420.2	-226.3	193.9
40005 Blackebergsvägen	0.3	3.6	2.0	8.7	18.9	0.4	0.4	420.2	-226.3	193.9
H8001109 Gubbkärrs Gård	7.1	2.6	5.3	41.9	24.1	0.0	0.0	101.9	-20.9	81.0
40006 Västra Nockebyhov	7.1	2.6	5.3	41.9	24.1	0.0	0.0	101.9	-20.9	81.0
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	4.1	1.4	8.4	14.0	21.6	11.6	0.0	85.0	-23.9	61.1
40007 Trollesundsvägen	4.1	1.4	8.4	14.0	21.6	11.6	0.0	85.0	-23.9	61.1
H9230120 Örnberg-Pincetten	0.8	0.3	2.0	5.3	171.6	0.0	0.0	0.0	180.1	180.1
H9230324 Axelsberg	22.6	1.9	4.9	25.9	33.0	65.6	69.7	0.0	223.5	223.5
40008 Axelsberg-Örnberg, Hägerstensåsen	23.5	2.2	6.9	31.3	204.6	65.6	69.7	0.0	403.6	403.6
H8000999 City 3.0	16.2	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.8	22.8
H8001540 Snäckan 8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8002036 Hästskon 12	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7

Utgifter (konto 4-7999) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
H8002190 Norrmalm 4:41	1.8	3.8	8.7	2.6	1.4	0.0	0.0	20.0	-1.6	18.4
H8002517 Skansen 18	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002627 Sju Sekel 1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.1
H8002628 Ladugårdsgrinden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002634 Orgelpipan 7	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
H8002678 Västra City (Norrmalm 5:3 m fl)	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
40013 City	19.5	10.3	10.0	2.9	1.4	0.0	0.0	41.9	2.3	44.1
H8001177 Larsboda Strand (fd Drevviken)	9.9	21.2	11.1	66.0	75.1	92.3	0.1	175.0	100.7	275.7
H8002473 Sandåkravägen	0.3	0.2	4.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
H8002682 Telestaden	0.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.9
H8003051 Stortorpsvägen	0.0	0.2	6.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
40019 Larsboda Strand	10.2	21.8	24.4	68.2	75.1	92.3	0.1	176.8	115.3	292.1
H8002505 Nordmarksvägen	0.1	1.3	8.7	48.4	30.6	0.0	0.0	95.0	-6.0	89.0
40031 Nordmarksvägen	0.1	1.3	8.7	48.4	30.6	0.0	0.0	95.0	-6.0	89.0
H8002503 Mätpinnen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1
40033 Fagersjö	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1
H8000289 Skrubba industriområde	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000599 Stockholmsporten	6.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-13.5	6.5
H8000629 Primusparken	12.9	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	51.9
H8000706 Lövhölen	1.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000720 Årstaberget 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0
H8000721 Krocketplan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000744 Bergholmsskolan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000783 Skärsliparen	0.5	0.0	0.0	2.6	7.8	23.9	13.2	48.7	1.0	49.7
H8000784 Brandstegen	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000869 Södermalm 8:1, Malongenparken	0.0	0.6	1.5	3.5	0.5	4.1	0.0	0.3	9.8	10.1
H8000917 Vårbackavägen	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8000947 Värmlandsvägen	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000948 Riddersvik	7.5	7.9	4.6	11.6	45.8	108.8	0.0	124.0	62.1	186.1
H8000977 Måbärsstigen	0.6	0.1	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.3	11.3
H8001003 Tvärbana Norr	3.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	4.3
H8001035 Plankan	0.3	0.1	1.3	13.9	8.3	0.2	0.0	17.3	6.8	24.0
H8001081 Eriksdal	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8001111 Lillstugan 1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8001119 Bällsta Gård	2.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	3.1
H8001209 Strukturplan Kista	0.0	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
H8001268 Rubinvägen	6.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	7.8
H8001278 Filmen	0.6	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-1.4	3.5
H8001297 Hekla - Etapp 2	0.3	0.2	1.3	1.3	0.0	0.0	18.4	0.5	21.1	21.6
H8001299 Naturresevat Årtaskogen	2.5	0.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.2	4.2
H8001317 Hornsbruksgatan	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
H8001349 Valhallavägen	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.0	-246.8	13.2
H8001358 Moské Skärholmen	0.5	1.1	2.2	3.1	4.1	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8001375 Snödroppen	1.0	3.8	3.3	3.8	0.2	0.1	0.0	7.0	5.1	12.1
H8001380 Ältabergsvägen	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-5.3	1.4
H8001412 Årstaberg - Svärdlångsplan	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.7	1.8
H8001440 Brommaplan Grammet	17.3	1.8	0.7	87.9	79.3	80.9	70.8	199.0	139.7	338.7
H8001466 Silvret	0.5	2.6	3.2	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.9	7.4
H8001496 Spångaviadukten	2.0	1.2	8.0	9.9	17.8	17.1	0.0	113.0	-57.1	55.9
H8001504 Minnet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8001537 Björkhagen C (f.d Åskvädret)	0.3	0.4	1.4	8.3	6.8	0.2	0.0	14.6	2.9	17.5
H8001553 Fagersjövägen	1.5	0.4	0.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
H8001574 Samsö	1.7	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8001590 Vridmaskinen	1.0	0.3	0.8	15.6	10.8	0.0	0.0	1.5	27.0	28.5
H8001598 Hålkälen	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.1
H8001623 Örnberg 2	0.3	0.0	0.1	0.1	18.5	0.0	0.0	9.5	9.5	19.0
H8001634 Högdalens Centrum	2.3	0.1	1.9	3.7	5.2	0.0	0.0	14.6	-1.3	13.3
H8001648 Lövsta Värmeverk	1.4	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	6.0	-3.1	2.9
H8001653 Räknetabellen 3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8001655 Korsö	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8001692 Nykroppagatan	1.6	3.2	24.4	15.0	1.0	0.0	0.0	44.9	0.4	45.3
H8001705 Fuängens Centrum	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.2
H8001706 Springbrunnen	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-1.6	0.3
H8001752 Väktaren	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H8001759 Juvelarmbandet	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H8001785 Nyängsvägen 66	0.0	0.1	0.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
H8001818 Ängbyskolan 17	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4
H8001819 Blackebergs Torg	0.2	0.8	2.7	25.6	2.4	0.1	0.0	32.9	-1.2	31.7
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby)	16.7	8.2	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	5.9	30.9
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0.5	0.1	0.3	4.2	0.1	0.0	0.0	2.4	2.8	5.2
H8001856 Bondeson Större	0.9	0.2	1.4	1.2	3.2	3.3	0.0	0.5	9.8	10.3
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.4	0.2	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1
H8001888 Änn	0.0	0.2	0.2	0.5	10.3	0.7	0.0	12.1	0.0	12.1
H8001895 Bäverstocken	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	1.1	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2.6
H8001898 Olovslunds Station	0.5	0.3	0.3	4.2	7.9	0.0	0.0	0.2	13.0	13.2
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.2	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8001906 Tippen Fortum	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8001911 Högdalens företagsområde	0.5	0.1	0.9	10.7	2.4	0.0	0.0	15.2	-0.6	14.6
H8001914 Jutesprånget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
H8001916 Schönborg	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8001938 Magelungens Strand	4.3	2.9	11.7	135.2	55.9	58.3	25.9	272.0	22.3	294.3
H8001946 Julklappen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0
H8001951 Brunskogsbacken	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.5	0.4
H8001965 Hässjan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0.8	3.2	11.0	7.2	0.0	0.0	0.0	9.7	12.4	22.1
H8001998 Naturresevat Kyrkhamn	1.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8001999 Naturresevat Älvsjöskogen	1.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8002014 Åkermynatan Bostäder	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4
H8002020 Mälarbanan	1.8	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	-6.7	2.6
H8002025 Kölden	0.0	0.1	0.6	0.1	8.4	0.0	0.0	6.0	3.2	9.2
H8002034 Dalen 21	1.9	0.4	1.0	12.6	2.1	0.0	0.0	2.8	15.0	17.8
H8002040 Ormen 2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4
H8002041 Perspektivet	0.2	0.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.8
H8002062 Glidet	2.3	0.3	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	8.0	0.1	8.1
H8002063 Enskede IP	0.9	0.8	5.6	34.2	0.0	0.0	0.0	30.2	11.2	41.4
H8002065 Hammarbyhöjden - Björkhagen	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	-15.6	1.4
H8002081 Marievik	1.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
H8002101 Tanklocket	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.1	0.7
H8002104 Överkikaren 30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002105 Kopiepenan	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8002120 Korintkakan	0.3	0.4	6.4	0.1	0.0	0.0	0.0	5.4	1.8	7.2
H8002123 Dalens bollplan	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	2.9
H8002134 Asplövstränd	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8002135 Boulebar Rålamshovsparken	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002137 Kavringen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002139 Svk Magelungsvägen	0.6	0.7	11.9	1.6	0.8	3.1	0.0	17.7	0.8	18.5
H8002142 Bäckersta Byväg	2.5	1.0	1.4	0.3	58.7	0.0	0.0	48.0	16.0	64.0
H8002144 Kalvholmen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002150 Branddörren	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002168 Spånga C Väst fd. Sörgårdsvägen	1.1	0.3	0.5	1.7	3.8	1.9	0.0	9.9	-0.6	9.3
H8002189 Tornväktaren	0.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1
H8002190 Norrmalm 4:41	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8002192 Lundagatan	0.2	0.8	0.3	0.8	6.5	8.9	0.0	9.1	8.5	17.6
H8002202 Bromstensgluggen	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8
H8002205 Pålscappan	0.6	3.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.5	9.4
H8002207 Brevbäraren	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.9
H8002209 Ersta	0.7	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.3	1.2	1.5
H8002213 Rödabergsskolan	1.0	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.5	10.1
H8002224 Modellen 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8002231 Vantörsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.9	0.1
H8002234 Sabbatsberg 18	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002249 Archimedes	2.7	4.8	6.3	38.4	0.0	0.0	0.0	29.0	23.1	52.1
H8002251 Timotejen 17	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.7
H8002252 Timotejen 19 & 28	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.1
H8002267 Martinskolan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1
H8002269 Ludvigsberg	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002270 Bergsgruvan	0.3	0.1	0.8	1.2	3.9	0.0	0.0	4.8	1.4	6.2
H8002279 Hönsfodret 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002287 Johannelund 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8002332 Södersjukhuset 10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5
H8002337 Alphyddan 13	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.6	6.1
H8002341 Ferdinand	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8
H8002355 Solvallaprogrammet	3.3	2.3	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.3	9.3
H8002359 Bäckvägen	0.5	0.2	4.3	0.6	3.2	0.0	0.0	9.5	-0.8	8.7
H8002360 Björnmossevägen	0.1	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.9
H8002362 Oxläggen	0.4	0.4	5.8	0.4	0.1	0.4	0.0	5.2	2.2	7.4
H8002364 Godståget	0.3	0.1	2.0	2.4	0.0	0.0	0.0	4.5	0.3	4.8
H8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrödet)	0.2	0.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.2	4.6
H8002374 Aprikosgatan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002376 Täbylundsvägen	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-7.4	0.3
H8002381 Sport Hotels of Sweden	0.9	1.4	9.0	27.3	8.7	0.0	0.0	47.0	0.3	47.3
H8002383 Punkteringen 7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002385 Herbariet	0.1	0.0	0.2	1.2	14.1	16.0	23.9	48.5	6.9	55.4
H8002387 Storsätra 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
H8002394 Rågsveds naturreservat	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	1.1
H8002395 Famnen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002400 Hemholmen 1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8002403 Stjärnvalvet 2	0.1	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-0.6	1.2
H8002409 Vinstavägen	1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	2.1
H8002413 Tanklocket 1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4
H8002415 Folkparksvägen	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.6	1.4
H8002423 Dragningslistan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	0.3	0.5	32.9	1.4	0.0	0.0	0.0	16.7	18.4	35.1
H8002439 Arbetsstolen 3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002440 Kv. Lönelistan	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002441 Färgarplan	0.2	0.4	0.2	8.2	0.1	1.4	0.0	0.4	10.1	10.5
H8002460 Stockholmshusen	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8002461 Siljan	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2
H8002462 Östberga C	0.5	0.6	0.2	3.0	0.0	0.0	0.0	5.6	-1.4	4.2
H8002463 Greken	0.4	0.3	2.7	3.0	0.0	2.4	0.0	6.0	2.9	8.9
H8002465 Glanshammarsgatan	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002474 Sirapsvägen	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	2.3	-1.7	0.6
H8002475 Tisdagsvägen	0.3	1.1	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	6.7	-2.7	4.0
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002484 Horisonten 3 mfl	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H8002485 Stångåvägen	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H8002489 Brandbottnen-Ramsökaren 2	0.3	2.0	0.6	8.0	0.0	0.0	0.0	9.2	1.7	10.9
H8002490 Kärrtorp IP (fd. Örskär)	1.7	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	29.9	128.4	-94.1	34.3
H8002491 Backtimjan	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002501 Telemark	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002502 Halden	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
H8002506 Masugnen 1, Bällstahamnen & Gjutmästaren 3	2.4	28.6	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	67.0	73.0
H8002514 Marginalen 1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8002515 Norra Högalid (fd. Kristinehovsgatan)	0.0	0.3	0.6	0.5	5.9	4.7	2.3	0.3	17.8	18.0
H8002516 De gamlas hem	0.2	0.4	1.5	3.0	40.6	0.0	0.0	45.6	0.0	45.6
H8002518 Gåsö Ramp	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8
H8002519 Bergiusvägen	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8
H8002524 Masugnen 5&7	0.6	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	1.9
H8002527 Bensinstation Solvalla	0.1	0.3	0.8	20.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	21.1
H8002530 Årstaskogen	0.0	1.3	3.5	3.2	2.2	0.0	0.0	11.0	-0.8	10.2
H8002534 Sunneplan	0.9	2.6	16.0	0.4	0.0	0.0	0.0	14.8	5.0	19.8
H8002537 Bordsvägen	0.1	0.0	0.3	12.3	0.1	0.0	0.0	13.0	-0.2	12.8
H8002538 Årstaberg – Marman	0.8	0.5	0.6	4.3	14.8	8.7	0.0	30.2	-0.6	29.6
H8002540 Magnoliatomten	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8002542 Slutstenen 1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8002547 Karneolen	0.2	0.8	6.3	1.5	0.1	0.0	0.0	8.6	0.3	8.9
H8002548 Filmen Stockholmshus	0.1	0.6	3.7	0.1	0.0	0.0	0.0	5.7	-1.1	4.6
H8002549 Understen	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002558 Bjurbäcken	0.2	0.8	35.4	2.8	0.1	0.0	0.0	37.2	2.0	39.2
H8002561 Förskola Korsvägen 15	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8002563 Grimstagatan	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002564 Blågull	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5
H8002565 Sexmännen	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.4	0.5
H8002570 Hälsingen	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002573 Gångaren 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002574 Blommensbergsvägen	0.1	0.0	0.3	4.7	19.4	12.5	49.9	145.0	-16.3	128.7
H8002576 Örbyleden	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.6	0.4
H8002581 Fruängsgården	0.1	0.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.1	2.4
H8002582 Östberga Program	4.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.2	8.2
H8002583 Örtuglandet	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3
H8002589 Arnljot	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002596 Skolvärdinnan	0.3	0.7	5.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	7.9	8.4
H8002597 Brädstapeln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002598 Målkurvan	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
H8002602 Ärvinge	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002603 Fäholmaskogen	0.2	0.2	1.5	1.9	0.0	0.0	0.0	3.1	0.7	3.8
H8002604 Cikadan	0.3	1.1	5.9	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	41.8
H8002605 Akrobaten	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	13.8	-13.4	0.4
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl.	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H8002610 Horisontvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002612 Rusthållarvägen	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
H8002613 Bergholmsbacken	16.5	2.4	14.3	89.4	105.9	4.5	19.7	260.0	-5.7	254.3
H8002615 Svandammsplan	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002616 Flyktningbostäder	1.3	0.9	0.5	0.4	0.3	0.4	0.0	9.5	-5.6	3.9
H8002617 Tältlägret 4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8002621 Klubbbacken	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-53.9	0.1

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H8002626 Konservatorn	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002629 Liljeholmen överdäckning	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	-0.1	0.8
H8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen	0.3	0.3	0.4	2.3	1.4	0.1	0.0	4.5	0.4	4.9
H8002633 Häradsdomaren	0.2	0.1	0.4	37.3	0.0	0.0	0.0	40.3	-2.4	37.9
H8002635 Svedmyraskogen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002636 Söndagsvägen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002638 Portklappen 1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.2	0.9
H8002639 Dalhagens IP	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H8002640 Tåjärnet	0.1	0.8	6.1	5.8	0.1	0.0	0.0	23.1	-10.3	12.8
H8002642 Årstabergsvägen	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.7	0.0	0.7
H8002643 Arkövägen	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.6
H8002644 Fokus Hagsätra Rågsved	1.2	6.2	1.5	0.6	1.4	1.7	0.0	12.0	0.5	12.5
H8002645 Flyktingbostäder Sätra	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
H8002646 Flyktingbostäder Älvsjö	0.0	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8002648 Hornafjord	0.0	0.2	0.7	0.0	0.6	5.6	0.0	0.3	6.8	7.1
H8002652 Regnet	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8002653 Vedstapeln	0.0	0.3	0.4	1.5	9.6	0.0	0.0	12.4	-0.6	11.8
H8002654 Hagsätra naturreservat	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.1	0.7
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsvägen	0.0	0.2	0.8	1.5	0.8	0.0	0.0	0.3	3.0	3.3
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken	0.0	0.5	1.7	11.8	0.1	0.0	0.0	14.8	-0.6	14.2
H8002658 Smedshagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
H8002659 Tegelbruket	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002660 Grenå	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002662 Nytorps gårde	8.2	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.6	10.1
H8002664 Hagsätravägen Stockholmshus	0.0	0.2	0.3	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	0.5	4.9
H8002665 Gamla Tyresövägen	0.1	1.5	2.9	3.0	61.6	38.0	0.6	0.9	112.0	112.9
H8002667 Galgbacken	0.0	0.2	0.4	0.3	4.7	0.0	0.0	0.5	5.0	5.5
H8002668 Alingsåsvägen	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002669 Hammarbyskogen	5.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8002671 Hedvig 7	0.0	0.2	0.4	1.0	4.1	0.0	0.0	0.3	5.4	5.7
H8002672 Tisslinge 2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002675 Data Park Kista	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
H8002681 Van der Huff	0.0	0.3	0.5	0.8	12.9	4.8	0.2	0.0	19.5	19.5
H8002683 Friherregatan	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
H8002693 Rosenstenen	0.0	0.1	0.3	5.8	0.1	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8002698 Sedumbacken/Spångavägen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8003000 Tvålfvingan Etapp 2/ Tellus Tower	1.9	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.7	2.7
H8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8003076 Nybohovsskolan	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8003080 Björnbodaskolan	0.0	0.6	1.1	1.5	7.6	10.3	0.2	0.8	20.6	21.4
H8003081 Lommen 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8003093 Jordärtskocken 10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.1
H8009001 Sturegallerian	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H9230341 Eolshäls by	1.8	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	-51.6	3.3

Utgifter (konto 4-7999)	Utgifter t.o.m. 2016	Prognos för 2017	VP 2018	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Totalt projektet		
								Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos (Plan)
Projekt: 1-ZZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
H9243536 Spångaterminalen	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H9243723 Tisslinge (lokaler)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H9254000 Masthamnen	2.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	2.8	2.8
H9297001 Riddaren 23	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H9384900 Galleria Odenplan	9.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.6	9.6
H9391600 Gröna Lund (fd Skeppsholmsviken)	-0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.4	-0.3
99 Ej tillämpligt	250.7	156.6	408.9	833.9	695.5	423.7	255.1	2,733.6	344.5	3,078.1
99 Ej tillämpligt	347.4	205.7	561.3	1,211.9	1,189.4	721.5	467.6	4,255.5	804.4	5,059.8
Summa övriga planeringsprojekt	414.1	242.0	666.7	1,688.2	1,523.2	936.6	769.0	4,872.9	1,983.1	6,855.9
Summa planeringsprojekt	1,127.9	395.7	1,249.6	3,003.6	4,426.7	3,808.3	3,373.6	25,680.1	1,640.4	27,320.5
Generell justering			-1574.1	-3049.3	-3650.3	-2330.4	-2422.0			
Totalt uppbunden investeringsplan	20,356.1	3,806.1	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	68,584.3	2,835.4	71,419.7
Planeringsprojekt utanför ram (not13)										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. planeringsprojekt utanför ram	20,356.1	3,806.1	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	68,584.3	2,835.4	71,419.7

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2016
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2017
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- 4-7. Nämndens inriktning för 2019-2022, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2018
8. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
9. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade ugifter, (-) minskade Netto.
10. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
11. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 ska exkluderas.
12. Planeringsprojekt beslutade i nämnd men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 ska exkluderas.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF men som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018, samt nya planeringsprojekt specificeras här.

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										
H9280400 Hagastaden	4,216.9	529.7	607.5	613.9	536.9	573.7	1,170.2	10,425.1	-843.7	9,581.4
99 Ej tillämpligt	4,216.9	529.7	607.5	613.9	536.9	573.7	1,170.2	10,425.1	-843.7	9,581.4
10001 Hagastaden	4,216.9	529.7	607.5	613.9	536.9	573.7	1,170.2	10,425.1	-843.7	9,581.4
H8000003 Lugnet 3	57.5	19.7	21.0	6.6	0.0	0.0	0.0	115.3	-10.4	104.9
H8001002 Påsen Godsvagnen	1.8	6.3	7.1	20.5	0.0	0.0	0.0	39.3	-3.6	35.7
H9251717 Lugnet 2	282.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	362.0	-79.0	283.0
H9251734 Kv Mårtensdal	21.6	7.5	0.7	6.7	0.0	0.0	0.0	41.1	-4.7	36.4
H9251735 Fredriksdal	118.6	-40.0	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	10.4	86.4
H9251770 Hammarby Gård	285.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.0	-12.7	286.3
H9251798 Henriksdalshamnen 1	820.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	821.0	-0.5	820.5
99 Ej tillämpligt	1,588.5	-5.8	36.8	33.7	0.0	0.0	0.0	1,753.7	-100.5	1,653.2
10002 Hammarby Sjöstad	1,588.5	-5.8	36.8	33.7	0.0	0.0	0.0	1,753.7	-100.5	1,653.2
H8000716 Rinkebyterassen	122.4	7.7	6.3	6.5	1.6	0.0	0.0	135.0	9.5	144.5
H8001165 Rinkebystråket	78.6	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-20.0	80.0
H8001323 Rinkeby Allé	15.7	25.0	46.6	12.9	2.2	12.8	0.0	124.0	-8.7	115.3
99 Ej tillämpligt	216.7	33.8	53.1	19.5	3.8	12.8	0.0	359.0	-19.2	339.8
10003 Järvalyft	216.7	33.8	53.1	19.5	3.8	12.8	0.0	359.0	-19.2	339.8
H9270700 Kojan 7	417.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	410.0	8.6	418.6
H9370400 Krillans Krog	16.9	1.4	6.2	0.1	0.2	0.0	0.0	69.0	-44.2	24.8
H9370500 Trafikplats Lindhagensgatan	56.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62.0	-5.2	56.8
H9371100 Brovakten	40.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	75.0	-34.2	40.8
H9371300 Kristinebergs slott 11	817.1	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	851.1	-7.8	843.3
H9375100 Lindhagensgatan	140.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.0	1.7	140.7
H9375300 Nordenflychtsvägen	110.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	36.7	110.7
H9375400 Kristinebergs Slottspark	54.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	56.1	-0.3	55.8
H9375410 Kristinebergs strandpark	128.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	12.1	80.0	62.4	142.4
H9378300 Hotell Lindhagensplan	380.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390.0	-9.3	380.7
99 Ej tillämpligt	2,163.1	2.8	35.7	0.8	0.2	0.0	12.1	2,206.2	8.4	2,214.6
10005 Nordvästra Kungsholmen	2,163.1	2.8	35.7	0.8	0.2	0.0	12.1	2,206.2	8.4	2,214.6
H8001015 Hjorthagen, Västra	444.3	73.8	13.5	8.7	0.1	0.1	0.0	614.5	-74.1	540.4
H8001100 Hjorthagen Norra 2	182.7	32.4	48.5	1.9	0.0	0.0	0.0	270.7	-5.1	265.6
H8001101 Gasverket	277.0	62.3	91.1	126.1	214.6	57.2	141.3	605.0	364.7	969.7
H8001439 Hjorthagen sopsug	131.7	4.9	2.8	2.8	2.8	2.2	0.0	0.0	147.2	147.2
H8001479 Bobergsgata	93.3	7.0	79.6	124.0	36.2	10.5	16.0	380.0	94.0	474.0
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	115.5	19.5	68.3	53.2	25.7	0.0	0.0	258.0	24.2	282.2
H8001580 Ångsbotten	178.0	6.7	47.5	22.3	26.3	20.1	0.0	313.0	-12.2	300.8
H8001608 Kolkajen - Ropsten	10.1	0.0	26.3	132.3	92.6	66.9	25.5	344.1	9.6	353.7
H8002058 Jackproppen	9.0	11.9	45.2	27.7	0.6	0.0	0.0	88.0	6.4	94.4
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	27.8	8.5	30.7	12.1	19.3	6.6	0.0	99.0	6.0	105.0
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,354.4	17.4	38.1	0.3	0.9	0.0	0.0	1,339.1	71.9	1,411.0
40014 Hjorthagen	2,824.0	244.3	491.6	511.4	419.0	163.4	182.8	4,311.4	632.5	4,943.9
H9394711 Valparaiso	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	59.7
H9394712 Hamnpåfarten	63.9	13.3	49.7	131.8	266.4	242.9	81.7	890.0	-40.3	849.7
H9394716 Södra Kajen, Södra	3.7	61.6	78.9	92.4	0.0	0.0	0.0	230.0	6.6	236.6
40016 Värtahamnsområdet	127.2	74.9	128.6	224.3	266.4	242.9	81.7	1,120.0	26.0	1,146.0
H8001836 Bygglogistikcenter Hjorthagen	61.8	-4.8	-6.7	-10.0	-2.0	-8.2	-2.7	11.0	-3.4	7.6
99 Ej tillämpligt	61.8	-4.8	-6.7	-10.0	-2.0	-8.2	-2.7	11.0	-3.4	7.6
10006 Norra Djurgårdstaden	3,013.0	314.4	613.4	725.7	683.5	398.2	261.8	5,442.4	655.0	6,097.4
H8001587 Slakthusområdet	0.0	471.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.5	944.0	471.5
40012 Slakthusområdet	0.0	471.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.5	944.0	471.5
H8000839 Gullmarsplan	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
99 Ej tillämpligt	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
10007 Söderstaden	1.1	471.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-472.5	945.1	472.6
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	32.1
H8002093 Årstafältet huvudprojekt etapp 1	48.2	20.9	137.1	261.5	252.2	104.0	23.7	895.0	-4.6	890.4
99 Ej tillämpligt	80.3	20.9	137.1	261.5	252.2	104.0	23.7	895.0	27.5	922.5

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
10008 Årstafältet	80.3	20.9	137.1	261.5	252.2	104.0	23.7	895.0	27.5	922.5
H8001744 Årstastråket Etapp 1	122.8	10.7	26.1	34.8	8.7	0.0	0.0	170.0	33.1	203.1
H8002157 Årstastråket Etapp 2	19.6	77.9	51.4	28.9	0.3	0.0	0.0	122.0	56.1	178.1
99 Ej tillämpligt	142.5	88.6	77.4	63.7	8.9	0.0	0.0	292.0	89.2	381.2
10009 Årstastråket	142.5	88.6	77.4	63.7	8.9	0.0	0.0	292.0	89.2	381.2
H9551100 Slussen	2,635.6	751.2	1,251.9	1,045.9	637.4	724.6	820.1	9,930.6	-257.7	9,672.9
99 Ej tillämpligt	2,635.6	751.2	1,251.9	1,045.9	637.4	724.6	820.1	9,930.6	-257.7	9,672.9
10011 Slussen	2,635.6	751.2	1,251.9	1,045.9	637.4	724.6	820.1	9,930.6	-257.7	9,672.9
H8001918 Packrummet	26.5	12.5	41.4	43.1	0.6	4.7	1.9	215.8	-9.7	206.1
H9230523 Årstadal	293.4	8.4	4.7	5.0	0.8	0.0	0.0	368.0	-55.7	312.3
40001 Årstadal	319.8	20.9	46.1	48.2	1.5	4.7	1.9	583.8	-65.4	518.4
H8001868 Torshamnsgatan	62.7	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.0	-2.3	66.7
H9344330 Kista Gård - gator	390.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	450.0	-59.8	390.2
40003 Kista företagsområde	452.9	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	519.0	-62.2	456.8
H8001661 Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	29.4	2.7	30.7	48.4	51.6	0.8	3.2	224.0	7.1	231.1
40005 Blackebergsvägen	29.4	2.7	30.7	48.4	51.6	0.8	3.2	224.0	7.1	231.1
H9232018 Älvsjö Centrum	329.1	3.0	1.5	0.3	0.2	0.0	0.0	322.0	12.0	334.0
40009 Älvsjö Centrum	329.1	3.0	1.5	0.3	0.2	0.0	0.0	322.0	12.0	334.0
H9242737 Bromstens industriområde etapp 1	25.5	49.1	109.8	202.8	197.9	138.3	122.4	476.0	383.2	859.2
40010 Bromstensstaden	25.5	49.1	109.8	202.8	197.9	138.3	122.4	476.0	383.2	859.2
H8001700 Blasieholmen	17.2	2.6	82.9	7.1	25.1	0.3	32.0	225.7	-57.7	168.0
40013 City	17.2	2.6	82.9	7.1	25.1	0.3	32.0	225.7	-57.7	168.0
H8001483 Näskubben, fd.Kärrtorp C	4.7	1.3	2.6	0.1	0.1	0.0	0.0	57.8	-49.0	8.8
40020 Kärrtorp C	4.7	1.3	2.6	0.1	0.1	0.0	0.0	57.8	-49.0	8.8
H8002505 Nordmarksvägen	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
40031 Nordmarksvägen	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
H8000321 Södermalm 7:78 mm	7.0	20.9	15.9	31.8	33.9	10.9	0.0	26.5	93.9	120.4
H8000784 Brandstegen	2.5	1.5	12.3	57.6	38.3	0.0	0.1	112.3	-0.1	112.2
H8000804 Nybohovsbacken	90.8	11.6	19.4	11.0	0.0	0.0	0.0	115.4	17.4	132.8
H8000805 Västerled	5.7	8.0	54.1	0.6	0.0	0.0	0.0	71.0	-2.7	68.3
H8000826 Bryggvägen	34.1	27.0	29.8	0.3	0.0	0.0	0.0	48.0	43.2	91.2
H8000873 Brevlådan	69.1	-0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	78.1	-9.5	68.6
H8000887 Skogstjärnan	42.2	22.5	2.8	1.2	0.0	0.0	0.0	55.0	13.6	68.6
H8001276 Solberga bollplan	18.9	22.5	22.9	5.9	1.8	0.0	0.0	56.6	15.5	72.1
H8001825 Perstorp	3.8	3.9	45.9	21.2	0.1	12.5	0.0	105.3	-17.9	87.4
H8001893 Rosenlundsparken	66.3	32.4	18.3	34.0	0.0	0.0	0.0	72.5	78.5	151.0
H8002547 Karneolen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002613 Bergholmsbacken	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	11.6
H9230001 Kraftledningstunnel	637.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	635.0	2.9	637.9
H9234425 Ågesta Broväg	104.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	4.4	104.4
H9240707 Annedal, Baltic	632.0	18.9	3.9	5.1	16.4	22.0	0.0	572.0	126.4	698.4
H9240926 Bromma Blocks stormarknadsområde)	21.9	3.6	2.4	72.3	64.4	77.0	0.0	172.0	69.5	241.5
H9243029 Johannelund (Lövsstavägen, Johannelundstoppen)	68.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.0	-22.1	68.9
H9244106 Hässelby Strand Centrum	42.9	2.3	24.2	4.0	0.0	0.0	0.0	69.2	4.2	73.4
H9253500 Persikan	193.7	12.4	185.4	219.8	37.5	26.4	20.0	789.3	-94.0	695.3
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	391.9	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.5	14.7	399.2
H9297000 Albano	130.2	0.3	5.3	29.8	0.0	0.0	0.0	168.0	-2.5	165.5
H9382100 Norra Länken	-69.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-125.4	-69.2
99 Ej tillämpligt	2,506.4	194.5	442.8	494.7	192.4	148.8	20.1	3,777.9	221.8	3,999.7
99 Ej tillämpligt	3,685.8	278.0	716.4	801.5	468.9	293.0	179.7	6,187.1	390.0	6,577.1
Summa stora genomförandeprojekt	17,743.5	2,485.1	3,529.4	3,566.0	2,591.8	2,106.3	2,467.6	37,018.6	894.1	37,912.7
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd										
H8001240 Bränninge 1	3.9	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	3.4	1.2	4.6
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.4	6.0	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.9	20.0	24.6	2.3	2.7	0.0	0.0	32.3	18.4	50.7
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-2.9	4.6

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
99 Ej tillämpligt	9.8	26.4	35.3	2.4	2.8	0.1	0.0	60.2	16.7	76.9
10003 Järvalyft	9.8	26.4	35.3	2.4	2.8	0.1	0.0	60.2	16.7	76.9
H8000356 Hornsberg 10	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.3	8.7
H9274700 Glädjen	27.5	6.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	18.0	16.2	34.2
H9370600 Lustgården 6	46.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	9.5	46.2
99 Ej tillämpligt	82.3	6.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	58.1	31.0	89.1
10005 Nordvästra Kungsholmen	82.3	6.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	58.1	31.0	89.1
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	0.9	17.1	20.7	0.6	0.0	0.0	0.0	13.4	25.9	39.3
99 Ej tillämpligt	0.9	17.1	20.7	0.6	0.0	0.0	0.0	13.4	25.9	39.3
10006 Norra Djurgårdsstaden	0.9	17.1	20.7	0.6	0.0	0.0	0.0	13.4	25.9	39.3
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.0	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-18.0	5.0
99 Ej tillämpligt	0.0	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-18.0	5.0
10008 Årstafältet	0.0	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	-18.0	5.0
H8001919 Årstaäng	4.7	20.2	3.4	3.3	1.1	0.0	0.0	32.7	0.0	32.7
40001 Årstadal	4.7	20.2	3.4	3.3	1.1	0.0	0.0	32.7	0.0	32.7
H8000500 Telefonplan gator etapp 2-7	21.9	0.0	-11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.9	18.8	10.9
H8002000 Telefonfabriken Etapp 2-3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	23.3	0.0	-11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.9	20.2	12.4
H8000333 Kistahöjden	37.8	2.4	3.4	1.7	0.1	0.0	0.0	44.5	0.9	45.4
H8000926 Kista Torn	39.8	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	16.6	42.6
H8001516 Kista Gård Bostäder etapp II	7.8	0.9	9.1	7.2	0.0	0.0	0.0	31.0	-6.0	25.0
H8001883 Kista Gård etapp 3	17.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	-14.1	17.9
H9244234 Kista Gård Bostäder etapp I	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	39.3	4.0	43.2
H9344330 Kista Gård - gator	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
40003 Kista företagsområde	148.1	6.2	12.6	8.9	0.1	0.0	0.0	172.8	3.2	175.9
H8002335 Kämpetorpsskolan	5.4	11.3	21.9	1.2	0.5	0.0	0.0	43.2	-2.8	40.4
H8002416 Kabelverket, etapp 2	1.6	0.5	0.1	0.1	15.2	0.0	0.0	9.5	8.0	17.5
40004 Kabelverket Älvsjö	7.1	11.9	22.1	1.3	15.7	0.0	0.0	52.7	5.2	57.9
H8002500 Gubbkärrets gård etapp B	2.1	5.4	28.2	6.6	3.0	0.0	0.0	45.0	0.2	45.2
40006 Västra Nockebyhov	2.1	5.4	28.2	6.6	3.0	0.0	0.0	45.0	0.2	45.2
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8002201 Framkällningen	0.4	0.8	7.6	0.3	8.3	6.3	4.1	33.2	-5.4	27.8
40007 Trollesundsvägen	0.8	0.8	7.6	0.3	8.3	6.3	4.1	33.2	-5.0	28.2
H8002422 Maja Myra	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
40008 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000416 Orgelpipan 6	3.6	10.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	8.2	14.4
H8001896 Gallerian City	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
40013 City	4.2	10.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	8.2	15.3
H8002600 Söderarm m.fl.	2.4	0.3	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.5	10.6
40020 Kärrtorp C	2.4	0.3	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.5	10.6
H8000282 Skarabén (vid Akuamarin)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000321 Södermalm 7:78 mm	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000336 Plymen	3.3	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.8	4.4
H8000357 Tranebergsängen	6.2	1.5	12.3	16.2	6.6	0.0	0.0	35.0	7.8	42.8
H8000370 Sätra ridanläggning	9.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-0.3	9.7
H8000398 Lillsjönäsvägen	3.4	0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-1.5	5.5
H8000412 Sänket	0.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
H8000594 Sillö	9.1	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
H8000600 Syllen	37.1	2.5	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	12.6	46.6
H8000702 Krysanterum	0.2	2.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	-0.2	2.9
H8000730 Sturen Större 12	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000780 Stora Mossens Backe	10.3	0.7	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	9.7	1.6	11.3
H8000811 Racketen	16.9	5.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	16.6	25.6
H8000824 Ullerudsbacken	11.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7
H8000825 Sulitelma	0.6	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.4	3.1
H8000827 Martallen	4.4	9.6	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	16.0
H8000836 Galleria Hornstull	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	15.2	39.2
H8000851 Resare Bengts Plan	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	2.9

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Projekt: 1-ZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
Förvaltning: 183										
Mnkr										
H8000852 Kv Duggregnet	19.5	-3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	-13.2	16.1
H8000884 Regnbågen fd. Orkanen	0.6	0.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-1.8	7.2
H8000886 Vårvetet	8.5	1.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	-0.5	10.5
H8000892 Grantoppsgränd	5.3	5.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	3.6	11.5
H8000915 Kållandsö	35.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	-2.9	39.1
H8000916 Örlen	0.9	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-0.7	2.5
H8000933 Tjartunnan	10.1	0.3	4.1	0.1	0.0	0.0	0.0	17.4	-2.9	14.5
H8000936 Dalen	4.4	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.6	7.9
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	1.1	0.2	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	1.5	5.0
H8000943 Tallkrogsvägen	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	3.0	7.6
H8000946 Hydrografen	16.1	1.8	12.0	0.1	0.0	0.0	0.0	46.6	-16.6	30.0
H8000947 Värmlandsvägen	2.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0
H8000956 Bedaröbacken	1.9	0.1	3.8	0.1	5.3	0.0	0.0	12.8	-1.7	11.1
H8000957 Minneskortet	9.4	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	10.2
H8000960 Åkeshovs Slott	1.5	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.8
H8000961 Barlasten	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000964 Gubbängsfältet	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7
H8000996 Riksbyskolan	3.7	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	-3.0	4.4
H8001003 Tvårbana Norr	-1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6
H8001011 Ulvsunda Slott	5.4	-1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
H8001059 Kransbindarvägen	9.7	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	6.4	15.5
H8001062 Blodboksgränd	4.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-1.9	5.6
H8001110 Nockebyskogen	4.0	1.1	29.1	6.2	0.0	0.0	0.0	40.6	-0.2	40.4
H8001120 Hedvig 1,2,3	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8001135 Kolbotten (fd Kolryssen)	3.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-0.5	4.1
H8001137 Ekholmsvägen	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	-0.5	8.2
H8001139 Bredängs Centrum	1.9	10.8	8.0	0.2	0.0	0.0	0.0	15.3	5.7	21.0
H8001147 Basaren	4.4	0.4	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	1.7	9.5
H8001149 Korthållaren 5	4.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-1.2	5.5
H8001150 Stämpelfärgen 3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	-1.5	0.2
H8001151 Vällingbyvägen Räckstavägen	10.6	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	9.3	2.5	11.8
H8001163 Ejdern	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-0.7	2.5
H8001171 Linneduken	0.6	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.3	2.3
H8001184 Sandhamn	15.9	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	8.4	17.7
H8001216 Valvankaret	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.1	0.9
H8001249 Vattenfallet 2	0.8	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	1.0	0.7	1.7
H8001274 Stora Sköndal 2	18.2	4.9	7.8	-5.9	0.0	0.0	0.0	47.0	-22.0	25.0
H8001279 Trycklåset	13.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	5.0	14.5
H8001285 Vita Liljans Väg	1.1	7.2	6.5	0.1	0.0	0.0	0.0	10.6	4.3	14.9
H8001298 Modet	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.9	5.9
H8001315 Triglyfen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.6	0.2
H8001317 Hornsbruksgatan	1.9	0.6	5.2	31.2	31.3	0.0	0.0	8.5	61.7	70.2
H8001330 Främlingsvägen	6.7	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	4.8	12.6
H8001369 Borgarståndet	0.9	2.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	4.2
H8001376 Solvärmen	0.3	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.8
H8001395 Bibliotekarien	0.8	3.4	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	3.1	12.7
H8001396 Diktsamlingen	2.7	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-0.9	3.1
H8001400 Dellen/Bränningevägen	6.6	0.8	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.1	7.0
H8001407 Skattsedeln	6.3	11.2	5.7	10.5	0.0	0.0	0.0	43.0	-9.3	33.7
H8001408 Sparbanksboken	6.5	16.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	-2.6	24.4
H8001443 Sykorgen	1.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
H8001456 Utsikten	0.5	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-1.4	1.3
H8001472 Blomkronan	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
H8001474 Läslampan	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	0.9	5.6
H8001484 Strandviolen 6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.7	1.8
H8001496 Spångaviadukten	7.5	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	8.9
H8001504 Minnet	2.0	-0.2	7.7	0.1	0.0	0.0	0.0	9.8	-0.2	9.6
H8001510 Månstenen	3.0	2.3	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	1.1	10.9

Netto (mnkr)	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
Projekt: 1-ZZZZZZZ										
Kalkylversion: IAB2018										
Förvaltning: 183										
Mnkr										
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	1.0
H8001518 Lillsjönäs 4	1.9	1.9	4.4	1.0	0.0	0.0	0.0	6.9	2.2	9.1
H8001543 Borrvägen	4.3	13.8	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	9.1	16.4
H8001552 Förbifart Stockholm	7.5	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	8.0	1.0	9.0
H8001556 Tempelriddarorden 7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8001568 Lövholsvägen	10.9	4.6	0.1	0.0	18.6	0.0	0.0	30.0	4.3	34.3
H8001589 Prosten	1.6	9.1	11.4	0.6	0.0	0.0	0.0	23.7	-1.1	22.6
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.4	3.0	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	20.0	63.0
H8001600 Anisen	3.9	11.6	1.0	0.9	31.9	0.0	0.0	34.0	15.3	49.3
H8001621 Kanslichefen	0.9	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	-1.5	3.8
H8001624 Ståthållaren 5	1.9	4.5	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	-3.2	11.1
H8001635 Åsnen	0.7	0.1	1.7	0.3	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8
H8001667 Värmlandsvägen//Pepparvägen	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.7	1.3
H8001697 Stjernströmsvägen	8.4	2.5	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	-4.6	19.4
H8001707 Grimman	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8001736 Julpsalmen	3.7	2.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	7.5	-1.2	6.3
H8001763 Bysten	0.7	1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	-0.4	4.6
H8001824 Skärkarlen, ungdomsbostäder	0.4	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	-1.3	1.5
H8001886 Ordonnansen 5	0.4	0.6	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	2.4	19.4
H8001899 Hyppinge-Risinge	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3
H8001904 Gengasen 4	1.4	0.4	1.2	8.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.1	11.1
H8001915 Bänkskåpet	0.4	1.4	8.7	5.1	0.0	0.0	0.0	9.9	5.7	15.6
H8001948 Reflexen	0.4	0.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-1.3	3.3
H8001975 Åstorp II	9.0	42.1	14.8	1.0	0.0	0.0	0.0	39.5	27.3	66.8
H8001989 Klarbäret	1.9	0.7	7.7	5.7	1.9	0.0	0.0	17.0	0.9	17.9
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	0.0	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	9.2
H8002021 Dillö	2.2	0.1	0.1	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	12.3
H8002035 Ekesjö	7.4	23.9	3.0	0.3	0.1	0.0	0.0	37.2	-2.5	34.7
H8002037 Anholt	4.3	0.2	4.8	4.8	1.3	0.0	0.0	16.2	-0.8	15.4
H8002042 Mandelbrödet	0.6	1.2	8.2	0.5	0.1	0.0	0.0	7.8	2.9	10.7
H8002054 Sätervallen	0.7	1.8	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	1.1	3.2	4.3
H8002056 Giggen 25	0.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.8	3.1
H8002062 Glidet	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	-6.7	2.1
H8002100 Gladan 2 o 8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.8	1.2
H8002119 Borrvägen 11	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
H8002121 Sicklingen	0.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	-2.8	1.3
H8002137 Kavringen	1.6	3.3	14.9	28.8	0.0	0.0	0.0	28.7	19.9	48.6
H8002143 Russinvägen	0.6	3.3	3.6	19.6	0.0	0.0	0.0	25.0	2.0	27.0
H8002174 Platåskon	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002187 Flyttfågeln	0.4	0.1	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	2.2
H8002188 Fiberpennan	0.4	0.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.1
H8002194 Telefonfabriken etapp 4	1.4	1.2	4.2	18.0	9.3	0.0	0.0	29.9	4.3	34.2
H8002249 Archimedes	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	12.6
H8002284 Fjärdingsmannen	0.2	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	-0.9	4.8
H8002287 Johannelund 4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.3	0.6
H8002385 Herbariet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002397 Salo	0.2	0.7	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
H8002422 Maja Myra	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.6	3.7
H8002464 Galtåsen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002486 Skalholt	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	22.3	-0.1	22.2
H8002523 Vandenberg 9	0.4	0.3	0.8	0.7	1.3	10.1	0.0	14.4	-0.8	13.6
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002571 Essingeslätten 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0
H9231116 Sättra Centrum, södra delen	21.9	1.9	0.9	11.4	0.1	0.0	0.0	35.8	0.4	36.2
H9232522 Mikrofilmen (Högdalens Centrum)	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	3.9	17.1
H9234439 Hammarö	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H9234440 Västboda BP	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-1.5	3.4
H9235020 Stora Sköndal	40.6	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	1.5	41.5

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H9240108 Gustafs III:s Väg	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	-1.5	1.9
H9240207 Beckomberga, exploatering	16.5	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	17.0
H9243726 Hjulsta Backar	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	7.0
H9243727 Järlinge	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	22.0	23.9
H9244109 Melongatan (flerbostadshus)	15.7	0.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	-0.2	17.9
H9244704 Tumultet (Småa)	8.0	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	9.5
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	23.6	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	3.1	26.4
H9344330 Kista Gård - gator	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.2
H9382100 Norra Länken	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H9384800 Citybanan	3.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
99 Ej tillämpligt	742.7	283.1	386.9	178.5	108.1	10.3	17.5	1,376.0	355.5	1,731.5
99 Ej tillämpligt	935.8	338.8	458.0	199.0	136.2	16.6	21.6	1,717.7	392.6	2,110.3
Summa övriga genomförandeprojekt	1,028.8	388.9	519.0	202.1	139.1	16.7	21.6	1,872.3	448.2	2,320.5
Summa genomförandeprojekt	18,772.2	2,874.1	4,048.4	3,768.2	2,730.8	2,123.0	2,489.3	38,890.9	1,342.2	40,233.2
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr										
H9242214 Alvik-Akka östra	32.8	5.4	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	45.0	-1.1	43.9
99 Ej tillämpligt	32.8	5.4	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	45.0	-1.1	43.9
10000 Alvik	32.8	5.4	4.7	1.1	0.0	0.0	0.0	45.0	-1.1	43.9
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	59.7	0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	908.0	-847.3	60.7
H9251801 Sjöstadshöjden	9.1	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.1	15.1
99 Ej tillämpligt	68.8	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	923.0	-847.1	75.9
10002 Hammarby Sjöstad	68.8	6.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	923.0	-847.1	75.9
H8000417 Marieberg, övergripande	8.3	0.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.4	11.4
99 Ej tillämpligt	8.3	0.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.4	11.4
10004 Marieberg	8.3	0.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	3.4	11.4
H8000771 Kristineberg bostäder	4.6	0.1	1.7	1.7	3.7	0.0	0.0	365.0	-353.2	11.8
H8000994 Stadshagen	8.7	3.1	2.7	90.2	217.3	174.1	107.7	762.1	-7.8	754.3
H8002286 Kristineberg kontor	3.0	0.2	38.5	39.3	26.0	0.0	0.0	114.0	-7.0	107.0
H9371300 Kristinebergs slott 11	25.5	1.5	0.6	58.8	9.6	0.0	0.0	226.3	-130.4	95.9
99 Ej tillämpligt	41.8	4.8	43.5	189.9	256.7	174.1	107.7	1,467.4	-498.4	969.0
10005 Nordvästra Kungsholmen	41.8	4.8	43.5	189.9	256.7	174.1	107.7	1,467.4	-498.4	969.0
H8001608 Kolkajen - Ropsten	48.9	45.4	43.2	144.4	271.7	457.6	407.7	0.0	4,160.0	4,160.0
H8002075 Starkströmmen	2.6	0.3	9.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	25.7	25.7
H9290700 Elektriciteten	0.5	0.5	0.2	55.1	0.0	0.2	2.0	0.0	177.8	177.8
40014 Hjorthagen	52.0	46.2	53.3	212.5	271.7	457.8	409.6	0.0	4,363.5	4,363.5
H9394720 Frihamnen	80.0	0.6	2.3	2.2	9.6	35.2	32.7	105.0	234.7	339.7
40015 Frihamnsområdet	80.0	0.6	2.3	2.2	9.6	35.2	32.7	105.0	234.7	339.7
H9394710 Södra Värtan	123.2	17.2	105.8	332.2	307.9	688.0	731.3	3,575.0	-358.6	3,216.4
H9394711 Valparaíso	39.1	3.8	7.8	16.9	15.9	339.2	515.9	2,279.9	467.5	2,747.4
40016 Värtahamnsområdet	162.3	21.0	113.7	349.0	323.8	1,027.2	1,247.2	5,854.9	109.0	5,963.9
H9294800 Loudden	1.9	3.5	8.3	10.6	13.9	0.0	0.0	0.0	38.2	38.2
40017 Loudden	1.9	3.5	8.3	10.6	13.9	0.0	0.0	0.0	38.2	38.2
H9394100 Energihamnen	10.6	0.4	1.8	0.5	17.4	0.0	0.0	0.0	30.7	30.7
40018 Energihamnen	10.6	0.4	1.8	0.5	17.4	0.0	0.0	0.0	30.7	30.7
H8000604 Samlingskonto Norra Djurgårdsstaden	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
99 Ej tillämpligt	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6
10006 Norra Djurgårdsstaden	310.4	71.8	179.4	574.9	636.4	1,520.2	1,689.5	5,959.9	4,779.8	10,739.7
H8000839 Gullmarsplan	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8001587 Slakthusområdet	47.0	6.4	41.0	266.9	260.6	739.2	224.8	4,770.0	-1,407.3	3,362.7
H8003092 Slakthusområdet, markförvärv kommande	0.0	0.0	199.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	621.6	621.6
40012 Slakthusområdet	47.8	6.4	240.5	266.9	260.6	739.2	224.8	4,770.0	-784.8	3,985.2
H8000839 Gullmarsplan	2.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	-4.6	4.4
H9366400 Södra Skanstull	29.1	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	4.9	31.9
99 Ej tillämpligt	31.2	4.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.3	36.3

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
10007 Söderstaden	79.0	10.5	241.4	266.9	260.6	739.2	224.8	4,806.0	-784.5	4,021.5
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	35.8	8.2	21.1	100.8	1,112.7	90.0	119.9	3,096.0	-794.7	2,301.3
H8002093 Årstafältet huvudprojekt etapp 1	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
99 Ej tillämpligt	38.7	8.2	21.1	100.8	1,112.7	90.0	119.9	3,096.0	-791.8	2,304.2
10008 Årstafältet	38.7	8.2	21.1	100.8	1,112.7	90.0	119.9	3,096.0	-791.8	2,304.2
H8002158 Årstastråket Etapp 3, Huvudgata	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002539 Årstastråket Sopsug	0.3	0.0	0.1	0.0	115.8	0.0	0.0	0.0	116.1	116.1
H8003014 Årstastråket, Vallastråket	40.8	0.1	1.9	4.1	49.5	42.3	0.0	0.0	155.8	155.8
H9233366 Årstastråket, övergripande	23.3	5.4	8.1	-62.6	181.1	49.5	51.3	784.0	-486.6	297.4
99 Ej tillämpligt	64.4	5.5	10.1	-58.5	346.4	91.7	51.3	784.0	-214.7	569.3
10009 Årstastråket	64.4	5.5	10.1	-58.5	346.4	91.7	51.3	784.0	-214.7	569.3
H8000785 Älvsjö Örby	20.7	0.0	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-11.8	33.2
99 Ej tillämpligt	20.7	0.0	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-11.8	33.2
10010 Älvsjö-Örby	20.7	0.0	2.5	10.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-11.8	33.2
H8002529 Fokus Skärholmen	4.1	7.6	4.1	3.9	16.8	64.4	64.1	1,989.3	-1,706.4	282.9
99 Ej tillämpligt	4.1	7.6	4.1	3.9	16.8	64.4	64.1	1,989.3	-1,706.4	282.9
10012 Fokus Skärholmen	4.1	7.6	4.1	3.9	16.8	64.4	64.1	1,989.3	-1,706.4	282.9
H8002370 Bromstens industriområde Etapp 2	1.0	1.2	3.5	-146.6	34.4	-64.2	37.0	484.7	-618.4	-133.7
H8002686 Bromstens industriområde Etapp 3-5	17.4	-15.8	0.4	0.1	10.1	-12.6	4.0	0.0	-87.9	-87.9
40010 Bromstensstaden	18.4	-14.6	3.8	-146.5	44.5	-76.8	41.0	484.7	-706.3	-221.6
H8000629 Primusparken	4.0	2.0	26.4	68.4	36.2	56.1	64.8	187.7	113.1	300.7
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	18.6	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	20.1
H8002688 Sätra Centrum	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
99 Ej tillämpligt	23.1	3.1	27.1	68.4	36.2	56.1	64.8	207.7	114.0	321.7
99 Ej tillämpligt	41.5	-11.5	31.0	-78.2	80.7	-20.6	105.9	692.4	-592.3	100.1
Summa stora planeringsprojekt	710.7	109.1	540.9	1,010.8	2,710.2	2,658.9	2,363.1	19,816.0	-664.8	19,151.2
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
99 Ej tillämpligt	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
10002 Hammarby Sjöstad	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000815 Tenstaterrassen	8.7	1.2	5.3	70.2	23.6	0.0	0.0	114.0	-5.1	108.9
H8000820 Järvalyftet, övergripande	3.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H8000870 Kvarnberget 1	0.5	0.0	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
H8001374 Spånga Gärde	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8001575 Akalla strukturplan	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8001602 Husby strukturplan	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	-246.0	4.0
H8002116 Lackes 2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8002331 Ledinge 1	13.4	1.2	0.7	5.9	0.1	0.1	0.0	21.3	0.1	21.4
H8002414 Kämpinge 2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	30.7	-29.9	0.8
H8002535 Husby Centrum	0.4	1.0	1.2	0.4	0.5	6.1	5.2	13.5	2.6	16.1
H8002606 Tensta 4.10	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	1.1
H8002622 Finlandsgatan	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.5
H8002623 Tensta Allé, norra	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1
H8002631 Spångadalen program	2.1	4.9	3.0	1.3	0.0	0.0	0.0	9.0	2.3	11.3
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
99 Ej tillämpligt	36.9	9.6	10.8	78.7	24.7	6.5	5.2	440.2	-266.4	173.8
10003 Järvalyftet	36.9	9.6	10.8	78.7	24.7	6.5	5.2	440.2	-266.4	173.8
H8002572 Centauren 4	0.1	0.1	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.1	6.3

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
99 Ej tillämpligt	0.1	0.1	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.1	6.3
10004 Marieberg	0.1	0.1	0.6	5.6	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.1	6.3
H8000994 Stadshagen	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
99 Ej tillämpligt	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
10005 Nordvästra Kungsholmen	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0
H8002016 Söderstadion Arenan 9 mfl	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
40011 TN Söderstaden	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
10007 Söderstaden	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8001107 Vårbergstoppen	3.4	3.2	36.0	36.1	0.1	1.9	8.6	37.6	51.6	89.2
H8001140 Vårbergsvägen	3.6	4.7	7.5	83.8	85.1	34.5	3.3	83.0	169.4	252.4
H8001141 Vårfrugillet	0.7	0.5	1.5	0.9	0.2	4.2	0.0	7.8	0.2	8.0
H8001455 Kråksätra	0.3	1.2	1.9	9.6	27.1	20.7	7.3	0.0	78.3	78.3
H8002212 Björksättravägen	0.4	0.3	7.6	1.5	0.1	0.0	0.0	5.9	3.9	9.8
H8002214 Aspholmen	0.1	0.0	0.0	0.8	0.4	5.4	5.0	0.8	17.1	17.9
H8002363 Söderholmen	0.3	3.7	13.0	28.2	23.7	0.0	0.0	35.1	33.7	68.9
H8002528 Konduktören	0.5	0.9	2.8	14.5	14.5	0.9	1.4	0.5	34.9	35.4
H8002529 Fokus Skärholmen	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.5
H8002618 Mäläräng	1.1	6.6	11.7	109.6	78.5	83.0	35.0	0.0	369.3	369.3
H8002619 Björksättravägen södra	0.2	0.1	0.6	0.7	0.8	5.2	7.0	0.0	20.4	20.4
H8002620 Centrala Bredäng	0.1	0.8	4.3	3.8	0.0	0.7	170.1	0.0	211.4	211.4
H8003010 Älgrytevägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.0	0.0	115.4	115.4
H8003011 Måsholmen	0.0	0.2	0.4	0.5	1.3	1.0	0.0	0.0	3.3	3.3
H8003013 Stångholmsbacken	0.1	1.4	2.7	2.9	0.9	1.8	55.6	0.1	85.0	85.1
H8003026 Skärholmsdalen	0.3	2.2	4.0	99.2	14.8	49.2	0.0	0.0	169.7	169.7
99 Ej tillämpligt	16.5	25.7	94.0	392.0	247.3	208.6	296.2	170.8	1,369.2	1,540.0
10012 Fokus Skärholmen	16.5	25.7	94.0	392.0	247.3	208.6	296.2	170.8	1,369.2	1,540.0
H8001000 Valsbergsgård, Fd. Timotejen e2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4
H8003000 Tvåfflingen Etapp 2/ Tellus Tower	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0	-75.1	5.9
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0	-73.7	7.3
H8001867 Kista Science City	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5
H8002038 Kista Äng	14.2	1.7	42.0	124.9	61.6	72.1	104.9	203.0	327.0	530.0
H8002160 Kista Gateway	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.3	0.7
H8002467 Odde	2.3	0.7	8.7	36.0	53.7	55.8	37.4	229.0	-1.1	227.9
H8002536 Isafjord	0.4	0.5	0.3	1.3	2.1	0.0	0.0	0.1	4.5	4.6
H8002637 Kista sopsug	0.6	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.4
40003 Kista företagsområde	19.4	3.6	51.4	162.3	117.4	127.9	142.3	433.8	332.2	766.0
H8001639 Kabelverket, etapp 1	3.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	84.8	-81.0	3.8
H8002417 Kabelverket, etapp 3	1.5	-14.4	35.2	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0
40004 Kabelverket Älvsjö	5.0	-14.3	35.3	0.6	0.2	0.0	0.0	84.8	-58.0	26.8
H8002641 Blackebergsvägen e 2-3	0.3	3.6	2.0	8.7	18.9	0.4	0.4	420.2	-226.3	193.9
40005 Blackebergsvägen	0.3	3.6	2.0	8.7	18.9	0.4	0.4	420.2	-226.3	193.9
H8001109 Gubbkärrs Gård	7.1	2.6	5.3	41.9	24.1	0.0	0.0	101.9	-20.9	81.0
40006 Västra Nockebyhov	7.1	2.6	5.3	41.9	24.1	0.0	0.0	101.9	-20.9	81.0
H8001394 Trollesundsvägen (fd Diabilden)	4.1	1.4	8.4	14.0	21.6	11.6	0.0	85.0	-23.9	61.1
40007 Trollesundsvägen	4.1	1.4	8.4	14.0	21.6	11.6	0.0	85.0	-23.9	61.1
H9230120 Örnberg-Pincetten	0.8	0.3	2.0	5.3	171.6	0.0	0.0	0.0	180.1	180.1
H9230324 Axelsberg	22.6	1.9	4.9	25.9	33.0	65.6	69.7	0.0	223.5	223.5
40008 Axelsberg-Örnberg, Hägerstensåsen	23.5	2.2	6.9	31.3	204.6	65.6	69.7	0.0	403.6	403.6
H8000999 City 3.0	16.2	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.8	22.8

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
H8001540 Snäckan 8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H8002036 Hästskon 12	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8002190 Norrmalm 4:41	1.8	3.8	8.7	2.6	1.4	0.0	0.0	20.0	-1.6	18.4
H8002517 Skansen 18	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002627 Sju Sekel 1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.1
H8002628 Ladugårdsgrinden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002634 Orgelpipan 7	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
H8002678 Västra City (Norrmalm 5:3 m fl)	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
40013 City	19.5	10.3	10.0	2.9	1.4	0.0	0.0	41.9	2.3	44.1
H8001177 Larsboda Strand (fd Drevviken)	9.9	21.2	11.1	66.0	75.1	92.3	0.1	175.0	100.7	275.7
H8002473 Sandåkravägen	0.3	0.2	4.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
H8002682 Telestaden	0.0	0.3	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.1	1.9
H8003051 Stortorpsvägen	0.0	0.2	6.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1
40019 Larsboda Strand	10.2	21.8	24.4	68.2	75.1	92.3	0.1	176.8	115.3	292.1
H8002505 Nordmarksvägen	0.1	1.3	8.7	48.4	30.6	0.0	0.0	95.0	-6.0	89.0
40031 Nordmarksvägen	0.1	1.3	8.7	48.4	30.6	0.0	0.0	95.0	-6.0	89.0
H8002503 Mätipinnen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1
40033 Fagersjö	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1
H8000289 Skrubba industriområde	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000599 Stockholmsporten	6.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	-13.5	6.5
H8000629 Primusparken	12.9	0.0	0.0	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	51.9	51.9
H8000706 Lövholmen	1.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6
H8000720 Årstaberget 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.0
H8000721 Krocketplan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8000744 Bergholmsskolan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000783 Skärsliparen	0.5	0.0	0.0	2.6	7.8	23.9	13.2	48.7	1.0	49.7
H8000784 Brandstegen	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8000845 Stigberget, förskola	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000869 Södermalm 8:1, Malongenparken	0.0	0.6	1.5	3.5	0.5	4.1	0.0	0.3	9.8	10.1
H8000917 Vårbackavägen	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8000947 Värmlandsvägen	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000948 Riddersvik	7.5	7.9	4.6	11.6	45.8	108.8	0.0	124.0	62.1	186.1
H8000977 Måbärsstigen	0.6	0.1	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	8.3	11.3
H8001003 Tvärbana Norr	3.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	4.3
H8001035 Plankan	0.3	0.1	1.3	13.9	8.3	0.2	0.0	17.3	6.8	24.0
H8001081 Eriksdal	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8001111 Lillstugan 1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8001119 Bällsta Gård	2.7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	3.1
H8001209 Strukturplan Kista	0.0	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
H8001268 Rubinvägen	6.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	7.8
H8001278 Filmen	0.6	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-1.4	3.5
H8001297 Hekla - Etapp 2	0.3	0.2	1.3	1.3	0.0	0.0	-2.0	0.5	0.6	1.1
H8001299 Naturreservat Årstaskogen	2.5	0.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.2	4.2
H8001317 Hornsbruksgatan	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4
H8001349 Valhallavägen	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.0	-246.8	13.2
H8001358 Moské Skärholmen	0.5	1.1	1.1	3.1	4.1	0.0	0.0	0.0	9.8	9.8
H8001375 Snödroppen	1.0	3.8	3.3	3.8	0.2	0.1	0.0	7.0	5.1	12.1
H8001380 Åltabergsvägen	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-5.3	1.4
H8001412 Årstaberget - Svårdlångsplan	0.0	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.7	1.8

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
H8001440 Brommaplan Grammet	17.2	1.8	0.7	43.8	79.3	80.9	70.8	154.8	139.7	294.5
H8001466 Silvret	0.5	2.6	3.2	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.9	7.4
H8001496 Spångaviadukten	2.0	1.2	8.0	9.9	17.8	17.1	0.0	113.0	-57.1	55.9
H8001504 Minnet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8001537 Björkhagen C (f.d Åskvädret)	0.3	0.4	1.4	8.3	6.8	0.2	0.0	14.6	2.9	17.5
H8001553 Fagersjövägen	1.5	0.4	0.9	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	10.4
H8001574 Samsö	1.7	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2
H8001590 Vridmaskinen	1.0	0.3	0.8	15.6	10.8	0.0	0.0	1.5	27.0	28.5
H8001598 Hålkålen	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.1
H8001623 Örnberg 2	0.3	0.0	0.1	0.1	18.5	0.0	0.0	9.5	9.5	19.0
H8001634 Högdalens Centrum	2.3	0.1	1.9	3.7	5.2	0.0	0.0	14.6	-1.3	13.3
H8001648 Lövså Värmeverk	1.4	0.7	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	6.0	-3.1	2.9
H8001653 Räknetabellen 3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8001655 Korsö	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8001692 Nykroppagatan	1.6	3.2	24.4	15.0	1.0	0.0	0.0	44.9	0.4	45.3
H8001705 Fuängens Centrum	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.2	1.2
H8001706 Springbrunnen	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	-1.6	0.3
H8001752 Väktaren	0.3	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3	-0.2
H8001759 Juvelarmbandet	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H8001785 Nyängsvägen 66	0.0	0.1	0.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	2.6
H8001818 Ängbyskolan 17	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4
H8001819 Blackebergs Torg	0.2	0.8	2.7	25.6	2.4	0.1	0.0	32.9	-1.2	31.7
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby)	16.7	8.2	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	5.9	30.9
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0.5	0.1	0.3	4.2	0.1	0.0	0.0	2.4	2.8	5.2
H8001856 Bondeson Större	0.9	0.2	1.4	1.2	3.2	3.3	0.0	0.5	9.8	10.3
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.4	0.2	3.1	0.4	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.1
H8001888 Änn	0.0	0.2	0.2	0.5	10.3	0.7	0.0	12.1	0.0	12.1
H8001895 Bäverstocken	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.3
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	1.1	0.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	2.0	0.6	2.6
H8001898 Olovslunds Station	0.5	0.3	0.3	4.2	7.9	0.0	0.0	0.2	13.0	13.2
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8001906 Tippen Fortum	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8001911 Högdalens företagsområde	0.5	0.1	0.9	10.7	2.4	0.0	0.0	15.2	-0.6	14.6
H8001914 Jutesprånget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
H8001916 Schönborg	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8001938 Magelungens Strand	4.3	2.9	11.7	135.2	55.9	58.3	25.9	272.0	22.3	294.3
H8001946 Julklappen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.0
H8001951 Brunskogsbacken	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.5	0.4
H8001965 Hässjan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	0.8	3.2	11.0	7.2	0.0	0.0	0.0	9.7	12.4	22.1
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn	1.4	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	1.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8002014 Åkermynatan Bostäder	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4
H8002020 Mälarbanan	1.8	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	-6.7	2.6
H8002025 Kölden	0.0	0.1	0.6	0.1	8.4	0.0	0.0	6.0	3.2	9.2
H8002034 Dalen 21	1.9	0.4	1.0	12.6	2.1	0.0	0.0	2.8	15.0	17.8
H8002040 Ormen 2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4
H8002041 Perspektivet	0.2	0.3	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8002048 Norra Djurgårdsstaden Innovation	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
H8002062 Glidet	2.3	0.3	0.0	5.5	0.0	0.0	0.0	8.0	0.1	8.1
H8002063 Enskede IP	0.9	0.8	5.6	34.2	0.0	0.0	0.0	30.2	11.2	41.4
H8002065 Hammarbyhöjden - Björkhagen	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	-15.6	1.4
H8002081 Marievik	1.3	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
H8002101 Tanklocket	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.1	0.7
H8002104 Överkikaren 30	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002105 Kopiepenan	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8002120 Korintkakan	0.3	0.4	6.4	0.1	0.0	0.0	0.0	5.4	1.8	7.2
H8002123 Dalens bollplan	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	2.9
H8002134 Asplövsgård	0.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8002135 Boulebar Rålambshovsparken	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002137 Kavringen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002139 Svk Magelungsvägen	0.6	0.7	11.9	1.6	0.8	3.1	0.0	17.7	0.8	18.5
H8002142 Bägersta Byväg	2.5	1.0	1.4	0.3	58.7	0.0	0.0	48.0	15.9	63.9
H8002144 Kalvholmen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002150 Branddörren	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002168 Spånga C Väst fd. Sörgårdsvägen	1.1	0.3	0.5	1.7	3.8	1.9	0.0	9.9	-0.6	9.3
H8002189 Tornväktaren	0.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1
H8002190 Norrmalm 4:41	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6
H8002192 Lundagatan	0.2	0.8	0.3	0.8	6.5	8.9	0.0	9.1	8.5	17.6
H8002202 Bromstensgluggen	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8
H8002205 Pälskappan	0.6	3.9	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	1.5	9.4
H8002207 Brevbäraren	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.4	0.9
H8002209 Ersta	0.7	0.2	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.3	1.2	1.5
H8002213 Rödabergsskolan	1.0	0.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	0.5	10.1
H8002224 Modellen 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8002231 Vantörsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.9	0.1
H8002234 Sabbatsberg 18	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002249 Archimedes	2.6	2.4	2.9	13.0	0.0	0.0	0.0	25.0	-4.1	20.9
H8002251 Timotejen 17	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.7
H8002252 Timotejen 19 & 28	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	1.1
H8002267 Martinskolan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1
H8002269 Ludvigsberg	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002270 Bergsgruvan	0.3	0.1	0.8	1.2	3.9	0.0	0.0	4.8	1.4	6.2
H8002279 Hönsfodret 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8002287 Johannelund 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002332 Södersjukhuset 10	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.5
H8002337 Alphyddan 13	0.1	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	5.6	6.1
H8002341 Ferdinand	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8
H8002355 Solvallaprogrammet	2.4	1.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.1	8.1
H8002359 Bäckvägen	0.5	0.2	4.3	0.6	3.2	0.0	0.0	9.5	-0.8	8.7
H8002360 Björnmossevägen	0.1	0.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.4	1.9
H8002362 Oxlägggen	0.4	0.4	5.8	0.4	0.1	0.4	0.0	5.2	2.2	7.4
H8002364 Godståget	0.3	0.1	2.0	2.4	0.0	0.0	0.0	4.5	0.3	4.8
H8002365 Kaksmulan (f.d. Wienerbrödet)	0.2	0.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.2	4.6
H8002374 Aprikosgatan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002376 Täbylundsvägen	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	-7.4	0.3
H8002381 Sport Hotels of Sweden	0.9	1.4	9.0	27.3	8.7	0.0	0.0	47.0	0.3	47.3
H8002383 Punkteringen 7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
H8002385 Herbariet	0.1	0.0	0.2	1.2	14.1	16.0	23.9	48.5	6.9	55.4
H8002387 Storsätra 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
H8002394 Rågsveds naturreservat	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	1.1
H8002395 Fammen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002400 Hemholmen 1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8002403 Stjärnvalvet 2	0.1	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	-0.6	1.2
H8002409 Vinstavägen	1.6	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.2	2.1
H8002413 Tanklocket 1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4
H8002415 Folkparksvägen	1.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.6	1.4
H8002423 Dragningslistan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	0.3	0.4	32.9	1.4	0.0	0.0	0.0	16.7	18.4	35.1
H8002439 Arbetsstolen 3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002440 Kv. Lönelistan	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002441 Färgarplan	0.2	0.4	0.2	8.2	0.1	1.4	0.0	0.4	10.1	10.5
H8002460 Stockholmshusen	0.6	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8002461 Siljan	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2
H8002462 Östberga C	0.5	0.6	0.2	3.0	0.0	0.0	0.0	5.6	-1.4	4.2
H8002463 Greken	0.4	0.3	2.7	3.0	0.0	2.4	0.0	6.0	2.9	8.9
H8002465 Glanshammarsgatan	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002474 Sirapsvägen	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	2.3	-1.7	0.6
H8002475 Tisdagsvägen	0.3	1.1	2.1	0.5	0.0	0.0	0.0	6.7	-2.7	4.0
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002484 Horisonten 3 mfl	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H8002485 Stångåvägen	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H8002489 Brandbottnen-Ramsökaren 2	0.3	2.0	0.6	8.0	0.0	0.0	0.0	9.2	1.7	10.9
H8002490 Kärrtorp IP (fd. Örskär)	1.7	0.5	0.6	0.5	0.8	0.5	29.9	128.4	-94.1	34.3
H8002491 Backtimjan	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002501 Telemark	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002502 Halden	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
H8002506 Masugnen 1, Bällsthamnen & Gjutmästaren 3	2.4	28.6	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	67.0	73.0
H8002514 Marginalen 1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H8002515 Norra Högalid (fd. Kristinehovsgatan)	0.0	0.3	0.6	0.5	5.9	4.7	2.3	0.3	17.8	18.0
H8002516 De gamlas hem	0.2	0.4	1.5	3.0	40.6	0.0	0.0	45.6	0.0	45.6
H8002518 Gåsö Ramp	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8
H8002519 Bergiusvägen	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.8
H8002524 Masugnen 5&7	0.6	0.3	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	1.9
H8002527 Bensinstation Solvalla	0.1	0.3	0.8	20.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	21.1
H8002530 Årstaskogen	0.0	1.3	3.5	3.2	2.2	0.0	0.0	11.0	-0.8	10.2
H8002534 Sunneplan	0.9	2.6	16.0	0.4	0.0	0.0	0.0	14.8	5.0	19.8
H8002537 Bordsvägen	0.1	0.0	0.3	12.3	0.1	0.0	0.0	13.0	-0.2	12.8
H8002538 Årstaberg – Marman	0.8	0.5	0.6	4.3	14.8	8.7	0.0	30.2	-0.6	29.6
H8002540 Magnoliatomten	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8002542 Slutstenen 1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8002547 Karneolen	0.2	0.7	6.3	1.5	0.1	0.0	0.0	8.6	0.2	8.8
H8002548 Filmen Stockholmshus	0.1	0.6	3.7	0.1	0.0	0.0	0.0	5.7	-1.1	4.6
H8002549 Understen	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
H8002558 Bjurbäcken	0.2	0.8	35.4	2.8	0.1	0.0	0.0	37.2	2.0	39.2
H8002561 Förskola Korsvägen 15	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
H8002563 Grimstagatan	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002564 Blågull	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5
H8002565 Sexmännen	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.4	0.5
H8002570 Hälsingen	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
H8002573 Gångaren 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002574 Blommensbergsvägen	0.1	0.0	0.3	4.7	19.4	12.5	49.9	145.0	-16.3	128.7
H8002576 Örbyleden	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.6	0.4
H8002581 Fruängsgården	0.1	0.1	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.1	2.4
H8002582 Östberga Program	4.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	1.2	8.2
H8002583 Örtuglandet	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3
H8002589 Arnljot	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002596 Skolvärdinnan	0.3	0.7	5.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.5	7.9	8.4
H8002597 Brädstapeln	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8002598 Målkurvan	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
H8002602 Ärvinge	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002603 Fäholmaskogen	0.2	0.2	1.5	1.9	0.0	0.0	0.0	3.1	0.7	3.8
H8002604 Cikadan	0.3	1.1	5.9	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	41.8	41.8
H8002605 Akrobaden	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	13.8	-13.4	0.4
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl.	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H8002610 Horisontvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002612 Rusthållarvägen	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
H8002613 Bergholmsbacken	16.5	2.4	14.3	89.4	105.9	4.5	-9.1	260.0	-34.4	225.6
H8002615 Svandammsplan	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002616 Flyktingbostäder	1.3	0.9	0.5	0.4	0.3	0.4	0.0	9.5	-5.6	3.9
H8002617 Tältlägret 4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8002621 Klubbacken	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.0	-53.9	0.1
H8002626 Konservatorn	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002629 Liljeholmen överdäckning	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	-0.1	0.8
H8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen	0.3	0.3	0.4	2.3	1.4	0.1	0.0	4.5	0.4	4.9
H8002633 Häradsdomaren	0.2	0.1	0.4	37.3	0.0	0.0	0.0	40.3	-2.4	37.9
H8002635 Svedmyraskogen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002636 Söndagsvägen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3
H8002638 Portklappen 1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.2	0.9
H8002639 Dalhagens IP	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H8002640 Tåjärnet	0.1	0.8	6.1	5.8	0.1	0.0	0.0	23.1	-10.3	12.8
H8002642 Årstabergsvägen	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.7	0.0	0.7
H8002643 Arkövägen	0.0	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.6
H8002644 Fokus Hagsåtra Rågsved	1.2	6.2	1.5	0.6	1.4	1.7	0.0	12.0	0.5	12.5
H8002645 Flyktingbostäder Sätra	0.9	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3
H8002646 Flyktingbostäder Älvsjö	0.0	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8002648 Hornafjord	0.0	0.2	0.7	0.0	0.6	5.6	0.0	0.3	6.8	7.1
H8002652 Regnet	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4
H8002653 Vedstapeln	0.0	0.3	0.4	1.5	9.6	0.0	0.0	12.4	-0.6	11.8
H8002654 Hagsåtra naturreservat	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.1	0.7
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsvägen	0.0	0.2	0.8	1.5	0.8	0.0	0.0	0.3	3.0	3.3
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken	0.0	0.5	1.7	11.8	0.1	0.0	0.0	14.8	-0.6	14.2
H8002658 Smedshagen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
H8002659 Tegelbruket	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002660 Grenå	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.2	0.3

Netto (mnkr) Projekt: 1-ZZZZZZZZ Kalkylversion: IAB2018 Förvaltning: 183 Mnkr	Netto t.o.m. 2016 (1)	Prognos för 2017 (2)	VP 2018 (3)	Prognos 2019 (4)	Prognos 2020 (5)	Prognos 2021 (6)	Prognos 2022 (7)	Totalt projektet		
								Genomf. beslut (8)	Avvik. mot gfb (9)	Prognos (Plan) (10)
H8002662 Nytorps gårde	8.2	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.6	10.1
H8002664 Hagsåtravägen Stockholmshus	0.0	0.2	0.3	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4	0.5	4.9
H8002665 Gamla Tyresövägen	0.1	1.5	2.9	3.0	61.6	13.7	0.6	0.9	87.7	88.6
H8002667 Galgbacken	0.0	0.2	0.4	0.3	4.7	0.0	0.0	0.5	5.0	5.5
H8002668 Alingsåsvägen	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
H8002669 Hammarbyskogen	5.1	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8002671 Hedvig 7	0.0	0.2	0.4	1.0	4.1	0.0	0.0	0.3	5.4	5.7
H8002672 Tisslinge 2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002675 Data Park Kista	0.0	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.6
H8002681 Van der Huff	0.0	0.3	0.5	0.8	12.9	4.8	0.2	0.0	19.5	19.5
H8002683 Friherregatan	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1
H8002693 Rosenstenen	0.0	0.1	0.3	5.8	0.1	0.0	0.0	0.0	6.3	6.3
H8002698 Sedumbacken/Spångavägen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8003000 Tvåflingan Etapp 2/ Tellus Tower	1.9	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.7	2.7
H8003056 Mariehamn 1-2 (Akalla C)	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8003076 Nybohovsskolan	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8003080 Björnbodaskolan	0.0	0.6	1.1	1.5	7.6	10.3	0.2	0.8	20.6	21.4
H8003081 Lommen 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
H8003093 Jordärtskocken 10	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.8	0.1
H8009001 Sturegallerian	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H9230341 Eolshäls by	1.8	0.2	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	54.9	-51.6	3.3
H9243536 Spångaterminalen	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H9243723 Tisslinge (lokaler)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H9254000 Masthamnen	2.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	2.8	2.8
H9297001 Riddaren 23	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H9384900 Galleria Odenplan	9.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.6	9.6
H9391600 Gröna Lund (fd Skeppsholmsviken)	-0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.4	-0.3
99 Ej tillämpligt	249.5	153.7	402.6	764.4	695.4	399.4	205.9	2,685.4	239.4	2,924.8
99 Ej tillämpligt	346.2	186.2	555.1	1,142.5	1,189.3	697.2	418.5	4,206.3	683.7	4,889.9
Summa övriga planeringsprojekt	412.2	222.0	660.5	1,618.8	1,461.4	912.3	719.9	4,823.7	1,799.3	6,623.0
Summa planeringsprojekt	1,122.8	331.1	1,201.4	2,629.6	4,171.6	3,571.2	3,083.0	24,639.7	1,134.5	25,774.2
Generell Justering			-1699.8	-2947.8	-3452.5	-2144.2	-2022.3			
Totalt uppbunden investeringsplan	19,895.1	3,205.2	3,550.0	3,450.0	3,450.0	3,550.0	3,550.0	63,530.6	2,476.7	66,007.3
Planeringsprojekt utanför ram (not13)										
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster			-200.0	-400.0	-400.0	-400.0	-400.0			
Totalt uppbunden investeringsplan inkl. exploateringsinkomster	19,895.1	3,205.2	3,350.0	3,050.0	3,050.0	3,150.0	3,150.0	63,530.6	2,476.7	66,007.3