

Medborgarbudet Projektplan

stockholm.se

1 Detta dokument

Detta dokument styr projektets övergripande process samt ger projektet dess ramar.

2 Projektets bakgrund

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en allt viktigare fråga för kommuner, landsting och regioner. Detta dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet samt dels för att utveckla ett hållbart samhälle. Medborgardialogen är ett sätt att skapa förståelse för demokratins villkor, behov av prioriteringar och för att skapa balans mellan individuella krav och gemensamma behov. Med detta som bakgrund har intresset för att arbeta mer systematiskt med en form av dialog som kallas medborgarbudget under de senaste åren ökat i Sverige.

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur resurser används inom bland annat kommuner och landsting. Det kan handla om att ge medborgarna möjlighet att delta i prioriteringar av en del eller hela budgeten. Det vanligaste är att medborgare deltagit i prioriteringar om hur en del av investeringsbudgeten ska användas. Internationella och nationella erfarenheter från kommuner och landsting som infört medborgarbudget visar att medborgarnas engagemang ökar och den sociala sammanhållningen stärks, liksom förtroendet och tilliten till systemet och de förtroendevalda. En annan positiv effekt är att det ökade engagemanget i sig är trygghetsskapande.

Stadsdelsnämndens beslut i verksamhetsplanen för 2018 att under året genomföra en medborgarbudget med inriktning på flickors delaktighet och inflytande, har en stark koppling till Stockholms stads ”Vision 2040- ett Stockholm för alla”, och ligger väl i linje med vad som anges om ökat inflytande och deltagande i Stockholms stads budget för 2018. Behovet och nyttan med medborgarinflytande lyfts även fram i delrapporten (september 2016) från Stockholms stads kommission för ett socialt hållbart Stockholm ”Medborgare med mandat: Dialog och delaktighet i Stockholms stad”.

3 Projektets syfte och mål

3.1 Syfte

Det är första gången en medborgarbudget genomförs i Älvsjö stadsdelsområde och orsaken till att denna medborgarbudget riktar sig mot en relativt begränsad målgrupp är att förvaltningen vill prova metoden som modell för dialog.

Syftet med medborgarbudgeten är att genom organisering och medbestämmande engagera och ge flickor i åldrarna 13- 18 möjligheten till inflytande över den egna vardagen och hur de vill att Älvsjö ska utvecklas. Att engagera och genomföra medborgarbudgeten är också ett sätt att praktiskt öka målgruppens kunskap om kommunala beslutsprocesser. Detta kommer att genomföras genom att projektgruppen i ett första skede identifierar och informerar så många i målgruppen som möjligt om projektet och dess uppdrag. Steg två är att engagera målgruppen genom bland annat workshops och eventuellt onelineverktyg att ta fram förslag utifrån kriterierna för medborgarbudgeten.

Medborgarbudgeten knyter an till kommunfullmäktiges aktivitet för 2018 om ”kvinnors organisering” och till Älvsjö stadsdelsnämnds egna uppsatta mål om att ”Invånarna är delaktiga och har möjlighet att påverka” och aktivitet i verksamhetsplan 2018 om att stärka ungas organisering genom att involvera unga i dialoger om demokrati.

Medborgarbudget som metod och dess resultat ska vara vägledande för stadsdelens fortsatta arbete med framtida medborgarbudgetar som stadsdelsförvaltningen genomför. Den kunskap och erfarenhet stadsdelen får avser förvaltningen sprida inom Stockholms stad samt till Demokratirådet på Sveriges Kommuner och Landsting.

3.2 Kriterier för medborgarbudget

När medborgarbudgeten är genomförd ska projektet uppvisa följande resultat:

- Målgruppen är unga flickor i åldrarna 13- 18 år.
- Aktiviteten ska ha anknytning till avdelningen förskola och fritid, dvs kultur och stärka unga flickors etablering eller organisering i samhället.
- De aktiviteter eller händelser som röstas fram får inte överstiga 100 000 kr

- Att processen och dess resultat inte får stå i konflikt med andra redan politiska fattade beslut, lagstiftning eller strida mot de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som framgår av gällande styrdokument.

3.3 Projektmål

När medborgarbudgeten är genomförd ska projektet uppvisa följande resultat:

- De förslag som målgruppen tagit fram och röstat igenom som vinnande förslag har genomförts
- Personer inom målgruppen, som normalt inte engagerar sig eller deltar i Ungdomens hus, har aktivt deltagit i medborgarbudgeten
- Att personer inom målgruppen får ökad kunskap och intresse för hur hon kan organisera sig och påverka sin vardag

4 Process och tidplan

Projektet bedöms pågå mellan juni till och med december 2018.

Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt kriterierna och ska löpande informera styrgruppen hur arbetet fortskrider och inhämta operativt stöd och beslut i det fall projektet kräver. Projektledaren lägger tillsammans med projektgruppen upp det operativa arbetet.

Tidplan

Våren (maj-juni) 2018

- Planering med berörda aktörer
- Uppsökande arbete för att engagera så många som möjligt i målgruppen

Hösten (augusti-december) 2018

- Ta fram röstningsbara förslag
- Forma förslagen till röstningsbara alternativ
- Genomföra omröstningen
- Genomföra det antagna förslaget

Organisation och roller

Beställare av medborgarbudgeten är Älvsjö stadsdelsnämnd. I den process som leder projektet deltar förvaltningsledningen som styrgrupp för projektgruppen som leds av en projektledare. Kontinuerlig återrapportering sker mellan projektledare och styrgrupp och styrgruppens ordförande.

Stadsdelsnämnden har beslutat om medborgarbudgetens syfte och kriterier och projektplan. Styrgruppen tar kontinuerligt emot avstämningar från projektledaren under projekttiden och har mandat att löpande fatta beslut för att projektet ska fortgå.

5.1 Kvalitetssäkring

För att säkerställa att projektet uppfyller syftet och målet med medborgardialogen ska projektledaren informera och samråda med styrgruppen inför de olika stegen i processen.

5.2 Budget

Stadsdelsförvaltningen har avsatt 100 000 kr för genomförandet av medborgarbudgeten.

5.3 Dokumenthantering

Projektgruppen ansvarar för att projektets aktiviteter och insamlande av förslag dokumenteras.

Projektgruppen ska även för framtida medborgarbudgetar och dialoger genomföra en enkätundersökning med målgruppen i syfte att undersöka projektgenomförandets kvalitet.

5.4 Projektslut

Nämnden ska av styrgruppens ordförande informeras om hur projektet fortlöper.

Formellt avslutas projektet när förslagen har genomförts och projektorganisationen genomfört enkätundersökningen, gjort en utvärdering. Redovisning sker i verksamhetsberättelsen 2018.