

*

Dummyflik

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport Tertialrapport 2 2018

9/13/2018 8:04 AM

Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster																		
Summa inkl exploateringsinkomster	-923.1	-324.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-125.7	-750.0	-651.5	101.5	-550.0	-747.9	197.8	-550.0	-3,961.6	-2,438.0	-6,399.6

- 1 Investeringsinkomster t.o.m. 2017.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summara till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2019- 2022 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 15 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 exkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjärthagen - Värtan exkl. etapp 1 NDS, Bilbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matsladsen/Skadhustområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Färsta, Åkershov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)
- 16 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 exkluderas: Energoeffektiviserings- i diverse fastigheter
- 18 Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 19 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 inkluderas: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjärthagen - Värtan exkl. etapp 1 NDS, Bilbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matsladsen/Skadhustområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Färsta, Åkershov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energoeffektiviseringar i diverse fastigheter
- Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
- Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppställt som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport Tertialrapport 2 2018

investingsgitter

99 Ej tillämpligt	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
10002 Hammarby Sjöstad	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
99 Ej tillämpligt	46,7	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	14,8	78,7	-10,8	67,8	24,7	-3,8	20,9	448,7	-285,6	164,1
10003 Järvafältet	46,7	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	14,8	78,7	-10,8	67,8	24,7	-3,8	20,9	448,7	-285,6	164,1
99 Ej tillämpligt	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,2	5,6	-0,0	0,7	0,0	5,5	5,5	6,4	0,0	6,4
10004 Mariaberg	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,2	5,6	-0,0	0,7	0,0	5,5	5,5	6,4	0,0	6,4
99 Ej tillämpligt	28,7	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	32,0	278,3	-209,2	67,1	230,4	-34,0	196,4	157,1	1,542,3	1,699,4
10012 Fokus Skärholmen	28,7	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,0	32,0	278,3	-209,2	67,1	230,4	-34,0	196,4	157,1	1,542,3	1,699,4
40002 Teleborgsplan, Midsommarkransen, Västberga	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	-75,0	6,0
40003 Kista Forslagsområdet	22,3	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,5	9,9	162,3	-77,7	99,5	117,4	53,1	179,5	433,8	311,8	745,6
40004 Kabelverket Älvsjö	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	85,8	-71,7	14,1
40005 Blacobergsvägen	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	4,7	8,7	5,3	3,4	18,9	-10,4	3,3	420,2	-264,3	155,9
40006 Västra Nockebyhov	6,7	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	2,2	49,8	-37,8	4,1	24,1	5,6	29,8	391,9	-39,2	60,7
40007 Trollseundsvägen	5,7	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	11,7	14,0	14,2	28,1	21,0	14,2	39,8	85,0	30,3	115,3
40008 Avestaberg Örnaberg, Hågerstensåsen	24,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	1,9	31,3	-24,7	6,5	204,6	-18,8	18,8	181,3	205,3	386,6
40011 City	26,3	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	7,2	2,9	4,5	7,4	1,4	2,2	3,6	41,9	2,7	44,6
40019 Larsboda Strand	27,8	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	7,7	66,0	-43,1	22,8	75,1	-43,5	31,6	7,8	254,8	262,6
40031 Nordmarksvägen	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,2	0,6	48,4	-45,6	4,8	30,6	-23,2	7,4	95,0	1,7	96,7
40033 Sageröpp	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	5,0	-0,3	0,7
40034 Fokus Hagastra Rågeved	9,2	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,2	4,1	7,8	39,5	47,3	-1,4	68,1	69,5	89,2	81,5	161,7
99 Ej tillämpligt	262,2	252,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	267,9	802,9	-995,8	433,2	723,9	324,4	874,3	2,585,1	327,8	2,895,1
99 Ej tillämpligt	467,4	493,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,3	243,1	1,388,0	-938,6	647,4	1,337,0	27,9	1,244,9	9,383,0	77,6	9,395,6
Summa Övriga planeringsprojekt, inom ram	543,1	573,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-208,6	365,0	1,248,8	-783,8	781,0	1,472,3	-4,8	1,467,5	5,736,2	2,032,8	7,828,8
Summa planeringsprojekt inom ram	2,371,6	1,158,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,5	542,6	2,733,8	-1,076,1	1,657,7	3,604,9	-342,8	3,582,2	25,971,6	2,824,7	26,796,3
Generell justering								-539,9	-539,9		-2,453,1	-2,453,1		-4,334,4	-4,334,4		0,0	
SUMMA TOTALT	21,406,5	5,574,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,568,7	4,005,3	7,049,3	-2,939,2	4,110,0	7,650,3	-3,500,3	4,150,0	68,237,5	8,516,5	76,754,0
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																ter beslut		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	21,406,5	5,574,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,568,7	4,005,3	7,049,3	-2,939,2	4,110,0	7,650,3	-3,500,3	4,150,0	68,237,5	8,516,5	76,754,0

- Investeringstulffter i.o.m. 2017.
- Närmdens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3.
- Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belaster något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- Fria planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- Närmdens prognos.
- Närmdens plan 2019-2022 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- Totalt beslutad nettoavgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut förfoggar anges nettoavgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoavgift.
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 inkluderar: Slussen, Nora Station, Hammarby/Hortofagen -Västan eokt. etapp 1 NDS, Siltbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mastaden/Stakthusetområdet, Uccostriehus och moderniserina av simhallar (Färsta, Årshov, Västerås, Vällingby, Näsäa).
- Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigareändra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.
- Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 inkluderar: Energiefektiseringar i diverse fastigheter. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigareändra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.
- Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2018 inkluderar: Slussen, Nora Station, Hammarby/Hortofagen -Västan eokt. etapp 1 NDS, Siltbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Mastaden/Stakthusetområdet Uppgrusning och modernisering av simhallar (Färsta, Årshov, Västerås, Vällingby, Näsäa). Energiefektiseringar i diverse fastigheter. Dessutom inkluderar helt nya planeringsprojekt.
- Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1-planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigareändra genomförandebeslut, prio 2- övriga projekt.

Investerande nämnd: 183 - Exploateringskontoret

Uppföljning av investeringsplan 2018 - Tertialrapport Tertialrapport 2 2018

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2018	(10) VP 2019 netto 2019	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2019	2020			Totalt projektet		
	(1) Netto	(2)	Avvikelser p.g.a.					(10) VP 2020 netto 2020						(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	(13)	(14)	(15)	
	t.o.m. 201713	VP 2018 netto 2018	(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprö- rering	(7) övrigt	Genomf. beslut						Avvik	Prognos				
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																			
Beslutade av kommunfullmäktige																			
H9280400 Hagastaden	4.670.2	607.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-77.1	530.5	613.9	-58.8	555.1	536.9	58.6	595.5	10.425.1	-849.2	9.575.9	
99 Ej tillämpligt	4.670.2	607.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-77.1	530.5	613.9	-58.8	555.1	536.9	58.6	595.5	10.425.1	-849.2	9.575.9	
10001 Hagastaden	4.670.2	607.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-77.1	530.5	613.9	-58.8	555.1	536.9	58.6	595.5	10.425.1	-849.2	9.575.9	
H8000003 Lugnet 3	90.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	25.9	6.6	26.8	33.4	0.0	19.2	19.2	115.3	53.1	168.4	
H8001002 Påsen Godsvagnen	3.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	1.6	20.5	-7.0	13.4	0.0	16.2	16.2	39.3	-5.0	34.3	
H8002196 Del av Mårtensdal 11	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	6.1	6.1	
H9251734 Kv Mårtensdal	22.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.7	-0.3	6.4	0.0	0.0	0.0	41.1	-12.0	29.1	
H9251735 Fredriksdal	151.8	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.0	83.3	159.3	
99 Ej tillämpligt	267.0	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	35.9	33.7	21.3	55.1	0.0	37.2	37.2	271.7	125.6	397.3	
10002 Hammarby Sjöstad	267.0	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	35.9	33.7	21.3	55.1	0.0	37.2	37.2	271.7	125.6	397.3	
H8000716 Rinkebyterassen	125.6	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	4.3	6.5	-1.3	5.2	1.6	0.5	2.1	135.0	6.6	141.6	
H8001165 Rinkebystråket	79.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	-18.8	81.2	
H8001323 Rinkeby Allé	43.9	46.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.2	31.4	12.9	-3.3	9.6	2.2	15.0	17.2	124.0	-8.6	115.4	
99 Ej tillämpligt	248.6	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.2	37.9	19.5	-4.7	14.8	3.8	15.5	19.3	359.0	-20.8	338.2	
10003 Järvalytet	248.6	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.2	37.9	19.5	-4.7	14.8	3.8	15.5	19.3	359.0	-20.8	338.2	
H8000994 Stadshagen	29.3	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.2	90.2	-38.1	52.1	217.3	-103.2	114.1	761.9	-103.9	658.0	
H9270700 Kojan 7	417.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	410.0	8.4	418.4	
H9370400 Krillans Krog	31.5	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	13.5	0.1	9.8	9.9	0.2	3.8	4.0	69.0	-9.8	59.2	
H9371100 Brovaktan	40.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	75.0	-34.2	40.8	
H9375100 Lindhagensgatan	140.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.0	1.7	140.7	
H9375300 Nordenflychtsvägen	110.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.0	36.7	110.7	
H9375400 Kristinebergs Slottspark	54.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	56.1	-0.9	55.2	
H9375410 Kristinebergs strandpark	128.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	61.8	141.8	
99 Ej tillämpligt	953.3	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	20.5	90.9	-28.0	62.9	217.5	-99.4	118.1	1.665.0	-40.1	1.624.9	
10005 Nordvästra Kungsholmen	953.3	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	20.5	90.9	-28.0	62.9	217.5	-99.4	118.1	1.665.0	-40.1	1.624.9	
H8001015 Hjorthagen, Västra	530.1	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	17.6	8.7	-7.6	1.1	0.1	0.8	0.8	614.5	-56.7	557.9	
H8001100 Hjorthagen Norra 2	223.5	48.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.6	23.9	1.9	1.3	3.2	0.0	17.6	17.6	270.7	-2.5	268.2	
H8001101 Gasverket	351.8	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-23.3	67.8	126.1	-74.2	52.0	214.6	-22.8	191.8	961.1	2.6	963.7	
H8001439 Hjorthagen sopsug	156.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.1	-5.4	2.8	3.1	5.9	2.8	3.4	6.2	0.0	169.5	169.5	
H8001479 Bobergsgata	100.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-65.0	14.6	124.0	5.3	129.4	36.2	93.1	129.2	480.3	65.9	546.2	
H8001530 Hjorthagen, Brofästet	136.4	68.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-50.7	17.6	53.2	-12.0	41.2	25.7	38.5	64.2	258.0	1.3	259.3	
H8001580 Ångsbotten	182.1	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	49.9	22.3	4.4	26.7	26.3	1.5	27.8	313.0	-5.1	307.9	
H8001608 Kolkajen - Ropsten	113.8	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.0	60.4	276.7	-67.3	209.4	364.3	221.2	585.5	384.1	4,086.1	4,470.2	
H8002058 Jackproppen	22.0	45.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.4	10.8	27.7	7.4	35.1	0.6	20.9	21.5	88.0	1.3	89.3	
H8800596 Hjorthagen Gasklocka 3 o 4	35.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	32.0	12.1	-10.1	1.9	19.3	-13.0	6.3	99.0	-2.0	97.0	
H9298600 Hjorthagen Norra 1	1,374.5	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	39.6	0.3	0.0	0.4	0.9	0.0	0.8	1,339.1	76.1	1,415.2	
40014 Hjorthagen	3,227.1	534.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-205.8	329.0	655.8	-149.6	506.2	690.7	361.1	1,051.9	4,807.8	4,336.7	9,144.5	
H9394711 Valparaiso	59.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.7	59.7	
H9394712 Hamnpåfarten	79.9	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	48.7	131.8	-8.4	123.5	266.4	-12.1	254.3	890.0	-65.0	825.0	
H9394716 Södra Kajen, Södra	69.3	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.3	69.6	92.4	-28.0	64.4	0.0	32.0	32.0	230.0	5.2	235.2	
40016 Värtahamnsområdet	208.9	128.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.2	118.3	224.3	-36.4	187.9	266.4	19.8	286.3	1,120.0	-0.1	1,119.9	
H8001836 Bygglagstugan Hjorthagen	61.8	-6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-7.4	-10.0	10.4	0.4	-2.0	0.8	-1.2	11.0	38.7	49.7	
99 Ej tillämpligt	61.8	-6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-7.4	-10.0	10.4	0.4	-2.0	0.8	-1.2	11.0	38.7	49.7	
10006 Norra Djurgårdsstaden	3,497.8	656.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-216.7	439.9	870.1	-175.6	694.5	955.1	381.8	1,337.0	5,938.8	4,375.4	10,314.2	
H8002093 Årstafältet huvudprojekt etapp 1	69.0	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.6	264.7	261.5	137.5	399.0	252.2	172.3	424.5	895.0	1,030.8	1,925.8	
99 Ej tillämpligt	69.0	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.6	264.7	261.5	137.5	399.0	252.2	172.3	424.5	895.0	1,030.8	1,925.8	
10008 Årstafältet	69.0	137.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.6	264.7	261.5	137.5	399.0	252.2	172.3	424.5	895.0	1,030.8	1,925.8	
H8001744 Årstastråket Etapp 1	134.9	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.6	16.5	34.8	-12.2	22.6	8.7	12.2	20.8	170.0	25.4	195.4	
H8002157 Årstastråket Etapp 2	91.4	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.3	26.1	28.9	-3.2	25.6	0.3	64.4	64.6	177.7	31.2	208.9	
99 Ej tillämpligt	226.3	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.9	42.6	63.7	-15.4	48.2	8.9	76.5	85.5	347.7	56.6	404.3	
10009 Årstastråket	226.3	77.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-34.9	42.6	63.7	-15.4	48.2	8.9	76.5	85.5	347.7	56.6	404.3	
H9551100 Slussen	3,387.1	1,251.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-109.0	1,142.9	1,045.9	131.7	1,177.5	637.4	131.2	768.7	9,930.6	-593.6	9,3	

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Netto	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201713	VP 2018 netto 2018	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rivering	(7) övrigt	avvik	Prognos netto 2018	VP 2019 netto 2019	avvik	Prognos netto 2019	VP 2020 netto 2020	avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8001661 Blackebergsvägen e 1, Islandstorget	31.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.3	5.4	48.4	-13.9	34.4	51.6	3.3	54.9	224.0	17.3	241.3
40005 Blackebergsvägen	31.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.3	5.4	48.4	-13.9	34.4	51.6	3.3	54.9	224.0	17.3	241.3
H9232018 Älvsjö Centrum	329.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.8	0.3	0.3	0.6	0.2	0.0	0.2	322.0	12.1	334.1
40009 Älvsjö Centrum	329.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.8	0.3	0.3	0.6	0.2	0.0	0.2	322.0	12.1	334.1
H8002370 Bromstens industriområde Etapp 2	1.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.3	-146.6	-12.5	-159.2	34.4	1.3	35.7	144.0	-267.1	-123.1
H9242737 Bromstens industriområde etapp 1	69.2	109.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.1	81.7	202.8	-71.5	131.3	197.9	0.5	198.4	874.2	-34.9	839.3
40010 Bromstensstaden	70.3	113.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.3	82.0	56.2	-84.1	-27.9	232.3	1.8	234.1	1,018.2	-302.0	716.2
H8001700 Blasieholmen	17.7	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-70.5	12.5	7.1	69.9	77.0	25.1	-8.2	16.9	225.7	-49.1	176.6
40013 City	17.7	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-70.5	12.5	7.1	69.9	77.0	25.1	-8.2	16.9	225.7	-49.1	176.6
H8002473 Sandåkravägen	0.6	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	2.7	2.1	8.0	10.1	0.0	28.8	28.8	42.6	-0.4	42.2
H8002689 Karlsvik	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	8.5
40019 Larsboda Strand	0.7	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.6	2.1	11.4	13.5	0.0	28.8	28.8	42.6	8.1	50.7
H8001483 Näskubben, fd.Kärrtorp C	6.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.6	0.1	25.4	25.5	0.1	12.3	12.4	57.8	-8.2	49.6
40020 Kärrtorp C	6.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.6	0.1	25.4	25.5	0.1	12.3	12.4	57.8	-8.2	49.6
H8002505 Nordmarksvägen	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	1.1
40031 Nordmarksvägen	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.2	1.1
H8000321 Södermalm 7:78 mm	25.6	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.9	5.0	31.8	12.2	44.0	33.9	-3.9	30.0	199.1	-78.3	120.8
H8000784 Brandstegen	8.8	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	22.6	57.6	6.9	64.5	38.3	-18.5	19.8	112.3	7.8	120.1
H8000804 Nybohovsbacken	112.3	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	16.2	11.0	-1.0	10.1	0.0	0.0	0.0	115.4	23.1	138.5
H8000805 Västerled	11.0	54.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-31.8	22.3	0.6	35.8	36.4	0.0	4.3	4.3	71.0	3.0	74.0
H8000826 Bryggvägen	69.9	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.9	9.9	0.3	9.1	9.5	0.0	1.9	1.9	48.0	43.1	91.1
H8000873 Brevlådan	67.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	78.1	-9.4	68.7
H8000887 Skogsstjärnan	62.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	0.6	1.2	-1.0	0.2	0.0	0.2	0.2	55.0	8.5	63.5
H8001276 Solberga bollplan	24.5	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	23.0	5.9	-4.3	1.6	1.8	-1.8	0.1	56.6	-7.4	49.2
H8001825 Perstorp	5.3	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	43.7	21.2	-1.0	20.1	0.1	0.0	0.1	105.3	-24.1	81.2
H8001893 Rosenlundsparken	79.9	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	39.1	34.0	3.7	37.6	0.0	26.1	26.1	183.6	-0.9	182.7
H9230001 Kraftledningstunnel	642.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	635.0	7.2	642.2
H9231323 Gyllene Ratten	196.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.0	-28.9	197.1
H9240707 Annedal, Baltic	654.7	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	-2.4	5.1	-0.3	4.7	16.4	-24.6	-8.2	572.0	125.0	697.0
H9240926 Bromma Blocks (stormarknadsområde)	25.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.7	-16.3	72.3	-1.3	71.0	64.4	16.0	80.3	240.0	43.0	283.0
H9243029 Johannelund (Löfstavägen, Johannelund)	68.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	91.0	-22.2	68.8
H9244106 Håsselby Strand Centrum	45.3	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.1	12.1	4.0	6.8	10.8	0.0	3.6	3.6	69.2	2.6	71.8
H9253500 Persikan	207.3	185.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-91.0	94.4	219.8	6.5	226.4	37.5	31.2	68.7	789.3	18.9	808.2
H9281120 Sabbatsberg 1:a detaljplaneområdet	377.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	384.5	-6.1	378.4
H9297000 Albano	130.6	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	0.2	29.8	-29.7	0.1	0.0	0.1	0.1	168.0	0.1	168.1
H9382100 Norra Länken	-69.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	-125.4	-69.2
99 Ej tillämpligt	2,747.3	442.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-170.9	271.9	494.7	43.0	537.6	192.4	34.6	227.0	4,255.6	-20.3	4,235.3
99 Ej tillämpligt	3,596.5	724.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-286.8	437.9	657.0	51.5	708.5	503.2	85.5	588.7	6,799.6	-411.6	6,388.0
Summa stora genomförandeprojekt	16,916.1	3,557.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-601.1	2,956.2	3,656.1	60.5	3,716.6	3,115.2	870.4	3,985.6	36,648.5	3,674.3	40,322.8
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																		
Beslutade av nämnd																		
H8001240 Bränninge 1	4.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	3.4	1.0	4.4
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.4	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	17.0
H8001899 Hyppinge-Risinge	0.9	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.3	3.3	2.3	20.7	23.0	2.7	3.0	5.7	32.3	0.7	33.0
H9243729 Vämlinge (Tensta Allé)	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-2.9	4.6
99 Ej tillämpligt	10.0	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.3	20.0	2.4	20.7	23.1	2.8	3.0	5.8	60.2	-1.2	59.0
10003 Järvalyftet	10.0	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.3	20.0	2.4	20.7	23.1	2.8	3.0	5.8	60.2	-1.2	59.0
H8000356 Hornsberg 10	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.2	8.6
H8000994 Stadshagen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H9274700 Glädjen	34.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	16.4	34.4
H9370600 Lustgården 6	46.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	9.6	46.3
99 Ej tillämpligt	89.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	31.3	89.4
10005 Nordvästra Kungsholmen	89.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	58.1	31.3	89.4
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	10.2	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	32.8	0.6	1.9	2.5	0.0	0.0	0.0	13.4	32.1	45.5
99 Ej tillämpligt	10.2	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	32.8	0.6	1.9	2.5	0.0	0.0	0.0	13.4	32.1	45.5
10006 Norra Djurgårdsstaden	10.2	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	32.8	0.6	1.9	2.5	0.0	0.0	0.0	13.4	32.1	45.5
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							2019				2020			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2018	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201713	netto 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020			
H8000333 Kistahöjden	40.6	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	8.5	1.7	3.8	5.5	0.1	0.0	0.1	44.5	10.2	54.7
H8000926 Kista Torn	40.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.0	14.3	40.3
H8001516 Kista Gård Bostäder etapp II	8.6	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	8.8	7.2	-0.3	6.8	0.0	0.0	0.0	31.0	-6.8	24.2
H8001883 Kista Gård etapp 3	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	-13.7	18.3
40003 Kista företagsområde	107.3	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	17.7	8.9	3.4	12.3	0.1	0.0	0.1	133.5	3.9	137.4
H8002335 Kämpetorpskolan	18.6	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	18.7	1.2	3.7	4.9	0.5	10.6	11.1	43.2	15.0	58.2
H8002416 Kabelverket, etapp 2	2.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.1	0.9	1.0	15.2	2.3	17.5	9.5	12.0	21.5
H8002417 Kabelverket, etapp 3	3.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.2	2.0	0.5	15.3	15.8	0.2	22.4	22.6	23.0	32.6	55.6
40004 Kabelverket Älvsjö	24.1	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-36.0	21.2	1.8	19.9	21.6	15.8	35.4	51.2	75.7	59.6	135.3
H8002162 Torget Nockebyhov	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	30.5	30.5	0.0	3.6	3.6	41.0	-0.8	40.2
H8002500 Gubbkärrs gård etapp B	7.6	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	30.5	6.6	2.3	8.9	3.0	-0.5	2.5	45.0	4.4	49.4
40006 Västra Nockebyhov	10.8	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	32.5	6.6	32.8	39.3	3.0	3.2	6.1	86.0	3.7	89.7
H8001394 Trollesundsvägen övergripande	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8001855 Färgfilmen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.6	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	7.0	0.8	7.8
H8002201 Framkallningen	0.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	7.4	0.3	1.6	1.9	8.3	0.2	8.5	33.2	-5.2	28.0
40007 Trollesundsvägen	1.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	12.0	0.3	4.4	4.7	8.3	0.2	8.5	40.2	-4.0	36.2
H8002422 Maja Myra	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
40008 Axelsberg-Örnsberg, Hägerstensåsen	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000416 Orgelpipan 6	5.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6.2	-0.3	5.9
H8001896 Gallerian City	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.1	0.8
40013 City	6.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	7.1	-0.4	6.7
H8002600 Söderarm m.fl.	2.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	7.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	6.1	3.9	10.0
40020 Kärtport C	2.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	7.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	6.1	3.9	10.0
H8000282 Skarabén (vid Akuamarinen)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000321 Södermalm 7:78 mm	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8000336 Plymen	4.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.1	4.7
H8000357 Tranebergsängan	7.5	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.4	4.9	16.2	3.6	19.8	6.6	1.7	8.3	35.0	5.5	40.5
H8000370 Sätra ridanläggning	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	-0.6	9.4
H8000398 Liljeströmsvägen	3.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	-1.7	5.3
H8000412 Sänket	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	4.4
H8000594 Sillö	9.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.7
H8000600 Syllen	40.4	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	6.8	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	34.0	13.7	47.7
H8000638 Urverket	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	5.9	15.4
H8000639 Tippen	10.2	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	3.7	13.2
H8000702 Krysanterum	2.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	-0.4	2.7
H8000719 Rosteriet	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8000730 Sturen Större 12	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
H8000780 Stora Mossens Backe	11.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	9.7	1.6	11.3
H8000811 Racketen	24.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	18.1	27.1
H8000824 Ullerudsbacken	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6	11.6
H8000825 Sulitelma	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.6	3.3
H8000827 Martallen	10.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	16.0	1.2	17.2
H8000851 Resare Bengts Plan	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.9	2.9
H8000852 Kv Duggregnet	16.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	-13.2	16.1
H8000884 Regnbågen fd. Orkanen	0.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.2	0.2	0.0	4.3	4.3	0.0	0.6	0.6	9.0	-0.2	8.8
H8000886 Vårvetet	9.4	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	11.0	-0.5	10.5
H8000892 Grantoppsgränd	12.0	0.7	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	5.2	5.9	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	7.9	11.1	19.0
H8000915 Källandsö	37.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.0	-4.3	37.7
H8000916 Örlen	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	-0.7	2.5
H8000933 Tjärtunnan	10.2	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.9	0.1	3.9	4.0	0.0	0.2	0.2	17.4	-2.1	15.3
H8000936 Dalen	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.4	7.7
H8000942 Träklotsen (fd Drögen)	2.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	0.3	0.0	-2.9	-2.9	0.0	3.1	3.1	3.5	-0.9	2.6
H8000946 Hydrografen	26.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.5	5.5	0.1	6.4	6.5	0.0	0.0	0.0	46.6	-8.2	38.4
H8000947 Värmlandsvägen	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
H8000956 Bedaröbacken	0.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	2.2	0.1	1.2	1.3	5.3	-0.9	4.4	12.8	-4.8	8.0
H8000957 Minneskortet	9.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	9.9
H8000960 Åkeshovs Slott	1.5	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	4.8	4.8
H8000996 Riksbyskolan	3.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	-3.1	4.3
H8001003 Tväråbana Norr	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0
H8001011 Ulvsunda Slott	6.8	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-4.5	0.0	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	10.9
H8001059 Kransbindarvägen	10.5	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	7.2	16.3
H8001062 Blodboksgränd	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	-3.0	4.5
H8001110 Nockebyskogen	4.6	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-26.0	3.1	6.2	20.1	26.3	0.0	6.6	6.6	40.6	0.1	40.7
H8001120 Hedvig 1,2,3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8001135 Kolbotten (fd Kolryssen)	3.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-1.0	3.6
H8001137 Ekholmsvägen	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	-0.5	8.2
H8001139 Bredängs Centrum	13.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	4.4	0.2	3.2	3.4	0.0	0.1	0.2	15.3	5.8	21.1
H8001147 Basaren	6.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	8.4	16.2

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2018	2019			2020			Totalt projektet		
	(1) Netto	Avvikelser p.g.a.						(10)			(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	VP 2018	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	VP 2019	(11) S:a avvik			(12) Prognos netto 2019	VP 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos		
	t.o.m. 201713	netto 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	netto 2019			netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020					
H8001149 Korthållaren 5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	-2.3	4.4		
H8001151 Vällingbyvägen Räckstavägen	11.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	9.3	2.3	11.6		
H8001171 Linneduken	1.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0		
H8001184 Sandhamn	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	8.4	17.7		
H8001216 Valvankaret	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8		
H8001249 Vattenfallet 2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	-0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0		
H8001274 Stora Sköndal 2	23.3	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	6.1	-5.9	5.0	-0.9	0.0	0.1	47.0	-18.5	28.5		
H8001285 Vita Liljans Väg	5.4	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	3.0	0.1	7.1	7.2	0.0	3.7	10.6	9.8	20.4		
H8001298 Modet	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.8	5.8		
H8001317 Hornsbruksgatan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2		
H8001330 Främlingsvägen	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	7.8	5.1	12.9		
H8001369 Borgarståndet	1.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.0	4.2		
H8001375 Snödroppen	1.9	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	4.6	3.8	-1.4	2.4	0.2	5.6	14.1	0.6	14.7		
H8001376 Solvärmen	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	-0.3	0.1	0.0	0.1	0.5	0.4	0.9		
H8001395 Bibliotekarien	3.9	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	5.6	0.0	2.7	2.7	0.0	0.0	9.6	2.7	12.3		
H8001396 Diktsamlingen	2.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	0.0	3.5	3.5	0.0	0.0	4.0	2.3	6.3		
H8001400 Dellen/Bränningsvägen	7.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.2	7.1		
H8001407 Skattsedeln	18.9	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	16.1	10.5	6.3	16.8	0.0	10.8	43.0	19.6	62.6		
H8001408 Sparbanksboken	23.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-4.1	0.0	8.4	8.4	0.0	0.0	27.0	1.3	28.3		
H8001443 Sykorgen	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	0.4	3.0		
H8001456 Utsikten	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	-1.7	1.0		
H8001466 Silvret	0.8	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	7.4	0.9	8.3		
H8001472 Blomkronan	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4		
H8001474 Läslampan	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	1.0	5.7		
H8001484 Strandviolen 6	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-0.7	2.8		
H8001496 Spångaviadukten	7.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	7.7		
H8001510 Månstenen	3.0	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	0.1	0.0	3.2	3.2	0.0	0.1	9.8	-0.8	9.0		
H8001512 Klimatmiljarden - Norra Djurgårdsstaden	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5		
H8001518 Liljsjönäs 4	4.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	6.9	3.1	10.0		
H8001543 Borrsvängen	17.7	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	10.4	17.7		
H8001552 Förbifart Stockholm	7.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.9	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	8.0	1.4	9.4		
H8001568 Lövholmssvägen	15.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	18.6	-0.3	18.3	30.0	3.8	33.8	
H8001589 Prosten	9.6	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.9	1.5	0.6	8.3	8.8	0.0	0.6	23.7	-3.1	20.6		
H8001599 Klimatinvestering - Miljö och Teknik	0.5	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	52.5	0.0	10.5	10.5	0.0	0.0	43.0	20.5	63.5		
H8001600 Anisen	14.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.8	0.9	1.9	2.8	31.9	-11.7	20.2	34.0	4.3	38.3	
H8001621 Kanslichefen	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	-1.1	4.2		
H8001624 Ståthållaren 5	5.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	0.0	0.0	4.8	4.8	0.0	0.0	14.3	-4.5	9.8		
H8001635 Åsnen	0.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	0.2	0.3	1.6	1.9	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8		
H8001697 Stjärnströmsvägen	10.3	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	8.2	0.0	2.8	2.8	0.0	0.0	24.0	-2.7	21.3		
H8001736 Julpsalmen	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	-0.1	7.5	-0.4	7.1		
H8001763 Bysten	2.4	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.1	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	5.0	-0.4	4.6		
H8001886 Ordonnansen 5	0.4	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	10.1	0.0	7.9	7.9	0.0	0.1	17.0	1.6	18.6		
H8001899 Hyppinge-Risinge	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	5.4		
H8001904 Gengasen 4	1.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	8.0	-0.5	7.5	0.0	0.0	11.0	-0.9	10.1		
H8001915 Bänkskåpet	0.9	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.6	0.2	5.1	-3.9	1.2	0.0	8.9	9.9	1.3	11.2		
H8001948 Reflexen	0.5	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	-1.7	2.9		
H8001951 Brunskogsbacken	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4		
H8001975 Åstorp II	16.6	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	21.2	1.0	12.2	13.2	0.0	0.1	39.5	11.5	51.0		
H8001989 Klarbäret	2.6	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	4.4	5.7	-4.2	1.6	1.9	4.7	6.6	17.0	-0.3	16.7	
H8001999 Naturresevat Älvsjöskogen	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	8.8		
H8002021 Dillö	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	9.9	-0.5	9.5	0.0	0.0	0.0	11.7	11.7		
H8002035 Ekesjö	26.6	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	1.9	0.3	2.0	2.4	0.1	0.0	37.2	-6.3	30.9		
H8002037 Anholt	5.2	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	4.7	4.8	-0.2	4.6	1.3	-0.1	1.2	16.2	-0.5	15.7	
H8002042 Mandelbrödet	1.1	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	5.8	0.5	3.5	4.0	0.1	0.2	0.3	7.8	3.4	11.2	
H8002054 Sätervallen	0.7	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.3	0.1	0.4	0.5	0.0	0.0	1.1	2.5	3.6		
H8002056 Giggen 25	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.1	2.4		
H8002062 Glidet	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	-6.7	2.1		
H8002100 Gladan 2 o 8	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.8	1.2		
H8002119 Borrsvängen 11	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6		
H8002121 Sickingen	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.0	1.8	1.8	0.0	0.1	4.1	-0.9	3.2		
H8002137 Kavringen	9.1	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	19.0	28.8	-26.9	1.9	0.0	5.5	29.0	26.0	55.0		
H8002143 Russinvägen	1.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.										

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							2019				2020			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2018	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201713	netto 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020			
H8002359 Bäckvägen	0.7	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	1.1	0.6	3.4	4.0	3.2	-2.9	0.3	8.7	0.5	9.2
H8002362 Oxläggen	0.7	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	2.3	0.4	3.0	3.4	0.1	0.0	0.1	6.8	0.0	6.8
H8002365 Kaxsmulan (f.d. Wienerbrödet)	0.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	2.8	0.0	1.3	1.3	0.0	1.2	1.2	4.6	1.0	5.6
H8002385 Herbariet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002422 Maja Myra	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	-1.5	0.6
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	9.0	9.0	0.0	7.8	7.8	20.5	-3.0	17.5
H8002439 Arbetsstolen 3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8002463 Greken	0.6	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.6	3.0	0.3	3.4	0.0	0.1	0.1	8.5	0.5	9.0
H8002464 Galtåsen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1
H8002474 Sirapsvägen	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2	1.2	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	1.7
H8002475 Tisdagsvägen	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	1.9	0.5	1.3	1.8	0.0	0.0	0.0	4.0	0.3	4.3
H8002523 Vandenbergh 9	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.6	0.7	-0.1	0.6	1.3	0.5	1.8	14.4	-2.4	12.0
H8002534 Sunneplan	2.3	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.9	1.1	0.4	4.7	5.0	0.0	10.5	10.5	19.8	-0.2	19.6
H8002547 Karneolen	2.4	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	0.0	1.5	-1.5	0.0	0.1	-0.1	0.0	8.6	-6.2	2.4
H8002549 Understen	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H8002557 Tobaksmonopolet 3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8002596 Skolvärdinnan	1.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	4.4	1.9	6.7	8.6	0.0	8.7	8.7	21.5	1.2	22.7
H8002603 Fäholmaskogen	0.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	1.2	1.9	-1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	3.6	-1.5	2.1
H9231116 Sättra torg	22.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	6.4	11.4	-4.7	6.7	0.1	0.0	0.1	35.8	-0.5	35.3
H9234440 Västboda BP	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	-1.1	3.7
H9235020 Stora Sköndal	40.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.1	1.6	41.6
H9235030 Perstorp 3 Sth.hem	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0
H9240207 Beckomberga, exploatering	17.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	17.5
H9243726 Hjulsta Backar	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.4	7.0
H9243727 Järinge	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	22.2	24.1
H9244109 Melongatan (flerbostadshus)	15.7	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	-2.4	15.7
H9244704 Tumultet (Småå)	9.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	9.4
H9334719 Kärrhuset (restaurang)	24.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	0.9	24.2
H9382100 Norra Länken	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
99 Ej tillämpligt	893.0	410.2	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	-100.0	310.2	162.4	118.4	280.9	80.3	74.4	154.7	1,412.1	279.3	1,691.5
99 Ej tillämpligt	1,095.4	516.5	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	-119.6	396.9	183.4	178.5	361.9	108.6	113.3	221.9	1,785.6	371.0	2,156.6
Summa övriga genomförandeprojekt	1,206.4	586.6	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	-124.5	462.1	188.9	201.0	389.9	111.7	118.0	229.7	1,959.3	414.3	2,373.6
Summa genomförandeprojekt	18,122.5	4,143.9	0.0	0.0	9.6	0.0	0.0	-725.6	3,418.3	3,845.0	261.5	4,106.5	3,226.9	988.4	4,215.3	38,607.8	4,088.6	42,696.5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																Inr beslut		
H9242214 Alvik-Akka östra	258.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	2.5	1.1	3.1	4.2	0.0	0.0	0.0	45.0	219.7	264.7
99 Ej tillämpligt	258.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	2.5	1.1	3.1	4.2	0.0	0.0	0.0	45.0	219.7	264.7
10000 Alvik	258.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	2.5	1.1	3.1	4.2	0.0	0.0	0.0	45.0	219.7	264.7
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	60.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	908.0	-847.4	60.6
H9251801 Sjöstadshöjden	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	1.2	1.2	0.0	3.5	3.5	15.0	6.9	21.9
99 Ej tillämpligt	74.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	3.5	3.5	923.0	-840.5	82.5
10002 Hammarby Sjöstad	74.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	3.5	3.5	923.0	-840.5	82.5
H8000417 Marieberg, övergripande	8.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.6	0.6	8.0	2.1	10.1
99 Ej tillämpligt	8.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.6	0.6	8.0	2.1	10.1
10004 Marieberg	8.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.6	0.6	8.0	2.1	10.1
H8000771 Kristineberg bostäder	4.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	0.1	1.7	-1.3	0.4	3.7	-2.1	1.6	365.0	-288.7	76.3
H8002286 Kristineberg kontor	3.1	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-38.4	0.1	39.3	8.4	47.7	26.0	28.0	54.0	114.0	-8.7	105.3
H9371300 Kristinebergs slott 11	844.6	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-20.2	6.6	58.8	-29.0	29.8	9.6	3.1	12.7	1,077.4	73.7	1,151.1
99 Ej tillämpligt	852.3	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-60.2	6.8	99.8	-21.9	77.9	39.4	29.0	68.3	1,556.4	-223.7	1,332.7
10005 Nordvästra Kungsholmen	852.3	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-60.2	6.8	99.8	-21.9	77.9	39.4	29.0	68.3	1,556.4	-223.7	1,332.7
H8002075 Starkströmmen	3.1	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.5	3.4	12.9	0.1	13.0	0.0	0.7	0.7	0.0	20.1	20.1
H9290700 Elektriciteten	1.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	55.1	-54.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	85.2	85.2
40014 Hjorthagen	4.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.5	3.5	68.1	-54.9	13.2	0.0	0.7	0.7	0.0	105.4	105.4
H9394720 Frihamnen	79.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	1.6	2.2	-0.1	2.1	9.6	-0.5	9.2	105.0	221.0	326.0
40015 Frihamnsområdet	79.9	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	1.6	2.2	-0.1	2.1	9.6	-0.5	9.2	105.0	221.0	326.0
H9394710 Södra Värtan	150.8	105.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-83.1	22.7	332.2	-295.5	36.6	307.9	-92.6	215.3	3,575.0	-195.3	3,379.7
H9394711 Valparaiso	43.6	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	4.0	16.9	-0.8	16.1	15.9	0.9	16.8	2,279.9	340.1	2,620.0
40016 Värtahamnsområdet	194.5	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-87.0	26.7	349.0	-296.3	52.7	323.8	-91.7	232.1	5,854.9	144.8	5,999.7
H9294800 Loudiden	5.9	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6										

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							2019				2020			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2018	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201713	netto 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020			
H8003090 Slakthusområdet Riving etc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	12.0	0.0	79.6	79.6	0.0	130.0	130.0	0.0	274.2	274.2
H8003092 Slakthusområdet P-hus, markförvärv	0.0	199.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-199.5	0.0	0.0	199.5	199.5	0.0	0.0	0.0	0.0	199.5	199.5
H8003110 Slakthusområdet Etapp 1	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4	0.0	9.9	9.9	0.0	9.1	9.1	0.0	443.9	443.9
40012 Slakthusområdet	53.8	240.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-210.3	30.2	266.9	66.6	332.6	260.6	16.7	277.3	4,770.0	-1,240.5	3,529.5
H9366400 Södra Skanstull	31.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	4.5	31.5
99 Ej tillämpligt	31.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	4.5	31.5
10007 Söderstaden	85.0	241.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-211.0	30.5	266.9	66.6	332.6	260.6	16.7	277.3	4,797.0	-1,236.0	3,561.0
H8000840 Årstafältet huvudprojekt övergripande	73.5	12.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.8	13.1	28.1	-9.4	18.7	59.8	-38.6	21.2	3,571.6	-741.5	2,830.1
H8002093 Årstafältet huvudprojekt etapp 1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0
H8002094 Årstafältet etapp 2 SÖDRA	4.8	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	3.9	72.7	-69.6	3.2	1,052.9	-83.2	969.7	0.0	1,120.1	1,120.1
99 Ej tillämpligt	81.3	21.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-4.2	17.0	100.8	-79.0	21.8	1,112.7	-121.8	991.0	3,571.6	381.5	3,953.1
10008 Årstafältet	81.3	21.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-4.2	17.0	100.8	-79.0	21.8	1,112.7	-121.8	991.0	3,571.6	381.5	3,953.1
H8002539 Årstastråket Sopsug	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	3.5	3.5	115.8	-96.1	19.7	0.0	60.3	60.3
H8003014 Årstastråket, Vallastråket	42.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.1	4.1	-2.7	1.4	49.5	-45.5	4.0	0.0	156.1	156.1
H9233366 Årstastråket, övergripande	30.1	8.1	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	2.4	10.6	-62.6	75.3	12.7	181.1	-155.0	26.2	784.0	-432.0	352.0
99 Ej tillämpligt	72.4	10.1	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.3	11.5	-58.5	76.1	17.6	346.4	-296.5	49.8	784.0	-215.5	568.5
10009 Årstastråket	72.4	10.1	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.3	11.5	-58.5	76.1	17.6	346.4	-296.5	49.8	784.0	-215.5	568.5
H8000785 Älvsjö Örby	20.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-24.2	20.8
99 Ej tillämpligt	20.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-24.2	20.8
10010 Älvsjö-Örby	20.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.0	10.0	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	-24.2	20.8
H8002529 Fokus Skärholmen	14.4	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	3.6	3.9	0.7	4.5	16.8	-8.8	8.0	1,989.3	-1,734.2	255.1
H8002618 Mälarpäng	9.2	11.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-6.0	5.7	109.6	-67.2	42.4	78.5	-42.6	35.9	0.0	835.3	835.3
H8002620 Centrala Bredäng	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	1.3	3.8	6.1	9.8	0.0	9.1	9.1	0.0	269.2	269.2
H8004025 Centrala Skärholmen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	1.5	1.5	0.0	1.4	1.4	0.0	3.2	3.2
99 Ej tillämpligt	24.2	20.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-9.2	10.9	117.2	-59.0	58.2	95.3	-40.9	54.3	1,989.3	-626.6	1,362.7
10012 Fokus Skärholmen	24.2	20.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-9.2	10.9	117.2	-59.0	58.2	95.3	-40.9	54.3	1,989.3	-626.6	1,362.7
H8002370 Bromstens industriområde Etapp 2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8002686 Bromstens industriområde Etapp 3-5	3.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	10.1	-6.0	4.1	0.0	-72.8	0.0
40010 Bromstensstaden	4.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	0.1	10.1	-6.0	4.1	0.0	-71.9	-71.9
H8002682 Telestaden	0.2	1.6	0.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	-3.4	-1.7	0.0	6.1	6.1	0.0	23.8	23.8	1.8	210.6	212.4
H8002689 Karlsvik	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	5.5	5.5	0.0	6.5	6.5	0.0	39.8	39.8	0.0	436.0	436.0
H8003051 Stortorpsvägen	0.2	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	1.7	0.1	5.5	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4
40019 Larsboda Strand	1.1	8.5	0.0	0.0	-1.7	0.0	0.0	-3.1	5.4	0.1	18.1	18.2	0.0	63.6	63.6	1.8	654.0	655.8
H8000629 Primusparken	20.2	26.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-27.5	-1.0	107.3	16.5	123.8	36.2	2.4	38.6	187.7	152.7	340.4
H8001648 Lövsta Värmeverk	1.8	0.5	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	11.0	11.5	0.3	80.0	80.3	0.0	120.3	120.3	6.0	1,487.9	1,487.9
H8001840 Tyngdpunkt Farsta	19.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.4	20.4
H9330525 Södertäljevägen-kontor	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0
99 Ej tillämpligt	42.5	27.4	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	-16.0	11.4	107.6	96.5	204.1	36.2	122.6	158.9	214.7	1,634.9	1,849.6
99 Ej tillämpligt	48.2	36.3	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	-19.2	17.1	107.8	114.6	222.4	46.3	180.3	226.6	216.5	2,217.1	2,433.5
Summa stora planeringsprojekt	1,826.5	542.5	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	-404.8	137.7	1,075.6	-248.8	826.8	2,265.3	-344.1	1,921.2	19,942.7	139.2	20,081.9
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																Inr beslut		
H8000718 Nordöstra Hammarby Sjöstad, bostäder	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
99 Ej tillämpligt	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
10002 Hammarby Sjöstad	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8000815 Tenstaterrassen	8.8	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	1.1	70.2	-6.8	63.4	23.6	-10.4	13.2	114.0	-22.2	91.8
H8000820 Järvalytet, övergripande	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9
H8000870 Kvarnberget 1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.0	1.3	1.3
H8001374 Spånga Gärde	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7
H8001575 Akalla strukturplan	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1
H8001602 Husby strukturplan	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	250.0	-246.0	4.0
H8002116 Lackes 2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4
H8002283 Kvarnvalsen Micasa	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
H8002331 Ledinge 1	14.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.5	5.9	-3.0	2.8	0.1	6.5	6.7	21.3	3.9	25.2
H8002414 Kämpinge 2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	30.7	-28.6	2.1
H8002535 Husby Centrum	1.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.7	0.4	0.0	0.4	0.5	0.0	0.4	13.5	-2.9	10.6
H8002606 Tensta 4.10	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.5	0.5	1.0
H8002622 Finlandsgatan	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	1.9	0.4	2.3
H8002631 Spångadalen program	7.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	8.4	1.3	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	-0.9	16.1
H8002657 Oslo 1 och Molde 3-4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4
H8002697 Kvarnskvälan 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2
H8004027 Akalla 4:1 Husbystigen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
99 Ej tillämpligt	45.7	10.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	4.0	14.8	78.7	-10.8	67.8	24.7	-3.8	20.9	449.7	-286.6	163.1
10003 Järvalytet	45.7	10.8	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	4.0	14.8	78.7	-10.8	67.8	24.7	-3.8	20.9	449.7	-286.6	163.1
H8002572 Centauren 4	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.2	5.6	-5.0	0.7	0.0	5.5	5.5	6.4	0.0	6.4
99 Ej tillämpligt	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.2	5.6	-5.0	0.7	0.0	5.5	5.5	6.4	0.0	6.4
10004 Marieberg	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.2	5.6	-5.0	0.7	0.0	5.5	5.5	6.4	0.0	6.4

Investeringsnetto (mnkr)	2017		2018							(9) Prognos netto 2018	2019			2020			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201713	(2) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(10) VP 2019 netto 2019		(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2019	(10) VP 2020 netto 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
			(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt												
H8001107 Värbergstoppen	6.2	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.1	2.8	36.1	-2.1	34.0	0.1	30.9	31.0	37.6	51.8	89.4	
H8001140 Värbergsvägen	8.2	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	6.0	83.8	-77.9	5.8	85.1	12.7	97.8	83.0	399.5	482.5	
H8001455 Kråksåtra	2.4	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	9.6	-7.5	2.1	27.1	-18.2	9.0	0.0	95.0	95.0	
H8002214 Aspholmen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	-0.8	0.0	0.4	-0.4	0.0	0.8	4.3	5.1	
H8002363 Söderholmen	3.3	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.6	3.4	28.2	-22.7	5.5	23.7	7.2	30.9	35.1	54.7	89.8	
H8002528 Konduktören	1.3	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.4	14.5	-9.5	4.9	14.5	-8.9	5.6	0.5	47.1	47.6	
H8002619 Björksåtravägen södra	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.2	0.7	0.3	0.9	0.8	0.3	1.0	0.0	31.0	31.0	
H8003010 Älgrötevägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.9	135.9	
H8003011 Måsholmen	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.5	1.3	-0.1	1.2	0.0	3.1	3.1	
H8003013 Stångholmsbacken	1.2	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	2.5	2.9	0.8	3.7	0.9	1.0	2.0	0.1	117.3	117.4	
H8003026 Skårholmsdalen	5.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	9.8	99.2	-89.7	9.5	14.8	3.2	18.0	0.0	536.3	536.3	
99 Ej tillämpligt	28.6	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.0	32.0	276.3	-209.2	67.1	168.6	27.8	196.4	157.1	1,476.0	1,633.1	
10012 Fokus Skårholmen	28.6	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.0	32.0	276.3	-209.2	67.1	168.6	27.8	196.4	157.1	1,476.0	1,633.1	
H8003000 Tvålfvingan Etapp 2/ Tellus Tower	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0	-75.0	6.0	
40002 Telefonplan, Midsommarkransen, Västberga	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.0	-75.0	6.0	
H8001867 Kista Science City	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	
H8002038 Kista Ång	14.9	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-37.9	4.1	124.9	-68.0	57.0	61.6	57.4	119.0	203.0	319.8	522.8	
H8002160 Kista Gateway	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.5	0.5	
H8002467 Odde	3.4	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	5.3	36.0	-3.8	32.2	53.7	-2.3	51.4	229.0	-11.3	217.7	
H8002536 Isafjord	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.1	1.3	-1.0	0.3	2.1	-2.0	0.1	0.1	1.3	1.4	
H8002637 Kista sopsug	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	1.2	
40003 Kista företagsområde	22.1	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-41.6	9.8	162.3	-72.8	89.5	117.4	53.1	170.5	433.8	311.3	745.1	
H8001639 Kabelverket, etapp 1	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	84.8	-70.7	14.1	
40004 Kabelverket Älvsjö	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	84.8	-70.7	14.1	
H8002641 Blackebergsvägen e 2-3	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.7	8.7	-5.3	3.4	18.9	-15.4	3.5	420.2	-254.3	165.9	
40005 Blackebergsvägen	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.7	8.7	-5.3	3.4	18.9	-15.4	3.5	420.2	-254.3	165.9	
H8001109 Gubbkärrs Gård	6.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	2.2	41.9	-37.8	4.1	24.1	5.6	29.8	101.9	-39.2	62.7	
40006 Västra Nockebyhov	6.7	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	2.2	41.9	-37.8	4.1	24.1	5.6	29.8	101.9	-39.2	62.7	
H8001280 Kopieramen	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.4	0.4	0.0	3.2	3.2	4.6	0.1	4.7	
H8001394 Trollesundsvägen övergripande	5.3	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	0.0	14.0	-14.0	0.0	21.6	-21.6	0.0	79.4	-74.1	5.3	
H8002291 Lådkameran	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.7	0.0	19.1	19.1	0.0	4.5	4.5	1.0	25.4	26.4	
H8004024 Diabilden	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	7.9	7.9	0.0	8.7	8.7	0.0	28.1	28.1	0.0	78.7	78.7	
40007 Trollesundsvägen	5.7	8.4	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	3.0	11.4	14.0	14.2	28.1	21.6	14.2	35.8	85.0	30.1	115.1	
H9230120 Örnberg-Pincetten	1.1	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	5.3	-3.3	2.0	171.6	-166.3	5.3	181.3	-1.2	180.1	
H9230324 Axelsberg	23.4	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	1.9	25.9	-21.4	4.5	33.0	-19.5	13.5	0.0	206.6	206.6	
40008 Axelsberg-Örnberg, Hägerstensåsen	24.5	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	1.9	31.3	-24.7	6.5	204.6	-185.8	18.8	181.3	205.3	386.6	
H8000999 City 3.0	22.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	2.9	22.9	
H8001540 Snäckan 8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
H8002036 Hästskon 12	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	
H8002190 Norrmalm 4:41	1.9	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	5.5	2.6	4.3	6.9	1.4	2.2	3.6	20.0	-2.1	17.9	
H8002517 Skansen 18	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
H8002627 Sju Sekel 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.7	0.2	
H8002628 Ladugårdsgrinden	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	
H8002634 Orgelpipan 7	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.6	0.0	0.6	
H8002678 Västra City (Norrmalm 5:3 m fl)	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	
40013 City	25.9	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	7.2	2.9	4.5	7.4	1.4	2.2	3.6	41.9	2.3	44.2	
H8001177 Klockelund (Larsboda Strand, fd Drevvika)	27.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	7.7	66.0	-43.1	22.8	75.1	-46.8	28.3	7.8	251.5	259.3	
40019 Larsboda Strand	27.9	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	7.7	66.0	-43.1	22.8	75.1	-46.8	28.3	7.8	251.5	259.3	
H8003049 Nordmarksvägen etapp 2	0.9	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.2	0.6	48.4	-43.6	4.8	30.6	-23.2	7.4	95.0	1.7	96.7	
40031 Nordmarksvägen	0.9	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.2	0.6	48.4	-43.6	4.8	30.6	-23.2	7.4	95.0	1.7	96.7	
H8002503 Mätporten	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1	
H8002703 Fagersjö	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.6	
40033 Fagersjö	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	1.0	-0.3	0.7	
H8002558 Fokus Hagsåtra Rågsved Etapp 4	0.7	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-33.9	1.5	2.8	38.3	41.0	0.1	0.1	0.2	37.2	6.3	43.5	
H8002644 Fokus Hagsåtra Rågsved Övergripande	6.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	0.6	-0.1	0.5	1.4	-0.1	1.2	12.0	-0.1	11.9	
H8002664 Fokus Hagsåtra Rågsved Etapp 3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	4.4	0.6	5.0	0.0	0.4	0.4	4.4	1.7	6.1	
H8002708 Fokus Hagsåtra Rågsved Etapp 1 Stubbn	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.7	0.7	0.0	67.6	67.6	26.6	73		

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							2019				2020			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2018	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)											
	t.o.m. 201713	netto 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	avvik	netto 2018	VP 2019 netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
H8001035 Plankan	0.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.6	13.9	0.3	14.1	8.3	-0.6	7.7	17.3	5.5	22.8
H8001081 Eriksdal	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8001111 Lillstugan 1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8001119 Bällsta Gård	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.1	3.1
H8001209 Strukturplan Kista	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8
H8001268 Rubinvägen	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.0
H8001278 Filmen	0.6	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.3	0.0	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	4.9	-1.4	3.5
H8001297 Hekla - Etapp 2	0.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	-0.1	1.3	0.0	0.1	0.1	0.5	6.7	7.2
H8001299 Naturreservat Årstaskogen	2.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	1.1	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	5.4	-0.6	4.8
H8001317 Hornsbruksgatan	7.9	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	0.7	31.2	-27.9	3.3	31.3	-1.2	30.1	8.0	65.6	73.6
H8001349 Valhallavägen	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.0	-246.8	13.2
H8001358 Moské Skärholmen	1.9	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.1	-0.5	2.6	4.1	0.4	4.5	0.0	10.3	10.3
H8001412 Årstaberg - Svårdängsplan	0.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.1	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.5	-1.1	2.4
H8001440 Brommaplan Grammet	18.9	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.1	43.8	-43.8	0.0	79.3	-79.3	0.0	154.8	-134.8	20.0
H8001496 Spångaviadukten	2.7	8.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	-4.6	3.4	9.9	3.9	13.8	17.8	11.6	29.3	113.0	-47.1	65.9
H8001504 Minnet	0.6	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.2	1.5	0.1	-1.5	-1.5	0.0	3.7	3.7	9.8	-5.4	4.4
H8001537 Halmstadsvägen (fd. Björkhagen C, Åskv)	0.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.4	8.3	-6.7	1.6	6.8	-1.8	5.1	14.6	6.3	20.9
H8001553 Fagersjövägen	2.3	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.7	7.7	0.8	8.4	0.0	2.8	2.8	7.1	7.8	14.9
H8001574 Samsö	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.1	1.9	2.0	0.0	15.0	15.0	44.5	-9.5	35.0
H8001590 Vridmaskinen	1.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	15.6	-13.9	1.6	10.8	5.8	16.6	28.5	2.8	31.3
H8001594 Aquaria	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
H8001623 Örnberg 2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.1	0.0	18.5	-18.5	0.1	9.5	-9.0	0.5
H8001634 Högdalens Centrum	2.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.7	3.7	2.2	6.0	5.2	-1.6	3.6	14.6	-1.8	12.8
H8001653 Räknetabellen 3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4
H8001655 Korsö	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3
H8001692 Nykroppagatan	2.6	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.6	1.8	15.0	9.5	24.5	1.0	15.9	16.9	44.9	0.9	45.8
H8001706 Springbrunnen	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9	-1.6	0.3
H8001752 Väktaren	0.3	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.3	-0.2
H8001759 Juvelarmbandet	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2
H8001785 Nyålgsvägen 66	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	0.4	1.5	-0.6	0.9	0.0	1.2	1.2	2.5	0.0	2.5
H8001818 Ångbyskolan 17	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4
H8001819 Blackebergs Torg	1.0	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	2.4	25.6	-21.6	4.1	2.4	17.5	20.0	32.9	8.0	40.9
H8001820 Tavastehus	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.7	0.3
H8001822 Brommaprogrammet (Riksby)	21.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	4.5	29.5
H8001839 Rågsvedsvägen (industri)	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	4.2	-0.4	3.9	0.1	1.4	1.5	2.4	3.7	6.1
H8001856 Bondesonen Större	1.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	0.3	1.2	-0.2	0.9	3.2	-0.4	2.8	0.5	9.5	10.0
H8001874 Eklångsvägen/Långhalsvägen	0.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	0.1	0.4	2.3	2.7	0.0	1.0	1.0	4.1	0.1	4.2
H8001888 Änn	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.5	-0.1	0.4	10.3	-0.6	9.7	12.1	-1.0	11.1
H8001895 Bäverstocken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8001897 Skrubba Norra Verksamhetsområde	1.9	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.1	0.1	0.5	0.6	0.0	0.0	0.0	2.0	1.6	3.6
H8001898 Olovslunds Station	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.4	4.2	1.0	5.2	7.9	7.5	15.3	0.2	23.7	23.9
H8001900 Burmanstorp Färnebogatan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8001911 Högdalens företagsområde	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.1	10.7	-3.7	7.0	2.4	4.2	6.6	15.2	-1.0	14.2
H8001914 Jutesprånget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.5	0.0
H8001938 Magelungens Strand	6.9	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	9.4	135.2	-121.5	13.7	55.9	47.8	103.8	272.0	75.2	347.2
H8001983 Tjockan (fd. Malmövägen)	2.2	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.1	1.9	7.2	2.8	10.1	0.0	22.2	22.2	46.5	-0.1	46.4
H8001994 Skarpa By vård	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8001998 Naturreservat Kyrkhamn	1.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.4	1.6
H8001999 Naturreservat Älvsjöskogen	1.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.1	1.9
H8002014 Åkermyntan Bostäder	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	-0.1	0.0	0.3	0.2	0.5
H8002020 Mälarbanan	2.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	-6.7	2.6
H8002025 Kölden	0.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.4	0.1	0.3	0.4	8.4	-8.0	0.4	9.2	-0.3	8.9
H8002034 Dalen 21	2.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.8	12.6	-10.5	2.1	2.1	9.1	11.2	2.8	13.5	16.3
H8002040 Ormen 2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2
H8002041 Perspektivet	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	-0.4	1.6
H8002062 Glidet	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	-0.3	5.3	0.0	0.0	0.0	8.0	-0.4	7.6
H8002063 Enskede IP	1.7	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.8	1.8	34.2	-32.9	1.3	0.0	2.0	2.0	45.0	-1.1	43.9
H8002081 Marievik	1.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9
H8002101 Tanklocket	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.1	0.6
H8002105 Kopiepenan	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5
H8002120 Korintkakan	0.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	2.5	0.1	5.6	5.7	0.0	0.0	0.0	5.4	3.3	8.7
H8002123 Dalens bollplan	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	0.5	0.0	3.0	3.0	0.0	2.4	2.4	0.4	5.5	5.9
H8002134 Asplövsgränd	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	0.7
H8002139 Svå Magelungsvägen	1.1	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.9	5.0	1.6	4.9	6.5	0.8	5.9	6.7	17.7	1.8	19.5
H8002142 Bägersta Byväg	3.5	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.3	0.6	0.9	58.7	-49.5	9.2	48.0	18.1	66.1
H8002144 Kalvholmen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8002150 Branddörren	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8002160 Kista Gateway	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2018	2019			2020			Totalt projektet		
	(1) Netto	Avvikelser p.g.a.									(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 201713	VP 2018	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)			(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
		netto 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	netto 2019			S:a avvik	Prognos netto 2019	netto 2020	S:a avvik	Prognos netto 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos	
H8002168 Spånga C Väst fd. Sörgårdsvägen	1.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.3	1.7	-1.3	0.3	3.8	-0.5	3.3	9.9	-2.0	7.9	
H8002189 Tornväktaren	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	1.0	0.1	1.1	
H8002190 Norrmalm 4:41	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	
H8002192 Lundagatan	0.7	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.8	0.8	8.9	9.8	6.5	6.6	13.1	9.1	23.2	32.3	
H8002202 Bromstensgluggen	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	1.0	-0.2	0.8	
H8002205 Pälskappan	0.7	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	-2.5	5.4	
H8002207 Brevbäraren	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.2	0.7	
H8002209 Ersta	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.2	0.4	-0.1	0.2	0.3	1.0	1.3	
H8002213 Rödabergsskolan	1.2	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.3	3.8	0.0	7.6	7.6	0.0	1.1	1.1	9.6	4.2	13.8	
H8002224 Modellen 4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	
H8002231 Vantörsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-1.0	0.0	
H8002234 Sabbatsberg 18	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	
H8002249 Archimedes	4.5	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	10.6	13.0	-9.4	3.6	0.0	72.3	72.3	25.0	9.7	34.7	
H8002251 Timotejen 17	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.2	0.8	
H8002252 Timotejen 19 & 28	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	0.7	1.3	
H8002269 Ludvigsberg	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	
H8002270 Bergsgruvan	0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.4	1.2	0.3	1.5	3.9	-0.2	3.7	4.8	1.1	5.9	
H8002279 Hönsfodret 1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
H8002284 Fjärdingsmannen	0.2	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	2.2	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	5.7	-1.1	4.6	
H8002332 Södersjukhuset 10	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3	
H8002341 Ferdinand	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1	
H8002355 Solvallaprogrammet	3.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	1.6	0.0	3.1	3.2	0.0	0.8	0.8	7.0	2.5	9.5	
H8002360 Björnmossevägen	0.3	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.2	0.0	9.5	9.5	0.0	39.8	39.8	122.9	-15.3	107.6	
H8002364 Godståget	0.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	0.1	2.4	-2.0	0.4	0.0	1.9	1.9	4.5	0.6	5.1	
H8002374 Aprikosgatan	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2	
H8002376 Täbylundsvägen	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.0	2.0	2.0	0.0	9.0	9.0	7.7	7.0	14.7	
H8002381 Sport Hotels of Sweden	1.9	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.6	1.4	27.3	-17.4	9.9	8.7	18.0	26.7	47.0	-0.1	46.9	
H8002383 Punkteringen 7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1	
H8002385 Herbariet	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	1.2	-1.0	0.2	14.1	-12.9	1.2	48.5	7.1	55.6	
H8002394 Rågsveds naturreservat	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.1	2.0	
H8002395 Farnen	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	1.1	
H8002397 Salo	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.9	
H8002400 Hemholmen 1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
H8002403 Stjärnvalvet 2	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.6	0.6	1.8	0.2	2.0	
H8002409 Vinstavägen	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	1.8	
H8002413 Tanklocket 1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.0	0.3	
H8002414 Kämpinge 2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	
H8002426 Tippen matavfallsanläggning	0.9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.8	10.1	1.4	13.8	15.2	0.0	0.0	0.0	42.9	-16.6	26.3	
H8002440 Kv. Lönelistan	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.1	0.9	
H8002441 Färgarplan	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	8.2	-4.3	3.9	0.1	4.2	4.3	0.4	10.2	10.6	
H8002460 Stockholmshusen	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	
H8002461 Siljan	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.2	
H8002465 Glanshammarsgatan	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2	
H8002477 Värmdö vid värmeverket	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2	
H8002484 Horisonten 3 mfl	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.1	17.4	17.4	
H8002485 Stångåvägen	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	
H8002486 Skalholt	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.2	19.7	19.9	
H8002489 Brandbottnen-Ramsökaren 2	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	8.0	3.1	11.1	0.0	2.8	2.8	9.2	6.0	15.2	
H8002490 Kärrtorp IP (fd. Örskär)	3.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.4	0.5	2.6	3.1	0.8	25.4	26.2	128.4	5.2	133.6	
H8002491 Backtimjan	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.3	
H8002501 Telemark	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4	
H8002502 Halden	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	
H8002504 Kv. Risselö	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1	
H8002506 Masugnen 1, Bällstahamnen & Gjutmästa	31.6	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	63.1	75.1	
H8002514 Marginalen 1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.5	
H8002515 Norra Högalid (fd. Kristinehovsgatan)	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.5	0.4	0.9	5.9	1.0	7.0	21.6	0.0	21.6	
H8002516 De gamla hem	0.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.4	3.0	-1.2	1.8	40.6	-36.1	4.5	45.6	1.8	47.4	
H8002519 Bergiusvägen	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.0	
H8002524 Masugnen 5&7	0.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.												

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2018	2019			2020			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 201713	(2) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(10) VP 2019 netto 2019			(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2019	(10) VP 2020 netto 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos	
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt												
H8002564 Blågull	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	
H8002565 Sexmännen	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.4	0.5	
H8002570 Hälsingen	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	
H8002573 Gångaren 10	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8002574 Blommensbergsvägen	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.1	4.7	-2.0	2.8	19.4	0.7	20.2	145.0	-22.4	122.6	
H8002576 Örbyleden	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-2.6	0.4	
H8002581 Fruängsgården	0.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	-0.2	2.3	
H8002582 Östberga Program	9.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.2	3.0	18.4	21.4	0.0	17.3	17.3	84.2	2.0	86.2	
H8002583 Örtuglandet	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.1	0.3	
H8002589 Arnljot	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	-0.2	0.3	
H8002597 Brädstapeln	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8002598 Måkurvan	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	
H8002602 Ärvinge	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.4	
H8002604 Cikadan	0.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	0.1	34.4	-34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	
H8002605 Akrobaten	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	9.2	9.2	13.8	-0.9	12.9	
H8002608 Sandbacken Mindre 38 m fl.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	
H8002610 Horisontvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.1	0.1	
H8002612 Rusthållarvägen	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.6	
H8002613 Bergholmsbacken	31.5	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.6	5.7	89.4	-79.6	9.8	105.9	-45.5	60.5	260.0	93.4	353.4	
H8002615 Svandammsplan	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	1.6	1.7	0.0	24.8	24.8	56.5	-1.2	55.3	
H8002616 Flyktingbostäder övergripande	7.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	16.9	0.4	1.3	1.7	0.3	-0.1	0.2	9.5	17.0	26.5	
H8002621 Klubbbacken	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	54.0	-53.8	0.2	
H8002626 Konservatorn	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
H8002629 Liljeholmen överdäckning	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.9	-0.1	0.8	
H8002630 Sigfridsvägen/Schlytersvägen	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	-0.8	1.5	1.4	2.0	3.5	4.5	1.6	6.1	
H8002633 Häradssdomaren	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	37.3	-17.9	19.4	0.0	0.2	0.2	40.3	-5.3	35.0	
H8002638 Portklappen 1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	-0.2	0.9	
H8002639 Dalhagens IP	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	
H8002640 Tåjärnet	0.5	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.3	0.8	5.8	-4.3	1.5	0.1	13.4	13.4	23.1	-6.1	17.0	
H8002642 Årstabergsvägen	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	1.4	1.5	0.1	0.7	0.8	25.6	0.1	25.7	
H8002643 Arkövägen	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.5	
H8002645 Flyktingbostäder Sättra	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	10.1	
H8002646 Flyktingbostäder Älvsjö	7.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	
H8002648 Hornafjord	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.3	0.0	0.7	0.7	0.6	-0.2	0.3	0.3	6.6	6.9	
H8002652 Regnet	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	
H8002653 Vedstapeln	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	1.5	2.9	4.4	9.6	-9.5	0.1	12.4	-4.5	7.9	
H8002654 Hagsåtra naturreservat	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.6	-2.0	0.6	
H8002655 Stockholmshus etapp 3, Västertorpsväge	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	-0.1	1.5	0.8	0.0	0.7	0.3	2.8	3.1	
H8002656 Stockholmshus etapp 3, Kv. Pucken	0.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	1.4	11.8	6.5	18.3	0.1	-4.9	-4.8	14.8	0.9	15.7	
H8002658 Smedshagen	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.1	0.2	
H8002659 Tegelbruket	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	
H8002660 Grenå	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.3	0.2	
H8002662 Nytorps gårde	9.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.5	10.0	
H8002665 Gamla Tyresövägen	1.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.4	3.0	3.3	6.3	61.6	-54.0	7.7	91.3	97.6	188.9	
H8002667 Majbaggen (fd.Galgbacken)	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.1	0.3	-0.1	0.2	4.7	-4.4	0.2	5.3	-0.4	4.9	
H8002668 Alingsåsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	-0.4	0.1	
H8002669 Hammarbyskogen	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	0.0	6.5	6.5	0.0	24.4	24.4	294.6	42.4	337.0	
H8002671 Hedvig 7	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	0.0	1.0	4.1	-0.2	3.9	0.3	5.3	5.6	
H8002672 Tisslinge 2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	
H8002675 Data Park Kista	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.9	0.0	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.5	4.4	4.9	
H8002681 Van der Huff	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.8	0.6	1.4	12.9	-2.4	10.5	0.0	18.7	18.7	
H8002683 Friherregatan	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.2	0.1	
H8002685 Glaven 13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	
H8002687 Trätöfeln	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.5	0.3	0.8	
H8002688 Sättra Centrum	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.0	3.5	3.5	0.0	6.4	6.4	60.7	1.1	61.8	
H8002690 Skolfilmen 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	0.3	0.2	0.6	0.8	
H8002693 Rosenstenen	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.2	5.8	-0.3	5.5	0.1	0.0	0.1	6.3	-0.4	5.9	
H8002698 Sedumbacken/Spångavägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	9.1	-0.2	8.9	
H8002701 Stålbogavägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0</						

Investeringsnetto (mnkr)	2017	2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Netto	VP 2018	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	S:a	Prognos	VP 2019	S:a	Prognos	VP 2020	S:a	Prognos	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	t.o.m. 201713	netto 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	avvik	netto 2018	netto 2019	avvik	netto 2019	netto 2020	avvik	netto 2020			
H8003080 Björnbodaskolan	0.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.2	1.5	-0.5	1.0	7.6	2.2	9.9	21.3	1.0	22.3
H8003081 Lommen 9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
H8003093 Jordärtskocken 10	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	-0.9	0.1
H8003109 Nattugglan 18	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4
H8003112 Flyktingbostäder Platinan 1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	4.9	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9
H8003114 Flyktingbostäder Tanto, Södermalm 1:1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4
H8003115 Flyktingbostäder Sandstugan 3	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	0.0	0.0	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	7.3
H8003119 Konsthallen 15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8003120 Mårbackagatan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.5	-0.2	0.3
H8003127 Åkeshovsvägen 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	0.3	0.3	0.1	0.8	0.9
H8003128 Södra Hanstavägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
H8003132 Julklappen Lisebergsvägen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8003133 Församlingshuset 8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7
H8003134 Florsocket	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.3	-0.2	0.1
H8003135 Getingsmidjan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
H8003136 Självstarten 22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.5	0.0	0.5
H8003138 Geografiboken	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
H8003139 Klöverknuten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8003140 Sångarlunden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8004020 Stockholmsmässan, Kista	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
H8004026 Vagnhallen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
H8009001 Sturegallerian	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.3
H9230341 Eolshäls by	1.9	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	54.9	-52.7	2.2
H9243723 Tisslinge (lokaler)	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1
H9254000 Masthamnen	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	-0.3	0.1	0.0	2.4	2.4
H9297001 Riddaren 23	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3
H9384900 Galleria Odenplan	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.8	5.8
H9391600 Gröna Lund (fd Skeppsholmsviken)	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5
99 Ej tillämpligt	325.1	341.8	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	-79.4	262.4	733.5	-307.3	426.2	721.8	144.0	865.8	3,498.3	216.9	3,715.2
99 Ej tillämpligt	459.7	483.0	0.0	0.0	27.6	0.0	0.0	-171.0	312.0	1,116.6	-476.2	640.4	1,216.9	16.1	1,233.1	5,112.2	660.9	5,773.1
Summa övriga planeringsprojekt, inom ram	534.5	563.4	0.0	0.0	27.8	0.0	0.0	-204.5	358.9	1,477.2	-701.2	775.9	1,410.3	45.6	1,455.8	5,725.4	1,850.6	7,576.0
Summa planeringsprojekt inom ram	2,361.0	1,105.9	0.0	0.0	33.4	0.0	0.0	-609.3	496.6	2,552.7	-950.0	1,602.8	3,675.6	-298.5	3,377.1	25,668.1	1,989.9	27,658.0
Generell justering		-1,694.5		1,334.9				1,334.9	-359.6		-2,149.3	-2,149.3		-3,992.4	-3,992.4		0.0	
SUMMA TOTALT	20,483.4	3,555.3	0.0	-43.0	43.0	0.0	0.0	0.0	3,555.3	6,397.8	-2,837.8	3,560.0	6,902.5	-3,302.4	3,600.0	64,275.9	6,078.5	70,354.4
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																Inr beslut		
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Exploateringsinkomster		-200.0		-70				-70.0	-270.0			-400.0			-400.0			
Summa inkl exploateringsinkomster	20,483.4	3,355.3	0.0	-113.0	43.0	0.0	0.0	-70.0	3,285.3	6,397.8	-2,837.8	3,160.0	6,902.5	-3,302.4	3,200.0	64,275.9	6,078.5	70,354.4